



# COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

## PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

### Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AM 47	Del 22/04/2020

REG. GEN.	
N° 175	Del 22/04/2020

<b>Oggetto:</b>	<b>LIQUIDAZIONE Lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento termico del terrazzo della casa di riposo - CUPJ52H19000130005 - CIG 80470435F4 - Liquidazione 1° SAL alla ditta Edil3 snc con sede in Viale Azuni n. 10 , Santu Lussurgiu (OR) C.F. 01125280956 - P.I. IT01125280956 - fatt. n. 01 del 14.04.2020;</b>
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Vista** la disposizione prot. n. 3222 del 12.07.2019, con la quale il Responsabile dell'area tecnica conferisce al sottoscritto geom. Piero Piludu, la responsabilità del procedimento per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

**Visto:** il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;le direttive ANAC;

**Richiamata** la deliberazione del CC n. 5 del 05.04.2019 di approvazione del DUP 2019-21;

**Richiamata** la deliberazione del CC n. 6 del 05.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione relativo agli esercizi 2019-2021 ;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 24.09.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento termico Terrazzo Casa di Riposo" CUP J52H19000120005", dell'importo complessivo di € 90.066,96 di cui €57.860,00 (Euro cinquantasettemilaottocentesessanta/00) per lavori a base d'asta, ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 30.706,96 (Euro trentamilasettecentosei/96) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Richiamata** la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica FF n. AC 113 rg 516 del 28.10.2019 , si è stabilito:

- **Di approvare** il verbale di esame dei preventivi del 14/15.10.2019, e la proposta di aggiudicazione così come formulata nello stesso verbale, per l'esecuzione dei lavori di: Messa in sicurezza ed Efficientamento termico terrazzo Casa di Riposo" CUP J52H19000130005 – CIG 80470435F4, a favore della ditta Edil3 snc di Cambera Paolo e Cadau Antonello, C.F. / P.IVA 01125056, con sede legale in Santu Lussurgiu, la quale ha offerto un preventivo ribassato del 17,678% ( dicono dici-sette / 678) sull'importo di Euro 57.860,00 corrispondente al prezzo di € 47.631,51 (quarantasettemilaseicentotrentuno / 51) oltre oneri di sicurezza pari a € 1.500,00 non soggetto a ribasso, e quindi per l'importo totale di €49.131,51 ( dicono quarantanovemilacentotrentuno / 51) oltre IVA di Legge.
- **Di assumere** la determinazione di aggiudicazione dell'appalto per i lavori di Messa in sicurezza ed Efficientamento termico terrazzo Casa di Riposo" CUP J52H19000130005 – CIG 80470435F4, alla ditta "Edil3 snc di Cambera Paolo e Cadau Antonello, C.F. / P.IVA 01125056, per l'importo di complessivo di €49.131,51 (diconsi quarantanovemilacentotrentuno / 51)di cui € €47.631,51 per lavori e somministrazione, € 1.500,00 per oneri di sicurezza, non assoggettati al ribasso offerto del 17,678%, oltre € 10.808,93 per IVA al 22%, e quindi per l'importo totale di € 59.940,44;

**Dato atto** che in data 16.12.2019 è stato stipulato il relativo contratto sottoforma di lettera commerciale da registrarsi in caso d'uso con la ditta Edil3 di Santu Lussurgiu Rep. Uso n° 503 del 16.12.2019;

**Vista** la perizia suppletiva e di variante n° 1 al progetto di cui all'oggetto, redatta dalla Direzione dei Lavori Dott. Ing. Gian Michele Coratza , assunta al n. 1278 di protocollo dell'ente in data 19.03.2020, con un aumento dell'importo contrattuale da €49.131,51 , di cui €1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa ed al netto del ribasso d'asta del 17,678%) ad. €56.729,49 di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa ed al netto del ribasso d'asta del 17,678%), con un aumento contrattuale di €7.597,98 ovvero pari ad un aumento del 15,46%, composta dei seguenti elaborati: P01- Relazione tecnica e quadro economico; Elaborato n. P02- Analisi nuovi prezzi; Elaborato P03 – Elenco nuovi prezzi; Elaborato n. P04 – Computo metrico di perizia ; Elaborato n. P05 – Quadro comparativo e Schema di Atto di Sottomissione;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 27.03.2020 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto delle opere relative l'intervento di "Messa in sicurezza ed efficientamento termico Terrazzo Casa di Riposo", dell'importo complessivo di €56.729,49 al netto del ribasso d'asta del 17,678% di cui €55.229,49 per lavori, ed € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** il 1° SAL emesso dal direttore dei lavori a tutto il 10.04.2020, ed il relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 20.04.2020, dal quale risulta il credito netto dell'impresa in complessivi € 26.792,62 (Euro ventiseimilasettecentonovantadue/62);

**Considerato** che ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 25 del CSA, in merito all'importo per la liquidazione del SAL;

**Vista** la fattura n° 01 del 10.04.2020, emessa dall'Impresa Edil3 snc, con sede in Santu Lussurgiu via Azuni n. 10, C.F. 01125280956 – P.I. IT01125280956, ed assunta al n. 1732 del protocollo dell'Ente in data 14.04.2020, dell'importo complessivo di € 32.687,00 (Euro Trentaduemilaseicentottantasette/00) di cui € 26.792,62 (Euro ventiseimilasettecentonovantadue/62) per lavori ed € 5.894,38 (Euro Cinquemilaottocentonovantaquattro/38) per IVA al 22% e constatata la regolarità della stessa;

**Visto** il DURC prot. INPS 19791052 con scadenza al 15.07.2020, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa;

**Rilevata** l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii;

**Dato atto** che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Geom. Piero Piludu in data 20.04.2020;

**Considerato** che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 15.01.2013;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione dei lavori in oggetto;

### **PROPONE**

Per le motivazioni indicate in premessa:

**Di liquidare** la fattura n° 01 del 10.04.2020, emessa dall'Impresa Edil3 snc, con sede in Santu Lussurgiu via Azuni n. 10, C.F. 01125280956 – P.I. IT01125280956, ed assunta al n. 1732 del protocollo dell'Ente in data 14.04.2020, dell'importo complessivo di € **32.687,00** (Euro Trentaduemilaseicentottantasette/00) di cui € **26.792,62** (Euro ventiseimilasettecentonovantadue/62) per lavori ed € **5.894,38** (Euro Cinquemilaottocentonovantaquattro/38) per IVA al 22%, quale corrispettivo relativo al 1° SAL dei lavori in oggetto, come segue:

A)- per €**26.792,62** (Euro ventiseimilasettecentonovantadue/62) pari all'imponibile, alla ditta Edil3 snc, con sede in Santu Lussurgiu via Azuni n. 10, C.F. 01125280956 – P.I. IT01125280956;

B)- per € **5.894,38** (Euro Cinquemilaottocentonovantaquattro/38), in favore dell'Erario dello Stato, somma relativa alla quanto dell'IVA specificata nella suddetta fattura;

**Di imputare** la spesa sul cap. cap. 3456 del Bilancio;

**Di procedere** alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013, n. 33;

**Di trasmettere** per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al sig. Sindaco, al sig. Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio Affari Generali e all'Ufficio Messaggi per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

**Il Responsabile del Procedimento**

*Geom. Piero Piludu*

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**Visto** il decreto Sindacale n. 03 prot. n. 555 del 05.02.2020, di nomina del Responsabile dell' Area Tecnica ;

**Vista** la proposta del RUP in data 20.04.2020;

**Constatata** la propria competenza all'adozione dell'atto;

**Ritenuto** di dover assumere la determinazione di integrazione dell'impegno di spesa in favore della ditta esecutrice dei lavori e relativo alla perizia di variante approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n° n° 23 del 27.03.2020;

### **DETERMINA**

**Di assumere** la determinazione di liquidazione della fattura n. 01 del 10.04.2020, emessa dall'Impresa Edil3 snc , con sede in Santu Lussurgiu via Azuni n. 10, C.F. 01125280956 – P.I. IT01125280956 , ed assunta al n. 1732 del protocollo dell'Ente in data 14.04.2020 , dell'importo complessivo di € **32.687,00** ( Euro Trentaduemilaseicentottantasette/00) di cui € **26.792,62** (Euro ventiseimilasettecentonovantadue/62) per lavori ed € **5.894,38** ( Euro Cinquemilaottocentonovantaquattro/38) per IVA al 22%, quale corrispettivo relativo al 1° SAL dei lavori in oggetto, nel testo del RUP sopra riportato , che s'intende integralmente richiamato;

**Di procedere** alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013 , n. 33;

**Di trasmettere** per conoscenza e per quanto di competenza, la presente detrmiazione al sig. Sindaco , al sig. Segretario Comunale , al responsabile del Servizio Finanziario ,all'Ufficio Affari Generali e all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi ;

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

*Dott. Ing. Adriano Marredda*