



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO  
PROVINCIA DI ORISTANO

**REFERTO DI  
PUBBLICAZIONE**

*Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, per 15 giorni consecutivi*

*dal 17/02/2022*

*al 04/03/2022*

*inviata contestualmente al capo gruppo, ai responsabili di servizio e uffici competenti*

*Prot. 1058 del 17-feb-2022*

*Data 17/02/2022*

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.TO DOTT. FRANCESCO FODDE

**La presente deliberazione è  
divenuta esecutiva:**

*dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione*

*è stata dichiarata immediatamente esecutiva per ragioni d'urgenza.*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT.SSA EMANUELA STAVOLE

*N. 10 del registro delle deliberazioni data 14/02/2022*

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:**

**Approvazione progetto di Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 c. 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di: "Realizzazione urbanizzazioni primarie Iscala Rugia e via Giovanni XXIII" - CUP J54E21000930004**

**L'anno 2022 addì quattordici del mese di febbraio**

*Alle ore 18:00, nella sala giunta della sede Municipale, a seguito di convocazione nei modi legge, si è riunita, in videoconferenza, la Giunta Comunale, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 4 del 28/04/2020, nelle persone dei Signori:*

<b>Eseguito l'appello risultano</b>	<b>PRESENTI/ASSENTI</b>
<b>Flore Antonio</b>	<b>Presente</b>
<b>Ghiaccio Antonio Pietro</b>	<b>Presente</b>
<b>Milia Antioco</b>	<b>Presente</b>
<b>Cappai Stefano</b>	<b>Presente</b>
<b>Chessa Mariangela</b>	<b>Presente</b>
<b>Totale presenti</b>	<b>5</b>
<b>Totale assenti</b>	<b>0</b>

Assiste all'adunanza il **Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Stavole**

**Il Dott. Antonio Flore** nella sua veste di **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

*Gli Assessori Ghiaccio Antonio Pietro, Milia Antioco e Chessa Mariangela partecipano alla seduta in videoconferenza.*

*L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma "Jitsi Meet" è stata accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 4 del 28/04/2020.*

Comune di Scano di Montiferro		
Delibera Giunta Comunale	N. 10	Del 14/02/2022
Oggetto:	Approvazione progetto di Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 c. 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di: "Realizzazione urbanizzazioni primarie Iscala Rugia e via Giovanni XXIII" - CUP J54E21000930004	

## LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che con deliberazione del C.C. n. 4 del 05/03/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e successiva variazione approvata con deliberazione del C.C. n. 14 del 16/06/2021, sono state assegnate somme pari a €. 55.000,00 allocate al cap. 3393 all'ufficio tecnico per la realizzazione dell'intervento di: "Realizzazione urbanizzazioni primarie Iscala Rugia e via Giovanni XXIII" - CUP J54E21000930004;
- **DATO ATTO** che:
  - con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. AM 98 rg 289 del 05/07/2021 è stato conferito all'Ing. Davide Onida, C.F. (omissis) - P.Iva: 01218660957, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Oristano al n. 671, l'incarico di progettazione dei lavori di: "Realizzazione urbanizzazioni primarie Iscala Rugia e via Giovanni XXIII" - CUP J54E21000930004, giusta convenzione di incarico sotto forma di lettera commerciale REP 574 /uso del 05/07/2021;
  - con deliberazione della G.C. n. 45 del 21.07.2021, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ing. Davide Onida e relativo ai lavori di "Realizzazione Urbanizzazioni Primarie Iscala Rugia e via Giovanni XXIII" - CUP: J54E21000930004, ripartito secondo il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 42.700,00
A2	Oneri per la sicurezza	€ 616,40
T1	<b>TOTALE LAVORI ONERI SICUREZZA</b>	<b>€ 43.316,40</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Spese tecniche progettazione Prel. Def. Esec.,CSP, CSE, DL, misura e contabilità (ribasso (12,00%))	€ 6.113,69
B1,1	CNPAIA 5% su spese tecniche	€ 244,55
B2	Spese per pubblicità e Contributo ANAC	€ 30,00
B3	Arrotondamento ed Imprevisti	€ 97,39
B4	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)	€ 866,33
B5	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 4.331,64
B6	I.V.A. sui spese tecniche (22%)	€ 0,00
B6	Economie	€ 0,00
T2	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 11.683,60</b>
	<b>TOTALE PROGETTO ( T1 + T2)</b>	<b>€ 55.000,00</b>

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. AM 200 del 10/12/2021 è stata dichiarata l'efficacia di aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori di: "Realizzazione Urbanizzazioni Primarie Iscala Rugia e via Giovanni XXIII" - CUP: J54E21000930004, a favore dell'impresa "Ditta Mugheddu Gianfranco Movimento Terra" con sede legale in Ghilarza (OR) – Via Paolo Dettori n.3, C.F. (omissis), P.Iva 00627050958, per l'importo totale di €. 39.902,96 (diconsi trentanovemilanovecentodue / 96), al netto del ribasso offerto del 7,994%, oltre IVA di Legge;
- con lettera commerciale rep. n. 594 uso del 15/12/2021, è stata stipulata giusta convenzione d'appalto tra il Comune di Scano di Montiferro e l'impresa "Ditta Mugheddu Gianfranco Movimento Terra", per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con verbale del 20/12/2021 sono stati consegnati i lavori;
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 10 del 28/01/2022, rg n.44 del 28/01/2022 è stata concessa una proroga di quaranta giorni (40) per l'ultimazione dei lavori in oggetto;
- **PRESO ATTO** che con nota prot. 403 del 19/01/2022, l'Ing. Davide Onida, in qualità di DDLL, ha chiesto l'autorizzazione alla stesura di una perizia di variante all'interno delle somme del finanziamento per le seguenti motivazioni:

- Modifiche funzionali dei ripristini dello stradello posto perpendicolarmente al Viale Giovanni XXIII (S.P.21);
  - Rimozione aiuola nei pressi dell'incrocio con la S.P.21 (fronte ingresso ENEL) e ripristino della pavimentazione mediante calcestruzzo armato con raccordo a livello della pavimentazione adiacente;
  - Assestamenti quantità di computo;
- **DATO ATTO** che con nota prot. n° 409 del 19/01/2022 del RUP Ing. Adriano Marredda è stata concessa l'autorizzazione per la redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **VERIFICATO** il progetto di Perizia di Variante redatto dall'Ing. Davide Onida e assunto al protocollo generale dell'ente al n. 806 del 07/02/2022, composto dalle seguenti tavole ed allegati: All. RTIvar - relazione tecnica illustrativa; All. ENPvar - elenco nuovi prezzi; All. CMvar - computo metrico; All. QCvar - quadro comparativo; All. QEvar - quadro economico; All. QERvar - quadro economico di raffronto; All. VCP - verbale di concordamento nuovi prezzi; All. SAS – schema di atto di sottomissione; Tav t03 var – stato di progetto ripartito secondo il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>	<b>perizia</b>
A1,1	Importo lavori a base d'asta	€ 46.118,00
A1,2	Ribasso del 7,994%	-€ 3.686,67
A2	Oneri per la sicurezza	€ 616,40
<b>T1</b>	<b>TOTALE LAVORI ONERI SICUREZZA</b>	<b>€ 43.047,73</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1.1	Spese tecniche progettazione Prel. Def. Esec.,CSP, CSE, DL, misura e contabilità (ribassato del 12%)	€ 6.473,06
B1,2	Contrib. prev 4% su spese tecniche	€ 258,92
B1	tot spese tecniche B1 + inarcassa	€ 6.731,98
B2	Spese per pubblicità e Contributo ANAC	€ 30,00
B3	Arrotondamento ed Imprevisti	€ 19,19
B4	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 866,33
B5	I.V.A. sui lavori urbanizz. (10%)	€ 4.304,77
B6	I.V.A. sui spese tecniche (esente)	€ 0,00
B6	Economie	
<b>T2</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 11.952,27</b>
<b>TOTALE PROGETTO ( T1 + T2)</b>		<b>€ 55.000,00</b>

- **RILEVATO** che la suddetta variazione così come proposta dalla DDLL è inquadrabile ai sensi dell'art. 106 c. 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto rispetta i seguenti limiti:
1. inferiore alla soglia comunitaria ed altresì all'interno del 15% dell'importo contrattuale;
  2. Non altera la natura generale del contratto;
- **CONSIDERATO** che l'importo complessivo dei lavori, a seguito della "Variante Suppletiva" sarà pari ad € 42.431,33 (Euro quarantaduemilaquattrocentotrentuno,33) oltre a € 616,40 (euro seicentosedici/40) per oneri relativi alla sicurezza, per un nuovo importo contrattuale di € 43.047,73 (euro quarantatremilaquarantasette/73), oltre IVA di legge;
- **ACCERTATI:**
- il parere di cui all'art. 20 L.R. 8-18 espresso, in data 09/02/2022 prot. 865, dal responsabile del procedimento;
  - il verbale di verifica del progetto redatto in data 09/02/2022 prot. 866 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
- **RITENUTO** pertanto di dover provvedere all'approvazione del progetto di Perizia di Variante ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii così come elaborato dall'Ing. Davide Onida, in quanto risponde alle esigenze e direttive impartite dall'Amministrazione;

- **ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

## **DELIBERA**

**La narrativa** che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente:

- 1. DI APPROVARE** il progetto di Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 c. 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii relativo ai lavori di *“Realizzazione urbanizzazioni primarie Iscala Rugia e via Giovanni XXIII” - CUP J54E21000930004*;
- 2. DI STABILIRE** che la spesa trova copertura nel cap. 3393 del bilancio pluriennale in corso;
- 3. DI STABILIRE** altresì che gli allegati al presente atto:
  - a. Sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale della delibera;
  - b. a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;
- 4. DI DICHIARARE** la presente deliberazione, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.TO DOTT. ANTONIO FLORE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DR.SSA EMANUELA STAVOLE