



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



DETERMINAZIONE

Settore SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

**Registro Generale N. 34 / D3 / 8
del 26/01/2023**

OGGETTO :	LAVORI DI MODIFICA VIABILITÀ VIA BREZZI E ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTO PEDONALE IN VIA XXV APRILE. CUP: J23D19000140004 - CIG: 8780966A5E - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE - FATTURA ALLA DITTA IVIES SPA
------------------	---

IL CAPO SETTORE

Il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventitre**, in Castellamonte, in un ufficio del Palazzo Municipale

ASSUME

La seguente determinazione:

LAVORI DI MODIFICA VIABILITÀ VIA BREZZI E ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTO PEDONALE IN VIA XXV APRILE.
OGGETTO: CUP: J23D19000140004 - CIG: 8780966A5E - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE - FATTURA ALLA DITTA IVIES SPA

IL CAPO SETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

VISTI:

- Il provvedimento del Sindaco n. 3/2023 in data 17/01/2023, di nomina della sottoscritta quale Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo;
- Il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014;
- Il D. Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con **Decreto del Ministero dell'Interno** del 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, è stato stabilito **che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2023 ed è stato contestualmente autorizzato, per il medesimo periodo, l'esercizio provvisorio;** tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

PREMESSO che:

- con propria determinazione n. 282/D3/93 in data 08.11.2020 è stato affidato all'Ing. Emanuele FERRARI, con studio tecnico in Via Torrazza n. 30 – Castellamonte (TO), l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di **“Modifica viabilità Via Brezzi e adeguamento marciapiedi e camminamento pedonale in Via XXV Aprile”** per l'importo di € 6.500,00, oltre contributo previdenziale 4% e IVA 22%, calcolato sull'importo presunto complessivo dell'intervento di € 100.000,00;
- con la stessa determinazione ed in merito al suddetto incarico professionale è stato assunto l'impegno di spesa di € 8.247,20 al Codice 10.05.202 Voce 8230, Cap. 1185, Art. 99 ad oggetto **“Interventi per miglioramento viabilità pedonale e abbattimento barriere architettoniche (ex Cap. 11850000)”** del bilancio di previsione 2020 (impegno n. 482/2020);
- per la suddetta prestazione professionale è stato stipulato con il professionista interessato il relativo disciplinare di incarico in data 09.11.2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 03.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Emanuele FERRARI e pervenuto in data 30.11.2020, prot. n. 18444, dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 106.385,89 per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 5.324,32 per oneri di sicurezza e € 38.289,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- per la realizzazione degli interventi di cui al suddetto progetto che riguardano il marciapiede lungo la Strada Provinciale n. 222 (Via XXV Aprile) è stato acquisito dalla Città Metropolitana

di Torino il nulla-osta in data 02.03.2021, n. 25429/2021, pervenuto in data 03.03.2021 al prot. n. 3785;

- con nota in data 26.03.2021, prot. n. 5353 ed in seguito al sopralluogo eseguito in data 11.03.2021 alla presenza di personale tecnico della Città Metropolitana di Torino, sono state presentate alla Direzione Viabilità della Città Metropolitana osservazioni in merito alle prescrizioni di cui al suddetto nulla-osta, evidenziando in particolare che lo stato dei luoghi non permette l'osservanza di alcune prescrizioni;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 25.05.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Emanuele FERRARI e pervenuto in data 17.05.2021 al prot. n. 8536, dell'importo complessivo di € 150.000,00, così suddiviso: importo dell'appalto € 111.710,21, di cui € 106.385,89 per lavori e € 5.324,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 38.289,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n. 185/D3/74 del 07.06.2021 sono state definite le modalità di appalto dei lavori in oggetto, mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, dello stesso D.Lgs., e con la gestione del relativo appalto attraverso il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione;
- con la stessa determinazione sono stati approvati la lettera di invito ed il relativo disciplinare di gara per l'appalto dei lavori e, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, è stata omessa la pubblicazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, e differito l'accesso all'elenco stesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- in conformità ai suddetti disposti normativi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sono stati selezionati gli operatori economici da invitare alla procedura per l'appalto dei lavori in oggetto, attingendo dagli elenchi degli operatori economici utilizzati dalla stazione appaltante;
- con lettera in data 07.06.2021, prot. n. 9993, sono stati invitati a partecipare alla suddetta gara gli operatori economici selezionati come sopra specificato, fissando per il giorno 18.06.2021, alle ore 18, la scadenza per la presentazione delle offerte e per il 21.06.2021, alle ore 10,00, l'apertura delle offerte;
- con propria determinazione n. 203/D3/84 in data 21.06.2021 è stato approvato il verbale di gara in data 21.06.2021, relativo alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto e aggiudicato l'appalto stesso in favore della ditta IVIES S.p.A., con sede in Loc. Crétaz Boson n. 13 11024 PONTEY (AO), per l'importo di € 107.327,11 al netto del ribasso del 4,12%, oltre IVA;
- con propria determinazione n. 263/D3/98 in data 23.07.2021 è stata disposta l'efficacia di aggiudicazione relativa all'appalto dei lavori di **“Modifica viabilità Via Brezzi e adeguamento marciapiedi e camminamento pedonale in Via XXV Aprile”**, in favore della ditta IVIES S.p.A., con sede in Loc. Crétaz Boson n. 13 – 11024 PONTEY (AO), per l'importo di € 107.327,11 al netto del ribasso del 4,12%, oltre IVA;
- con contratto d'appalto in data 26.08.2021, rep. n. 4452, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 02.09.2021 al n. 43856 serie 1T, i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta IVIES S.p.A. per l'importo complessivo di € 107.327,11 al netto del ribasso del 4,12%, oltre IVA;
- con verbale in data 10.01.2022 è stata disposta la consegna dei lavori, secondo il cronoprogramma approvato;
- con determinazione n. 148/D3/49 del 12.05.2021 è stata approvata la perizia di variante n.1 redatta dal Direttore dei Lavori ing. Emanuele FERRARI e trasmessa in data 09/05/2022 al prot. n. 9346 la quale comporta un incremento contrattuale per lavori aggiuntivi al netto del ribasso del 4,12%, di € 3.463,32 oltre IVA;
- con determinazione n.425/D3/146 del 22/11/2022 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico ai sensi del DL50/2022;

Vista la determinazione n.132/D3/44 del 02/05/2022 con la quale è stato approvato il SAL 1 e liquidata al fattura n.V4-171 del 21/04/2022 dell'importo complessivo di euro 99.402,47 e la successiva determinazione 457/D3/163 del 05/12/2022 con la quale è stato approvato il SAL2 e il SAL 2BIS e liquidate le fatture V4-670 e V4-671 del 25/11/2022 rispettivamente dell'importo di euro 36.360,57 e euro 26.113,45;

Dato atto che i lavori si sono regolarmente conclusi in data 06 giugno 2022;

Vista la documentazione di contabilità dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Emanuele FERRARI e trasmessa in data 19/01/2023 con prot. 1235 dal quale si evince che:

- dal certificato di regolare esecuzione la ditta IVIES SPA, ha eseguito i lavori medesimi per l'importo complessivo di € 137.305,16 al netto del ribasso d'asta del 4,12% e dell'iva e così suddiviso :
 - € 115.322,36 importo da perizia
 - € 21.982,80 quale compensazione per aggiornamento prezzi ai sensi D.L. 50/2022
- dal certificato di regolare esecuzione che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- si evince un credito di € 686,53 oltre IVA a favore dell'impresa per complessivi € 813,45;

Vista la fattura V4-15 del 19/01/2023, emessa dalla Ditta IVIES con sede in Pontey (AO), Località Cretaz Boson 13 dell'importo complessivo di €.813,45, pari all'ammontare del credito risultante dal suddetto certificato di regolare esecuzione;

Visto il DURC prot. INPS_33083716 con scadenza della validità 09/02/2023, attestante la regolarità contributiva INPS, INAIL e CASSA EDILE della ditta IVIES SPA;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto, dell'importo di € 176.244,67 trova la copertura finanziaria per:

- € 150.000,00 alla Voce 8230, Cap. 1185, Art. 99 "Interventi per miglioramento viabilità pedonale e abbattimento barriere architettoniche – finanz. Mutuo Cassa DD.PP. (Ex Cap. 11850000)" del bilancio pluriennale.
- € 26.244,67 alla Voce 9430, Cap. 1170, Art.1 del bilancio pluriennale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia degli organi politici;

- Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- Richiamato il Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013, entrato in vigore il 06.06.2013, in materia di obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- Richiamato l'art. 1, comma 629, della Legge di stabilità 2015 in materia di "Split Payment";
- Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 107 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, degli artt. 4-16-17 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 41 dello Statuto Comunale in vigore;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE i seguenti documenti redatti dal Direttore dei Lavori ing. Emanuele FERRARI e trasmessi in data 19/01/2023 con prot. 1325, relativi ai lavori denominati **“Modifica viabilità Via Brezzi e adeguamento marciapiedi e camminamento pedonale in Via XXV Aprile”**:
 - relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori pervenuti in data 19/01/2023, dai quali risulta il credito a saldo a favore ditta IVIE Spa dell'importo di €. 686,53 oltre IVA;
 - la documentazione fotografica in corso di esecuzione ed a lavori ultimati e le dichiarazioni di e le schede tecniche;
3. DI DARE ATTO che l'approvazione di cui al precedente punto non conferisce carattere definitivo al certificato di regolare esecuzione, rimanendo salvo quanto previsto all'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. DI LIQUIDARE alla Ditta IVIES spa. le spettanze dovute in conseguenza della presente, come da fattura n. V4-15 in data 19/01/2023 di € 813,45 iva compresa;
5. DI DARE ATTO CHE la somma complessiva per l'intervento in oggetto è pari a € 176.244,67 e trova imputazione nel modo sottoriporatto:
 - € 150.000,00 alla Voce 8230, Cap. 1185, Art. 99 “Interventi per miglioramento viabilità pedonale e abbattimento barriere architettoniche – finanz. Mutuo Cassa DD.PP. (Ex Cap. 11850000)” del bilancio pluriennale.
 - € 26.244,67 alla Voce 9430, Cap. 1170, Art.1 del bilancio pluriennale;
6. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
7. Di trasmettere la presente al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

ALTRE INFORMAZIONI:

- **Responsabile del Procedimento** (artt. 4-6 Legge 241/1990): il sottoscritto.
- **Ricorsi**: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
- **Conflitto d'interessi**: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:
 - [X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castellamonte;
 - [X] non ricorre conflitto di interesse a norma dell'art.42 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
 - [X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castellamonte.

IL CAPO SETTORE
Firmato digitalmente
Geometra Tomassini Roberta

Copia conforme all'originale in formato digitale.

27/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

Contro il presente provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso:

- Al TAR PIEMONTE entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034;
 - Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.
-