



Comune di Premia

Provincia del Verbano Cusio Ossola

c.f. 00422790030
tel. (0324) 62021 - fax (0324) 602928

Piazza Municipio n. 9
28866 - PREMIA (VB)

UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 113

DEL 29/09/2020

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA IN LOCALITA' ALBOGNO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - CUP: J79J18000070004**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con decreto del Sindaco n. 11 del 20/05/2019

Premesso che

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 14.04.2019 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo delle opere di "Lavori di realizzazione strada in località Albogno – CUP: J79J18000070004" nell'importo complessivo di € 109.000,00;

Con determinazione dell'Ufficio tecnico n° 129 del 26.09.2019 si è provveduto ad affidare alla ditta Amigliarini S.n.c. con sede in Crevoladossola Via Galletti 6 (P.I. 00246250039) che ha offerto un ribasso sull'importo a posto a gara pari a – 15,70% aggiudicandosi i lavori nell'importo di € 66.273,18 oltre IVA 10% (€ 6.627,32) per complessivi € 72.900,50;

Con contratto d'appalto in data 23.01.2020 n. 171 di repertorio, sono stati affidati i lavori in oggetto all'Impresa Amigliarini S.n.c. con sede in Crevoladossola Via Galletti 6 (P.I. 00246250039);

I lavori sono stati avviati e risultano in corso di esecuzione le lavorazioni;

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità integrare e dare completamento alle opere in progetto e si è valutata la possibilità di provvedere a migliorie tecniche brevemente così riassunte:

- Demolizione di un fabbricato pericolante in prossimità della nuova strada
- Spostamento dell'isola ecologica

Con istanza del direttore dei lavori, sentito il progettista, ha fatto pervenire gli elaborati della perizia di variante e assestamento dei lavori senza alterare l'importo contrattuale affidato composta dei seguenti elaborati di perizia:

- Relazione tecnica
- Quadro comparativo
- Computo metrico estimativo perizia
- Atto di sottomissione e nuovi prezzi

La ditta Amigliarini S.n.c. ha sottoscritto l'atto di sottomissione, dichiarando di accettare l'esecuzione dei lavori di miglioria riportati in perizia, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale senza necessitare aumento economico dell'importo contrattuale affidato;

La perizia di cui sopra scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre integrare alle previsioni originarie di progetto, ulteriori risoluzioni migliorie tecniche ed estetiche dell'immobile a progetto.

La predetta variante risponde alle norme di cui all'articolo 106 comma 1 lettera b) e la rispondenza alle norme di cui all'articolo 106 comma 1 lettere c.1 e c.2 del D.Lgs. 50/2016;

La perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

L'entità di perizia, finanziata per con le somme derivanti dal ribasso d'asta e una piccola integrazione economica finanziata con fondi propri di bilancio, e integrata con ulteriori fondi comunali oltre alla rimodulazione delle somme a disposizione per l'amministrazione oltre a correggere un mero errore materiale di impegno di spesa a favore dell'impresa

Il nuovo quadro economico assestato della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

| | PROGETTO | PERIZIA |
|--|---------------------|---------------------|
| Importo Lavori | 81.615,87 | 101.562,05 |
| Oneri per la sicurezza | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Importo Soggetto A Ribasso | 78.615,87 | 98.562,05 |
| Ribasso – 17,35% | - 12.342,69 | - 15.474,24 |
| Importo netto di Perizia | | 86.087,81 |
| Importo Contrattuale | 66.273,18 | |
| Maggiore Importo | | 19.814,63 |
| Somme A Disposizione Dell'amministrazione | | |
| IVA 10% su importo dei lavori | 6.627,32 | 8.608,78 |
| Spese tecniche di progettazione e direzione lavori | 8.732,90 | 8.732,90 |
| C.P. 4% Su spese tecniche | 349,32 | 349,32 |
| IVA 22% su spese tecniche e C.P. | 1.998,09 | 1.998,09 |
| Per spese tecniche Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 | 1.632,32 | 1.971,24 |
| Impianti di illuminazione compreso IVA | 6.000,00 | 5.899,30 |
| Imprevisti ed arrotondamenti | 509,92 | 0,00 |
| Spese per gara autorità ANAC | 30,00 | 30,00 |
| Economie derivanti dal ribasso d'asta | 16.846,95 | 0,00 |
| Totale somme a disposizione | 42.726,82 | 27.589,63 |
| Importo Totale | € 109.000,00 | € 113.677,44 |

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia suppletiva e di variante.

Si necessita provvedere ad individuare, impegnare e riassumere i seguenti importi sui precedenti assunti così definiti:

- Amigliarini S.n.c. Importo € + 19.814,63 + IVA 22% (€ 1.981,46) Totale € 21.796,09
- Incentivo Art. 113 Importo € + 338,92

Visti:

- Il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207 del 05.10.2010 per le parti applicabili
- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità di questo Ente;
- il Bilancio di Previsione ed i relativi allegati;
- il P.E.G. relativo all'esercizio finanziario.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare per le motivazioni espresse richiamate in narrativa la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Lavori di realizzazione strada in località Albogno – CUP: J79J18000070004" predisposta dalla Direttore dei Lavori Geom. Fobelli Giuliano composta dagli elaborati richiamati in premessa che prevede non prevede aumenti dell'importo contrattuale
- 2) Di approvare il nuovo quadro economico assestato della spesa che si viene a determinare a seguito dell'approvazione di cui al punto n° 1, così suddiviso:

| | PROGETTO | PERIZIA |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Importo Lavori | 81.615,87 | 101.562,05 |
| Oneri per la sicurezza | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Importo Soggetto A Ribasso | 78.615,87 | 98.562,05 |
| Ribasso – 17,35% | - 12.342,69 | - 15.474,24 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Importo netto di Perizia | | 86.087,81 |
| Importo Contrattuale | 66.273,18 | |
| Maggiore Importo | | 19.814,63 |
| Somme A Disposizione Dell'amministrazione | | |
| IVA 10% su importo dei lavori | 6.627,32 | 8.608,78 |
| Spese tecniche di progettazione e direzione lavori | 8.732,90 | 8.732,90 |
| C.P. 4% Su spese tecniche | 349,32 | 349,32 |
| IVA 22% su spese tecniche e C.P. | 1.998,09 | 1.998,09 |
| Per spese tecniche Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 | 1.632,32 | 1.971,24 |
| Impianti di illuminazione compreso IVA | 6.000,00 | 5.899,30 |
| Imprevisti ed arrotondamenti | 509,92 | 0,00 |
| Spese per gara autorità ANAC | 30,00 | 30,00 |
| Economie derivanti dal ribasso d'asta | 16.846,95 | 0,00 |
| Totale somme a disposizione | 42.726,82 | 27.589,63 |
| Importo Totale | € 109.000,00 | € 113.677,44 |

3) Di affidare all'impresa Amigliarini S.n.c. con sede in Crevoladossola Via Galletti 6 (P.I. 00246250039) le lavorazioni aggiuntive, per un importo netto contrattuale di € 19.814,63 oltre IVA 10% (€ 1.981,46) per complessivi € 21.796,09, secondo il prezzi e le condizioni del contratto principale al netto del medesimo ribasso offerto;

4) Di dare che l'imputazione della spesa a favore dell'impresa relativamente ai lavori è individuata come segue:

| Competenza /Residui | Anno | Imp. /Sub | Codice Meccanog. | Cap. | Art | Descrizione capitolo | Importo € | CIG |
|---------------------|------|-----------|------------------|------|------|--|-----------|------------|
| C | 2020 | 417 / 4 | 10052 | 2835 | 10 1 | Viabilità e infrastrutture stradali - Beni immobili (Completamento strada sopra Albogno e nuova isola ecologica) | 21.335,66 | 801721926A |
| C | 2020 | 490 | 10052 | 2835 | 10 1 | Viabilità e infrastrutture stradali - Beni immobili (Completamento strada sopra Albogno e nuova isola ecologica) | 460,43 | 801721926A |

5) Di impegnare a favore del Comune di Premia la somma di € 338,92 relativamente alle spettanze di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, demandando a successivo provvedimento la liquidazione delle dovute spettanze, a seguito dell'approvazione di nuovo e specifico regolamento;

6) Di dare atto che l'imputazione della conseguente spesa è individuata come segue

| Competenza /Residui | Anno | Imp. /Sub | Codice Meccanog. | Cap. | Art | Descrizione capitolo | Importo € | CIG |
|---------------------|------|-----------|------------------|------|------|--|-----------|------|
| C | 2020 | 491 | 10052 | 2835 | 10 1 | Viabilità e infrastrutture stradali - Beni immobili (Completamento strada sopra Albogno e nuova isola ecologica) | 338,92 | == = |

7) Di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

8) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 7, e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 5° comma dell'art. 26 del Regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
RAUL BASSI