




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI NONE

Città' Metropolitana di Torino

07/05/24

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI NONE

LAVORI DI: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE

CUP: C54J23000370006 - CIG: A000F1857E

IMPRESA: COSTRUZIONI EVOLUTE srl - con sede e domicilio fiscale in Busca (CN), viale Piemonte 6

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 1

(Allegato II.14, art. 5, comma 6, D. Lgs. 36/2023)

P R E M E S S O

- che con contratto Repertorio n.3 del 03.11.2023, con il quale venivano aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta "COSTRUZIONI EVOLUTE srl"
- l'Impresa COSTRUZIONI EVOLUTE srl - con sede e domicilio fiscale in Busca (CN), viale Piemonte 6 ha assunto l'esecuzione dei lavori di INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE, per i seguenti importi:

Importo, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese	Euro	394.958,06
Deduzione del ribasso d'asta del 2,247866%	Euro	7.203,77
Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese	Euro	387.754,29
Atto di sottomissione in data 06/05/2024	Euro	52.975,41
Deduzione del ribasso d'asta del 2,247866%	Euro	729,70
Importo totale netto dei lavori aggiuntivi a seguito di Perizie	Euro	52.245,71
Importo netto Lavori di Perizia	Euro	440.000,00

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto precedentemente previsto, valutati in parte con prezzi e lavorazioni già previste nel Contratto principale ed in parte con nuovi prezzi;
- che è stata redatta apposita perizia suppletiva di variante n° 01 in data 19/03/2024 dell'importo di Euro 440.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,247866%; approvata con Deliberazione della Giunta Comunale N.34 del 24.04.2024.
- che il maggior importo netto dei lavori ed importo Atto di Sottomissione risulta essere di Euro 52.245,71;

T U T T O C I O ' P R E M E S S O

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di maggio col presente atto la sottoscritta impresa COSTRUZIONI EVOLUTE srl - con sede e domicilio fiscale in Busca (CN), viale Piemonte 6, presa visione della perizia suddetta,


D I C H I A R A

- di assumere l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori riportati nella citata perizia suppletiva di variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale per un maggior

importo di Euro 52.975,41 al lordo del ribasso d'asta del 2,247866%; per cui l'importo dei suddetti lavori suppletivi rimane stabilito in nette Euro 52.245,71;

- di portare a termine i lavori anzidetti con un periodo di tempo superiore di giorni 74 rispetto a quello previsto dal capitolato speciale d'appalto e pertanto entro il 30/06/2024. *2
- di estendere il presente Atto di Sottomissione il deposito cauzionale già costituito per il Contratto principale.

Per l'esecuzione dei lavori della Perizia Suppletiva non verrà provveduto ad una nuova consegna; agli stessi verrà estesa la contabilità dei lavori principali; per lavori principali e di variante si provvederà con un unico collaudo o certificato di regolare esecuzione, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori.

L'Impresa:
COSTRUZIONI EVOLUTE srl - con sede e domicilio
fiscale in Busca (CN), viale Piemonte 6
*1  22/05/24
COSTRUZIONI EVOLUTE S.R.L.
Davide PONZONE
Amministratore Unico

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Arch. Andrea Cavaliere

*1 SI FIRMA CON MOTIVATO
DISSENSO ESPLICATO NELL'
ALLEGATO DOCUMENTO (PAGINE 14)

*2 I LAVORI NON POTRANNO TERMINARE
PRIMA DEL 30.07.24 A CAUSA DELLE
CONDIZIONI RETRO DELLE ULTIME
SETTIMANE ED SU' EMISSIONE DEGLI
ORDINATIVI DI ACQUISTO DI ALCUNI
MATERIE PREVISI NELLA PERIZIA DI
VARIANTE 1.


COSTRUZIONI EVOLUTE S.R.L.
Davide PONZONE
Amministratore Unico