



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI NONE

Città Metropolitana di Torino

07/05/24

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI NONE

LAVORI DI: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE

CUP: C54J23000370006 - CIG: A000F1857E

IMPRESA: COSTRUZIONI EVOLUTE srl - con sede e domicilio fiscale in Busca (CN), viale Piemonte 6

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

(All. II.14, art. 5, comma 7, D. Lgs. 36/2023)

PREMESSO CHE

- con contratto Contratto Repertorio n.3 del 03.11.2023, con il quale venivano aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta "COSTRUZIONI EVOLUTE srl"
- l'Impresa COSTRUZIONI EVOLUTE srl - con sede e domicilio fiscale in Busca (CN), viale Piemonte 6 ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui sopra, per i seguenti importi:

Importo, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese	Euro	394.958,06
Deduzione del ribasso d'asta del 2,2479%	Euro	7.203,77
Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese	Euro	387.754,29

- a seguito della ricezione della PEC in data 23.11.2023 contenente in allegato una Relazione denominata "Aspetti di prevenzione incendi relativi alla coibentazione dell'involucro edilizio del palazzo comunale di None" redatta dall'Ing. Silvio Gonella.
- in accordo con la stazione appaltante e il RUP si è constatata la volontà di modificare la tipologia dei materiali isolanti inseriti in progetto con altri aventi differenti caratteristiche di resistenza, reazione e comportamento al fuoco in funzione di una futura richiesta di CPI da parte dell'Amministrazione Comunale.
- occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nel Capitolato Speciale che forma parte integrante del contratto suddetto

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei di maggio, in None, tra il sottoscritto Architetto Igor Flis, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, e l'Impresa COSTRUZIONI EVOLUTE srl, rappresentata dal suo legale rappresentante Geometra Davide Ponzone, sono stati concordati i prezzi unitari di cui all'allegato "A.07.v - ELENCO NUOVI PREZZI", in base ai quali sotto il ribasso d'asta del 2,247866%, ottenuto nel contratto originario, saranno pagati i lavori in parola.

Il presente atto servirà di base per una distinta appendice al contratto principale o ad apposito atto di sottomissione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo avvenuta approvazione superiore.

L'IMPRESA
Costruzioni Evolute Srl


Davide PONZONE
Amministratore Unico

22/05/24

IL RUP

DIRETTORE DEI LAVORI
Architetto Igor Flis



* SI FIRMA CON MOTIVATO
DISSENSO ESPLICITO NELL'
ALLEGATO DOCUMENTO (PAGINE 14)