



Copia

Determinazione N **568**

in data **19/10/2020**

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

Provincia di Venezia

Oggetto:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. FRACCA - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. P.IVA: 01157040294 A SEGUITO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE APPROVATA CON DGC 63/2020 - CUP:F62J19004960001 - CIG: 8082998CF3

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Barnaba Seraglio

Il proponente: ALBERTIN DEBORA

Per presa visione

Il Sindaco

F.to Dott. Veronese Mattia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune da oggi per quindici giorni consecutivi.

Noventa Vicentina, 19/11/2020

Il Responsabile IV U.O.

Il Vice Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cristina Zanaica

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 26178 in data 31/12/2019, di nomina dei Responsabili dei Servizi, (art. 109 comma 2 e 3 del TUEL 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/05/2019, in riferimento all'art. 30 del D.L. n. 34/2019, di assegnazione ai comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti, di contributo pari ad € 70.000,00 per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Dato atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019 con il quale sono state definite le disposizioni operative per l'attuazione della sopra citata misura;

Dato atto inoltre che l'Amministrazione Comunale ha destinato il contributo di che trattasi alla riqualificazione energetica dell'illuminazione del campo sportivo "G. Fracca" in Noventa;

Richiamato l'intero iter finora posto in essere per la realizzazione dei "Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo "G. Fracca", in particolare:

- La Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 21/10/2019 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo "G. Fracca" per l'importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 51.668,60 per le opere (compresi € 1.747,00 di oneri per la sicurezza) ed € 18.331,40 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- La determina n. 648 del 29/10/2019 di aggiudicazione dei lavori all'impresa Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. con sede a Rovigo in viale della Cooperazione n.5 CF.P.IVA: 01157040294, a seguito offerta per l'importo contrattuale di € 42.047,00 di cui € 1.747,00 per oneri della sicurezza, oltre iva di legge, come da offerta agli atti ns. prot. N. 21723 del 25/10/2019 corrispondente al ribasso del 19,272% rispetto l'importo a base di gara;
- Della delibera di Giunta Comunale n. 63 del 22/06/2020 di approvazione della perizia suppletiva e di variante conseguente alla necessità emersa in fase di realizzazione di compiere nuove opere e precisamente:
 - installazione quadri torre faro;
 - sostituzione interruttori di protezione entro quadro generale;
 - sostituzione cavo elettrico da Quadro generale a Torre 2per un importo suppletivo di variante pari ad € 13.313,37 lordi comprensivi di oneri per la sicurezza incidenti per € 553,00 ed IVA al 22%, ed approvando conseguentemente il quadro economico riassetato:

A. Importo dei Lavori e delle forniture

Cap. DESCRIZIONE

A.1 CAP.01 OPERE ELETTRICHE

A.1.1	Tot. CAP.01.01 OPERE ELETTRICHE-SOLUZ. 1	40.300,00 €
A.1.2	Tot. CAP.01.01 OPERE ELETTRICHE-SOLUZ. 2	
A.1.3		

Tot. CAP.01 OPERE ELETTRICHE	40.300,00 €
-------------------------------------	--------------------

A.3 TOTALE COMPLESSIVO	40.300,00 €
-------------------------------	--------------------

A.2 Modifica contrattuale art. 106 c.1 lett. e)	12.760,37 €
--	--------------------

A.10 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A3+A2	2.300,00 €
--	-------------------

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.3+A.2+A.10)	55.360,37 €
---	--------------------

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Spese Tecniche+Contributi Previdenziali

B.1.1 Spese tecniche

B.1.1.	Spese Tecniche progetto Esecutivo		1.359,00 €
B.1.2.	Contributi Previdenziali su Spese Tecniche		
B.1.2.	Contributi Previdenziali su B.1.1.1	5%	67,95 €
	Totale B.1Spese Tecniche+Contributi Previdenziali		1.426,95 €
B.2	Spese per att.tà di consul.o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016	2%	1.033,37 €
B.3	Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)		0,03 €
B.4	I.V.A.		
B.4.1	I.V.A. su Lavori e Forniture-Lavori Nuovi (A.10)	10%	- €
B.4.2	I.V.A. su Lavori e Forniture-Lavori Man.Straord. (A.10+A.2+A.3)	22%	12.179,28 €
B.4.3	I.V.A. su Spese Tecniche progetto Esecutivo (B.1.1.1)-Esente	0%	- €
B.4.4	I.V.A. su altre Spese tecniche+Contributi Previdenziali su Spese Tecniche	22%	- €
	Totale B.4 I.V.A.		12.179,28 €
B.5	Economie di gara		- €
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3+B4+B5)		14.639.63 €
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		70.000,00 €

Dato atto pertanto che la perizia suppletiva di variante non è in aumento, non altera il quadro economico dell'opera, e mantiene inalterate le finalità dell'intervento e la natura del contratto in essere;

Dato atto inoltre che la spesa totale da sostenere, è finanzia al capitolo 1154 del bilancio comunale 2020 – manutenzione impianti sportivi comunali, conto impegno n. 927, e che il maggior importo determinato dalla perizia suppletiva e di variante, ha trovato copertura nella somma risultante dal ribasso d'asta e dagli imprevisti, somme in diretta amministrazione all'interno del quadro economico dell'intervento;

Dato atto che a seguito dell'approvazione della stessa perizia suppletiva e di variante con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 22/06/2020, si rende necessario modificare ed integrare l'impegno di spesa assunto nei confronti dell'impresa Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. con sede a Rovigo in viale della Cooperazione n.5 CF.P.IVA: 01157040294 aggiudicataria dell'intervento "Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo "G. Fracca" con determina n. 648 del 29/10/2019, e precisamente:

- sub-impegnando a favore dell'impresa sopra richiamata, l'importo contrattuale in aumento di € 13.313,37 lordi comprensivi di oneri per la sicurezza incidenti per € 553,00 ed IVA al 22%;
- di imputare l'importo contrattuale in aumento pari ad € 13.313,37, al capitolo 1154, impegno n.927 del bilancio comunale 2020 – manutenzione impianti sportivi;

Dato atto che:

- il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
- il Responsabile del servizio finanziario esprime, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed al visto di copertura finanziaria, come previsti dall'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e dall'art.151 comma 4 del d.lgs. 267/2000;
- il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;

Atteso che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge N. 102/2009 il programma dei pagamenti del predetto contratto, conseguente all'approvazione della presente determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:

Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese	
TEMPI di PAGAMENTO	Entro 30 gg. dal protocollo di arrivo fattura
IMPORTO TOTALE di integrazione (IVA al 22% compresa)	Euro 13.313,37

Dato atto del codice CUP: F62J19004960001 attribuito all'intero intervento;

Dato atto che al contratto in essere per la realizzazione dei lavori con la ditta Elettrocostruzioni s.r.l. è attribuito il codice CIG: 8082998CF3 attribuiti all'opera;

Considerato che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'ANAC;

Richiamati, infine:

- gli artt. 107, 109 e 183 del TUEL, Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 in tema di armonizzazione contabile;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 04/05/2020 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2020-2022 che si configura come DUP definitivo;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04/05/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 ed allegati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 18/05/2020 con la quale è stato approvato il PEG e il Piano delle Performance 2020/2022;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto della delibera di Giunta comunale n. 63 del 22/06/2020 e di prendere atto del suo contenuto in particolare modo dell'importo contrattuale in aumento della perizia suppletiva di variante pari ad € 13.313,37 lordi comprensivi di oneri per la sicurezza incidenti per € 553,00 ed IVA al 22%;
3. di sub-impegnare a favore dell'impresa Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. con sede a Rovigo in viale della Cooperazione n.5 CF.P.IVA: 01157040294, l'importo contrattuale in aumento di € 13.313,37 lordi comprensivi di oneri per la sicurezza incidenti per € 553,00 ed IVA al 22%, ad integrazione dell'impegno 927, già assunto a suo favore al capitolo 1154, del bilancio comunale 2020 – manutenzione impianti sportivi, a seguito determina n. 648 del 29/10/2019 di aggiudicazione dei "Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo "G. Fracca";
4. di imputare l'importo contrattuale in aumento pari ad € 13.313,37, al capitolo 1154, impegno n. 927 del bilancio comunale 2020 – manutenzione impianti sportivi;
5. di dare atto che l'integrazione contrattuale trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera;
6. di dare atto del codice CUP: F62J19004960001 attribuito all'intero intervento;
7. di dato atto che al contratto in essere per la realizzazione dei lavori con la ditta Elettrocostruzioni s.r.l. è attribuito il codice CIG: 8082998CF3 attribuiti all'opera;
8. di indicare quale codice univoco di fatturazione per la fornitura il seguente: EZQRKW;
9. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Servizio;
10. di precisare che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 secondo le modalità dalla normativa vigente e dell'ANAC;
11. di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Barnaba Seraglio

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 19/10/2020

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Caterina dott.ssa Traverso

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, emesso da questo comune, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Barnaba Seraglio