



COMUNE DI VARISELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 3 A TUTTO IL 18/05/2026

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RIO VALERIANO IN LOC. CHIALAND (zona concentrico dell'abitato)

COMMITTENTE: COMUNE DI VARISELLA

IMPRESA: GODINO SCAVI s.r.l.

Contratto in data 29/11/2024 rep. n. 2/2024 registrato a Agenzia delle Entrate in data 13/12/2024 al n. 1T53218 di euro 340 645.49

Data Offerta:	26/05/2023	IMPORTO DEL PROGETTO:	390 940.00
Data Consegna:	18/02/2025	Somme a Disposizione:	159 060.00
Data Inizio Lavori:	18/02/2025	Importo per la Sicurezza:	10 583.75
Giorni Utili per Ultimazione:	210	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	27/06/2025	IMPORTO DI VARIANTE	447 820.00
Giorni di Sospensione:	266	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	3	Importo per la Sicurezza (variante):	10 583.75
Nuova Data Ultimazione:	10/06/2026	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 379'420,50 - 100%)			
1 VAR.001.001	INTERVENTO RIO VALERIANO - scavi-riporti-demolizioni SOMMANO % aliquote	100,00	42'267,44 (11,14%)	42'267,44 (11,14%)
2 VAR.001.002	INTERVENTO RIO VALERIANO - opere idrauliche SOMMANO % aliquote	100,00	137'388,16 (36,21%)	137'388,16 (36,21%)
3 VAR.001.003	INTERVENTO RIO VALERIANO - opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	44'695,73 (11,78%)	44'695,73 (11,78%)
4 VAR.002.001	ATTRAVERSAMENTO VIA ROMA - scavi-riporti-demolizioni SOMMANO % aliquote	100,00	6'753,68 (1,78%)	6'753,68 (1,78%)
5 VAR.002.003	ATTRAVERSAMENTO VIA ROMA - opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	6'070,73 (1,60%)	6'070,73 (1,60%)
6 VAR.002.004	ATTRAVERSAMENTO VIA ROMA - opere stradali SOMMANO % aliquote	100,00	6'715,74 (1,77%)	6'715,74 (1,77%)
7 VAR.003.001	ATTRAVERSAMENTO VIA FIANO - scavi-riporti-demolizioni SOMMANO % aliquote	100,00	19'729,87 (5,20%)	19'729,87 (5,20%)
8 VAR.003.003	ATTRAVERSAMENTO VIA FIANO - opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	28'001,23 (7,38%)	28'001,23 (7,38%)
9 VAR.003.004	ATTRAVERSAMENTO VIA FIANO - opere stradali SOMMANO % aliquote	100,00	16'049,49 (4,23%)	16'049,49 (4,23%)
10 VAR.004.001	COMPLETAMENTO STRADA - scavi-riporti-demolizioni SOMMANO % aliquote	100,00	19'540,16 (5,15%)	19'540,16 (5,15%)
11 VAR.004.004	COMPLETAMENTO STRADA - opere stradali SOMMANO % aliquote	100,00	52'208,26 (13,76%)	52'208,26 (13,76%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			379'420,49 (100,00%)
	A R I P O R T A R E			379'420,49

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			379'420,49
12 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	100,00	10'583,75	10'583,76
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			10'583,76
	T O T A L E euro			390'004,25
	A R I P O R T A R E			

