



COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 112
in data 13/03/2026

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-
MANUTENTIVA**

OGGETTO:	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DELLA SCUOLA DELLO SPORT REGIONE PIEMONTE – AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE E SUPPLETIVE E IMPEGNO DI SPESA
-----------------	---

L'anno DUEMILAVENTISEI addì tredici del mese di marzo
nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE Sig. Geom. COASSOLO Bruna

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile si Servizio ai sensi T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto che i Responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato quest'ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 art. 107.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 23/12/2025 n. 40 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2026 - 2028 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 23/12/2025 n. 41 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
- deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2026 avente ad oggetto: approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G. 2026 – 2028) di approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione – PIAO 2023 - 2025;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio tecnico e tecnico-manutentivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 - 109 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico per delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

Dato atto che i Responsabili di servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs.267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. 1 del 02/01/2026 con il quale sono state attribuite le responsabilità delle aree e delle posizioni;

Premesso che:

- il Comune di Cantalupa ha ritenuto necessario provvedere alla riqualificazione degli impianti sportivi, al fine di elevare gli standard di utilizzo strutture esistenti, attraverso opere di manutenzione straordinaria ed in particolare:
 - via Italia mediante la realizzazione della copertura della tribuna del campo calcio "grande Torino" ed al rifacimento del manto della pista di atletica;
 - v.le Cav. di Vittorio Veneto mediante il rifacimento del manto in sintetico dell'attuale campo da calcio e del campo da tennis;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23/10/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'intervento di: *riqualificazione impianti sportivi della scuola dello sport Regione Piemonte* per un importo complessivo pari a euro 1.020.000;
- per la realizzazione delle suddette opere il Comune di Cantalupa ha ottenuto un contributo pari a euro 800.000,00, nell'ambito del Bando emesso dalla Regione Piemonte "Sport Missione Comune" attivato dall'Istituto per il Credito Sportivo (D.D. n. 540 del 29/12/2023 - area A2000C – Cultura, Turismo, Sport e commercio);
- essendo il contributo assegnato inferiore al costo complessivo dell'intervento, la parte residua risulta finanziata da fondi comunali;

Dato atto che:

- l'opera è stata inserita nella programmazione tecnico economica dell'Ente OO.PP: 2023 - 2025 ed elenco annuale 2023, in quanto superiore alle soglie di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. nel contesto della settima variazione di bilancio, approvata dal Consiglio Comunale in data 23/10/2023 con deliberazione n. 40;

- all'intervento è stato attribuito il seguente codice CUP C72H23000760002;
- la spesa relativa al predetto intervento pari complessivamente a euro 1.044.000,00 trova copertura nel Bilancio corrente, ai seguenti capitoli:
 - 7830/15/1 codice 06.01.2 - *manutenzione impianti sportivi* - per euro 800.000,00 derivante da contributo regionale
 - 7830/15/2 codice 06.01.2 - *manutenzione impianti sportivi* - per euro 244.000,00 su fondi comunali;

Appurato che per le prestazioni tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza è risultato necessario avvalersi di figure esterne all'ente, si è provveduto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 88 del 27/03/2024, ad affidare le prestazioni di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, all'Arch. Stefano Longhi iscritto all'Albo degli Architetti di Torino al n. A3631, con studio professionale sito, Corso Orbassano n. 191/7 - 10137 Torino - p.IVA 06861450010, che ha praticato uno sconto del 20,77% sull'importo complessivo soggetto a sconto di euro 102.076,86 e determina un importo contrattuale pari a euro 80.875,49 oltre oneri previdenziali 4% e Iva 22%;

Successivamente,

- con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 05/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo inerente "*l'intervento di riqualificazione impianti sportivi della scuola dello sport Regione Piemonte*" per una spesa complessiva pari a euro 1.044.000,00;
- con determinazione n. 304 del 12/08/2024 del Responsabile del Servizio tecnico, sono stati aggiudicati i lavori di *riqualificazione impianti sportivi della scuola dello sport Regione Piemonte*, all'operatore economico TIPIESSE S.P.A. "Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS Srl" con sede in 24030 Villa D'Adda (BG) in Via Catello n. 40, p.Iva 02890290162 che ha offerto un ribasso pari al 14,44% sull'importo a base di gara pari a euro 719.813,23 oltre a euro 23.334,97 per oneri sulla sicurezza, che determina un importo contrattuale paria euro 638.372,09 oltre Iva 22%;

Rilevato che:

- in data 14/10/2024 è stato sottoscritto il contratto in forma pubblica amministrativa, per la realizzazione dei lavori, registrato al Repertorio dei contratti del Comune di Cantalupa, al n. 1011/2024;
- in data 14/10/2024 è stata effettuata la consegna dei lavori (verbale di consegna prot. 7780 del 14/10/2024);
- allo stato attuale i lavori risultano in corso di esecuzione;

Considerato che in fase di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori Arch. Stefano Longhi, ha segnalato al Rup (nota prot. 5016 del 03/07/2024) la necessità di apportare alcune modifiche al contratto, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che non potevano essere prese in considerazione in fase di progettazione iniziale;

Ritenute, le modifiche contrattuali in oggetto, necessarie e indispensabili, al fine di un più confacente e corretto utilizzo delle strutture;

Vista l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva a firma del R.U.P. acclarata al protocollo al n. 5083 in data 02/07/2025;

Considerato che le modifiche al contratto oggetto in questione consistono principalmente nella:

- manutenzione delle recinzioni dal campo tennis/volley e dell'accesso ai campi da V.le Cav. di Vittorio Veneto;
- manutenzione degli spogliatoi sottostanti la tribuna dal campo calcio "grande Torino";
- modifica e manutenzione della fognatura degli spogliatoi suddetti;
- sistemazione degli accessi esterni;

Dato atto che in data 28/07/2025 con nota registrata al protocollo al n. 5839, il Direttore dei Lavori Arch. Stefano Longhi ha depositato agli atti di questo Ente gli elaborati costituenti la variante in oggetto;

Appurato che la variante in corso d'opera e suppletiva, di cui al progetto suddetto:

- non modifica i requisiti sostanziali che definiscono le caratteristiche funzionali e tipologiche dell'impianto oggetto di riqualificazione e non incidono sui requisiti di ammissibilità del parere favorevole rilasciato dal CONI sul progetto ammesso a contributo, come risulta dal parere del C.O.N.I. (Comitato Regionale Piemonte) acquisito al protocollo in data 18/11/2025 registrato al n. 9095, espresso sul progetto di variante (pratica TO-2025-0042);
- è da considerarsi inderogabile e non procrastinabile, in quanto funzionale alla ristrutturazione degli impianti sportivi in oggetto, alla salvaguardia di primari interessi pubblici quali la messa a norma di impianti sportivi esistenti, nonché necessaria al fine di garantire il corretto utilizzo delle strutture da parte di Società sportive presenti sul territorio;

Visti e richiamati:

1) l'art. 120 del D.Lgs 36/2023, il quale prevede:

- al comma 1 lettera c) che *"...per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore [...] gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;*
- al comma 13, che *"per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante";*
- al comma 15, che prevede che *"si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14";*

2) l'allegato II.14 al D.Lgs 36/2023, con particolare riferimento all'art. 5, rubricato *"Modifiche, variazioni, e varianti contrattuali"*, ai commi:

- 1, *"Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al*

RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi”;

- 6, ultimo periodo, secondo cui: “(a) i fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice”;

3) l’art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, con cui il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’ IVA, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara e che ai sensi dell’art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di variante in corso d’opera il limite percentuale alle modifiche contrattuali può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale (parere giuridico del MIT n. 2394/2024);

Considerato che la modifica contrattuale in oggetto rispetta la disciplina in materia di contratti pubblici sopra riportata, in quanto:

1) la necessità della modifica è determinata da lavori di migliorativi e aggiuntivi che non potevano essere previsti al momento della progettazione iniziale; in particolare per quanto concerne le opere esterne, che sono per lo più conseguenti agli intensi eventi meteo dei mesi di aprile e maggio scorsi e la fognatura degli spogliatoi del campo calcio “grande Torino”;

2) risulta compatibile con i disposti previsti all’art. 120 comma 1 lettera c) e art.5 comma 2 dell’All.II.14 del D.Lgs. 36/2023, sopra riportati, in quanto:

- comporta un maggiore costo nell’esecuzione delle opere previste e computate nel progetto esecutivo di variante, per un importo complessivo di euro 135.210,40 oneri della sicurezza inclusi (al netto del ribasso operato dall’Appaltatore pari al 14,44%) elevando l’importo del contratto da euro 638.372,09 a euro 773.582,49, differenza che risulta pari al 21% dell’importo del contratto originario e pertanto inferiore al limite del 50% prescritto dall’art. 120 comma 2 del D.Lgs 36/2023;

- rispetta i principi di risultato ed efficienza previsti dal Codice dei Contratti (cui all’art. 1 del D.lgs n. 36/2023) in quanto l’affidamento dei lavori oggetto di modifica ad altro operatore economico, comporterebbe per la stazione appaltante, un notevole incremento dei costi con inevitabili disguidi e rallentamenti nell’ultimazione degli interventi, essendo le modifiche in progetto strettamente connesse con i lavori in corso;

3) i nuovi prezzi proposti, non previsti nel contratto originario, sono stati determinati ex art. 5 dell’All. II.14 del D.Lgs. 36/2023;

4) inoltre, la variante in oggetto

- non altera la natura complessiva dei lavori a quelli originariamente previsti nel contratto principale;

5) non costituisce modifica sostanziale al contratto, ai sensi dell’art. 120 comma 7 del D.lgs. 36/2023, e non è finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;

6) è conforme ai vigenti strumenti urbanistici;

7) rispetta il cronoprogramma della spesa e dei relativi pagamenti risulta coerente con le previsioni di bilancio

8) l'impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo il verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione, in segno di piena accettazione, acquisito al protocollo in data 23/12/2025, registrato al n.10069;

9) i professionisti coinvolti a diverso titolo hanno manifestato la propria disponibilità a proseguire il loro servizio professionale di progettazione e direzione dei lavori delle opere in variante e suppletive all'intervento in oggetto, praticando le attività aggiuntive lo stesso ribasso praticato in sede di affidamento originario;

10) tutte le somme generate dalla variante in oggetto, trovano copertura all'interno del quadro economico approvato con D.G.C. 33/2024, attraverso l'utilizzo delle economie di gara e parzialmente delle somme accantonate nelle voce imprevisti;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23/12/2025, con la quale è stata approvata, dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile la variante in corso d'opera e suppletiva ai lavori di *"Riqualificazione impianti sportivi della scuola dello sport Regione Piemonte"*, in oggetto;

Considerato che

- il bando per la concessione del contributo approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 11/08/2023, n.258 – settore A2100A – Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e sport A2106B – Sport e tempo libero - prevede, al punto 13:

"...13. VARIANTI

13.1 Il progetto relativo all'intervento ammesso non potrà essere variato, se non per varianti in corso d'opera, riguardanti l'impianto oggetto di intervento ammesso a contributo, adeguatamente motivate e nei limiti consentiti dalla disciplina in materia di contratti pubblici, previa acquisizione di apposita autorizzazione ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici, a seguito di esame della documentazione tecnica ed amministrativa prevista, ferme restando le finalità e l'ammontare massimo del contributo al quale il beneficiario è stato ammesso.

13.2 La modifica del progetto, vietata ai sensi del precedente punto, consiste nella modifica dei requisiti sostanziali che, rispettivamente, definiscono le caratteristiche funzionali e tipologiche dell'impianto e che giustificano l'ammontare del mutuo acceso dalla Regione Piemonte, capaci di incidere sui requisiti di ammissibilità del parere favorevole rilasciato dal CONI sul progetto.

13.3 Qualora le varianti ammesse dovessero comportare maggiori oneri, questi saranno a totale carico del Soggetto beneficiari del contributo..."

Atteso che la Regione Piemonte con determinazione dirigenziale A2000C – Cultura, Turismo, Sport e Commercio n. 17/A2014A/2026 del 26/01/2026 ha approvato la variante in oggetto, autorizzando il Comune all'utilizzo delle economie di gara;

Ritenuto di dover procedere:

- all'affidamento dei lavori in variante e suppletivi, al fine di consentire l'ultimazione degli stessi;

- ad impegnare le maggiori somme a copertura delle spese tecniche scaturite dalla variante in oggetto;

Dato atto altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione

sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/1990 e s.m.i.;

Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cantalupa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 11.04.2014 e successiva integrazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15/12/2022;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. **di affidare** l'esecuzione delle opere in variante e suppletive, descritte nel progetto di variante a firma del Direttore dei Lavori Arch. Stefano Longhi, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 104/2025 in premessa citata, all'impresa TIPIESSE S.P.A. "Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS Srl" con sede in 24030 Villa D'Adda (BG) in Via Catello n. 40, p.Iva 02890290162, come da atto di sottomissione sottoscritto in data acquisito al protocollo in data 23/12/2025, registrato al n.10069, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. **di prendere atto** dei contenuti dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa per accettazione in data 23/12/2025 (atto registrato al protocollo in data 23/12/2025 n.10069) che eleva l'importo del contratto originario da euro 638.372,09 a euro 773.582,49;

3. **di dare atto** che l'importo delle opere in variante e suppletive ammonta a euro 135.210,40 oneri della sicurezza inclusi netto complessivo, al netto del ribasso operato dall'Appaltatore pari al 14,44%, oltre Iva 10%;

4. **di sub-impegnare**, in conseguenza a quanto sopra descritto, rispetto all'impegno 2/2026 la somma suddetta, come di seguito indicato

Capitolo	7830/15/2 – imp. 2/2026	
Creditore	TIPIESSE S.P.A. "Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS Srl" con sede in 24030 Villa D'Adda (BG) in Via Catello n. 40, p.Iva 02890290162	
Importo	Importo complessivo euro	di cui Iva euro
	148.731,44 (imponibile 135.210,40)	13.521,04
Cig	B26C381413	
Cup	C72H23000760002	
Esigibilità	2026	
Ragione del debito	Opere suppletive e in variante e intervento di <i>riqualificazione</i>	

5. di prendere atto che:

- la modifica contrattuale derivante dalla perizia suppletiva e di variante in questione, incrementa anche, il contratto inerente servizi tecnici professionali, per euro 20.573,31 oltre oneri contributivi (4%) e Iva (22%);
- l'importo delle prestazioni professionali sopra riportato è stato determinato applicando stessi parametri e ribasso 20,77% all'importo delle opere in variante;

6. di sub-impegnare, in conseguenza a quanto sopra descritto, rispetto all'impegno 2/2026 la somma suddetta, come di seguito indicato:

Capitolo	Cap. 7830/15/2 – imp. 2/2026	
Creditore	Arch. Stefano Longhi nato a Torino il 07/07/1965 c.f. LNGSFN65L07L219Z – p.IVA 06861450010, con studio professionale in Corso Orbassano n. 191/7 – 10137 Torino	
Importo	Importo complessivo euro	di cui Iva euro
	26.103,29 (imponibile 21.396,14)	4.707,15
Ragione del debito	Servizi attinenti ingegneria e architettura per relativi all'intervento di <i>riqualificazione impianti sportivi della scuola dello sport Regione Piemonte</i>	
Codice Cig	A01668B1DA	
Codice CUP	C72H23000760002	

7. di dare altresì atto, che a seguito delle modifiche sopra indicate, il quadro economico viene rideterminato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO A SEGUITO DI VARIANTE						
	A PROGETTO	POST AFFIDAMENTI	economie	variante	TOTALE	
				al netto dei ribassi		
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 718.837,21	€ 615.037,12			
A2	IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 23.334,97	€ 23.334,97			
	TOTALE A	€ 742.172,18	€ 638.372,09	€ 103.800,09	€ 135.210,40	€ 773.582,49
B1	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	€ 102.076,86	€ 80.875,49		€ 20.573,31	€ 101.448,80
B2	ONERI PREVIDENZIALI 4%	€ 4.083,07	€ 3.235,02		€ 822,93	€ 4.057,95
	TOTALE B	€ 106.159,93	€ 84.110,51	€ 22.049,42	€ 21.396,24	€ 105.506,75
C1	PARERE CONI	€ 150,00	€ 150,00			€ 150,00
C2	CONTRIBUTO ANAC PROFESSIONISTI	€ 30,00	€ 30,00			€ 30,00
C3	CONTRIBUTO ANAC OPERE	€ 375,00	€ 410,00			€ 410,00
C4	omologazione FIDAL	€ 7.500,00	€ 7.500,00			€ 7.500,00
C5	caratterizzazione terreni oneri previdenziali E iva compresi		€ 6.280,56			€ 6.280,56
C6	relazione geologica, geotecnica oneri previdenziali compresi	€ 2.000,00	€ 1.820,00	€ 180,00		€ 1.820,00
C7	Collaudo strutturale oneri previdenziali compresi	€ 7.000,00	€ 5.667,58	€ 1.332,42		€ 5.667,58
C8	prove sui materiali IVA compresa	€ 2.000,00	€ 2.000,00			€ 2.000,00
C9	spese per espletamento gara lavori	€ 10.000,00	€ 5.300,00			€ 5.300,00
C10	incentivi per la progettazione RUP	€ 5.000,00	€ 4.875,05			€ 4.875,05
C11	incentivi personale CUC		€ 208,08			€ 208,08
C12	SUPPORTO al Rup valid prog.esecutivo oneri i previdenziali compresi	€ 11.000,00	€ 10.400,00	€ 600,00		€ 10.400,00
C13	PARERE CONI SU VARIANTE	€ 150,00	€ 150,00			€ 150,00
	TOTALE C	€ 45.055,00	€ 44.641,27			€ 44.791,27
D1	IVA 10% su opere	€ 74.217,22	€ 63.837,21	€ 10.380,01	€ 13.521,04	€ 77.358,25
D2	IVA 22% su spese tecniche B+ C5+C7+C11+C12	€ 27.755,19	€ 22.732,71	€ 5.022,48	€ 4.707,17	€ 27.439,88
D3	IVA 22% su OMOLOGAZIONE FIDAL	€ 1.650,00	€ 1.650,00			€ 1.650,00
	TOTALE IVA	€ 103.622,41	€ 88.219,92		€ 18.228,21	€ 106.448,13
E1	imprevisti, arrotondamenti, adeguamento prezzi	€ 46.990,48	€ 46.990,48			
	TOTALE COMPLESSIVO OPERA	€ 1.044.000,00	€ 902.334,27	€ 143.364,42	€ 174.834,86	€ 1.030.328,64

8. di inviare il presente provvedimento al Direttore dei lavori per i provvedimenti di competenza;

9. di concedere all'appaltatore, in ragione delle opere in variante e suppletive in parola, un differimento del termine di ultimazione lavori pari a giorni 45 (quarantacinque);

9. di procedere, in esecuzione al presente provvedimento, alla stipula del contratto aggiuntivo, nella forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs

36/2023 e s.m.i. allegato in bozza al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

10. **di comunicare** il presente provvedimento all'ANAC ai sensi dell'art. 120 comma 15 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i;

11. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che sull'Albo pretorio online, anche sul profilo internet del Comune di Cantalupa, nella sezione "Amministrazione trasparente" nella sezione bandi di gara e contratti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-manutentiva

Firmato digitalmente

F.to: