



COMUNE DI VARISELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 52 del 19/03/2026

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO VALERIANO IN
LOC. CHIALAND (ZONA CONCENTRICO ABITATO) - CUP I93H19001180006.
IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

Il Responsabile BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Varisella, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio d'esercizio 2026;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 06/09/2022 sono stati approvati, in linea tecnica, gli elaborati progettuali, pervenuti in data 19/08/2022 (ns. prot. n° 3426/2022), costituenti il progetto definitivo/esecutivo dei suddetti interventi, redatto dall'Ing. Rossana Appendino, il quale prevede una spesa complessiva di € 550.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 63 del 04/11/2022, a seguito di autorizzazione idraulica n. 101/22 rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 3289/A1813C/2022 del 26/10/2022, sono stati approvati gli elaborati progettuali, pervenuti in data 19/08/2022 (ns. prot. n° 3426/2022), costituenti il progetto definitivo/esecutivo dei suddetti interventi, redatto dall'Ing. Rossana Appendino (progettista incaricato con Determinazione n° 179/2020), il quale prevede una spesa complessiva di € 550.000,00;
- con Determinazione n° 71 del 26/05/2023:
 - sono stati affidati i suddetti lavori, a seguito di aggiudicazione per efficacia avvenuta con Determinazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone n° 375 del 16/12/2022, alla ditta GODINO SCAVI S.R.L. con sede in Strada Braide, 37 – Bricherasio (TO), C.F. e P.IVA: 08368500016, al prezzo netto di € 330.061,74, IVA esclusa, tenuto conto del ribasso percentuale del 13,223% sull'importo soggetto a ribasso di € 380.356,25, oltre € 10.583,75 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ottenendo un corrispettivo contrattuale complessivo di € 340.645,49 oltre IVA;
 - è stato approvato il quadro economico aggiornato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori;
- in data 29/11/2024 è stato sottoscritto, con la Ditta aggiudicataria alla ditta GODINO SCAVI S.R.L., il contratto d'appalto Rep. 2/2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate con i seguenti estremi: Serie: 1T - Numero: 53218 del 13/12/2024;
- con Determinazione n° 246 del 31/12/2024 sono stati affidati all'Ing. Rossana APPENDINO, con studio in Via Vignati, 14 - San Gillio (To), c.f.: PPNRSN71T49L219T, p.iva: 07774540012 i servizi opzionali, quali coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione (C.R.E.), dei suddetti interventi;
- In data 28/01/2025 veniva rilasciato dalla Regione Piemonte, mediante apposita Determinazione Dirigenziale 148/A1813C/2025, il rinnovo dell'autorizzazione idraulica n. 101/22 per ulteriori mesi 12 dal ricevimento della stessa (rif. ns. prot. n° 401 del 30/01/2025);
- in data 18/02/2025 è avvenuta la consegna dei lavori, così come risulta dal relativo Verbale registrato al prot. n° 701 del 18/02/2025;
- con Determinazione n° 68 del 08/04/2025:
 - è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 08/04/2025, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Rossana Appendino, rubricato al protocollo dell'Ente n° 1515 del 08/04/2025 e costituito dalla seguente documentazione:
 - Libretto delle Misure n. 1;
 - Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 08/04/2025;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità n. 1;

- Certificato di Pagamento n. 1;
- è stata autorizzata la liquidazione dell'importo relativo al S.A.L. n. 1, da pagare all'Impresa appaltatrice, ammontante € 123.082,97 (oltre IVA 22%);
- con Determinazione n° 76 del 15/04/2025 è stata disposta la liquidazione a favore dell'Ing. Rossana Appendino, della fattura elettronica n° 13_25 del 08/04/2025 (ns. prot. n° 1547 del 08/04/2025), per le prestazioni professionali tecniche espletate in acconto allo Stato Avanzamento Lavori n. 1, dell'importo complessivo di € 9.168,35 (€ 7.226,00 + CNPAIA 4% di € 289,04 + Iva 22% di € 1.653,31);
- con Determinazione n° 175 del 25/09/2025:
 - è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 22/09/2025, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Rossana Appendino, rubricato al protocollo dell'Ente n° 3907 del 22/09/2025 e costituito dalla seguente documentazione:
 - Libretto delle Misure n. 2;
 - Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 22/09/2025;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità n. 2;
 - Certificato di Pagamento n. 2;
 - è stata autorizzata la liquidazione dell'importo relativo al S.A.L. n. 2, da pagare all'Impresa appaltatrice, ammontante € 161.273,01 (oltre IVA 22%);
- con Determinazione n° 183 del 07/10/2025 è stata disposta la liquidazione a favore dell'Ing. Rossana Appendino, della fattura elettronica n° 29_25 del 01/10/2025 (ns. prot. n° 4058 del 02/10/2025), per le prestazioni professionali tecniche espletate in acconto allo Stato Avanzamento Lavori n. 2, dell'importo complessivo di € 8.287,80 (€ 6.532,00 + CNPAIA 4% di € 261,28 + Iva 22% di € 1.494,52);

Considerato che:

- durante l'evoluzione dei lavori sono emerse alcune criticità imprevedibili in fase di progettazione;
- in merito agli attraversamenti della viabilità provinciale di via Fiano e via Roma, occorre recepire quanto prescritto all'interno dell'Autorizzazione della Città Metropolitana di Torino;
- occorre provvedere al ripristino delle aree di cantiere impiegate come deposito temporaneo dei materiali per la realizzazione delle opere;

Per quanto sopra considerato, si è resa necessaria la redazione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che, a tal fine, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 26/02/2026, è stata approvata, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, la perizia suppletiva di variante inerente i *Lavori di messa in sicurezza del rio Valeriano in loc. Chialand (zona concentrico abitato) - CUP I93H19001180006*, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Rossana Appendino, prodotta in data 25/02/2026 – prot. n° 860/2026, ed è stato approvato il seguente quadro economico di spesa, riferito all'intero intervento:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a1) Importo Lavori (soggetto a ribasso) euro	437'236,25
a2) Sicurezza - Oneri specifici (non soggetti a ribasso) euro	10'583,75
a3) ribasso 13.223% euro	57'815,75
Sommano euro	390'004,25
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) I.V.A. Lavori (22%) euro	85'800,93
b2) Spese tecniche per: Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali ed IVA inclusi) euro	31'212,48
b3) Spese tecniche per: Direzione e Contabilità lavori, Certificato Regolare Esecuzione, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali ed IVA inclusi) euro	22'089,81
b4) Accantonamento art.113-D.Lgs. 50/2016 euro	7'818,80
b5) Accantonamento contributo ANAC euro	225,00
b6) Accantonamento spostamento pubblici servizi euro	2'000,00
b7) Accantonamento indennità occupazioni euro	3'848,23
b8) Imprevisti, lavori in amministrazione diretta euro	6'995,22
b9) Arrotondamento euro	5,28
b10) Economie d'appalto	
Sommano euro	159'995,75
TOTALE euro	550'000,00
Varisella, 25/02/2026	
I PORTARE	

Rilevato dal quadro economico di raffronto che il valore monetario delle variazioni è ricompreso all'interno del quadro economico di intervento originario, dell'importo complessivo di € 550.000,00 e le stesse ammontano a:

- € 49.358,76 quali maggiori spese per lavori, oltre iva 22% pari ad € 10.858,92;
- € 3.806,40 quali maggiori spese tecniche di variante, comprensive di CNPAIA 4% ed Iva 22%;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare le seguenti maggiori spese:

- € 60.217,68 (€ 49.358,76 oltre Iva 22% pari ad € 10.858,92), a favore della ditta GODINO SCAVI S.R.L. con sede in Strada Braide, 37 – Bricherasio (TO), C.F. e P.IVA: 08368500016, per i lavori aggiuntivi di variante (CIG: 9488612A52);
- € 3.806,40 (€ 3.000,00 oltre CNPAIA 4% pari ad € 120,00 ed Iva 22% pari ad € 686,40), a favore dell'Ing. APPENDINO Rossana, per le spese tecniche aggiuntive di variante (CIG: 8537526D52);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13.11.2013;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del pareggio di bilancio, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Richiamati in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento:

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Il Decreto Sindacale n. 11 del 31/08/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di impegnare le seguenti spese aggiuntive inerenti la perizia suppletiva di variante del progetto *Lavori di messa in sicurezza del rio Valeriano in loc. Chialand (zona concentrico abitato) - CUP I93H19001180006* (approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 26/02/2026), ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:
 - a. € 60.217,68 (€ 49.358,76 oltre Iva 22% pari ad € 10.858,92), a favore della ditta GODINO SCAVI S.R.L. con sede in Strada Braide, 37 – Bricherasio (TO), C.F. e P.IVA: 08368500016, quale differenza dell'importo dei lavori determinato in seguito alla perizia di variante per i lavori aggiuntivi;
 - b. € 3.806,40 (€ 3.000,00 oltre CNPAIA 4% pari ad € 120,00 ed Iva 22% pari ad € 686,40) a favore dell'Ing. ROSSANA APPENDINO, con studio in Via Vignati n° 14, San Gillio (TO), c.f.: PPNRSN71T49L219T, p.iva: 07774540012, quale differenza dell'importo delle spese tecniche determinato in seguito alla perizia di variante;
- 3) Di imputare le succitate spese come segue:
 - a. € 60.217,68 – CIG: 9488612A52, ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 202 (Cap. 8230/3473/7) del Bilancio Pluriennale 2026/2028 (anno 2026), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2026 – Sub. i.s. n. 36/2026;
 - b. € 466,49 – CIG: 8537526D52, ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a

Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 202 (Cap. 8230/3473/7) del Bilancio Pluriennale 2026/2028 (anno 2026), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2026 – Sub. i.s. n. 36/2026;

c. € 3.339,91 – CIG: 8537526D52, ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 202 (Cap. 8230/3473/70) del Bilancio Pluriennale 2026/2028 (anno 2026), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2026 – Sub. i.s. n. 39/2026;

- 4) Di dare atto che l'importo di € 64.024,08 trova copertura all'interno del quadro economico di spesa rideterminato ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 26.02.2026, il quale prevede una spesa complessiva di € 550.000,00;
- 5) Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento, ammontante ad € 550.000,00 è finanziata come segue:
 - € 500.000,00 con il contributo statale 2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1 comma 139 e seguenti legge 145/2018;
 - € 31.212,48 con contributo per la progettazione Decreto del Ministero dell'Interno del 31 agosto 2020;
 - € 18.787,52 con fondi comunali;
- 6) Di dare atto che per le vigenti disposizioni normative e per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010 è stato acquisito il seguente codice C.U.P.: I93H19001180006;
- 7) Di dare atto che la ditta ed il Professionista hanno reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art.1 comma 9 della legge 190/2012 e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Varisella e per le finalità in esso previste;
- 8) Di dare atto che il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà dietro presentazione di regolari fatture ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse;

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento dell'affidamento in questione è il Dott. Luca Francesco Bertino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011 9249375.

Varisella, li 19/03/2026

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO