

UNIONE MONTANA VALLE SACRA
(Comuni di Castellamonte, Borgiallo, Castelnuovo Nigra,
Chiesanuova, Cintano e Colleretto Castelnuovo)

Città Metropolitana di Torino

Copia Albo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO: TECNICO**

N. 80

Responsabile del Servizio: **DASSETTO Arch. Diego**

OGGETTO :

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPRISTINO DI OPERE
DI SOSTEGNO, DI DRENAGGIO SUPERFICIALE E RETI DI SCOLO
SUI VERSANTI, COMPENSIVO DI QUELLE LOCALIZZATE LUNGO IL
SISTEMA VIARIO MINORE (PISTE, SENTIERI, STRADE, AGRO-
SILVO PASTORALI) NEL COMUNE DI CHIESANUOVA -
APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
C.I.G.: Z803DEDB37
C.U.P.: H66G21001270005**

L'anno **2023** addì **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE** nella sede dell'Unione Montana
Valle Sacra.

Il Responsabile del Servizio **TECNICO** adotta la seguente determinazione.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Montana Valle Sacra. Responsabile Procedimento: DASSETTO Diego (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPRISTINO DI OPERE DI SOSTEGNO, DI DRENAGGIO SUPERFICIALE E RETI DI SCOLO SUI VERSANTI, COMPRESIVO DI QUELLE LOCALIZZATE LUNGO IL SISTEMA VIARIO MINORE (PISTE, SENTIERI, STRADE, AGRO-SILVO PASTORALI) NEL COMUNE DI CHIESANUOVA - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
C.I.G.: Z803DEDB37
C.U.P.: H66G21001270005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, arch. Diego Dassetto, Responsabile dell'Area Tecnica dell'U.M.V.S
Richiamato il Decreto del Presidente n.01 del 30/01/2023 di conferimento incarico per le funzioni di responsabilità dell'Area Tecnica e di potere di adottare atti di natura gestionale di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;

Visto il Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Valle Sacra n.3 del 27/03/2023;

Premesso che:

- con Determinazione n. 69 del 12/07/2021 è stato aggiudicato in via definitiva, il servizio in oggetto all'Ing. Carlo Gai, P.Iva: 05405500017, con studio in Corso Francia n.147 A – 10093 – Collegno (TO), in qualità di capogruppo della R.T.P. da costituirsi con il Geom. Carlo Mina con studio in Via A. Manzoni – 10024 Moncalieri (TO) in qualità di mandante e l'Arch. Greta Gai con studio in Corso Francia n.147 A – 10093 – Collegno (TO), in qualità di giovane professionista che ha offerto il ribasso del 21,00 % rispetto all'importo a base d'asta oggetto di ribasso di € 7.579,04 e così per un importo di 5.987,44 oltre contributi previdenziali (4%) pari ad € 239,50, più IVA 22% di € 1.369,93 e così per un importo complessivo di € 7.596,87;
- in data 20/05/2022, Ns. prot. n. 342 del in pari data, il Progetto Definitivo-Esecutivo che comporta una spesa progettuale complessiva di € 95.000,00 di cui € 67.500,00 per lavori a base d'asta, compresi oneri per la sicurezza;
- in data 23/05/2022 è stato redatto il verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo e la relativa validazione effettuata dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Dassetto;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 14/2022 del 06/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto che comporta una spesa progettuale complessiva di € 95.000,00;
- con determinazione n. 68 del 12/09/2022 sono state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con richiesta di n. 3 offerte a ditte qualificate da esperirsi sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- con determinazione n. 76 del 07/10/2022 è stato sollevato dall'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, il Geom. Carlo Mina con studio in Via A. Manzoni – 10024 Moncalieri (TO) e sostituito lo stesso, con l'Ing. Fabrizio Dho, P.IVA: 07574650011, con studio in Via Roma n.42 – 10093 Rivoli (TO);
- con determinazione n. 90 del 04/11/2023 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa S.C. Edil S.a.S. di Pagliero Sara S.a.S. che ha offerto il ribasso di 0,5 % sull'importo a base d'asta oggetto di ribasso di € 66.300,00 e così per un importo di € 65.968,50 che

sommato all'importo delle Opere di Sicurezza di € 1.200,00 comporta un importo contrattuale di € 67.168,50 (IVA esclusa);

Preso atto che:

- in relazione all'avanzamento dei lavori, a seguito delle problematiche accertate durante il corso dei lavori in oggetto, di cui ai verbali di sopralluogo della Direzione Lavori del 27/06/2023 e del 06/07/2023, il RUP ha richiesto un preventivo di spesa per una Perizia di Variante;
- con nota Prot. n. 443 del 24/07/2023 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il preventivo delle spese tecniche per la redazione delle seguenti prestazioni professionali:
 - ✓ Progetto di Perizia
 - ✓ Direzione Lavori
 - ✓ Coordinamento della Sicurezza
- l'importo del predetto preventivo di spesa della perizia suppletiva e di variante ammonta ad € 1.060,00 più Cassa Previdenza 4% di € 42,40 ed IVA 22% di € 242,53 e così per complessivi € 1.344,93;
- con Determinazione n. 47 del 24/07/2023 è stato affidato all'Ing. Carlo Gai, con studio in Corso Francia n.147 A – 10093 – Collegno (TO), l'incarico professionale per la redazione della 1^a perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto;
- **Presa** visione della 1^o Perizia Suppletiva e di Variante, redatta dall'ing. Carlo Gai, la quale comporta una maggior spesa di € **8.325,87** compresi gli oneri di sicurezza e al netto del ribasso d'asta del **0,50 %** e composta dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione Tecnica-Illustrativa e Quadro Economico di Spesa;
 - 2) Computo Metrico Estimativo;
 - 3) Quadro Comparativa di Raffronto;
 - 4) Elaborati Grafici di Progetto;
 - 5) Atto di Sottomissione.

Visto il Quadro Economico redatto in data 18/12/2023 dal Responsabile del Procedimento arch. Diego Dassetto;

Dato atto, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);

Visto l'impegno di spesa di € **95.000,00** preso con Determinazione n. 90 del 04/11/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto la normativa in materia di lavori pubblici;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

- 1) Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Di approvare la 1^a Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori in oggetto così come redatta dall'Ing. Carlo Gai, la quale comporta una maggiore spesa di € **8.325,87** compresi gli oneri di sicurezza e al netto del ribasso d'asta del 0,50 %, per maggiori lavori da appaltare all'impresa S.C. Edil S.a.S. di Pagliero Sara S.a.S. con sede in Frazione Spineto n. 185, 10081 – Castellamonte (TO), P.Iva: 01686380013;
- 3) Di dare atto che la Perizia Suppletiva e di Variante si compone degli elaborati elencati in premessa.

- 4) Di affidare alla Ditta appaltatrice dei lavori principali, l'esecuzione dei maggiori lavori contenuti nella citata Perizia Suppletiva e di Variante per l'importo di € **8.325,87** più IVA 22% di € **1.831,69** e così di complessivi € **10.157,56**.
- 5) Di imputare la spesa € **8.325,87** più IVA 22% di € **1.831,69** e così di complessivi € **10.157,56** alla missione 09 - programma 06 – titolo 2 – Macroagg. 202 (ex cap. 8530.693.99), impegno a competenza – Esercizio 2023.
- 6) Di creare un sub impegno a favore dell'Impresa S.C. Edil S.a.S. di Pagliero Sara S.a.S. con sede in Frazione Spineto n. 185, 10081 – Castellamonte (TO), P.Iva: 01686380013, la spesa complessiva di € **10.157,56** conseguente il presente atto, per l'esecuzione del lavoro descritto in premessa.
- 7) Di approvare il Quadro Economico dei lavori in oggetto predisposto in data 18/12/2023 dal Responsabile del Procedimento, arch. Diego Dassetto e di assumere gli impegni di spesa negli importi in esso indicati.
- 8) Di dare atto che la Perizia in oggetto rientra nei disposti del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed s.m.i., art. 106, c.1, lettera C.
- 9) Di prendere atto che per i lavori in oggetto:
 - il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: **Z803DEDB37**
 - il Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico (C.U.P.) è **H66G21001270005**
- 10) La presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Unione Montana Valle Sacra per 15 giorni consecutivi.
- 11) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Diego Dassetto.

Il responsabile del Servizio TECNICO
F.to DASSETTO Arch. Diego

Parere Favorevole di regolarità contabile.

VISTO: Per la registrazione dell'impegno e per l'attestazione della copertura finanziaria relativa all'impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				
Z803DEDB37	2023	35 / 3	09062	202	8530	693	99	10.157,56

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

Il Responsabile Del Servizio Amministrativo-Contabile
F.to Dott. Sergio MAGGIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana Valle Sacra all'indirizzo www.unionevallesacra.to.it per 15 giorni consecutivi dal 08/01/2024.

Colleretto Castelnuovo, lì 08/01/2024

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Sergio MAGGIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Copia conforme all'originale in formato digitale.

Colleretto Castelnuovo, lì 08/01/2024

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Sergio MAGGIO