



COMUNE DI PIEA

PROVINCIA DI ASTI

Piazza Italia, 1 – 14020 - Piea (AT)
Sito Internet: <http://www.comune.piea.at.it>
e-mail: piea@comune.piea.at.it
pec: piea@cert.ruparpiemonte.it
C.F. 80003770056 P.Iva 01198440057
Codice univoco fatt. elettronica [UFOLPT](#)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO OOPP N. 6 DEL 23/02/2026

OGGETTO:

MEDIE OPERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE - LOTTO 3 - COMPLETAMENTO. CUP: E17H14002960001 - CIG: B164D3B995.

APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI dell'Art.120, comma 1, lettera c), del D.L.36/2023. Integrazione Impegno di Spesa a favore della Ditta IMPRESA MONDO SRL.

Impegno di Spesa Spese Tecniche Perizia di variante a favore della Ditta PROGECO ENGINEERING S.R.L.. CIG: BA8BA3A284.

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

Il sottoscritto , individuato quale Responsabile del SERVIZIO TECNICO OOPP del Comune di Piea, ha adottato la seguente determinazione in ordine a stanziamenti di spesa previsti nel bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 20 del Decreto-legge n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede quanto segue: *“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”*;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale 04/2022 in data 09/02/2022, di Riapprovazione del progetto Definitivo Esecutivo degli interventi di:

- “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL RIO MONALE - LOTTO 2. CUP:E17B14000860002”;
- “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE – COMPLETAMENTO - CUP: E17H14002960001”;

ai fini della partecipazione a bandi di finanziamento;

DATO ATTO che questo Comune, in data 13/09/2022, ha trasmesso “Istanza della Linea di Finanziamento “Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 comma 139, L.145/2018” per il progetto relativo agli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE – COMPLETAMENTO - CUP: E17H14002960001”;

VISTO il Decreto, in data 19/05/2023, del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati assegnati a questo Comune i seguenti contributi, ai sensi del comma 139 dell’art.1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE – COMPLETAMENTO” - CUP: E17H14002960001” - € 280.000,00;
- “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI INSTABILI DELLE FRAZIONI. CUP:E17H14002970001” - € 720.000,00;

RICHIAMATE le norme che hanno fatto confluire le risorse di cui in premessa nel PNRR, e precisamente:

RICHIAMATI:

- La decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia;
- Il decreto-legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 in data 31 luglio 2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Il Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;
- Il Regolamento UE 2021/241;

DATO ATTO che è affidata al Ministero dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

RICHIAMATO il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, con cui sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;

VISTO il Decreto Legge 02/03/2024, n.19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, con il quale sono state stralciate dal PNRR le risorse di cui all’art.1, comma 139, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Comunale n.12/2023 in data 22/08/2023, di nomina del RUP per gli interventi finanziati;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale 20/2024 in data 11/04/2024, di Approvazione del Progetto Esecutivo per “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE – COMPLETAMENTO” - CUP: E17H14002960001”, per una spesa complessiva di € 280.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica OOPP 06/2024 del 23/04/2024, “MEDIE OPERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE - LOTTO 3 - COMPLETAMENTO. CUP: E17H14002960001. DETERMINA A CONTRARRE. LAVORI - Procedura Negoziata senza Bando Art.50, comma 1, lettera c), D.Lgs.36/2023. RDO MePA n. 4286399. CIG: B164D3B995”, con la quale si approvava l’Appalto degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE – LOTTO 3 – COMPLETAMENTO” - LAVORI A CORPO - Procedura Negoziata senza Bando Art.50, comma 1, lettera c), D.Lgs.36/2023. RDO MePA n. 4286399, con richiesta di ribasso sull’importo posto a base di gara pari ad € 172.368,84, oltre oneri sicurezza di € 3.044,13 e costi manodopera di € 38.330,29, per un totale di € 213.743,26, I.V.A. esclusa;

RICHIAMATA la determinazione Tecnica 14/2024 in data 17/05/2024, “MEDIE OPERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE - LOTTO 3 - COMPLETAMENTO. CUP: E17H14002960001. LAVORI - Procedura Negoziata senza Bando Art.50, comma 1, lettera c), D.Lgs.36/2023. RDO MePA n. 4286399. CIG: B164D3B995. AGGIAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”, con aggiudicazione all’operatore economico Impresa MONDO s.r.l., con sede in Via XX Settembre, 5, 14048, Montegrosso d’Asti (AT), P.I.: 00608450052, che ha espresso un ribasso del 18,55 % sull’importo dei lavori a base d’asta, dando atto che l’importo di aggiudicazione IVA esclusa dei lavori in oggetto ammonterà ad € 140.394,42, oltre a € 3.044,13 per oneri sicurezza ed € 38.330,29 per costi manodopera non soggetti a ribasso, così per l’importo complessivo di aggiudicazione di € 181.768,84 + IVA 22% (complessivi € 221.757,99);

RICHIAMATO il Contratto Rep.422 del 02/08/2024, registrato in data 02/08/2024, estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 4961 del 02/08/2024;

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica 46/2024 in data 04/12/2024, MEDIE OPERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE - LOTTO 3 - COMPLETAMENTO. CUP: E17H14002960001. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. Affidamento Diretto Servizi - Art.50, comma 1, lettera b), D.Lgs.36/2023. CIG: B49D9F9568. Operatore economico: PROGECO ENGINEERING S.R.L..;

VISTO il Verbale di Consegna Lavori, redatto e sottoscritto in data 04/12/2024;

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica 17/2025 in data 06/05/2025, “MEDIE OPERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE - LOTTO 3 - COMPLETAMENTO. CUP: E17H14002960001 - CIG: B164D3B995. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ai sensi dell'Art.119 del D.Lgs.36/2023. Operatore economico GLS COSTRUIRE RINNOVARE SRL”, con la quale si autorizzava il subappalto all’Impresa “GLS COSTRUIRE RINNOVARE SRL, con sede in Via Acquedotto, 17, 14054, Castagnole delle Lanze (AT), P.IVA e CF:01715770051”, relativamente ed alle condizioni indicate nella richiesta in data in data 23/04/2025, Prot. 1048 del 23/04/2025, della Ditta “Impresa MONDO s.r.l., con sede in Via XX Settembre, 5, 14048, Montegrosso d’Asti (AT), P.I.: 00608450052”, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs.36/2023;

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica 26/2025 in data 11/07/2025, MEDIE OPERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE - LOTTO 3 - COMPLETAMENTO. CUP: E17H14002960001. DIREZIONE LAVORI - Affidamento Diretto Servizi - Art.50, comma 1, lettera b), D.Lgs.36/2023. MePA - Trattativa Diretta 5501579. CIG: B79D7EE6AE. Operatore economico: PROGECO ENGINEERING S.R.L..;

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica 35/2025 in data 02/09/2025, MEDIE OPERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE - LOTTO 3 - COMPLETAMENTO. CUP: E17H14002960001 - CIG: B164D3B995. AUTORIZZAZIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI;

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica 32/2025 in data 19/08/2025, “MEDIE OPERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE - LOTTO 3 - COMPLETAMENTO. CUP: E17H14002960001 - CIG: B164D3B995. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' DEI LAVORI SAL N.1 e LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA. APPROVAZIONE SAL N.1 SPESE TECNICHE”;

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica 40/2025 in data 25/11/2025, “MEDIE OPERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE - LOTTO 3 - COMPLETAMENTO. CUP: E17H14002960001 - CIG: B164D3B995. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' DEI LAVORI SAL N.2 e LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA. APPROVAZIONE SAL N.2 SPESE TECNICHE”;

DATO ATTO che in Strada Valpia, dove è presente un tratto di acquedotto esistente, si sono verificate numerose rotture della condotta, e precisamente in data 21/08/2025, 04/09/2025, 29/09/2025, che non permettono l'avvio delle opere stradali, in particolare operazioni di rullatura e costipamento del fondo stradale come previste in progetto;

DATO ATTO che è stata approvata apposita bozza di convenzione con il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, finalizzata alla fornitura dei materiali necessari per la sostituzione della condotta, oltre che per il supporto tecnico specialistico e per i controlli e la potabilizzazione dell'acqua;

DATO ATTO che la DL ha fornito al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'Art.120 del D.Lgs.36/2023, redigendo la perizia di variante Prot.374 in data 23/02/2026, finalizzata alla sostituzione della condotta acquedottistica, con l'utilizzo dei materiali forniti da CCAM;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti di cui all'Art.120, comma 1, lettera c), punto 2), del D.Lgs.36/2023, per la redazione di Variante in corso d'opera per modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;

VISTA la proposta di parcella relativa alle spese tecniche per la redazione della Variante, pervenuta al Prot.385 del 23/02/2026, dalla “PROGECO ENGINEERING S.R.L., con sede in Piazza San Francesco d'Assisi, 2, 12051, Alba (CN), P.I.: 01219250055”, per l'importo di € 3.120,00, compresi oneri previdenziali, oltre IVA 22% di € 686,40, per complessivi € 3.806,40;

RITENUTO di confermare l'affidamento delle spese tecniche all'operatore economico PROGECO ENGINEERING S.R.L., con sede in Piazza San Francesco d'Assisi, 2, 12051, Alba (CN), P.I.: 01219250055, per l'importo di € 3.120,00, compresi oneri previdenziali, oltre IVA 22% di € 686,40, per complessivi € 3.806,40 – CIG: BA8BA3A284;

VISTA la “PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera. c), del D.Lgs.36/2023”, trasmessa al Prot.374 del 23/02/2026, a firma del Geom. Ponso Corrado, dello Studio Associato PROGECO ENGINEERING S.R.L., con sede in Piazza San Francesco d'Assisi, 2, 12051, Alba (CN), P.I.: 01219250055, composta dai seguenti elaborati:

- D.01 Relazione descrittiva, quadro economico di progetto, variante, quadro di raffronto;
- D.02 Computo metrico di variante ed Incidenza della Manodopera;
- D.03 Quadro comparativo;
- D.04 Elenco Prezzi;
- D.05 Verbale concordamento nuovi prezzi;
- D.06 Atto di sottomissione;
- Tav. VAR 01 Planimetria generale di variante e particolari costruttivi scala 1:1000/1:20;

da cui risulta il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	
A.1) importo dei lavori a base d'asta	€ 176.519,61
- Ribasso del 18,55% su importo a base d'asta	€ - 32.744,39
A.2) importo relativo al costo della manodopera	€ 65.197,47
A.3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.044,13
Totale LAVORI A)	€ 212.016,82
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B.1) Spese Tecniche D.L., Coordinamento Sicurezza, Contabilità Lavori, oneri compresi	€ 8.995,50
B.1 bis) Spese Tecniche per redazione Variante, oneri compresi	€ 3.120,00
B.2) Spese per oneri di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 4.274,87
B.3) I.V.A. 22% sui Lavori (A)	€ 46.643,70
B.4) I.V.A. 22% su Spese Tecniche	€ 2.665,41
B.5) Indennità di occupazione	€ 1.800,00
B.6) Contributo ANAC	€ 250,00
Totale C)	€ 67.749,48
IMPORTO TOTALE (A+B+C)	€ 279.766,30
ECONOMIE ATTUALI	€ 233,70
SOMMANO	€ 280.000,00

CONSIDERATO che l'importo contrattuale risulta variato in aumento per la somma di € 30.247,98, oltre IVA;

DATO ATTO che, relativamente alla suddetta Perizia di Variante:

- L'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'Art.120, comma 2, del D.Lgs.36/2023;
- I costi per la progettazione delle modifiche in Variante trovano capienza nell'invarianza del quadro economico, ai sensi dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023, CAPO I, Sezione I, Art.5, comma 3;
- La somma in aumento delle prestazioni rientra nel quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art.120, comma 9, del D.Lgs.36/2023 e dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023, CAPO I, Sezione I, Art.5, comma 6, come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- Verrà redatto apposito atto di sottomissione da trasmettere all'esecutore, al fine della sottoscrizione per accettazione del nuovo importo contrattuale e degli eventuali nuovi prezzi;
- Le modifiche vengono autorizzate dal RUP, ai sensi dell'Art.120, comma 13, del D.Lgs.36/2023;

RITENUTO pertanto di approvare la PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera. c), del D.Lgs.36/2023, dell'intervento di "MEDIE OPERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE - LOTTO 3 - COMPLETAMENTO. CUP: E17H14002960001";

RITENUTO pertanto di approvare lo Schema di atto di sottomissione da trasmettere all'esecutore, al fine della sottoscrizione per accettazione del nuovo importo contrattuale e dei nuovi prezzi;

DATO ATTO di integrare gli impegni di spesa a favore dell'operatore economico Impresa MONDO s.r.l., con sede in Via XX Settembre, 5, 14048, Montegrosso d'Asti (AT), P.I.: 00608450052, per l'importo di € 30.247,98, oltre IVA 22% di € 6.654,56, per complessivi € 36.902,54, con imputazione al Cap. 8530.30.1, codice 09.01.2, del Bilancio esercizio 2026;

DATO ATTO di impegnare le somme relative alle spese tecniche per la redazione della Variante, a favore dell'operatore economico PROGECO ENGINEERING S.R.L., con sede in Piazza San Francesco d'Assisi, 2, 12051, Alba (CN), P.I.: 01219250055, per l'importo di € 3.120,00, compresi oneri previdenziali, oltre IVA 22% di € 686,40, per complessivi € 3.806,40, con imputazione al Cap. 8530.30.1, codice 09.01.2, del Bilancio esercizio 2026;

VISTI

Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;

il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

il D.Lgs.36/2023;
il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

di approvare la PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera. c), del D.Lgs.36/2023, dell'intervento di "MEDIE OPERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL RIO MONALE - LOTTO 3 - COMPLETAMENTO. CUP: E17H14002960001", per un importo contrattuale pari ad € 212.016,82, oltre IVA;

DI DARE atto che l'importo contrattuale risulta variato in aumento per la somma di € 30.247,98, oltre IVA;

DI DARE ATTO che, relativamente alla suddetta Perizia di Variante:

- L'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'Art.120, comma 2, del D.Lgs.36/2023;
- I costi per la progettazione delle modifiche in Variante trovano capienza nell'invarianza del quadro economico, ai sensi dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023, CAPO I, Sezione I, Art.5, comma 3;
- La somma in aumento delle prestazioni rientra nel quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art.120, comma 9, del D.Lgs.36/2023 e dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023, CAPO I, Sezione I, Art.5, comma 6, come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- Verrà redatto apposito atto di sottomissione da trasmettere all'esecutore, al fine della sottoscrizione per accettazione del nuovo importo contrattuale e degli eventuali nuovi prezzi;
- Le modifiche vengono autorizzate dal RUP, ai sensi dell'Art.120, comma 13, del D.Lgs.36/2023;

DI APPROVARE lo Schema di atto di sottomissione da trasmettere all'esecutore, al fine della sottoscrizione per accettazione del nuovo importo contrattuale e dei nuovi prezzi, per un importo di € 212.016,82, oltre IVA;

DI INTEGRARE gli impegni di spesa a favore dell'operatore economico Impresa MONDO s.r.l., con sede in Via XX Settembre, 5, 14048, Montegrosso d'Asti (AT), P.I.: 00608450052, per l'importo di € 30.247,98, oltre IVA 22% di € 6.654,56, per complessivi € 36.902,54, con imputazione al Cap. 8530.30.1, codice 09.01.2, del Bilancio esercizio 2026;

DI IMPEGNARE le somme relative alle spese tecniche per la redazione della Variante, a favore dell'operatore economico PROGECO ENGINEERING S.R.L., con sede in Piazza San Francesco d'Assisi, 2, 12051, Alba (CN), P.I.: 01219250055, per l'importo di € 3.120,00, compresi oneri previdenziali, oltre IVA 22% di € 686,40, per complessivi € 3.806,40, con imputazione al Cap. 8530.30.1, codice 09.01.2, del Bilancio esercizio 2026;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento all'assolvimento degli obblighi, da parte delle Ditte, derivanti dalla regolarità contributiva (DURC) e dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/10 e s.m.i.;

di DARE ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si esprime anche parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale dell'Ente;

DI ADEMPIERE ai disposti di cui all'Art.120, commi 14 e 15, del D.Lgs.36/2023, in materia di informazione e comunicazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 151, 4° comma del d.lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Piea, lì 24/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BORGO Alessandro

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/02/2026.

Piea, lì 24/02/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
GAIA Alice