

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
PAESANA (Provincia di Cuneo)

DETERMINA

N. 475 / 56 - I
DEL 24/09/2025

SERVIZIO BONIFICA E SVILUPPO MONTANO

OGGETTO:

Rifunzionalizzazione dell'edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede dell'Unione Montana per la creazione della "Porta di Valle del MONVISO" - LOTTO 2 UNIONE MONVISO - CUP: I92E18000530007 e CIG: 8874250EC1. Sub-impegno e Liquidazione SAL Straordinario ditta EDILIZIA VALDOSTANA di Quassolo (TO).

Nel proprio Ufficio il giorno 24/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I”, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 139 del 23.12.2021, sulla base del quale è stato definito l’assetto dell’Ente, e visti i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presidente, nn. 7-8-9-10 del 30.12.2024, n. 2 del 17.02.2025, n. 3 del 18.02.2025, n. 5 del 24.02.2025, n. 6 del 07.03.2025, n. 9 del 30.04.2025, n. 10 del 30.05.2025 e nn. 11 e 12 del 18.07.2025;

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 52 del 20.12.2024 avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al D.U.P. - Documento Unico di Programmazione - periodo 2025-2027”;
- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 53 del 20.12.2024 avente ad oggetto: “Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi Allegati.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 108 del 20.12.2024, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2025-2027.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 del 18.01.2025, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2025-2027 - Assunzione Prima Variazione, in via d'urgenza, al Bilancio 2025-2027 - ex artt. 175, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2025-2027.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 12 del 18.01.2025 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2025-2027, a seguito dell'assunzione, della delibera di Giunta di approvazione della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027.”
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 del 12.02.2025 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2025-2027 - Variazione di cassa N.1 ai sensi dell'art.175, comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”

- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 27 del 27.02.2025 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Variazione di cassa N.2 ai sensi dell'art.175, comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i."
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 35 del 07.04.2025 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Variazione di cassa N.3 ai sensi dell'art.175, comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.";
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 36 del 07.04.2025, avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Assunzione Seconda Variazione, in via d'urgenza, al Bilancio 2025-2027 - ex artt. 175, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2025-2027.";
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 37 del 07.04.2025 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2025-2027, a seguito dell'assunzione, della delibera di Giunta di approvazione della Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027."
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 43 del 23.04.2025 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 ed al Bilancio di previsione 2025/2027 per reimputazione delle somme con esigibilità 2025".
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 48 del 12.05.2024 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 (cassa e residui) a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011."
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 53 del 04.06.2025, avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Assunzione Terza Variazione, in via d'urgenza, al Bilancio 2025-2027 - ex artt. 175, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2025-2027.";
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 54 del 04.06.2025 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2025-2027, a seguito dell'assunzione, della delibera di Giunta di approvazione della Terza Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027, n° 53 del 04.06.2025."
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 del 30.07.2025 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2025-2027: Verifica degli Equilibri di Bilancio, Variazione di assestamento generale al Bilancio 2025-2027 e al D.U.P. 2025-2027 (art. 175, comma 8 e art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000) e Verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi ai sensi del punto 4.2, lettera A) del principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.";
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 68 del 30.07.2025 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2025-2027, a seguito dell'assunzione, della delibera di Consiglio di approvazione della Salvaguardia degli Equilibri e Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2025-2027, n° 15 del 30.07.2025."
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 69 del 04.09.2025, ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Assunzione Quinta Variazione, in via d'urgenza, al Bilancio 2025-2027 - ex artt. 175, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.- Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2025-2027."
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 70 del 04.09.2025, ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2025-2027, a seguito dell'assunzione, della delibera di Giunta di approvazione della Quinta Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027, n° 69 del 04.09.2025"

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 85 in data 29 luglio 2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, acquisito agli atti dell'Ente, denominato lavori di "Rifunzionalizzazione dell'edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede dell'Unione Montana per la creazione della "Porta di Valle del MONVISO" - **Lotto 1 ALCOTRA_PITER**" - CUP D19G18000080006, dell'importo complessivo di € 120.000,00, a firma del'ATP TARDITI – RANCURELLO – FLESIA – HAEFFELY capogruppo mandatario TARDITI Giorgio nato a Pinerolo (TO) il 18.05.1963, con studio in Pinerolo (TO) Via Santorre di Santarosa n. 3 – 10064 Pinerolo (TO) – C.F. TRDGRG63E18G674M – P.IVA 07775250017;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 86 in data 29 luglio 2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, acquisito agli atti dell'Ente, denominato lavori di "Rifunzionalizzazione dell'edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede

dell'Unione Montana per la creazione della "Porta di Valle del MONVISO" - **Lotto 2 Unione Monviso**" - CUP I92E18000530007, dell'importo complessivo di € 178.700,00, a firma dell'ATP TARDITI – RANCURELLO – FLESIA – HAEFFELY capogruppo mandatario TARDITI Giorgio nato a Pinerolo (TO) il 18.05.1963, con studio in Pinerolo (TO) Via Santorre di Santarosa n. 3 – 10064 Pinerolo (TO) – C.F. TRDGRG63E18G674M – P.IVA 07775250017, recante il seguente quadro economico;

- con Determinazione n. 598/69-I del 18.08.2021, costituente determinazione a contrattare, ex art. 192 del testo unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 veniva stabilito per l'affidamento dei lavori di "Rifunionalizzazione dell'edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede dell'Unione Montana per la creazione della "Porta di Valle del MONVISO" - Lotto 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 - Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007 procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in deroga all'art. 36 co. 2, lett. c) del medesimo com'è previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.9.2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, con richiesta di offerta in ribasso sull'importo a base d'asta a n° 5 (cinque) operatori economici, da invitare, avendoli selezionati dall'elenco che si è venuto a formare in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio dal 26.07.2021 al 10.08.2021, di apposito AVVISO pubblico prot. 2808 del 26.07.2021;
- nella medesima Determinazione n. 598/69-I del 18.08.2021, veniva:
 - impegnata la somma necessaria alla copertura totale del progetto di Rifunionalizzazione dell'edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede dell'Unione Montana per la creazione della "Porta di Valle del MONVISO" - PORTA DI VALLE del MONVISO Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007, quantificate in € 20.996,00;
 - relativamente al Lotto 1, sub-impegnata la somma di €. 30,00 da versare a titolo di contribuzione a favore dell'ANAC, imputando la spesa al seguente codice meccanografico - del bilancio 2021/2023, impegno n. 769/2020, che presenta la necessaria disponibilità;
 - relativamente al Lotto 2, sub-impegnata la somma di €. 30,00 da versare a titolo di contribuzione a favore dell'ANAC, imputando la spesa al seguente codice meccanografico - del bilancio 2021/2023, impegno n. 770/2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- con Determinazione n. 926/115-I del 20.12.2021, veniva aggiudicato l'appalto dei lavori di "Rifunionalizzazione dell'edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede dell'Unione Montana per la creazione della "Porta di Valle del MONVISO" - Lotto 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 - Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007, a favore dell'Associazione Temporaneo di Imprese: EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. (capogruppo/mandataria), con sede in Quassolo 10010 (TO) in Via Monte Grappa n. 29, C.F. 11720210019 e P.IVA 11720210019, BRESCIANI ASFALTI S.R.L. (mandante) con sede in Torino 10148 (TO) in Strada del Bramafame n. 41/6, C.F. 09955650016 e P.IVA 09955650016, con il ribasso del 17,999% come da offerta economica presentata dall'Associazione Temporanea di Imprese medesima, dando atto che l'importo di aggiudicazione:
 - per il Lotto 1 "Porta di Valle del MONVISO" - ALCOTRA_PITER - CUP D19G18000080006 ammonta ad Euro 71.080,67 (pari all'importo a base d'asta di Euro 86.682,69 diminuito del 17,999 %) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 1.557,16) per complessivi Euro 72.637,83 (oneri fiscali esclusi), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto;
 - per il Lotto 2 "Porta di Valle del MONVISO" – Unione Monviso - CUP I92E18000530007 ammonta ad Euro 109.559,65 (pari all'importo a base d'asta di Euro 133.607,70 diminuito del 17,999 %) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 1.331,98) per complessivi Euro 110.891,63 (oneri fiscali esclusi), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto;
- con Determinazione n. 33/18-I del 20/01/2022 veniva nominato, in sostituzione del RUP geom. Marco BOVERO collocato a riposo per raggiunti limiti di servizio con decorrenza dal 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, come RUP l'istruttore Direttivo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso geom. Geom. Antonello FERRERO;

- con contratto rep. 42 in data 28.03.2022, in corso di registrazione veniva formalizzato l'appalto con l'Associazione Temporaneo di Imprese: EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. (capogruppo/mandataria), con sede in Quassolo 10010 (TO) in Via Monte Grappa n. 29, C.F. 11720210019 e P.IVA 11720210019, BRESCIANI ASFALTI S.R.L. (mandante) con sede in Torino 10148 (TO) in Strada del Bramafame n. 41/6, C.F. 09955650016 e P.IVA 09955650016 per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Rifunionalizzazione dell'edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede dell'Unione Montana per la creazione della "Porta di Valle del MONVISO" - Lotto 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 - Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007;
- l'importo contrattuale risulta di netti euro 183.529,46 di cui euro 72.637,83 per Lotto 1 ed euro 110.891,63 per Lotto 2;
- con Determinazione n. 221 del 30.03.2022 veniva concessa alla ditta EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S., con sede in Quassolo 10010 (TO) in Via Monte Grappa n. 29, C.F. 11720210019 e P.IVA 11720210019, mandataria dell'Associazione Temporaneo di Imprese: EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. (capogruppo/mandataria), BRESCIANI ASFALTI S.R.L. (mandante) aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto, l'anticipazione prevista dal comma 18 dell'articolo 35 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. pari al 30% sulla quota di spettanza all'interno dell'A.T.P. dell'importo contrattuale corrispondente ad €. 183.529,46 (IVA esclusa);
- con Determinazione n. 224/47-L del 01.04.2022 veniva approvato il 1° stato d'avanzamento dei lavori di "Rifunionalizzazione dell'edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede dell'Unione Montana per la creazione della "Porta di Valle del MONVISO" - Lotto 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 - Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007, a firma dei direttori dei lavori Arch. Giorgio TARDITI, nell'importo netto di € 40.232,37, interamente imputati al Lotto 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 / CIG 8874217389, che, dedotte le ritenute per infortuni dello 0,50 % (Euro 201,16) ed il recupero dell'anticipazione del 30% già versata all'Impresa mediante la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 221 in data 30/03/2022 (Euro 8.798,82), si riduce a netti Euro 31.232,39 ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 4% e veniva conseguentemente liquidata la fattura elettronica n. 24 del 29.03.2022, emessa dalla ditta EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S., con sede in Quassolo 10010 (TO) in Via Monte Grappa n. 29, C.F. 11720210019 e P.IVA 11720210019, pervenuta presso questa Unione in data 04.04.2022, Prot. n° 1025, dell'imponibile di € 31.232,39 oltre Iva 4% per € 1.249,30 e così per un totale di € 32.481,69, per la sola somma pari all'importo imponibile di € 31.232,39 inerente il primo Stato d'Avanzamento Lavori sul Lotto 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 / CIG 8874217389 quale quota di spettanza dell'Associazione Temporaneo di Imprese: EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. (capogruppo/mandataria), BRESCIANI ASFALTI S.R.L. (mandante);
- con Determinazione n. 729/119-L del 25.10.2022 veniva approvato il 2° stato d'avanzamento dei lavori di "Rifunionalizzazione dell'edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede dell'Unione Montana per la creazione della "Porta di Valle del MONVISO" - Lotto 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 - Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007, a firma dei direttori dei lavori Arch. Giorgio TARDITI, nell'importo netto di € 99.086,63, imputati:
 - per € 65.456,57 al Lotto 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 / CIG 8874217389, che, dedotte le ritenute per infortuni dello 0,50 % (Euro 327,28), il recupero dell'anticipazione del 30% già versata all'Impresa EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. mediante la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 221 in data 30/03/2022 (Euro 14.315,35) e i precedenti certificati emessi (Euro 31.232,39), si riduce a netti Euro 19.581,55 ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 4%;
 - per € 33.630,05 al Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007 / CIG 8874250EC1, che, dedotte le ritenute per infortuni dello 0,50 % (Euro 168,15) e il recupero dell'anticipazione del 30% già versata all'Impresa EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. mediante la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 221 in data 30/03/2022 (Euro 7.354,89), si riduce a netti Euro 26.107,01 ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 4-10%;
- con Determinazione n. 112/16-L del 08.02.2023 veniva approvato il 3° stato d'avanzamento dei lavori corrispondente al finale dei lavori di "Rifunionalizzazione dell'edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede dell'Unione Montana per la creazione della "Porta di Valle del MONVISO" - Lotto 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 - Lotto 2 Unione

Monviso: CUP I92E18000530007, a firma dei direttori dei lavori Arch. Giorgio TARDITI, nell'importo netto di € 183.529,46, imputati:

- per € 72.637,83 al Lotto 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 / CIG 8874217389, che, dedotte le ritenute per infortuni dello 0,50 % (Euro 363,19), il recupero dell'anticipazione del 30% già versata all'Impresa EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. mediante la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 221 in data 30/03/2022 (Euro 15.885,89) e i precedenti certificati emessi (Euro 50.813,94), si riduce a netti Euro 5.574,81 ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 4%;
- per € 110.891,63 al Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007 / CIG 8874250EC1, che, dedotte le ritenute per infortuni dello 0,50 % (Euro 554,46), il recupero dell'anticipazione del 30% già versata all'Impresa EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. mediante la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 221 in data 30/03/2022 (Euro 24.252,00) e l'ammontare dei certificati precedenti per € 26.107,01, si riduce a netti Euro 59.978,16 ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 4-10%;

- con determinazione n. 366/ 46-L del 17/05/2023 veniva approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui al contratto rep. 42 in data 28.03.2022, relativo ai lavori denominati "Rifunionalizzazione dell'edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede dell'Unione Montana per la creazione della "Porta di Valle del MONVISO" - Lotto 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 - Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007, a firma dei direttori dei lavori Arch. Giorgio TARDITI, il cui importo complessivo finale risulta pari a Euro € 183.529,46, imputati:

- per € 72.637,83 al Lotto 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 / CIG 8874217389;
- per € 110.891,63 al Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007 / CIG 8874250EC1;

e liquidate:

- la fattura elettronica n. 14 del 02.05.2023, emessa dalla ditta EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S., con sede in Quassolo 10010 (TO) in Via Monte Grappa n. 29, C.F. 11720210019 e P.IVA 11720210019, pervenuta presso questa Unione in data 03.05.2023, Prot. n° 1466, dell'imponibile di € 363,19 oltre IVA 4% pari a € 14,53 e così per un totale di € 377,72, inerente lo Stato Finale Lavori sul Lotto 1 1 ALCOTRA_PITER: CUP D19G18000080006 / CIG 8874217389, quale quota di spettanza dell'Associazione Temporaneo di Imprese: EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. (capogruppo/mandataria), BRESCIANI ASFALTI S.R.L. (mandante) relativa all'imponibile con IVA al 4%;
- la fattura elettronica n. 15 del 02.05.2023, emessa dalla ditta EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S., con sede in Quassolo 10010 (TO) in Via Monte Grappa n. 29, C.F. 11720210019 e P.IVA 11720210019, pervenuta presso questa Unione in data 03.05.2023, Prot. n° 1453, dell'imponibile di € 306,80 oltre IVA 10% pari a € 30,68 e così per un totale di € 337,48, inerente lo Stato Finale sul Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007 / CIG 8874250EC1, quale quota di spettanza dell'Associazione Temporaneo di Imprese: EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. (capogruppo/mandataria), BRESCIANI ASFALTI S.R.L. (mandante) relativa all'imponibile con IVA al 10%;
- la fattura elettronica n. 0000022/23 del 03.05.2023, emessa dalla ditta BRESCIANI ASFALTI S.R.L. con sede in Strada del Bramafame n. 41/6 - 10148 Torino (TO), C.F. 09955650016 e P.IVA 09955650016, pervenuta presso questa Unione in data 05.05.2023, Prot. n° 1501, dell'imponibile di € 15,70 oltre IVA 4% pari a € 0,63 e così per un totale di € 16,33, inerente lo Stato Finale Lavori sul Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007 / CIG 8874250EC1, quale quota di spettanza dell'Associazione Temporaneo di Imprese: EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. (capogruppo/mandataria), BRESCIANI ASFALTI S.R.L. (mandante) relativa all'imponibile con IVA al 4%.
- la fattura elettronica n. 0000023/23 del 03.05.2023, emessa dalla ditta BRESCIANI ASFALTI S.R.L. con sede in Strada del Bramafame n. 41/6 - 10148 Torino (TO), C.F. 09955650016 e P.IVA 09955650016, pervenuta presso questa Unione in data 05.05.2023, Prot. n° 1502, dell'imponibile di € 231,96 oltre IVA 10% pari a € 23,20 e così per un totale di € 255,16, inerente lo Stato Finale Lavori sul Lotto 2 Unione Monviso: CUP I92E18000530007 / CIG 8874250EC1, quale quota di spettanza dell'Associazione Temporaneo di Imprese: EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. (capogruppo/mandataria), BRESCIANI ASFALTI S.R.L. (mandante) relativa all'imponibile con IVA al 10%.

Tutto ciò premesso e considerato che:

- la Direzione Lavori in data 30/08/2022 inoltrava Stato Avanzamento Lavori Straordinario n. 1 e computo analitico per la definizione delle procedure di compensazione di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Montana dei Comuni del Monviso. Responsabile Procedimento: Robasto Annalisa (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), ammontante ad Euro 11.019,19 (oneri fiscali esclusi), riferito al I° Lotto;
- la Direzione Lavori in data 30/09/2022 inoltrava Stato Avanzamento Lavori Straordinario n. 2 e computo analitico per la definizione delle procedure di compensazione di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), ammontante ad Euro 5.131,47 (oneri fiscali esclusi) riferito al I° Lotto e ad Euro 5.749,76 (oneri fiscali esclusi) riferito al II° Lotto;
- la Direzione Lavori in data 30/12/2022 inoltrava Stato Avanzamento Lavori Straordinario n. 3 corrispondente al finale e computo analitico per la definizione delle procedure di compensazione di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), ammontante ad Euro 197,25 (oneri fiscali esclusi) riferito al I° Lotto e ad Euro 12.938,93 (oneri fiscali esclusi) riferito al II° Lotto;
- i quadri economici dei due lotti dispongono delle risorse per far fronte alla compensazione riferita ai primi e secondi SAL Straordinari e di una quota sul terzo SAL Straordinario corrispondente a complessivi € 21.937,49;

Richiamata la Determinazione n. 364/44-I del 17.05.2023, con la quale veniva

- concessa all'Associazione Temporaneo di Imprese: EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. (capogruppo/mandataria), BRESCIANI ASFALTI S.R.L. (mandante) ognuno per la propria quota di competenza, affidataria dei lavori di cui in oggetto, la COMPENSAZIONE DEI PREZZI ai sensi Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") mediante il pagamento di una somma risultante dal calcolo analitico elaborato dalla Direzione dei Lavori riguardante le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L. dal 1/01/2022 sino al 31/12/2022 riferita ai primi e secondi SAL Straordinari e di una quota sul terzo SAL Straordinario corrispondente a complessivi € 21.937,49.
- dato atto che per la restante quota di compensazione di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") riferita ai terzi SAL Straordinari quantificata dalla D.L. in € 13.099,11 è stata inoltrata apposita richiesta di accesso al fondo per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 comma 4 lettera b) del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 sull'apposito portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Codice Univoco della richiesta FONDO-ED2-ART26BG228c26898a091dc57de28e9bc6780be33c3).
- sub-impegnata, nei confronti dell'Associazione Temporaneo di Imprese: EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. (capogruppo/mandataria), BRESCIANI ASFALTI S.R.L. (mandante), la somma complessiva di € 21.937,49;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 383/50-L del 24/05/2023 a mezzo della quale veniva approvato:

- lo Stato Avanzamento Lavori Straordinario n. 1 e computo analitico per la definizione delle procedure di compensazione di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), ammontante ad Euro 11.019,19 (oneri fiscali esclusi), riferito al I° Lotto redatto dalla Direzione Lavori in data 30/08/2022;
- lo Stato Avanzamento Lavori Straordinario n. 2 e computo analitico per la definizione delle procedure di compensazione di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), ammontante ad Euro 5.131,47 (oneri fiscali esclusi) riferito al I° Lotto e ad Euro 5.749,76 (oneri fiscali esclusi) riferito al II° Lotto redatto dalla Direzione Lavori in data 30/09/2022;
- lo Stato Avanzamento Lavori Straordinario n. 3 corrispondente al finale e computo analitico per la definizione delle procedure di compensazione di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), ammontante ad Euro 197,25 (oneri fiscali esclusi) riferito al I° Lotto e ad Euro 12.938,93 (oneri fiscali esclusi) riferito al II° Lotto redatto dalla Direzione Lavori in data 30/12/2022;

e liquidato all'Associazione Temporanea di Imprese: EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. (capogruppo/mandataria), BRESCIANI ASFALTI S.R.L. (mandante) la somma complessiva di € 21.937,49, così distinta:

- relativamente al Lotto 1 la somma di € 11.019,19 (IVA esente) per il I° SAL Straordinario Compensazione di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti");
- relativamente al Lotto 1 la somma di € 5.131,47 (IVA esente) per il II° SAL Straordinario Compensazione di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti");

- relativamente al Lotto 1 la somma di € 37,077 (IVA esente) per acconto sul III° SAL Straordinario Compensazione di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”);
- relativamente al Lotto 2 la somma di € 5.749,76 (IVA esente) per il II° SAL Straordinario Compensazione di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”);

Dato atto che per la restante quota di compensazione di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”) riferita ai terzi SAL Straordinari quantificata dalla D.L. in € 13.099,11 sarà liquidata non appena sarà trasferita pari somma richiesta con la presentazione di domanda di accesso al fondo per adeguamento prezzi di cui all’art. 26 comma 4 lettera b) del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 sull’apposito portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Codice Univoco della richiesta FONDO-ED2-ART26BG228c26898a091dc57de28e9bc6780be33c3).

Dato atto che le liquidazioni avvengono con IVA ESENTE, vista la risoluzione n. 39/e dell’Agenzia delle Entrate del 19 luglio 2022 concernente chiarimenti riguardo all’applicazione dell’IVA, ai sensi del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per l’adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 sono da considerarsi quali “mere movimentazioni di denaro e come tali escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a) del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza dell’IVA delle cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

Vista la fattura elettronica n. 39 del 22-09-2025 emessa dalla ditta EDILIZIA VALDOSTANA Srls, avente sede legale a Quassolo (TO) in Via Monte Grappa n. 29, Assunta al Protocollo di quest’Unione al numero 3419 del 23/09/2025 in riferimento al SAL Straordinario dei lavori di Rifunionalizzazione dell’edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede dell’Unione Montana per la creazione della “Porta di Valle del MONVISO” - LOTTO 2 UNIONE MONVISO – CUP: I92E18000530007 e CIG: 8874250EC1, dell’importo complessivo di € 9.432,48 (IVA di Legge esente);

Visto il DURC Online INPS_46750224 della ditta EDILIZIA VALDOSTANA a mezzo del quale viene attestata la regolarità contributiva dell’operatore economico, con scadenza di validità in data 11/11/2025;

Dato atto che la somma complessiva di € 9.432,48 trova imputazione sul Capitolo n. 8252, voce 9030 Codice 07.01.2 Piano Finanziario di 5° Livello U.2.02.01.09.019 – Fabbricati ad uso strumentale, del Bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Di dare atto che l’impegno di spesa è il numero 730/2024;

Di dare atto che la somma di € 9.432,48 verrà sub-impegnata sull’impegno contabile n. 730/2024 – Gestione Residui, sul capitolo di spesa n. 8252 del Bilancio di Previsione 2025/2027;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, provvedersi in merito;

Ritenuto, per tanto di procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo,

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Montana dei Comuni del Monviso. Responsabile Procedimento: Robasto Annalisa (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

- 1) **DI SUB-IMPEGNARE** la somma di € 9.432,48 sull'impegno di spesa contabile n. 730/2024 – Gestione residui, sul capitolo di spesa n. 8252 del Bilancio di previsione 2025/2027;
- 2) **DI LIQUIDARE** a favore della ditta EDILIZIA VALDOSTANA Srls di Quassolo (TO), fattura elettronica n. 39 del 22-09-2025 emessa dalla ditta EDILIZIA VALDOSTANA Srls, avente sede legale a Quassolo (TO) in Via Monte Grappa n. 29, Assunta al Protocollo di quest'Unione al numero 3419 del 23/09/2025 in riferimento al SAL Straordinario dei lavori di Rifunzionalizzazione dell'edificio già sede del Convitto Alpino e delle confinanti aree pertinenziali del medesimo e della sede dell'Unione Montana per la creazione della "Porta di Valle del MONVISO" - LOTTO 2 UNIONE MONVISO – CUP: I92E18000530007 e CIG: 8874250EC1, dell'importo complessivo di € 9.432,48 (IVA di Legge esente);
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di Euro 9.432,48 trova imputazione sul Capitolo n. 8252, voce 9030 Codice 07.01.2 Piano Finanziario di 5° Livello U.2.02.01.09.019 – Fabbricati ad uso strumentale, del Bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi del D.Lgs 267/2000;
- 4) **DI RICHIEDERE** al Servizio Finanziario l'emissione dei mandati di pagamento;
- 5) **DI APPORRE**, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BONIFICA E
SVILUPPO MONTANO**

Firmato digitalmente

Geom. Alberto MINETTI