



Comune di Casasco

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 10/08/2026 REG. GEN. N.15 DEL 10/08/2026 DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:

Lavori di Messa in sicurezza s.c. Casasco-Poggio. Programma di interventi ai sensi della legge n. 97/1994 – FOSMIT - annualità 2026. D.D. n. 2254/2025. IDENTIFICATIVO RICHIESTA 38/78_26_006_214967. Approvazione perizia suppletiva di variante in corso d'opera. CUP J57H25001670002 - CIG BCAEAE80B.

L'anno duemilaventisei del mese di agosto del giorno dieci nel proprio ufficio,

Il Responsabile Del Servizio Tecnico

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 21/06/2024 con il quale sono state attribuite le responsabilità dei vari servizi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 08/04/2026 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, a firma del Geom. ROTTA Pietro con studio in Viguzzolo (AL), per un importo complessivo di € 145.000,00, di cui € 105.717,33 per soli lavori;

Vista la determinazione n. 42 R.G. del 21/04/2026 a firma del RUP Geom. FIORUCCI Marco con cui sono stati affidati i lavori in oggetto all'Impresa LERTA e C. S.r.l. corrente in Via Roma n. 1, 15054 FABBRICA CURONE (AL), per l'importo contrattuale € 103.836,08 (IVA esclusa), compreso l'importo di € 2.436,13 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso + € 40.572,92 costo manodopera non soggetto a ribasso, a seguito del ribasso offerto del 3,00 %;

Vista scrittura privata rep. n. 212 del 05/05/2026;

Vista la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante n. 1, motivata da miglioramento della messa in sicurezza della transibilità stradale con estensione della pavimentazione in c.l.s. in un punto molto ripido del tracciato originario al fine di evitare fenomeni erosivi, utilizzando le somme a disposizione per economie derivanti dal ribasso d'asta pari ad € 2.295,12 e per imprevisti pari ad € 1.654,69, per una cifra complessiva di € 3.949,81, IVA compresa;

Concordato con il progettista e direttore dei lavori Geom. ROTTA Pietro la redazione della suddetta perizia suppletiva di variante senza ulteriori costi aggiuntivi da parte del tecnico;

Vista la perizia suppletiva e di variante prima richiamata, composta da:

- Perizia suppletiva variante in corso d'esecuzione composta da relazione tecnica, stima lavori addizionali e quadro economico ridefinito;
- Atto di sottomissione;

Dato atto che tale variante è ammessa in quanto le modifiche intervenute in corso d'opera non superano l'importo del 15% del contratto iniziale come stabilito dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023, ed è espressamente previsto nel dispositivo della D.D. n. 2254/A1802B/2025 del 19/11/2025 della Regione Piemonte con cui il contributo è stato concesso, la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara per le medesime finalità dell'intervento dandone comunicazione preventiva al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento unitamente al provvedimento di approvazione della variante in corso d'opera con relazione giustificativa;

Ritenuti la perizia di variante ed il relativo quadro economico meritevoli di approvazione;

Ritenuto di affidare i lavori relativi alla suddetta perizia all'Impresa LERTA e C. S.r.l. corrente in Via Roma n. 1, 15054 FABBRICA CURONE (AL), già aggiudicataria dei lavori in oggetto;

Vista la regolarità contributiva della Ditta di cui trattasi indicata nel Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) recante scadenza validità il 03/10/2026;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 241/1990;

Visti:

- ✓ il Decreto Legislativo n. 267/ 2000;
- ✓ il Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023);
- ✓ il DM MIT n. 49/2018;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) la perizia suppletiva e di variante redatta dal Geom. Pietro ROTTA con studio in Viguzzolo (AL) Via I° Maggio n. 45/B, ed assunta al protocollo comunale al n. 2241 del 10/08/2026, relativa ai lavori di Messa in sicurezza s.c. Casasco-Poggio, composta da Perizia suppletiva variante in corso d'esecuzione composta da relazione tecnica, stima lavori addizionali e quadro economico ridefinito ed atto di sottomissione, per l'importo totale di 3.237,55 oltre IVA al 22%; secondo il dettaglio riportato nei seguenti quadri economici di tutte le fasi procedurali dell'opera:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A MISURA =		euro	105.717,33
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	2.436,13		
- costo manodopera netta non soggetto a ribasso d'asta	40.572,92		
- importo soggetto a ribasso (105.717,33 – 2.436,13 – 40.572,92)	<u>62.708,28</u>		
- totale =	105.717,33		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1. Spese tecniche di progetto, direzione, contabilità, liquidazione lavori, e accertamento regolare esecuzione (incarico al geom. Pietro Rotta)			
Importo complessivo euro 9.400,00 + 5% CIPAG (470,00) =		euro	9.870,00
(operazioni in Regime forfetario esenti IVA, ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014 e art. 1, commi da 111 a 113 L. 208/2015)			

2. Prestazioni geologiche specialistiche complementari alla progettazione esecutiva (incarico al dr. geol. Massimo Baiardi) Importo complessivo euro 2.400,00 + 4% Cassa Geologi (96,00) + bollo (2,00) = (operazioni in Regime forfetario esenti IVA, ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014 e art. 1, commi da 111 a 113 L. 208/2015)	euro	2.498,00
3. Coordinamento sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione, ai sensi D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (incarico al geom. Giancarlo Franchini) Importo complessivo euro 900,00 + 5% CIPAG (45,00) = (operazioni in Regime forfetario esenti IVA, ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014 e art. 1, commi da 111 a 113 L. 208/2015)	euro	945,00
4. Accantonamento fondi incentivi art. 45 D.lgs 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. 1% su importo lavori = euro 1.057,17 (di cui 80% per funzioni tecniche a carico Regione e restante 20% a carico Ente per acquisto beni, strumenti e servizi) =	euro	1.057,17
5. IVA 22% sui lavori a misura =	euro	23.257,81
6. Accantonamento fondi imprevisti ed eventuale revisione prezzi art. 60 D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.	euro	1.654,69

IMPORTO DI PROGETTO =EURO 145.000,00

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

A) IMPORTO TOTALE NETTO DEI LAVORI A MISURA =	euro	103.836,08
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.436,13	
- costo manodopera netta non soggetto a ribasso d'asta	40.572,92	
- importo lavori ribassato	60.827,03	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. Spese tecniche di progetto, direzione, contabilità, liquidazione lavori, e accertamento regolare esecuzione (incarico al geom. Pietro Rotta) Importo complessivo euro 9.400,00 + 5% CIPAG (470,00) = (operazioni in Regime forfetario esenti IVA, ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014 e art. 1, commi da 111 a 113 L. 208/2015)	euro	9.870,00
2. Prestazioni geologiche specialistiche complementari alla progettazione esecutiva (incarico al dr. geol. Massimo Baiardi) Importo complessivo euro 2.400,00 + 4% Cassa Geologi (96,00) + bollo (2,00) = (operazioni in Regime forfetario esenti IVA, ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014 e art. 1, commi da 111 a 113 L. 208/2015)	euro	2.498,00
3. Coordinamento sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione, ai sensi D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (incarico al geom. Giancarlo Franchini) Importo complessivo euro 900,00 + 5% CIPAG (45,00) = (operazioni in Regime forfetario esenti IVA, ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014 e art. 1, commi da 111 a 113 L. 208/2015)	euro	945,00
4. Accantonamento fondi incentivi art. 45 D.lgs 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. 1% su importo lavori = euro 1.057,17 (di cui 80% pari ad € 845,74 per funzioni tecniche a carico Regione e restante 20% pari ad € 211,43 a carico Ente per acquisto beni, strumenti e servizi)=	euro	1.057,17
5. IVA 22% sui lavori a misura aggiudicati =	euro	22.843,94
6. Accantonamento fondi imprevisti ed eventuale revisione prezzi art. 60 D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. =	euro	1.654,69
7. Economia derivante da ribasso su aggiudicazione lavori =	euro	2.295,12

IMPORTO DI PROGETTO =EURO 145.000,00

QUADRO ECONOMICO RIDEFINITO A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE

A) LAVORI A MISURA

A.1 LAVORI PROGETTO PRINCIPALE (al lordo)	105.717,33
di cui:	

- oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta =	euro 2.436,13	
- costo manodopera non soggetto a ribasso =	euro 40.572,92	
- importo soggetto a ribasso =	euro 62.708,28	
- deduzione ribasso 3,00 % su euro 62.708,28 =	- euro 1.881,25	
- importo netto di aggiudicazione lavori "a misura" =	euro 103.836,08	euro 103.836,08

A.2 LAVORI SUPPLETIVI (al lordo)	3.337,68	
di cui:		
- importo soggetto a ribasso =	8.743,68	
- deduzione ribasso 3,00% su 3.337,68 =	- 101,13	
- Importo netto lavori suppletivi (atto di sottomissione) = .euro	3.237,55	+ euro 3.237,55
(aumento percentuale circa 3,11794 % del netto contratto principale).		-----

TOTALE COMPLESSIVO "netto " LAVORI A MISURA =Euro 107.073,63
(euro 103.836,08 netto contratto lavori principali + euro 3.237,55 netto lavori suppletivi,

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Spese tecniche di progetto, direzione, contabilità, liquidazione lavori, e accertamento regolare esecuzione (incarico al geom. Pietro Rotta)
Importo complessivo euro 9.400,00 + 5% CIPAG (470,00) = euro 9.870,00
(operazioni in Regime forfetario esenti IVA, ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014 e art. 1, commi da 111 a 113 L. 208/2015)
- Prestazioni geologiche specialistiche complementari alla progettazione esecutiva (incarico al dr. geol. Massimo Baiardi)
Importo complessivo euro 2.400,00 + 4% Cassa Geologi (96,00) + bollo (2,00) = euro 2.498,00
(operazioni in Regime forfetario esenti IVA, ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014 e art. 1, commi da 111 a 113 L. 208/2015)
- Coordinamento sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione, ai sensi D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (incarico al geom. Giancarlo Franchini)
Importo complessivo euro 900,00 + 5% CIPAG (45,00) = euro 945,00
(operazioni in Regime forfetario esenti IVA, ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014 e art. 1, commi da 111 a 113 L. 208/2015)
- Accantonamento fondi incentivi art. 45 D.lgs 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.
1% su importo lavori = euro 1.057,17 (di cui 80% pari ad € 845,74 per funzioni tecniche a carico Regione e restante 20% pari ad € 211,43 a carico Ente per acquisto beni, strumenti e servizi)= euro 1.057,17
- IVA 22% sui lavori a misura di contratto (103.836,08) e suppletivi (3.237,55) = euro 23.556,20
- Accantonamento fondi imprevisti ed eventuale revisione prezzi
art. 60 D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. = euro 0.00
- Economia derivante da ribasso su aggiudicazione lavori = euro 0,00

IMPORTO TOTALE RIDEFINITO SENZA AUMENTO DI SPESA
RISPETTO AL PROGETTO PRINCIPALE =EURO 145.000,00

- di dare atto che l'opera è finanziata con contributo Regione Piemonte giusta D.D. n. 2254 del 19 novembre 2025 ad oggetto "Programma di misure a prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani - D.G.R. n. 3-963/2025 e D.G.R. n. 34-1826/2025. Approvazione elenco interventi ammessi a finanziamento per l'importo complessivo di € 4.872.626,21. Impegno di € 3.122.626,21 sul capitolo 242219 annualità 2025 e di € 1.750.000,00 sul capitolo 242217 annualità 2026 "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane FOSMIT e che la relativa spesa trova copertura sul bilancio 2026/2028 esercizio 2026, missione 10 programma 5 titolo 2 capitolo 351/1;

- 4) di affidare i lavori suppletivi ed in variante relativi alla perizia suppletiva e di variante all'Impresa LERTA e C. S.r.l. corrente in Via Roma n. 1, 15054 FABBRICA CURONE (AL), già aggiudicataria dei lavori principali, ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023);
- 5) di impegnare la spesa di € 3.949,81 (di cui € 3.237,55 per lavori, oltre € 712,26 per IVA al 22%) al capitolo 351/1 del bilancio in corso;
- 6) di dare atto del seguente CIG BCAEAE80B, per le opere oggetto di variante in corso d'opera, e del seguente CUP J57H25001670002;
- 7) di dare atto che il RUP è Geom. FIORUCCI Marco ed il Direttore dei lavori è Geom. ROTTA Pietro;
- 8) di darne comunicazione al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento unitamente al provvedimento di approvazione della variante in corso d'opera comprensiva di una relazione giustificativa dell'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta e dal mancato utilizzo degli imprevisti;
- 9) dare mandato agli uffici competenti per la pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità e le forme di legge.

Il Responsabile del Servizio
F.to: FIORUCCI Marco

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Casasco, lì 10/08/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott. MANDIROLA Enrico

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Funzionario Incaricato
FIORUCCI Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/08/2026 al 25/08/2026.

Casasco, lì 10/08/2026

Il Funzionario Incaricato
F.to: FIORUCCI Marco