

COMUNE DI CASASCO

10 AGO 2026

PROT N 2241

Cat 10 Classe Fasc.

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI CASASCO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Genzia Entrate

MARCA DA BOLLO €16,00
SEDICI/00

00036654 0000A188 WDXLDD01
00074357 06/08/2026 15:18:54
4578-00088 800576C6968E9A22
IDENTIFICATIVO : 01250504124551

0 1 25 050412 455 1

Oggetto : REGIONE PIEMONTE – Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica Settore Infrastrutture e Pronto Intervento. Programma di interventi ai sensi della Legge 97/1994 – FOSMIT. L.L.R.R. n. 38/78 e n. 18/84. D.D. 19 novembre 2025, n. 2254– Allegato A – beneficiario comune di Casasco (AL) importo finanziato euro 145.000,00 per “Messa in sicurezza s.c. Casasco – Poggio”.

Lavori di “messa in sicurezza s.c. Casasco – Poggio”

CUP. J57H25001670002

GIG lavori BB54A075C7

Impresa : **Lerta e C. S.r.l.**
Sede legale : **Fabbrica Curone (Al.) via Roma 1**

Aggiudicazione definitiva lavori con Determina Responsabile Servizio n. 42 del 21.04.2026 Reg. Gen. e n.10 del 21.04.2026 Servizio Tecnico importo netto di aggiudicazione euro 103.836,08 (di cui euro 2.436,13 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e euro 40.572,92 per costo manodopera non soggetto a ribasso) oltre IVA di legge, così determinato:

- oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta =	euro	2.436,13
- costo manodopera netta non soggetto a ribasso d'asta =	euro	40.572,92
- importo soggetto a ribasso =	euro	62.708,28
- Totale =	euro	105.717,33
- deduzione ribasso 3,00 % su euro 62.708,28 =	- euro	1.881,25
- importo netto di aggiudicazione lavori “a misura” =	euro	103.836,08 oltre IVA 22%

Contratto “scrittura privata” rep. 212 del 05.05.2026, importo netto euro 103.836,08 + IVA di legge.

Lavori “in corso d'opera” consegnati il 10.06.2026 con scadenza termine contrattuale di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi entro il 08.09.2026, con aggiunta termine suppletivo di ulteriori 15 giorni.

**PERIZIA SUPPLETIVA
(VARIANTE IN CORSO D'ESECUZIONE)**

Modifiche “non sostanziali” finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità
(Art. 120 D.Lgs 31.03.2023, n. 36 e art. 5 dell'Allegato II.14 e s.m.i. apportate con D.Lgs 209/2024)

Importo progetto originario = euro 145.000,00

Importo progetto ridefinito a seguito suppletiva “invariato” = euro 145.000,00

Importo netto contratto principale “lavori a misura” =	euro	103.836,08 + IVA
Importo netto lavori suppletivi “a misura”- atto sottomissione - =	+ euro	3.237,55 + IVA


(aumento circa 3,11794 % del netto contratto principale)

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art. 5 comma 6 dell'Allegato II. 14 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i.)

Addi 10.08.2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Pietro Rotta)




IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Geom. Marco Fidirucci)




PER L'IMPRESA
LERTA E C. Srl
Via Roma, 1 - Tel. 0131/780123
15054 FABBRICA CURONE (AL)
P.IVA 01307270065

Premesso :

- che con Determina del Responsabile del Servizio n. 42 del 21.04.2026, Reg. Gen. e n. 10 del 21.04.2026 Servizio Tecnico, importo netto di aggiudicazione euro 103.836,08 oltre IVA , l'Impresa LERTA e C. S.r.l. con sede legale in Fabbrica Curone (AL) ha assunto i **Lavori di "messa in sicurezza s.c. Casasco – Poggio"**
- che in data 05.05.2026 col rep. 212 è stato stipulato il contratto "scrittura privata" per l'importo netto di euro 103.836,08 oltre IVA di legge;
- che la consegna dei lavori è stata disposta a termini di legge in data 10.06.2026 con scadenza del tempo utile contrattuale di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi entro la data del 08.09.2026;
- che in corso d'opera, allo stato attuale, svariati interventi di progetto principale lungo il tracciato di via Casasco – Poggio risultano essere completati (drenaggi, fossone di scolo, palificate varie con drenaggi a tergo ecc..) senza variazioni significative e con modeste modificazioni volte a risolvere aspetti di dettaglio (c.d. varianti/non varianti) in modo che, in fase di contabilizzazione finale, ad aumenti di lavorazioni a misura, corrispondano diminuzione di altre, creando compensazione;
- che a termini di legge, sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, con copertura di spesa nella somma stanziata, utilizzando l'economia derivata dal ribasso d'asta, economie diverse e l'accantonamento fondi per imprevisti.
- che ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. con D.Lgs n. 209/2026, il contratto iniziale può essere modificato, se il valore della modifica è al di sotto del 50% del valore iniziale (vedi art. 120 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 con le modifiche apportate dal correttivo D.Lgs n. 2029/2026)
- che risultano quindi consentite le modifiche "non sostanziali", come previsto dal comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. per cui viene redatta la Perizia Suppletiva in corso d'opera, proposta preventivamente al RUP, accompagnata da Atto di Sottomissione ai sensi articolo 5 comma 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.
- che i lavori suppletivi previsti riguardano il miglioramento della messa in sicurezza transibilità e pedonabilità carreggiata stradale (strada bianca con fondo inghiaiato) lungo alcuni punti di tracciato del progetto originario, con estensione di un breve tratto stradale cementato, in posizione molto ripida, per una maggior lunghezza rispetto al previsto, di ulteriori m 16,00, x larghezza m. 2,80, con opere complementari, onde evitare indesiderati fenomeni di erosione della massicciata da parte delle acque di ruscellamento superficiale.
- che a seguito della Perizia Suppletiva, che prevede modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto, con l'inserimento di interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità., vengono stimati interventi addizionali per un importo lavori netto di euro 3.237,55 oltre IVA al 22%, valutati con prezzi unitari " a misura "già previsti nel contratto principale.

La sottoscritta Impresa LERTA e C., S.r.l. nella persona del suo legale rappresentante presa visione della suddetta Perizia suppletiva (variante in corso d'esecuzione volta ad una migliore e completa funzionalità dell'intervento)

DICHIARA E SI IMPEGNA

1. di accettare la esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori addizionali, secondo quanto risulta dagli atti tecnici della perizia e in base agli ordini impartiti dalla Direzione lavori, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale e capitolato speciale d'appalto annesso;
2. di accettare gli stessi prezzi unitari già previsti nell'elenco prezzi del contratto principale e da assoggettare al medesimo ribasso del 3,00% sulla parte soggetta a ribasso;
3. di eseguire i lavori supplementari previsti nella perizia anzidetta nei termini del tempo utile contrattuale, decorrente dalla consegna lavori principali, con aggiunta di un ulteriore breve tempo utile di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine del contratto principale;
4. di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori per il corrispettivo netto di euro 3.237,55 oltre IVA, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

Per la esecuzione dei lavori suppletivi non verrà provveduto ad una nuova consegna; agli stessi lavori verrà estesa la contabilità dei lavori principali; per i lavori principali e per quelli suppletivi verrà provveduto con un unico certificato di regolare esecuzione da emettere entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori.

Il presente Atto inoltre, in doppio originale, mentre impegna fino da ora la sottoscritta Impresa, è invece per l'Amministrazione subordinato all'approvazione a termini di legge.

Addì 10.08.2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Pietro Rotta)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Geom. Marco Fiorucci)



PER L'IMPRESA
LERIA S.p.A.
Via Roma, 173 - Tel. 0131/780127
15054 FABBRICA D'ARRETRATI (AL)
P.IVA-C.F. 01397270985