



COMUNE DI MARENE Prov. di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI-MANUTENTIVA E PATRIMONIO

N°: 81/2026	DATA: 04/08/2026	OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "CASA DEL CUSTODE" DI PALAZZO GALVAGNO. CUP: C58H25000230006 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA, - APPROVAZIONE QUADRO "FUTURA"
----------------	---------------------	--

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 16/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 23/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2026/2028 nonché assegnate le risorse per il conseguimento degli stessi;

Considerato che:

- 1) il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con Decreto n. 51 del 17/03/2025, ha assegnato al Comune di Marene il cofinanziamento pari ad € 480.000 per sostenere la realizzazione dei lavori di riconversione di un edificio comunale in asilo nido all'interno del PNRR - Piano di interventi per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", importo totale del progetto 760.000,00 €;
- 2) a seguito della concessione del finanziamento sopra elencato, con propria precedente deliberazione n. 75 del 24/06/2025 esecutiva, si approvava la necessaria variazione al

programma triennale di lavori pubblici 2025/2027, nonché all'elenco annuale 2025 al fine di inserire nel medesimo programma l'intervento di cui è caso;

- 3) con deliberazione, esecutiva, n. 9 del 29/07/2025 il Consiglio Comunale approvava, in via definitiva, la succitata modifica al programma triennale di lavori pubblici 2025/2027, nonché all'elenco annuale 2025 e, contestualmente, approvava la necessaria variazione al bilancio di previsione e al DUPS 2025-2027;
- 4) ai sensi dell'Allegato I.7 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, vengono definiti i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilito il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre; sono stabilite altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del R.U.P. della stazione appaltante o dell'ente concedente;
- 5) ai fini di una convenienza anche economica delle nuove strutture, sulla base dei prezzi aggiornati e per rispettare i parametri economici verificati in sede di revisione del PNRR, si ritiene attivare una struttura che incrementi l'offerta di n. 24 nuovi posti;
- 6) i comuni, soggetti attuatori e beneficiari del finanziamento, dovranno rispettare il cronoprogramma procedurale, che sarà contenuto nell'accordo di concessione e che prevede il termine di aggiudicazione dei lavori entro il 30/09/2025 al fine di rispettare successivi *target* e *milestone* del PNRR;
- 7) il Documento di Indirizzo alla Progettazione è stato redatto dal R.U.P. prima dell'avvio degli incarichi di progettazione ed approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 18/07/2025;
- 8) con determinazione n. 71/2025 si è proceduto con l'affidamento degli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori, come da seguente riepilogo:
 - progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva e direzione operativa degli impianti elettrici: Studio Tecnico Aragno & Omento - Via Torino n°76 - Savigliano - C.F. e P.IVA 02858520048
 - progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva e direzione operativa degli impianti meccanici, oltre acustica e Legge 10/91: Studio Tecnoprogetti s.s. Via Torino n°138 - Savigliano - C.F. e P.IVA 01853340048
 - progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva e direzione lavori parte architettonica, strutturale, oltre al coordinamento sicurezza: Arch. NASI FABRIZIO GIACOMO - via Saluzzo n°34 - Costigliole Saluzzo - C.F. NSAFRZ70A29D205J P.IVA 03773360049;

9) gli importi dei corrispettivi degli affidamenti di cui sopra sono i seguenti:

	IMPONIBILE	ONERI PREVIDENZIALI	IVA	TOTALE	CIG
Studio Tecnico Aragno & Omento	7.619,00 €	380,95 €	1.759,99 €	9.759,94 €	B7AC965A07
Studio Tecnoprogetti s.s.	9.575,43 €	478,77 €	2.211,92 €	12.266,13 €	B7AC95C29C
Arch. NASI FABRIZIO GIACOMO	78.000,00 €	3.120,00 €	17.846,40 €	98.966,40 €	B7AC9605E8

- 10) con precedente deliberazione, esecutiva, n. 70 del 13/06/2025 è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) delle opere sopra indicate, l'Architetto Sergio Barra, Funzionario del Comune di Alba e incaricato dal Comune scrivente per un incarico di collaborazione occasionale;
- 11) con nota PEC n. 4321 del 21/07/2025 è stato presentato il progetto di fattibilità tecnica economica da parte dell'arch. Fabrizio Nasi, su incarico della determinazione n. 71/2025, finalizzato all'iter di richiesta autorizzazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Per Le Province Di Alessandria, Asti E Cuneo;

- 12) in data 05/08/2025 è stato sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, tra il Ministero dell'istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Soggetto attuatore Comune di Marene (C.F. 86000750041), del progetto rappresentato dal Sindaco Alberto Deninotti in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di Marene;
- 13) con il suddetto accordo si sono disciplinate le seguenti tempistiche dell'intervento:
- aggiudicazione dei lavori entro il 30/09/2025
 - notifica dell'aggiudicazione entro il 30/09/2025
 - avvio dei lavori entro il 31/10/2025
 - conclusione dei lavori entro il 31/03/2026
 - collaudo entro il 30/06/2026
- 14) in data 05/08/2025 con nota registrata al protocollo comunale n. 4731 è pervenuta da parte della competente Soprintendenza l'autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004;
- 15) con deliberazione n. 88 del 29/08/2025 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, dell'importo complessivo di € 760.000,00;
- 16) con deliberazione n. 89/2025 del 02/09/2025 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 760.000,00, così come presentato dai progettisti, come infra indicato:
- progetto esecutivo impianto elettrico presentato dallo Studio Tecnico Aragno & Omento con sede in Via Torino n°76 - Savigliano - C.F. e P.IVA 02858520048, così come registrato al protocollo comunale n. 4819 dell'11/08/2025;
 - progetto esecutivo impianti meccanici presentato dallo Studio Tecnogetti con sede in Via Torino n°138 - Savigliano - C.F. e P.IVA 01853340048, così come registrato al protocollo comunale n. 4822 dell'11/08/2025;
 - progetto esecutivo presentato dal progettista architettonico strutturale, arch. Nasi, così come registrato al protocollo comunale n. 5115 del 01/09/2025;
- 17) con determinazione n. 92 del 12/09/2025 si è liquidata la la fattura n. 8 del 9/09/2025 dell'importo di € 44.408,00 di cui € 35.000,00 per onorario, € 1.400,00 per contributo cassa, € 8.008,00 per Iva, emessa dall'Arch. Nasi Fabrizio Giacomo via Saluzzo n° 34 Costigliole Saluzzo C.F. NSAFRZ70A29D205J P.IVA 03773360049 per acconto dell'incarico progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva e direzione lavori parte architettonica, strutturale, oltre al coordinamento sicurezza dell'intervento in oggetto, CUP C58H25000230006 CIG B7AC9605E813 imputandola al Capitolo 7030/2626/1 del bilancio 2025;
- 18) con determinazione n. 98 del 26/09/2025 si sono aggiudicati i lavori alla ditta PANERO FRATELLI S.N.C con sede legale in Marene (CN) Via Sant'Anna, 40 codice fiscale e partita IVA 03177280041, per l'importo di € 419.945,00 oltre IVA;

- 19) con medesima determinazione 98/2025 si è rideterminato il quadro economico della spesa come infra riportato:

IMPORTO OPERE EDILI ED IMPIANTI		€	405.945,00
COSTI SICUREZZA		€	14.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€	419.945,00
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	5.000,00
2)	Fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€	65.000,00

3)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 dell'art. 5 dell'Allegato I.7 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii	€	1.327,53		
4)	Rimborsi IVA sui lavori a base di gara 419.945,00 x 0,10 =	€	41.994,50		
5)	Rimborsi IVA su serramenti esterni 65.000,00 x 0,10	€	6.500,00		
6)	Spese tecniche: progetto esecutivo, relazioni specialistiche, D.L., contabilità lavori, piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc... il tutto relativo all'intervento in appalto, I.V.A. compresa	€	120.992,47		
7)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	9.284,00		
8)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00		
9)	Economie di gara sui lavori	€	79.055,00		
10)	Economie di gara IVA	€	7.905,50		
11)	Economie fondo innovazione 20% derivante da voce 7	€	1.996,00		
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	340.055,00	€	340.055,00
IMPORTO COMPLESSIVO				€	760.000,00

20) con propria determinazione n. 110 del 17/10/2025 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione di saggi stratigrafici all'operatore economico Solaria Opere s.a.s. di Garnero Fabio & C. – piazzetta San Bernardo 4 Saluzzo, partita Iva 03070610047 per un corrispettivo di euro 1.000,00 (mille/00) oltre iva per complessivi € 1.220,00 CIG B8AA8A0F7D;

21) con medesima determinazione 110/2025 si è rideterminato il quadro economico dell'intervento come sotto riportato:

IMPORTO OPERE EDILI ED IMPIANTI		€	405.945,00		
COSTI SICUREZZA		€	14.000,00		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€	419.945,00		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	5.000,00		
2)	Fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€	65.000,00		
3)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 dell'art. 5 dell'Allegato I.7 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii	€	1.327,53		
4)	Rimborsi IVA sui lavori a base di gara 419.945,00 x 0,10 =	€	41.994,50		
5)	Rimborsi IVA su serramenti esterni 65.000,00 x 0,10	€	6.500,00		

6)	11) Spese tecniche: 12) progetto esecutivo, relazioni specialistiche, D.L., contabilità lavori, piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc... il tutto relativo all'intervento in appalto, I.V.A. compresa	€	120.992,47		
7)	15) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	9.284,00		
8)	18) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00		
9)	20) Economie di gara sui lavori	€	77.835,00		
9a)	22) Incarico per saggi stratigrafici	€	1.220,00		
10)	24) Economie di gara IVA	€	7.905,50		
11)	26) Economie fondo innovazione 20% derivante da voce 7	€	1.996,00		
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	340.055,00	€	340.055,00
IMPORTO COMPLESSIVO				€	760.000,00

- con propria determinazione n. 112 del 21/10/2025 è stato affidato l'incarico per l'assistenza archeologica all'operatore economico AR.CO.P. SOCIETÀ COOPERATIVA PIEMONTESE DI RICERCA ARCHEOLOGICA con sede in via A.Toscanini, 14 - 10155 TORINO P.IVA/C.F. per un corrispettivo di euro 2.060,00 (duemilasessanta/00) oltre iva 22% per complessivi € 2.513,20 (euro duemilacinquecentotredici/20);

- con medesima determinazione 112/2025 si è rideterminato il quadro economico dell'intervento come sotto riportato:

IMPORTO OPERE EDILI ED IMPIANTI		€	405.945,00		
COSTI SICUREZZA		€	14.000,00		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€	419.945,00		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	5.000,00		
2)	Fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€	65.000,00		
3)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 dell'art. 5 dell'Allegato I.7 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii	€	1.327,53		
4)	Rimborsi IVA sui lavori a base di gara $419.945,00 \times 0,10 =$	€	41.994,50		
5)	Rimborsi IVA su serramenti esterni $65.000,00 \times 0,10$	€	6.500,00		
6)	Spese tecniche: progetto esecutivo, relazioni specialistiche, D.L., contabilità lavori, piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc... il tutto relativo all'intervento in appalto, I.V.A. compresa	€	120.992,47		

7)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	9.284,00		
8)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00		
9)	Economie di gara sui lavori	€	75.321,80		
9a)	Incarico per saggi stratigrafici	€	1.220,00		
9b)	Incarico per assistenza archeologica	€	2.513,20		
10)	Economie di gara IVA	€	7.905,50		
11)	Economie fondo innovazione 20% derivante da voce 7	€	1.996,00		
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	340.055,00	€	340.055,00
IMPORTO COMPLESSIVO				€	760.000,00

- con propria determinazione n. 127 del 26/11/2025 è stato affidato l'incarico per il collaudo strutturale all'operatore economico ing. Fabrizio Roagna nato a Torino il 11.12.1977, residente nel Comune di Revello (CN) Via Saluzzo n. 64, con studio professionale con sede in Revello Via Saluzzo 64 Codice Fiscale RGNFRZ77T11L219T Partita I.V.A. 02965270040 P.E.C. fabrizio.roagna@ingpec.eu che ha presentato offerta per un corrispettivo di euro 3.048,60 (tremilaquarantotto/60) oltre oneri previdenziali 4%, per un totale di € 3.170,54 oltre iva 22% per € 697,52, per complessivi € 3.868,06 (euro tremilaottocentosessantotto/06);

- con medesima determinazione 127/2025 si è rideterminato il quadro economico dell'intervento come sotto riportato:

IMPORTO OPERE EDILI ED IMPIANTI		€	405.945,00		
COSTI SICUREZZA		€	14.000,00		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€	419.945,00		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	5.000,00		
2)	Fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€	65.000,00		
3)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 dell'art. 5 dell'Allegato I.7 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii	€	1.327,53		
4)	Rimborsi IVA sui lavori a base di gara $419.945,00 \times 0,10 =$	€	41.994,50		
5)	Rimborsi IVA su serramenti esterni $65.000,00 \times 0,10$	€	6.500,00		
6)	Spese tecniche: progetto esecutivo, relazioni specialistiche, D.L., contabilità lavori, piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc... il tutto relativo all'intervento in appalto, I.V.A. compresa	€	120.992,47		

7)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	9.284,00		
8)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00		
9)	Economie di gara sui lavori	€	71.453,74		
9a)	Incarico per saggi stratigrafici	€	1.220,00		
9b)	Incarico per assistenza archeologica	€	2.513,20		
9c)	Incarico per collaudo strutturale	€	3.868,06		
10)	Economie di gara IVA	€	7.905,50		
11)	Economie fondo innovazione 20% derivante da voce 7	€	1.996,00		
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	340.055,00	€	340.055,00
IMPORTO COMPLESSIVO				€	760.000,00

- con propria determinazione n. 150 del 17/12/2025 si è liquidata la fattura presentata dalla ditta appaltatrice PANERO FRATELLI S.N.C n. 46/2025 del 10/12/2025 dell'importo di € 83.989,00 oltre IVA 10% per la somma di € 8.398,90, quale anticipazione contrattuale;

- con propria determinazione n. 153 del 22/12/2025 si è autorizzata la ditta appaltatrice PANERO FRATELLI SNC a subappaltare i lavori nella categoria OG11 alla ditta GHEMAR S.p.a con sede in Cavallermaggiore (CN), Via Luigi Einaudi n.6, codice fiscale 02364480042, p.iva 02364480042 per l'importo di euro 82.846,02 oltre euro 27.938,29 per costo manodopera e euro 2.215,69;

- con propria determinazione n. 02 del 04/02/2026 è stata affidata la fornitura di serramenti mediante affidamento diretto con procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. all'operatore economico NASI TERESIO & FIGLI S.R.L. con sede nel Comune di Piasco C.A.P. 12026 Via Provinciale Sampeyre 5 Partita I.V.A. n. 00441440047 p.e.c. nasiserramenti@registerpec.it, che ha presentato offerta per un corrispettivo di euro 44.300,00 oltre iva 22% per € 4.430,00 per complessivi € 48.730,00 (euro quarantottomilasettecentotrenta/00);

- con medesima determinazione 02/2026 si è rideterminato il quadro economico dell'intervento come sotto riportato:

IMPORTO OPERE EDILI ED IMPIANTI		€	405.945,00		
COSTI SICUREZZA		€	14.000,00		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€	419.945,00		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	5.000,00		
2)	Fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€	44.300,00		
2a)	Economie da fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€	20.700,00		
3)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 dell'art. 5 dell'Allegato I.7 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii	€	1.327,53		
4)	Rimborsi IVA sui lavori a base di gara 419.945,00 x 0,10 =	€	41.994,50		

5)	Rimborsi IVA su serramenti esterni 44.300,00 x 0,10	€	4.430,00		
5a)	Economia da IVA su serramenti esterni	€	2.070,00		
6)	Spese tecniche: progetto esecutivo, relazioni specialistiche, D.L., contabilità lavori, piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc... il tutto relativo all'intervento in appalto, I.V.A. compresa	€	120.992,47		
7)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	9.284,00		
8)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00		
9)	Economie di gara sui lavori	€	71.453,74		
9a)	Incarico per saggi stratigrafici	€	1.220,00		
9b)	Incarico per assistenza archeologica	€	2.513,20		
9c)	Incarico per collaudo strutturale	€	3.868,06		
10)	Economie di gara IVA	€	7.905,50		
11)	Economie fondo innovazione 20% derivante da voce 7	€	1.996,00		
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	340.055,00	€	340.055,00
IMPORTO COMPLESSIVO				€	760.000,00

- con propria determinazione n. 18 del 12/03/2026 è stata affidata la fornitura di zanzariere mediante affidamento diretto con procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. all'operatore economico NASI TERESIO & FIGLI S.R.L. con sede nel Comune di Piasco C.A.P. 12026 Via Provinciale Sampeyre 5 Partita I.V.A. n. 00441440047 p.e.c. nasiserramenti@registerpec.it, che ha presentato offerta per un corrispettivo di euro 5.540,00 oltre iva 10% per € 554,00 per complessivi € 6.094,00 (euro seimilanovantaquattro/00);

- con medesima determinazione 18/2026 si è rideterminato il quadro economico dell'intervento come sotto riportato:

IMPORTO OPERE EDILI ED IMPIANTI		€	405.945,00		
COSTI SICUREZZA		€	14.000,00		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€	419.945,00		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	5.000,00		
2)	Fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€	44.300,00		
2a)	Economie da fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€	15.160,00		
2b)	Fornitura e posa di zanzariere (prelevato da economia serramenti punto 2°)	€	5.540,00		
3)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 dell'art. 5 dell'Allegato I.7 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii	€	1.327,53		
4)	Rimborsi IVA sui lavori a base di gara 419.945,00 x 0,10 =	€	41.994,50		

5)	Rimborsi IVA su serramenti esterni 44.300,00 x 0,10	€	4.430,00		
5a)	Economia da IVA su serramenti esterni	€	1.516,00		
5b)	IVA zanzariere (prelevata dal punto 5a) 5.540,00 x 0.10	€	554,00		
6)	Spese tecniche: progetto esecutivo, relazioni specialistiche, D.L., contabilità lavori, piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc... il tutto relativo all'intervento in appalto, I.V.A. compresa	€	120.992,47		
7)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	9.284,00		
8)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00		
9)	Economie di gara sui lavori	€	71.453,74		
9a)	Incarico per saggi stratigrafici	€	1.220,00		
9b)	Incarico per assistenza archeologica	€	2.513,20		
9c)	Incarico per collaudo strutturale	€	3.868,06		
10)	Economie di gara IVA	€	7.905,50		
11)	Economie fondo innovazione 20% derivante da voce 7	€	1.996,00		
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	340.055,00	€	340.055,00
IMPORTO COMPLESSIVO				€	760.000,00

- con propria determinazione n. 21 del 16/03/2026 si è liquidata la fattura n. 33/E del 28/02/2026 presentata dallo Studio Tecnoprogetti s.s. Via Torino n°138 - Savigliano - C.F. e P.IVA 01853340048, quale primo stato avanzamento del servizio professionale di cui ad incarico affidato con determinazione 71/2025;

- con propria determinazione n. 32 del 01/04/2026 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori n. 01 dell'importo di € 154.500,00 emesso dal direttore dei lavori, arch. Fabrizio Giacomo Nasi relativamente al contratto di appalto Rep. 778/2025 e si è liquidata la relativa fattura n. n. 07 del 24/03/2026 presentata all'operatore economico PANERO FRATELLI S.N.C con sede legale in Marene (CN) Via Sant'Anna, 40 codice fiscale e partita IVA 03177280041, quale corrispettivo dello Stato Avanzamento Lavori n. 01, così come indicato nel Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P. dell'importo di € 154.500,00 oltre IVA 10% per complessivi € 169.950,00;

- con propria determinazione n. 37 del 14/04/2026 si è liquidata la fattura n. 132 del 27/03/2026 presentata all'operatore economico NASI TERESIO & FIGLI S.R.L. con sede nel Comune di Piasco C.A.P. 12026 Via Provinciale Sampeyre 5 Partita I.V.A. n. 00441440047 p.e.c. nasiserramenti@registerpec.it, quale anticipazione della fornitura di cui ad incarico affidato con determinazione 02/2026, dell'importo di € 8.800,00 oltre IVA 10% per complessivi € 8.800,00;

- con propria determinazione n. 56 del 04/06/2026 si è approvato il SAL 02 e liquidata la fattura n. 13 del 21/05/2026 presentata all'operatore economico PANERO FRATELLI S.N.C con sede legale in Marene (CN) Via Sant'Anna, 40 codice fiscale e partita IVA 03177280041, quale corrispettivo dello Stato Avanzamento Lavori n. 02, così come indicato nel Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P. dell'importo di € 152.000,00 oltre IVA 10% per complessivi € 167.200,00;

- con propria medesima determinazione n. 56 del 04/06/2026 si è liquidata la fattura n. 5 del 13/05/2026 emessa dall' Arch. NASI FABRIZIO GIACOMO - via Saluzzo n°34 - Costigliole Saluzzo - C.F. NSAFRZ70A29D205J P.IVA 03773360049, quale corrispettivo per avanzamento prestazione professionale di cui ad affidamento con determinazione 71/2025, dell'importo di € 28.000,00 oltre oneri previdenziali per € 1.120,00 ed IVA 22% per € 6.406,40 per complessivi € 35.526,40;

- con propria determinazione n. 57 del 08/06/2026 si è affidato affidare il servizio per la realizzazione di prove di laboratorio mediante affidamento diretto con procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. all'operatore economico ENGINEERING CONTROL s.r.l. con sede in Via F.lli Ceirano 9 – 12100 – Cuneo P.IVA 02064560044 per € 292,00 oltre IVA 22% per complessivi € 356,24 – CIG BBE678C42D;

- con propria determinazione n. 58 del 10/06/2026 si è affidato affidare il servizio per la rendicontazione ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. all'operatore economico GEO2 CONSULENZE S.T.P. S.R.L. – p.IVA 12770860018 con sede in 10040 Almese via dei Caduti n. 6 per l'importo di € 4.015,00 oltre IVA 22% per € 883,30, per complessivi € 4.898,30 – CIG BBFA000C5A;

- con medesima determinazione 58/2026 si è rideterminato il quadro economico di spesa come sotto riportato:

IMPORTO OPERE EDILI ED IMPIANTI			€	405.945,00
COSTI SICUREZZA			€	14.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO			€	419.945,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	5.000,00	
2)	Fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€	44.300,00	
2a)	Economie da fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€	15.160,00	
2b)	Fornitura e posa di zanzariere (prelevato da economia serramenti punto 2°)	€	5.540,00	
3)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 dell'art. 5 dell'Allegato I.7 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii	€	1.327,53	
4)	Rimborsi IVA sui lavori a base di gara $419.945,00 \times 0,10 =$	€	41.994,50	
5)	Rimborsi IVA su serramenti esterni $44.300,00 \times 0,10$	€	4.430,00	
5a)	Economia da IVA su serramenti esterni $5.540,00 \times 0,10$	€	1.516,00	
5b)	IVA zanzariere (prelevata dal punto 5a) $5.540,00 \times 0,10$	€	554,00	
6)	Spese tecniche: progetto esecutivo, relazioni specialistiche, D.L., contabilità lavori, piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc... il tutto relativo all'intervento in appalto, I.V.A. compresa	€	120.992,47	

7)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	9.284,00		
8)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	643,76		
8a)	Incarico per prove di laboratorio	€	356,24		
9)	Economie di gara sui lavori	€	66.555,44		
9a)	Incarico per saggi stratigrafici	€	1.220,00		
9b)	Incarico per assistenza archeologica	€	2.513,20		
9c)	Incarico per collaudo strutturale	€	3.868,06		
9d)	Incarico per rendicontazione	€	4.898,30		
10)	Economie di gara IVA	€	7.905,50		
11)	Economie fondo innovazione 20% derivante da voce 7	€	1.996,00		
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	340.055,00	€	340.055,00
IMPORTO COMPLESSIVO				€	760.000,00

- con propria determinazione n. 77 del 15/07/2026 si è affidato il lavoro per allaccio fognario ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. all'operatore economico ALPI ACQUE S.P.A. con sede in Fossano piazza Dompè n. 3 P. IVA 02660800042 per l'importo di € 1.300,00 oltre IVA 10% per € 130,00, per complessivi € 1.430,00 – CIG BC62670972;

- con medesima determinazione n. 77 del 15/07/2026 si è rideterminato il quadro economico di spesa come sotto riportato:

IMPORTO OPERE EDILI ED IMPIANTI		€	405.945,00		
COSTI SICUREZZA		€	14.000,00		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€	419.945,00		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	5.000,00		
2)	Fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€	44.300,00		
2a)	Economie da fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€	15.160,00		
2b)	Fornitura e posa di zanzariere (prelevato da economia serramenti punto 2°)	€	5.540,00		
3)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 dell'art. 5 dell'Allegato I.7 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii	€	1.327,53		
4)	Rimborsi IVA sui lavori a base di gara $419.945,00 \times 0,10 =$	€	41.994,50		
5)	Rimborsi IVA su serramenti esterni $44.300,00 \times 0,10$	€	4.430,00		
5a)	Economia da IVA su serramenti esterni	€	1.516,00		
5b)	IVA zanzariere (prelevata dal punto 5a) $5.540,00 \times 0,10$	€	554,00		

6)	Spese tecniche: progetto esecutivo, relazioni specialistiche, D.L., contabilità lavori, piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc... il tutto relativo all'intervento in appalto, I.V.A. compresa	€	120.992,47		
7)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	9.284,00		
8)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	643,76		
8a)	Incarico per prove di laboratorio	€	356,24		
9)	Economie di gara sui lavori	€	65.125,44		
9a)	Incarico per saggi stratigrafici	€	1.220,00		
9b)	Incarico per assistenza archeologica	€	2.513,20		
9c)	Incarico per collaudo strutturale	€	3.868,06		
9d)	Incarico per rendicontazione	€	4.898,30		
9e)	Allacciamento fognario	€	1.430,00		
10)	Economie di gara IVA	€	7.905,50		
11)	Economie fondo innovazione 20% derivante da voce 7	€	1.996,00		
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	340.055,00	€	340.055,00
IMPORTO COMPLESSIVO				€	760.000,00

Rilevato che i lavori sono stati consegnati in data 24/10/2025 e sono effettivamente iniziati in pari data con le seguenti operazioni:

1. risanamento degli orizzontamenti della casa del custode: volte e solai lignei come previsto nel progetto strutturale
2. esecuzione di sottomurazioni e fondazioni come previsto nel progetto strutturale

Richiamato il contratto di appalto stipulato il 07/11/2025 e registrato al n. 778/2025 di Repertorio tra il Comune di Marene e la ditta PANERO F.lli SNC;

Considerato che l'ultimazione dei lavori era stabilita entro il 31/03/2026, ma, per effetto delle proroghe concesse in data 17/06/2026 ed in data 25/06/2026 il termine per l'ultimazione lavori è stato stabilito al 31/08/2026;

Visto il contratto di addendum sottoscritto con il Ministero dell'istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha fissato il termine ultimo per l'ultimazione lavori al 31/08/2026;

Rilevato che - durante l'esecuzione dei lavori, rispetto a quanto previsto in progetto, sono emerse necessità di lavorazioni non prevedibili e, comunque, non sostanziali che vengono meglio dettagliate nel progetto di variante redatto dall'arch. Nasi Fabrizio Giacomo - via Saluzzo n°34 - Costigliole Saluzzo - C.F. NSAFRZ70A29D205J P.IVA 03773360049 e presentato al protocollo comunale in data 02/07/2026 e registrato al n. 4158;

Riepilogati gli elaborati di variante di cui sopra, come da seguente elenco:

- relazione tecnico descrittiva
- analisi ei prezzi unitari

- computo metrico estimativo
- costi della sicurezza
- quadro analitico delle variazioni
- atto di sottomissione
- tavola 01
- tavola 02

Richiamata la relazione del 22/07/2026 con cui il Responsabile Unico del Progetto, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, in base alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 3 dell'All.II.14 D.Lgs 36/2023, esprime giudizio di ammissibilità per l'approvazione della perizia di variante in argomento elaborata dall'arch. Nasi Fabrizio Giacomo, relativa alle modifiche proposte ai sensi dell'art. 120 D.Lgs 36/2023 comma 1, lettera c), e dell'art. 5 Allegato II.14 D.Lgs 36/2023, e contestualmente dà atto che:

- la modifica proposta non altera la natura complessiva del contratto originario;
- detta proposta di modifica riguarda interventi edili descritti compiutamente nella relazione illustrativa di variante;
- la modifica comporta una variazione in aumento rispetto all'originario contratto di appalto stipulato il 07/11/2025 e registrato al n. 778/2025 di Repertorio tra il Comune di Marene e la ditta PANERO F.lli SNC, per un importo di € 61.766,28 (al netto del ribasso d'asta) oltre IVA 10%, per una maggior spesa complessiva di € 67.942,91, secondo il seguente quadro economico di raffronto redatto dal Direttore dei Lavori:

DENOMINAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	PROGETTO	PERIZIA VAR.TE
Importo opere edili ed impianti	€ 485.000,00	€ 553.305,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.000,00	€ 18.595,00
Deduzione ribasso del 16,30%	€ 79.055,00	€ 90.188,72
Importo complessivo dell'appalto	€ 419.945,00	€ 481.711,28

- la modifica non implica maggiori spese rispetto le somme previste nel Quadro Economico;
- sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 120 comma 1 lett. c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e del relativo art. 5 Allegato II.14;
- che la variazione comporta l'introduzione di categorie di lavorazioni non previste per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale e pertanto si rende necessario il concordamento con l'appaltatore, di nuovi prezzi unitari, non previsti in contratto;
- la variazione è inferiore al quinto dell'importo del contratto per cui ai sensi dell'art 5 comma 6 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 33 del CSA, la perizia è accompagnata da un atto di sottomissione;
- che il suddetto schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi è da sottoscrivere per accettazione dall'impresa appaltatrice;
- con nota prot. 4634 del 20/07/2026 è pervenuta da parte della competente Soprintendenza, l'autorizzazione ai lavori di variante;

Visto:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici", ed in particolare l'art. 120, comma 1, lett. c);
- l'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, in particolare l'art. 5;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;

Considerata la necessità di procedere con la corretta imputazione della maggior spesa di € 67.942,91 in capo all'appaltatore PANERO FRATELLI S.N.C con sede legale in Marene (CN) Via Sant'Anna, 40 codice fiscale e partita IVA 03177280041, come da seguente prospetto:

Beneficiario	Importo Uscita €	Anno Bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Esigibilità
PANERO FRATELLI	67.942,91	2026	2626.3	04	01	II	202	2026

S.N.C codice fiscale e partita IVA 03177280041								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Considerata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico professionale derivante dalla presente variante progettuale e conseguente direzione lavori all'arch. Nasi Fabrizio Giacomo - via Saluzzo n°34 - Costigliole Saluzzo - C.F. NSAFRZ70A29D205J P.IVA 03773360049;

Visto il compenso professionale dovuto in € 4.900,00 oltre oneri previdenziali 4% per € 196,00 ed IVA 22% per € 1.121,12, per complessivi € 6.217,12;

Visto il CIG acquisito per l'incarico professionale: BC0B0F4BDA;

Rilevata la necessità di procedere con la corretta imputazione della spesa di € 6.217,12, come infra riportato:

Beneficiario	Importo Uscita €	Anno Bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Esigibilità
Nasi Fabrizio Giacomo - via Saluzzo n°34 - Costigliole Saluzzo - C.F. NSAFRZ70A 29D205J P.IVA 03773360049 ;	6.217,12	2026	2626.3	04	01	II	202	2026

Vista inoltre la necessità di procedere con l'aggiornamento del compenso per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. per l'importo di € 1.931,33, imputando la spesa come segue:

Beneficiario	Importo Uscita €	Anno Bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Esigibilità
RUP e dipendenti comunali	1.931,33	2026	2626.3	04	01	II	202	2026

Aggiornato il quadro economico progettuale con gli ultimi affidamenti e con la presente modifica contrattuale derivante dal progetto di variante, come infra riportato:

DENOMINAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	PROGETTO	PERIZIA VAR.TE
Importo opere edili ed impianti	€ 485.000,00	€ 553.305,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.000,00	€ 18.595,00
Deduzione ribasso del 16,30%	€ 79.055,00	€ 90.188,72
Importo complessivo dell'appalto	€ 419.945,00	€ 481.711,28
1) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista ..	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2) Fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€ 65.000,00	€ 44.300,00
2a) Economie da fornitura e posa in opera dei serramenti esterni		€ 7.011,55

2b) Fornitura e posa in opera di zanzariere (prelevato da economia serramenti esterni punto 2a)		€ 5.540,00
3) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 dell'art.5 dell'Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.	€ 1.327,53	€ 1.327,53
4) Rimborsi I.V.A. 10% sui lavori appaltati	€ 41.994,50	€ 48.171,28
5) Rimborsi I.V.A. 10% su serramenti esterni	€ 6.500,00	€ 4.430,00
5a) Economia I.V.A. 10% su serramenti esterni		€ 1.516,00
5b) Rimborsi I.V.A. 10% su zanzariere (prelevato da economia I.V.A. serramenti esterni punto 5a)		554,00
6) Spese Tecniche: Progetto esecutivo, relazioni specialistiche, D.L., contabilità lavori, piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc... il tutto relativo all'intervento in appalto, I.V.A. compresa	€ 120.992,47	€ 120.992,47
6a) Spese Tecniche: Progetto esecutivo, relazioni specialistiche, D.L., contabilità lavori, piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc... il tutto elative all'intervento in appalto, I.V.A. compresa Per redazione variante 01 (prelevati dalla voce 2a)	€ 0	€ 6.217,12
7) Spese per attività tecnico — amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 9.284,00	€ 9.284,00
7a) Spese per attività tecnico — amministrative di cui art. 45 del Codice per variante n. 01 (prelevati dalla voce 2a)		€ 1.931,33
8) Spese per collaudo tecnico — amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00	€ 643,76
8a) Incarico per prove di laboratorio		€ 356,24
9) Economie di gara sui lavori	€ 79.055,00	€ 3.359,16
9a) Incarico per saggi stratigrafici		€ 1.220,00
9b) Incarico per assistenza archeologica		€ 2.513,20
9c) Incarico per collaudo strutturale		€ 3.868,06
9d) Incarico per rendicontazione		4.898,30
9e) Allacciamento fognario		1.430,00
10) Economie di gara I.V.A.	€ 7.905,50	€ 1.728,72
11) Economie fondo innovazione 20% derivante da voce "7"	€ 1.996,00	1.996,00
IMPORTO TOTALE DELLA SPESA	€ 760.000,00	€ 760.000,00

Considerata la necessità di approvare l'aggiornamento del quadro economico inserito sulla piattaforma "FUTURA", come infra riportato:

Comune di Marene CUP: C58H25000230006 M4C1I1.1: Piano Asili 2025														
Data ultima convalida: 15/07/2026														
QTE	Importo finanziamento PNRR	Importo Altre Fonti			Importo FOI			Economie finanziamenti PNRR		Economie Altre Fonti		Economie FOI		Total e economie
PRE-GARA	480.000,00	280.000,00			0,00									
POST-GARA	480.000,00	193.039,50			0,00			0,00		86.960,50		0,00		86.960,50
VARIATO 1	480.000,00	273.642,03			0,00			0,00		6.357,97		0,00		6.357,97
Riepilogo														
Voce	Descrizione	Importo pre-gara			Importo post-gara			Importo variato 1			Importo conto finale			
		FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -													
A.1	Importo dei lavori	267.699,33	0,00	0,00	267.699,33	0,00	0,00	267.699,33	57.171,28	0,00				
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	90.000,00	127.300,67	0,00	90.000,00	48.245,67	0,00	90.000,00	48.245,67	0,00				
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.595,00	0,00				
A.4	Servizi e forniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	371.699,33	127.300,67	0,00	371.699,33	48.245,67	0,00	371.699,33	110.011,95	0,00				
B	SOMME A DISPOSIZIONE													
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -													
B.1.1	Indagini/Analisi													
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni													

	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	0,00	78.607,53	0,00	0,00	78.607,53	0,00	0,00	79.842,86	0,00			
B.4	IVA/ONERI												
B.4.1	IVA sui lavori	37.169,92	12.730,08	0,00	37.169,92	4.824,58	0,00	37.169,92	11.001,20	0,00			
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	2.407,79	1.571,93	0,00	2.407,79	1.571,93	0,00	2.407,79	1.767,93	0,00			
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	12.826,85	8.991,47	0,00	12.826,85	8.991,47	0,00	12.826,85	8.991,47	0,00			
B.4.6	IVA residua	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00			
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE IVA E ONERI	52.404,56	29.793,48	0,00	52.404,56	21.887,98	0,00	52.404,56	28.260,60	0,00			
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	108.300,67	152.699,33	0,00	108.300,67	144.793,83	0,00	108.300,67	163.630,08	0,00			
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	480.000,00	280.000,00	0,00	480.000,00	193.039,50	0,00	480.000,00	273.642,03	0,00			
	ECONOMIE				0,00	86.960,50	0,00	0,00	6.357,97	0,00			
D.1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato												
D.1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato												
	TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00									

B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	55.896,11	39.298,32	0,00	55.896,11	39.298,32	0,00	55.896,11	44.198,32	0,00			
B.1.2.2	Supporto al Rup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,30	0,00			
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.1.3	Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE SPESE TECNICHE	55.896,11	44.298,32	0,00	55.896,11	44.298,32	0,00	55.896,11	54.096,62	0,00			
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI												
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00			
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3	IMPREVISTI/SEPE GENERALI												
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.2	<u>Imprevisti</u> (IVA inclusa)	0,00	3.627,53	0,00	0,00	3.627,53	0,00	0,00	3.627,53	0,00			
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	11.215,33	0,00			

B. 3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.7	Oneri per la verifica del progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.10	Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.11	Oneri di scarica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.12	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.13	Spese per le commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.14	Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.15	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.16	Acquisto di beni	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00			
B. 3.17	Compensazione Prezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.18	Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche (FPOP)												

	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	0,00	78.607,53	0,00	0,00	78.607,53	0,00	0,00	79.842,86	0,00			
B. 4	IVA/ONERI												
B. 4.1	IVA sui lavori	37.169,92	12.730,08	0,00	37.169,92	4.824,58	0,00	37.169,92	11.001,20	0,00			
B. 4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	2.407,79	1.571,93	0,00	2.407,79	1.571,93	0,00	2.407,79	1.767,93	0,00			
B. 4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	12.826,85	8.991,47	0,00	12.826,85	8.991,47	0,00	12.826,85	8.991,47	0,00			
B. 4.6	IVA residua	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00			
B. 4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE IVA E ONERI	52.404,56	29.793,48	0,00	52.404,56	21.887,98	0,00	52.404,56	28.260,60	0,00			
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	108.300,67	152.699,33	0,00	108.300,67	144.793,83	0,00	108.300,67	163.630,08	0,00			
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	480.000,00	280.000,00	0,00	480.000,00	193.039,50	0,00	480.000,00	273.642,03	0,00			
	ECONOMIE				0,00	86.960,50	0,00	0,00	6.357,97	0,00			
D. 1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato												
D. 1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato												
	TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00									
	TOTALE GENERALE	480.000,00	280.000,00	0,00	480.000,00	280.000,00	0,00	480.000,00	280.000,00	0,00			
	Totali	760.000,00			760.000,00			760.000,00					

Considerata la competenza dello scrivente per l'affidamento in questione per effetto delle responsabilità di gestione attribuite con Decreto sindacale n. 2/2026 del 19/01/2026, relativo all'individuazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Manutentiva e Patrimonio;

Precisato che, al fine di rispettare gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. N. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi) il presente

provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

Rilevato che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e correttezza;

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere sulla regolarità contabile nonché il visto attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il D.Lgs. 118/2011, il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, lo Statuto ed i vigenti regolamenti del Comune;

DETERMINA

- 1- di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 D.Lgs 36/2023 comma 1, lettera c), e dell'art. 5 Allegato II.14 D.Lgs 36/2023 predisposta dal Direttore dei Lavori, che, costituita dagli elaborati elencati in narrativa, comporta una variazione in aumento rispetto all'originario contratto di appalto Rep. 778/2025, per un importo di € 61.766,28 (al netto del ribasso d'asta) oltre IVA 10%, per una maggior spesa complessiva di € 67.942,91, secondo il seguente quadro economico di raffronto redatto dal Direttore dei Lavori:

DENOMINAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	PROGETTO	PERIZIA VAR.TE
Importo opere edili ed impianti	€ 485.000,00	€ 553.305,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.000,00	€ 18.595,00
Deduzione ribasso del 16,30%	€ 79.055,00	€ 90.188,72
Importo complessivo dell'appalto	€ 419.945,00	€ 481.711,28

- 2- di autorizzare pertanto l'impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata modifica;
- 3- – di dare atto che la modifica non implica maggiori spese rispetto le somme previste nel Quadro Economico;
- 4- che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori non necessita di modifiche;
- 5- che la penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta immutata rispetto a quella stabilita nel contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori;
- 6- di approvare lo schema dell'atto di sottomissione così come trasmesso dal Direttore dei Lavori;
- 7- di approvare il nuovo quadro economico di spesa con raffronto con il quadro progettuale come di seguito illustrato:

DENOMINAZIONE DELLE VOCI DI SPESA	PROGETTO	PERIZIA VAR.TE
Importo opere edili ed impianti	€ 485.000,00	€ 553.305,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.000,00	€ 18.595,00
Deduzione ribasso del 16,30%	€ 79.055,00	€ 90.188,72
Importo complessivo dell'appalto	€ 419.945,00	€ 481.711,28
1) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista ..	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2) Fornitura e posa in opera dei serramenti esterni	€ 65.000,00	€ 44.300,00
2a) Economie da fornitura e posa in opera dei serramenti esterni		€ 7.011,55
2b) Fornitura e posa in opera di zanzariere (prelevato da economia serramenti esterni punto 2a)		€ 5.540,00
3) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 dell'art.5 dell'Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.	€ 1.327,53	€ 1.327,53
4) Rimborsi I.V.A. 10% sui lavori appaltati	€ 41.994,50	€ 48.171,28
5) Rimborsi I.V.A. 10% su serramenti esterni	€ 6.500,00	€ 4.430,00
5a) Economia I.V.A. 10% su serramenti esterni		€ 1.516,00
5b) Rimborsi I.V.A. 10% su zanzariere (prelevato da economia I.V.A. serramenti esterni punto 5a)		554,00
6) Spese Tecniche: Progetto esecutivo, relazioni specialistiche, D.L., contabilità lavori, piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc... il tutto relativo all'intervento in appalto, I.V.A. compresa	€ 120.992,47	€ 120.992,47
6a) Spese Tecniche: Progetto esecutivo, relazioni specialistiche, D.L., contabilità lavori, piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc... il tutto elative all'intervento in appalto, I.V.A. compresa Per redazione variante 01 (prelevati dalla voce 2a)	€ 0	€ 6.217,12
7) Spese per attività tecnico — amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 9.284,00	€ 9.284,00
7a) Spese per attività tecnico — amministrative di cui art. 45 del Codice per variante n. 01 (prelevati dalla voce 2a)		€ 1.931,33
8) Spese per collaudo tecnico — amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00	€ 643,76
8a) Incarico per prove di laboratorio		€ 356,24
9) Economie di gara sui lavori	€ 79.055,00	€ 3.359,16
9a) Incarico per saggi stratigrafici		€ 1.220,00
9b) Incarico per assistenza archeologica		€ 2.513,20
9c) Incarico per collaudo strutturale		€ 3.868,06
9d) Incarico per rendicontazione		4.898,30
9e) Allacciamento fognario		1.430,00
10) Economie di gara I.V.A.	€ 7.905,50	€ 1.728,72
11) Economie fondo innovazione 20% derivante da voce "7"	€ 1.996,00	1.996,00
IMPORTO TOTALE DELLA SPESA	€ 760.000,00	€ 760.000,00

- 8- di procedere con la corretta imputazione della maggior spesa di € 67.942,91 in capo all'appaltatore PANERO FRATELLI S.N.C con sede legale in Marene (CN) Via Sant'Anna, 40 codice fiscale e partita IVA 03177280041, come da seguente prospetto:

Beneficiario	Importo Uscita €	Anno Bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Esigibilità
PANERO FRATELLI S.N.C codice fiscale e partita IVA 03177280041	67.942,91	2026	2626.3	04	01	II	202	2026

- 9- di provvedere all'affidamento dell'incarico professionale derivante dalla presente variante progettuale e conseguente direzione lavori all'arch. Nasi Fabrizio Giacomo - via Saluzzo n°34 - Costigliole Saluzzo - C.F. NSAFRZ70A29D205J P.IVA 03773360049 per € 4.900,00 oltre oneri previdenziali 4% per € 196,00 ed IVA 22% per € 1.121,12, per complessivi € 6.217,12, CIG: BC0B0F4BDA;

- 10- di procedere con la corretta imputazione della spesa di € 6.217,12, come infra riportato:

Beneficiario	Importo Uscita €	Anno Bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Esigibilità
Nasi Fabrizio Giacomo - via Saluzzo n°34 - Costigliole Saluzzo - C.F. NSAFRZ70A29D205J P.IVA 03773360049;	6.217,12	2026	2626.3	04	01	II	202	2026

- 11- di procedere con l'impegno per il compenso per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. per l'importo di € 1.931,33, imputando la spesa come segue:

Beneficiario	Importo Uscita €	Anno Bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Esigibilità
RUP e dipendenti comunali	1.931,33	2026	2626.3	04	01	II	202	2026

- 12- di approvare l'aggiornamento del quadro economico della piattaforma "Futura", come sotto riportato:

Comune di Marene CUP: C58H25000230006 M4C1I1.1: Piano Asili 2025														
Data ultima convalida: 15/07/2026														
QTE	Importo finanziamento PNRR	Importo Altre Fonti			Importo FOI			Economie finanziamento PNRR		Economie Altre Fonti		Economie FOI		Total e economie
PRE-GARA	480.000,00	280.000,00			0,00									
POST-GARA	480.000,00	193.039,50			0,00			0,00		86.960,50		0,00		86.960,50
VARIATO 1	480.000,00	273.642,03			0,00			0,00		6.357,97		0,00		6.357,97
Riepilogo														
Voce	Descrizione	Importo pre-gara			Importo post-gara			Importo variato 1			Importo conto finale			
		FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -													
A.1	Importo dei lavori	267.699,33	0,00	0,00	267.699,33	0,00	0,00	267.699,33	57.171,28	0,00				
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	90.000,00	127.300,67	0,00	90.000,00	48.245,67	0,00	90.000,00	48.245,67	0,00				
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.595,00	0,00				
A.4	Servizi e forniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	371.699,33	127.300,67	0,00	371.699,33	48.245,67	0,00	371.699,33	110.011,95	0,00				
B	SOMME A DISPOSIZIONE													
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -													
B.1.1	Indagini/Analisi													
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni													

	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	0,00	78.607,53	0,00	0,00	78.607,53	0,00	0,00	79.842,86	0,00			
B.4	IVA/ONERI												
B.4.1	IVA sui lavori	37.169,92	12.730,08	0,00	37.169,92	4.824,58	0,00	37.169,92	11.001,20	0,00			
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	2.407,79	1.571,93	0,00	2.407,79	1.571,93	0,00	2.407,79	1.767,93	0,00			
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	12.826,85	8.991,47	0,00	12.826,85	8.991,47	0,00	12.826,85	8.991,47	0,00			
B.4.6	IVA residua	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00			
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE IVA E ONERI	52.404,56	29.793,48	0,00	52.404,56	21.887,98	0,00	52.404,56	28.260,60	0,00			
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	108.300,67	152.699,33	0,00	108.300,67	144.793,83	0,00	108.300,67	163.630,08	0,00			
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	480.000,00	280.000,00	0,00	480.000,00	193.039,50	0,00	480.000,00	273.642,03	0,00			
	ECONOMIE				0,00	86.960,50	0,00	0,00	6.357,97	0,00			
D.1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato												
D.1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato												
	TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00									

B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	55.896,11	39.298,32	0,00	55.896,11	39.298,32	0,00	55.896,11	44.198,32	0,00			
B.1.2.2	Supporto al Rup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,30	0,00			
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.1.3	Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE SPESE TECNICHE	55.896,11	44.298,32	0,00	55.896,11	44.298,32	0,00	55.896,11	54.096,62	0,00			
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI												
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00			
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3	IMPREVISTI/SEPE GENERALI												
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.2	<u>Imprevisti</u> (IVA inclusa)	0,00	3.627,53	0,00	0,00	3.627,53	0,00	0,00	3.627,53	0,00			
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	11.215,33	0,00			

B. 3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.7	Oneri per la verifica del progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.10	Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.11	Oneri di scarica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.12	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.13	Spese per le commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.14	Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.15	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.16	Acquisto di beni	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00			
B. 3.17	Compensazione Prezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 3.18	Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche (FPOP)												

	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	0,00	78.607,53	0,00	0,00	78.607,53	0,00	0,00	79.842,86	0,00			
B. 4	IVA/ONERI												
B. 4.1	IVA sui lavori	37.169,92	12.730,08	0,00	37.169,92	4.824,58	0,00	37.169,92	11.001,20	0,00			
B. 4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. 4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	2.407,79	1.571,93	0,00	2.407,79	1.571,93	0,00	2.407,79	1.767,93	0,00			
B. 4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	12.826,85	8.991,47	0,00	12.826,85	8.991,47	0,00	12.826,85	8.991,47	0,00			
B. 4.6	IVA residua	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00			
B. 4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE IVA E ONERI	52.404,56	29.793,48	0,00	52.404,56	21.887,98	0,00	52.404,56	28.260,60	0,00			
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	108.300,67	152.699,33	0,00	108.300,67	144.793,83	0,00	108.300,67	163.630,08	0,00			
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	480.000,00	280.000,00	0,00	480.000,00	193.039,50	0,00	480.000,00	273.642,03	0,00			
	ECONOMIE				0,00	86.960,50	0,00	0,00	6.357,97	0,00			
D. 1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato												
D. 1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato												
	TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00									
	TOTALE GENERALE	480.000,00	280.000,00	0,00	480.000,00	280.000,00	0,00	480.000,00	280.000,00	0,00			
Totali		760.000,00			760.000,00			760.000,00					

13. Di dare atto che le somme impegnate, rientrano nei limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio in termini di cassa, e costituiscono limite per le autorizzazioni di spesa dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito nella L. 102/09.

14. Di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi) e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
15. Di dare atto dell'insussistenza in capo al sottoscritto ed al Responsabile Unico del Progetto di cause di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e del Codice di comportamento del comune di Marene

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CAREGLIO MAURO)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.*