



COMUNE DI NONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA TECNICA

N. 101 DEL 27/10/2025 REGISTRO DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 357 DEL 27/10/2025 (Registro generale)

del Responsabile di Area : CAVALIERE Andrea

OGGETTO: COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI ANNO 2025, CUP: C55I23000330004 - CIG: B6E9533F22- APPROVAZIONE CONTABILITA' S.A.L. FINALE, IMPEGNO SOMME DERIVANTI DAGLI IMPREVISTI E DAL RIBASSO PER OPERE DI COMPLETAMENTO E REDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO**

Premessa la legittimazione all'assunzione del presente atto ai sensi:

- del Decreto Sindacale n. 18 del 23.12.2024 con il quale il sottoscritto Arch. Andrea CAVALIERE è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 10.12.2024, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2025-2027;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011;
- del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2025.

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 17 aprile 2025 di approvazione del progetto esecutivo per la costruzione di un nuovo lotto di loculi nella nuova area cimiteriale di Via Beinasco;
- la determinazione n. 504 del 21/12/2023 di affidamento della progettazione, D.L. e Coordinamento della sicurezza in Fase Progettuale ed Esecutiva relativa alla costruzione dei nuovi loculi cimiteriali all'Ing. CALATI Fabrizio con studio in Via F.lli Cervi n.3 – 10094 Giaveno (TO) con C.F.: CLTFRZ66T13A518O - P.IVA 07145250010;
- la determinazione n. 185 del 19 maggio 2025 relativa all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, con la richiesta di offerta economica a tre operatori economici iscritti all'Albo fornitori della Piattaforma Traspare, dal quale è risultata più economica l'offerta della ditta **DRUETTO GEOMETRA CLAUDIO**, con sede legale a Cantalupa (TO) in via Roma, 47 C.F.: DRT CLD 62L13 G674J e P.IVA: 05455400019, mail: claudio.druetto@pec.it che ha offerto un ribasso pari al 16,174% che applicato al ribasso si ottiene un importo pari ad € 64.398,45 a cui si sommano € 2.102,13 di oneri non soggetti a ribasso per un totale di € **66.500,58** oltre IVA di legge.

Considerato che è emersa la possibilità di posizionare un nuovo cancello carraio in aggiunta a quello esistente per migliorare l'accessibilità all'area cimiteriale, posto che sul perimetro era già stati realizzati i pilastri in cls per la futura posa del cancello e che ha seguito di verifica da parte del direttore lavori Ing. CALATI, si è ravvisata la necessità di realizzare dei rinforzi a garanzia di una maggiore stabilità dei sostegni;

Verificata l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione dell'intervento di cui sopra inviata tramite mail del 31 luglio 2025;

Considerato che i maggiori costi, pari ad € **4.586,96** IVA esclusa, sono stati rendicontati nella documentazione trasmessa dal Direttore Lavori e trovano copertura nelle somme a disposizione del quadro economico derivanti dal ribasso d'asta;

Considerato che tale modifica contrattuale rientra tra quelle previste all'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e che ne è stata data opportuna comunicazione all'ANAC attraverso la compilazione e trasmissione della scheda "M2 - Modifica contrattuale sottosoglia, generale e settoriale appalti sotto soglia settori ordinari e settori speciali";

Preso atto che il Direttore dei Lavori **Ing. CALATI Fabrizio** con studio in Via F.lli Cervi n.3 – 10094 Giaveno, ha trasmesso in data 21/10/2025 e protocollato dall'Ente al n. 13356 in data 22/10/2025, al Responsabile del Procedimento gli atti contabili dell'opera, debitamente firmati dall'Impresa esecutrice, costituiti da:

- Stato di Avanzamento Finale (ALLEGATO 1);
- Relazione a struttura ultimata (ALLEGATO 2);
- Certificato di fine lavori (ALLEGATO 3);

Visto che dalla suddetta documentazione risulta che il credito all'impresa relativamente allo Stato Avanzamento Lavori, tenuto conto delle ritenute e delle maggiori opere realizzate, è pari a **euro € 35 958,79** (trentacinquemilanovecentocinquantotto/79) oltre I.V.A. al 10%.

DETERMINA

Per quanto meglio espresso in premessa:

- 1) **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di approvare** l'allegata documentazione tecnica (che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) relativa allo Stato Avanzamento del Lavori n. 1, pervenuta al Responsabile del Procedimento da parte della Direzione Lavori – ing. CALATI Fabrizio, dell'opera in esame e debitamente firmati digitalmente.
- 3) **Di assumere** l'impegno di spesa di € **5.045,66** per le opere aggiuntive, in favore dell'operatore economico DRUETTO GEOMETRA CLAUDIO, con sede legale a Cantalupa (TO) in via Roma, 47 C.F.: DRT CLD 62L13 G674J e P.IVA: 05455400019, mail: claudio.druetto@pec.it, utilizzando le somme a disposizione del quadro economico e disponibili sul capitolo 28770 "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE" – Titolo II – PEG 2025.
- 4) **Di dare atto** che il codice CUP dell'intervento è: **C55I23000330004**.
- 5) **Di dare atto** che il codice CIG dell'intervento di costruzione dei loculi è: **B6E9533F22**.
- 6) **Di redigere e trasmettere** all'impresa il Certificato di Pagamento n. 2 (ALLEGATO 4).
- 7) **Di liquidare** la relativa fattura al ricevimento della stessa previa verifica della regolarità contributiva.

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: CAVALIERE Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata per la durata di quindici giorni a decorrere dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune..

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

None, li 09/12/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE DI MONTE DR.
PIETRANTONIO**