



Copia

Comune di Bistagno

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 20 DEL 22/04/2026

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE, DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE, AI TECNICI INCARICATI ED AL R.U.P. E VARIE INERENTI IN RIF.TO AI LAVORI DI: "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI BISTAGNO INDOTTO DAL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE". CODICI: CUP F87H21008330005. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU – M2C4 -INV 2.2.. Fondi in uscita: PNRR M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - MEDIE OPERE (art. 1, c.139 e ss., L. n. 145/2018 - anno 2023).

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO Tecnico

Richiamato il decreto sindacale n.1 emesso dal Sindaco del Comune di Bistagno in data 20/01/2025 con cui sono stati individuati e nominati i responsabili dei servizi e degli uffici comunali.

Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 10/12/2025.

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; VISTA l'assegnazione al Ministero dell'Interno per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, la Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente C4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza



energetica dei comuni di un importo pari ad euro 6.000.000.000,00, di cui euro 6.000.000.000,00 per progetti in essere.

Visto il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Visto il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 20 del Decreto-legge n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno".

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 28, comma 4 del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, le risorse assegnate ai sensi del citato comma 139 sono state ridotte di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Visto il c.139-quater, introdotto dall'art.30 del Decreto-legge 24/02/2023, n.13, secondo cui "Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro il 31/03/2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi previsti dall'art.34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio".

Visto il comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del Decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.

Dato atto che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 19/05/2023 sono stati individuati i Comuni e gli interventi beneficiari dei suddetti contributi.



Preso atto che con Decreto Legge del 19/05/2023, a valere sulla richiamata Legge di Bilancio n. 145/2018 tra gli interventi ammessi a finanziamento è stato inserito anche l'intervento del comune di BISTAGNO - CUP F87H21008330005 per "LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI BISTAGNO INDOTTO DAL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE" di € 490.000,00.

Dato atto che:

- il suddetto intervento era finanziato in origine a valere su fondi Misura M2C4 - Inv. 2.2;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4 Inv.2.2, all'interno della quale confluivano anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano;
- il DL 19/2024 ha formalizzato l'uscita dal Piano di tale misura e il suo finanziamento mediante fondi statali.

Accertato che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rientrano quelli relativi alla realizzazione degli "interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico" e, in particolare, quelli relativi alla minimizzazione del rischio idrologico idraulico nell'abitato ed indotto al reticolo idrografico minore, quale completamento del primo lotto di interventi, interessati da recente ultimazione e finanziati nell'ambito dei precedenti ex fondi riconducibili a PNRR (medie opere).

Richiamata la propria precedente deliberazione n.17 del 26/02/2024, quale documento di indirizzi alla progettazione finalizzata all'esecuzione degli interventi di: "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI BISTAGNO INDOTTO DAL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE", individuati come segue:

- Area 1: Gli interventi previsti in quest'area hanno l'obiettivo di adeguare/migliorare l'efficienza delle infrastrutture esistenti a monte dell'abitato, al fine di ridurre i fenomeni di ruscellamento lungo il versante e i conseguenti possibili allagamenti nel concentrico. Le opere previste possono essere così elencate: realizzazione fossato in terra e cameretta di raccordo per convogliamento delle acque in Regione Chiosse e con possibile raccolta recapitata nella nuova cameretta prevista in Via Carrà.
- Area 2: Le opere previste sono volte alla riattivazione dello scarico presente in Piazza Marconi per alleggerire le infrastrutture fognarie del concentrico.
- Area 3: Le opere previste sono volte a mettere in sicurezza le aree individuabili nei pressi di monte e di valle del cimitero in direzione centro sportivo, soggette ad allagamenti in occasione di piogge intense, mediante il miglioramento del deflusso nei fossati e nei manufatti di raccolta e regimazione delle acque.
- Inoltre, si ritiene necessario intervenire anche nella sistemazione di alcune criticità registrate nelle aree di Case Blengio-Giovisio e di Gaiasco.

Dato atto che:

- con convenzione rep. n.10292 del 23/12/2015, fra i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art.33 comma 3 bis del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., la centrale unica di committenza denominata "CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;
- con delibera Giunta Comunale n.220 del 03/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso palazzo comunale di Piazza Levi;
- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. n.29 in data 18/02/2016 e successivo addendum rep. N.10339 del 21/04/2016, il Comune di Bistagno, avendo sottoscritto la



Convenzione per la CUC in argomento, ha approvato il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale;

- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. n.191 in data 19/08/2021 si è disposto l'adeguamento del protocollo operativo della CUC dell'Acquese approvato con la sopra citata delibera 29/2016.

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 5 del 29/01/2024 con la quale si è provveduto a prendere atto del provvedimento della Centrale Unica di Committenza dell'Acquese (CUC dell'Acquese) n.94 del 28/12/2023, con cui si disponeva, ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.Lgs. n.36/2023, l'aggiudicazione definitiva ed efficace a favore dello Studio PD s.r.l. - Corso Viganò n.5 – Acqui Terme - CF/PIVA: 01377640063.

Rilevato che il Responsabile Unico del Progetto in data 25/03/2024 ha effettuato il verbale di verifica del Progetto fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Dato atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25/03/2024 relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, pervenuto dallo Studio PD s.r.l. al prot. n.1094 del 25/03/2024, per interventi di: "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI BISTAGNO INDOTTO DAL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE" - CUP: F87H21008330005", per un importo complessivo a quadro economico di Euro 490.000,00.

Rilevato che il Responsabile Unico del Progetto in data 29/05/2024 ha effettuato la validazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Dato atto della deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 31/05/2024 per approvazione progetto esecutivo, pervenuto dallo Studio PD s.r.l. (prot. n.1946 del 28/05/2024), per gli interventi suindicati (CUP: F87H21008330005) di Euro 490.000,00 e di cui: Euro 307.515,00 per la lavori a corpo ed Euro 14.800,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo lavori di Euro 322.315,00 oltre ad Iva di legge, come di seguito riportato:



LAVORI		
a)	lavori a corpo, a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 307.515,00
b)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.800,00
c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ -
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ -
TOTALE LAVORI		€ 322.315,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
e)	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ -
3)	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 3.500,00
4)	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 10.000,00
5)	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2	€ 16.614,40
6)	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ -
7)	acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 2.000,00
8.1)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 39.500,00
8.2)	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 6.446,30
9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ -
10)	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€ -
11)	eventuali spese per commissioni giudicatrici, gestione gara o rimborso spese CUC, contributi ANAC	€ 2.785,00
12)	spese per pubblicità	€ -
13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 2.000,00
14)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.500,00
15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ -
16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ -
17)	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ -
18.1)	IVA ed eventuali altre imposte sui lavori	€ 70.909,30
18.2)	IVA ed eventuali altre imposte	€ 12.430,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 167.685,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 490.000,00

Rilevato che il Responsabile Unico del Progetto in data 29/05/2024 ha effettuato la validazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Dato atto che al fine di rispettare le tempistiche del finanziamento risultava necessario procedere all'affidamento dei lavori.

Visti altresì:

- l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;
- l'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Dato atto che l'art. 50 comma c) D.Lgs. n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti di lavori, di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro attraverso procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori.

Dato atto che il Comune di Bistagno ha inteso delegare le funzioni di stazione appaltante fino all'aggiudicazione alla Centrale unica di Committenza dell'Acquese Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 e allegato II.a D.Lgs. 36/2023 alla luce del convenzionamento in atto con la



stessa e che la Centrale unica di Committenza dell'Acquese svolge le funzioni delegate attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica all'indirizzo internet: <https://cucacquese.traspare.com/> e conforme all'art.19 e alle prescrizioni di cui all'art.25 del D.Lgs.n.36/2023, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Richiamata la propria determina a contrarre n.31 del 12/06/2024 con cui il Comune di Bistagno ha quindi delegato la CUC dell'Acquese ad espletare la relativa procedura di gara e aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) D.Lgs 36/2023 finalizzata all'affidamento dei lavori in oggetto, di cui al CUP: F87H21008330005, per l'individuazione di operatori qualificati in possesso della categoria SOA OG8 classifica II.

Dato atto inoltre che in ossequio alla suddetta Convenzione, al Comune di Bistagno spetta l'adozione della determina a contrattare, mentre la CUC deve procedere alla redazione degli atti della procedura di affidamento ed alla gestione della medesima.

Richiamata la determina CUC dell'Acquese n. 44 del 18/07/2024 approvazione atti definitivi gara.

Considerato che ai sensi della vigente convenzione Rep.10292 del 23/12/2015 e successivo addendum Rep.10339 del 21/04/2016, competono alla CUC dell'Acquese gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione, restando quindi in capo al Comune avallato (Bistagno) tutte le attività connesse alla gestione delle fasi successive riguardanti la stipula del contratto.

Visto che è stata inviata lettera invito a n.5 concorrenti e che entro il termine di presentazione offerte (ore 08:00 del 05/08/2024), sono pervenuti n.3 plichi telematici.

Richiamata la determina CUC dell'Acquese n.50 del 05/08/2024 di nomina seggio di gara.

Visto che con determina CUC n.52 del 05/08/2024 si è disposto di approvare, pertanto, per l'intervento consistente in affidamento dei lavori di: **COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI BISTAGNO INDOTTO DAL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE**". CUP F87H21008330005 - CIG B281FC2774 la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.lgs n.36/2023 e smi, a favore di Balaclava S.r.l. con sede in Via Alfieri n.33, Cortemilia (CN), 12074, CF/PIVA 02293950040 la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 260.926,48, cui vanno aggiunti € 14.800,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 275.726,48.

Visto altresì, che con il medesimo provvedimento suddetto, si è dato atto che sono stati attivati i controlli sull'effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta e che i successivi controlli sono stati svolti attraverso il FVOE ed hanno dato tutti esito positivo, concludendosi favorevolmente il procedimento finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'espletamento della pubblicità di legge di cui all'art. 36 D.Lgs. 36/2024.

Vista la determina CUC dell'Acquese n.60 del 12/08/2024 con cui si è proceduto all'aggiudicazione in via definitiva ed efficace ai sensi dell'art.17 comma 5 seconda parte D.Lgs 36/2023, a favore della ditta Balaclava S.r.l. Via Alfieri n.33, Cortemilia (CN), 12074, CF/PIVA 02293950040, la quale ha presentato l'offerta per un importo di € 260.926,48, cui vanno aggiunti € 14.800,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 275.726,48, per lavori di: **"COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI BISTAGNO INDOTTO DAL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE"**. CUP F87H21008330005 - CIG B281FC2774 (MISURA IN USCITA PNRR UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU – M2C4.2.2).



Dato atto della propria determinazione del responsabile del servizio tecnico – Il.pp. n.40 del 12/08/2024 di presa atto del provvedimento della Centrale Unica di Committenza dell'Acquese (CUC dell'Acquese), determina CUC dell'Acquese n.60 del 12/08/2024, con cui si è proceduto all'aggiudicazione in via definitiva ed efficace ai sensi dell'art.17 comma 5 seconda parte del D.Lgs 36/2023, a favore della ditta Balacclava S.r.l. con sede in Via Alfieri n.33, Cortemilia (CN), 12074, CF/PIVA 02293950040 la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 260.926,48, cui vanno aggiunti € 14.800,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 275.726,48, per lavori di: "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI BISTAGNO INDOTTO DAL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE". CUP F87H21008330005 - CIG B281FC2774 MISURA IN USCITA DAL PNRR ALL'ORIGINE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU – M2C4 -INV 2.2.

Dato atto che per il presente appalto è stato attribuito il seguente Codice CUP: F87H21008330005.

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico – Il.pp. n.44 del 10/09/2024 con cui si è provveduto a liquidare primo "acconto" per: servizi di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per lavori di: "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI BISTAGNO INDOTTO DAL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE", a favore dello STUDIO PD S.r.l., con sede in Corso Viganò n.5, 15011 - Acqui Terme (AL), C.F./P.Iva: 01377640063 (rif.to fattura elettronica n.133 del 23/07/2024 di 'acconto') per un importo di Euro 24.038,46, oltre cassa previdenziale (4% inarcassa) pari ad Euro 961,54 e quindi per un importo pari ad Euro 25.000,00 oltre ad I.v.a. di legge (22%) pari ad Euro 5.500,00 e, quindi, per una spesa complessiva di Euro 30.500,00 (omnicomprensivi).

Preso atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa arch. Barbara Garrone e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della L. n.241/1990 e 42 del D.Lgs. n.50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione.

Vista la determina del responsabile del servizio tecnico – Il.pp. n.1 del 14/01/2025 con cui si è provveduto ad affidare al Dott. Ing. Massimo Zafferani con studio professionale ad Acqui Terme (AL), Corso Italia al n.41, iscritto da almeno 10 anni all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n°A-1383, l'incarico per la nomina del collaudatore per collaudo statico delle opere strutturali, in rif.to agli interventi in argomento (CIG: B530BC2D11).

Richiamati altresì i seguenti atti:

- il verbale di consegna dei lavori in "via d'urgenza", in pendenza del contratto, sottoscritto in data 23/09/2024, dal direttore dei lavori incaricato, dall'Impresa esecutrice e dal responsabile del procedimento;
- il contratto rep. n.1511 di appalto per regolamentare l'affidamento dei suddetti lavori, sottoscritto digitalmente in data 08/10/2024 e succ. registrato ad Acqui Terme, a favore della Ditta BALACLAVA SRL con sede legale in Cortemilia (CN), 12074 - Via Alfieri n. 33 – P. IVA: 02293950040, per un importo contrattuale pari a € 275.726,48 (comprensivi oneri sicurezza) oltre IVA di legge (22%);
- i successivi verbali di sospensione e di conseguente ripresa degli stessi.

Dato atto della propria determinazione n.14 in data 21/05/2025 con cui si è provveduto ad:

- di approvare, il 1° Stato di avanzamento dei lavori, a tutto il 04/04/2025, acquisito agli atti del Comune, in data 14/04/2025, prot. n.1366, redatto dal direttore dei lavori incaricato, STUDIO PD S.r.l., nonché il relativo concordante certificato di pagamento n.1, dei lavori dell'importo di € 177.900,00 (arrotondato), oltre IVA al 22%, al netto della ritenuta per infortuni pari a € 894,16 a favore della Ditta BALACLAVA SRL con sede legale in Cortemilia (CN), 12074 - Via Alfieri n. 33 – P. IVA: 02293950040 e, conseguentemente di liquidare la fattura elettronica n.14 in data



28/04/2025, a favore Ditta BALACLAVA SRL con sede legale in Cortemilia (CN), 12074 - Via Alfieri n. 33 – P. IVA: 02293950040, la complessiva somma di € 177.900,00 (arrotondato) ed oltre IVA al 22%, pari ad € 39.138,00 e, quindi, per un importo complessivo di € 217.038,00 (omnicomprensivo), relativamente al 1° Stato Avanzamento dei lavori;

- di approvare, il secondo “acconto” relativamente alle Spese tecniche relative al servizio di: DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ FINALE, OLTRE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA”; CIG: A04220F40A, a favore dello STUDIO PD S.r.l., con sede in Corso Viganò n.5, 15011 - Acqui Terme (AL), C.F./P.Iva: 01377640063 e, conseguentemente, di liquidare la fattura elettronica n.155 del 02/05/2025, a favore dello STUDIO PD S.r.l., con sede in Corso Viganò n.5, 15011 - Acqui Terme (AL), C.F./P.Iva: 01377640063, la complessiva somma di Euro 8.923,08 ed oltre cassa previdenziale (4% inarcassa) pari ad Euro 356,92, per un importo pari ad Euro 9.280,00 ed oltre ad I.v.a. di legge (22%) pari ad Euro 2.041,60 e, quindi, per una spesa complessiva di Euro 11.321,60 (omnicomprensivi), relativamente al secondo “acconto” relativamente alle Spese tecniche;
- di indicare, a norma di quanto previsto dall’art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, i seguenti codici identificativi di gara: CIG (Lavori): B281FC2774 e CIG (Servizi DL e varie): A04220F40A.

Dato atto inoltre che, durante l’esecuzione dei lavori, sono state individuate alcune opere necessarie per integrare quelle previste in progetto in merito alla minimizzazione del rischio idraulico, ed in particolare:

- adeguamento del piano viabile in conglomerato bituminoso per ripristino delle corrette pendenze necessarie ad agevolare il deflusso delle acque meteoriche verso le opere di raccolta e regimazione esistenti;
- ripristino di caditoie e griglie nelle aree 3B, 3C e 3D, per garantire la funzionalità degli elementi di raccolta delle acque;
- implementazione dei sistemi di deflusso delle acque nell’area 3C (tubazioni e cunette), al fine di evitare fenomeni di erosioni nei tratti di monte ed allagamenti nella parte pianeggiante;
- ripristino del sistema di deflusso nel sottopasso di Regione Cartesio tramite rifacimento della griglia e adeguamento del piano viabile in conglomerato bituminoso, per evitare fenomeni di allagamento in un tratto stradale sensibile dal punto di vista della sicurezza, durante eventi meteorologici estremi.

Tenuto conto che tali lavori sono motivati da cause impreviste e imprevedibili.

Richiamato l’art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2, del d. lgs. n.36/2023.

Richiamata la propria precedente determinazione n.23 del 21/07/2025 per incarico di misurazioni dell’importo di Euro 3.500,00 oltre Iva di legge, per redazione di Variante in corso d’opera con l’utilizzo delle economie da ribasso d’asta nell’ambito dei “Lavori di completamento per interventi di minimizzazione del rischio idrologico-idraulico nel centro abitato di Bistagno indotto dal reticolo idrografico minore”. Progetto finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR – M2C4 – Investimento 2.2. (in uscita) a favore dello STUDIO PD S.R.L. – P.IVA 01377640063. Codici CUP: F87H21008330005 – CIG: B7B829D2F5;

Atteso che, al fine di compiere delle valutazioni di tipo economico, si è provveduto a raffrontare il costo delle opere previste in progetto e di quelle oggetto di variante, e gli importi stimati sono i seguenti:



IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO	
importo di progetto lordo	322.315,00 €
di cui per oneri della sicurezza	14.800,00 €
importo netto progetto per calcolo ribasso	307.515,00 €
importo ribasso	46.588,52 €
importo del contratto (netto IVA)	275.726,48 €
importo del contratto (IVA inclusa)	336.386,31 €
IMPORTO LAVORI IN VARIANTE	
importo di variante lordo	54.906,92 €
di cui per oneri della sicurezza	0,00 €
importo netto variante per calcolo ribasso	54.906,92 €
importo ribasso	8.318,40 €
importo di variante (netto IVA)	46.588,52 €
importo di variante (IVA inclusa)	56.838,00 €
RIEPILOGO COMPLESSIVO VARIANTE	
importo complessivo lordo	377.221,92 €
di cui per oneri della sicurezza	14.800,00 €
ribasso complessivo	54.906,92 €
nuovo importo del contratto (netto IVA)	322.315,00 €
nuovo importo del contratto (IVA inclusa)	393.224,30 €
percentuale variante	16.90%

Visti gli atti di Variante in corso d'opera, acquisiti al prot. n.2746 in data 23/07/2025, redatti dall'Ing. Marcella Monti dello Studio PD s.r.l. con sede in Acqui Terme (AL) Corso Viganò n.5 – CF/PIVA: 01377640063, in qualità di progettista e direttore dei lavori e che la variante di cui sopra:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- prevede un importo in aumento per lavori (al netto del ribasso contrattuale) pari a netti € 46.588,52 + IVA 22% pari al 16,90% dell'importo contrattuale (= € 46.588,52/€ 275.726,48), per un importo contrattuale totale di € 393.224,30 IVA inclusa, per il cui finanziamento si farà fronte con le economie dell'appalto principale;
- comporta una proroga dei lavori di n.60 giorni naturali consecutivi, in aggiunta a quelli contrattuali;

Visto l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/07/2025 dall'Operatore Economico, l'Impresa BALACLAVA SRL, P.IVA: 02293950040, che si impegna ad eseguire "senza eccezione alcuna" i lavori di cui alla presente variante in corso d'opera per un importo complessivo in aumento pari ad € 46.588,52 + IVA 22%, per un importo contrattuale totale di € 393.224,30 IVA inclusa.

Vista la delibera di Giunta Comunale n.43 del 23/07/2025 con cui si è provveduto ad approvare la Variante in corso d'opera redatta dalla Direzione Lavori, Studio PD s.r.l. - Società di ingegneria, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. (prot. n.2746 del 23/07/2025), per gli interventi di: "COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI BISTAGNO INDOTTO DAL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE" - CUP: F87H21008330005" ed a dare atto che l'Operatore Economico, l'Impresa BALACLAVA S.R.L., con sede in Cortemilia (CN), Via Alfieri n.27, C.F./P.IVA: 02293950040, ha sottoscritto regolare Atto di Sottomissione in data 22/07/2025 con cui si impegna ad eseguire "senza eccezione alcuna" i lavori di cui alla presente Variante in corso d'opera.

Richiamata la propria determinazione n. 26 del 12/08/2025 relativa a presa atto della deliberazione di Giunta Comunale n.43/2025 - Approvazione variante in corso d'opera per: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI BISTAGNO INDOTTO DAL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE. Codice CUP: F87H21008330005.



Vista la propria determina n. 29 del 02/10/2025 con cui si è proceduto a liquidare il rimborso delle spese di gara e delle spese ANAC per le procedure gestite dalla CUC dell'Acquese (n.2 procedure espletate per CUP: F87H21008330005) pari a complessivi: Euro 2.500,00 (spese gara) ed Euro 250,00 (spese ANAC).

Richiamati:

- la delibera di Giunta Comunale n.54 del 03/11/2025 con cui si è provveduto ad approvare il computo metrico estimativo delle "OPERE DI COMPLETAMENTO", redatto dallo Studio PD s.r.l. - Società di ingegneria, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (prot. n. 3860 del 30/10/2025), per la messa in sicurezza delle aree nei pressi della tombinatura/centro sportivo e di regione Giovisio-Case Blengio, così come delineati nella delibera n.17 del 26/02/2024 (recante indirizzi alla progettazione) nell'ambito dell'investimento ad oggetto, mediante l'utilizzo delle Somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo pari ad € 25.116,84 ed oltre ad IVA di legge;
- il proprio provvedimento n.36 del 11/12/2025 relativo all'aggiudicazione dei lavori, denominati: "OPERE DI COMPLETAMENTO" - CIG: B985B5B7F4; CUP: F87H21008330005, nell'ambito del "Completamento per interventi di minimizzazione del rischio idrologico idraulico nel centro abitato di Bistagno indotto dal reticolo idrografico minore", a favore dell'Impresa BALACLAVA S.R.L., con sede in CORTEMILIA (CN), Via Alfieri 27, C.F./P.IVA 02293950040, per il valore offerto pari ad € 25.091,72 oltre ad Iva di legge (22%) e quindi per un importo complessivo 'arrotondato' di 30.611,90;

Dato atto della propria determinazione n.39 in data 17/12/2025 con cui si è provveduto ad approvare e liquidare, il 2° Stato di avanzamento dei lavori, a tutto il 31/10/2025, acquisito agli atti del Comune, in data 26/11/2025, prot. n.4162, redatto dal direttore dei lavori incaricato, STUDIO PD S.r.l., nonché il relativo concordante certificato di pagamento n.2, dei lavori dell'importo di € 96.400,00 (arrotondato), al netto della ritenuta per infortuni, oltre IVA al 22%, pari ad € 21.208,00 e, quindi, per un importo complessivo di € 117.608,00 (omnicomprensivo), a favore della Ditta BALACLAVA SRL con sede legale in Cortemilia (CN), 12074 - Via Alfieri n. 33 - P. IVA: 02293950040.

Preso atto che il certificato di collaudo statico (D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, art. 67 - D.M. 17 gennaio 2018, cap. 9) datato 03/02/2026, a firma dell'Ing. Massimo Zafferani, iscritto da oltre 10 anni all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n°A-1383, è stato trasmesso al Portale GeoTecSue (prot. n. 401 del 05/02/2026), con rif.to alla Denuncia ai sensi degli artt.65 e 93 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (rif.to Pratica - 1/LL.PP. anno 2025 N. prot. n.172 del 16/01/2025).

Richiamata la propria determina n.5 del 10/02/2026 con cui si è provveduto a liquidare la fattura elettronica n.2_26 del 03/02/2026, all'Ing. Massimo Zafferani con studio professionale ad Acqui Terme (AL) in Corso Italia n.41, ed iscritto da almeno 10 anni all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n°A-1383, relativa all'incarico per la nomina del collaudatore, nonché all'affidamento dell'incarico per collaudo statico delle opere strutturali - Codici CIG (PCP): B530BC2D11 e CUP: F87H21008330005, dell'importo di Euro 950,00 oltre ad Euro 38,00 per oneri previdenziali (4% Inarcassa) ed esclusa Iva di legge in quanto, il soggetto interessato è in regime dei minimi, quindi complessivi Euro 988,00 (omnicomprensivi).

Richiamata inoltre la determina n.8 del 05/03/2026, con cui si è provveduto a liquidare la fattura elettronica n.174 del 09/02/2026, trasmessa dallo STUDIO PD S.R.L., P.IVA 01377640063, con sede in Corso Viganò n.5 - 15011 Acqui Terme (AL), per incarico di redazione di Variante in corso d'opera con l'utilizzo delle economie da ribasso d'asta - Codici CIG: B7B829D2F5 e CUP: F87H21008330005, per un importo di Euro 3.500,00 oltre Iva di legge e, quindi, di Euro 4.270,00 (omnicomprensivi).

Dato atto della n.1 proroga del termine di ultimazione lavori del 21/07/2025 di giorni 45.



Considerato che in data 22/07/2025 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione relativo alla Variante in corso d'opera, per la cui esecuzione sono stati previsti 60 giorni.

Dato atto che l'ultimazione delle opere è avvenuta in data 01/12/2025, nel rispetto del termine contrattuale, come risulta dal relativo Certificato di Ultimazione dei lavori in data 02/12/2025, con il quale sono stati inoltre concessi 60 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione di alcune opere di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Visto che la Direzione dei Lavori, STUDIO PD S.r.l., con sede in Corso Viganò n.5, 15011 - Acqui Terme (AL), C.F./P.Iva: 01377640063, ha redatto in data 09/03/2026 la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori (SAL Finale), presentata in data 18/03/2026 con nota prot. n.933, controfirmata senza riserve dalla Ditta esecutrice, costituita da: certificato di ultimazione lavori; libretto delle misure; relazione sullo stato finale dei lavori; registro di contabilità finale dei lavori; sommario registro di contabilità finale dei lavori; relazione sul conto finale; certificato di regolare esecuzione (C.R.E.); stato finale lavori allegati: da n.1 a n.7 (planimetrie dettaglio intervento); da cui risulta che l'impresa esecutrice ha ultimato i lavori contrattuali (comprendenti anche quelli interessati da Atto di Sottomissione per la suddetta variante) per un importo netto pari ad Euro 322.315,00 (oltre Iva di legge) e da cui, dedotti i già corrisposti anticipi: per Euro 177.900,00 (1° Sal) + Euro 96.400,00 (2° Sal), resta un credito all'impresa di Euro 48.015,00 (oltre Iva di legge). Codici CUP: F87H21008330005 e CIG Simog (Lavori): B281FC2774.

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio dell'Avviso ai Creditori (art. 16, All.to II.14, del D.Lgs. n. 36/2023) dal giorno 12/03/2026, che non ha avuto alcun seguito.

Visto inoltre che la Direzione dei Lavori, STUDIO PD S.r.l., con sede in Corso Viganò n.5, 15011 - Acqui Terme (AL), C.F./P.Iva: 01377640063, ha redatto in data 11/03/2026 il certificato di regolare esecuzione (C.R.E.), registrato al prot. comunale n.933 in data 18/03/2026.

Visto che la Direzione dei Lavori, STUDIO PD S.r.l., con sede in Corso Viganò n.5, 15011 - Acqui Terme (AL), C.F./P.Iva: 01377640063, ha redatto in data 11/03/2026, il computo a consultivo delle "OPERE DI COMPLETAMENTO", presentato in data 18/03/2026 con nota prot. n.934, controfirmato senza riserve dalla Ditta esecutrice, per un importo netto pari ad Euro 25.091,72 (oltre Iva di legge). Codici CUP: F87H21008330005 e CIG: B985B5B7F4.

Visto inoltre che la Direzione dei Lavori, STUDIO PD S.r.l., con sede in Corso Viganò n.5, 15011 - Acqui Terme (AL), C.F./P.Iva: 01377640063, ha redatto in data 11/03/2026 il certificato di regolare esecuzione (C.R.E.), registrato al prot. comunale n.933 in data 18/03/2026.

Acquisiti: 1. il DURC dell'Impresa attestante la regolarità contributiva dell'Impresa (CF: 02293950040) con scadenza di validità alla data del 11/06/2026; 2. il DURC dello studio tecnico incaricato attestante la regolarità contributiva dello Studio (C.F./P.Iva: 01377640063) con scadenza di validità alla data del 23/07/2026; 5. Verifica ANAC annotazioni operatori economici alla data del 22/04/2026.

Dato atto che prima del pagamento delle suddette fatture, il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà alla Verifica Agenzia Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, per soggetti non inadempiente, per importi superiori a 5.000,00 euro.

Dato atto che i lavori in oggetto sono interamente finanziati nell'ambito del Programma di cui al Decreto di assegnazione del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 19 maggio 2023 (registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023), con cui sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all'annualità 2023.



DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di approvare gli atti e i documenti contabili, pervenuti in data 18/03/2026 con nota prot. n.933 dallo STUDIO PD S.r.l., controfirmata senza riserve dalla Ditta esecutrice, costituita da: certificato di ultimazione lavori; libretto delle misure; relazione sullo stato finale dei lavori; registro di contabilità finale dei lavori; sommario registro di contabilità finale dei lavori; relazione sul conto finale; certificato di regolare esecuzione (C.R.E.); stato finale lavori allegati: da n.1 a n.7 (planimetrie dettaglio intervento); da cui risulta che l'impresa esecutrice ha ultimato i lavori contrattuali (comprendenti anche quelli interessati da Atto di Sottomissione per la suddetta variante) per un importo netto pari ad Euro 322.315,00 (oltre Iva di legge) e da cui, dedotti i già corrisposti anticipi: per Euro 177.900,00 (1° Sal) + Euro 96.400,00 (2° Sal), resta un credito all'impresa di Euro 48.015,00 (oltre Iva di legge). Codici CUP: F87H21008330005 e CIG Simog (Lavori): B281FC2774.
2. di liquidare, previa presentazione della fattura elettronica, a favore dell'Impresa BALACLAVA S.R.L., con sede in CORTEMILIA (CN), Via Alfieri 27, C.F./P.IVA 02293950040, a titolo di pagamento dello Stato finale lavori a 'saldo' in relazione ai lavori in argomento, di complessivi Euro 48.015,00 (oltre Iva di legge). Codici CUP: F87H21008330005 e CIG Simog (Lavori): B281FC2774.
3. di approvare lo Stato finale delle Spese tecniche, dal quale risulta un importo per il Servizio di: "PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ FINALE, OLTRE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA"; relativamente all'appalto degli interventi suddetti, a favore dello STUDIO PD S.r.l., con sede in Corso Viganò n.5, 15011 - Acqui Terme (AL), C.F./P.Iva: 01377640063, per un importo complessivo di € 39.500,00 (comprensivi di oneri – casse previdenziali) ed esclusa Iva di legge (22%) e da cui, dedotti i già corrisposti anticipi: per Euro 25.000,00 (1° Acconto) + Euro 9.280,00 (2° Acconto), resta un credito all'impresa di Euro 5.220,00 (oltre Iva di legge). Codici CUP: F87H21008330005 e CIG (Simog): A04220F40A.
4. di liquidare, previa presentazione della fattura elettronica, il 'saldo' relativamente alle Spese tecniche relative al Servizio di: "PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ FINALE, OLTRE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA"; relativamente all'appalto degli interventi suddetti, a favore dello STUDIO PD S.r.l., con sede in Corso Viganò n.5, 15011 - Acqui Terme (AL), C.F./P.Iva: 01377640063, la complessiva somma di Euro 5019,23 ed oltre cassa previdenziale (4% inarcassa) pari ad Euro 200,77 per un importo pari ad Euro 5.220,00 ed oltre ad I.v.a. di legge (22%) pari ad Euro 1.148,40 e, quindi, per una spesa complessiva di Euro 6.368,40 (omnicomprensivi), relativamente al 'saldo' Spese tecniche. Codici CUP: F87H21008330005 e CIG (Simog): A04220F40A.
5. di approvare il computo a consultivo delle "OPERE DI COMPLETAMENTO" nell'ambito degli interventi in questione, pervenuto in data 18/03/2026 con nota prot. n.934 dallo STUDIO PD S.r.l., per un importo netto pari ad Euro 25.091,72 (oltre Iva di legge). Codici CUP: F87H21008330005 e CIG: B985B5B7F4.
6. di liquidare, previa presentazione della fattura elettronica, a favore dell'Impresa BALACLAVA S.R.L., con sede in CORTEMILIA (CN), Via Alfieri 27, C.F./P.IVA 02293950040, a titolo di pagamento delle "OPERE DI COMPLETAMENTO" a 'saldo', in relazione ai lavori in argomento, di complessivi Euro 25.091,72 ed oltre ad Euro 5.520,18 e quindi per un totale di Euro 30.611,90 (omnicomprensivi). Codici CUP: F87H21008330005 e CIG: B985B5B7F4.
7. di dare atto del seguente quadro economico finale a consuntivo degli interventi suddetti che residua un'economia di spesa pari ad € 3.519,50, come nel seguito riportato:

A) Importo LAVORI:



IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO	
importo di progetto lordo	322.315,00 €
di cui per oneri della sicurezza	14.800,00 €
importo netto progetto per calcolo ribasso	307.515,00 €
importo ribasso	46.588,52 €
importo del contratto (netto IVA)	275.726,48 €
IMPORTO LAVORI IN VARIANTE	
importo di variante lordo	54.906,92 €
di cui per oneri della sicurezza	0,00 €
importo netto variante per calcolo ribasso	54.906,92 €
importo ribasso	8.318,40 €
importo di variante (netto IVA)	46.588,52 €
RIEPILOGO COMPLESSIVO VARIANTE	
importo complessivo lordo	377.221,92 €
di cui per oneri della sicurezza	14.800,00 €
ribasso complessivo	54.906,92 €
nuovo importo del contratto (netto IVA)	322.315,00 €

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante:

progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (compresi oneri previdenziali)	39.500,00 €
rilievi, accertamenti e indagini e varie... a cura del progettista (compresi oneri previdenziali)	3.500,00 €
rimborso spese CUC-contributi ANAC	2.750,00 €
collaudo statico	988,00 €
incentivo di cui all'art. 113, comma 2 del codice	6.446,30 €
IVA 22% su A (Lavori)	70.909,30 €
IVA 22% su B (progettazione, DL e coord. Sicurezza, rilievi, accertamenti e indagini e varie)	9.460,00 €
IVA 22% su Opere Completamento	5.520,18 €
OPERE COMPLETAMENTO	25.091,72 €
Totale B)	164.165,50 €
TOTALE a 'saldo' (A+B)	486.480,50 €
TOTALE Finanziamento	490.000,00 €
Economie risultanti a 'saldo'	-3.519,50 €
TOTALE Finale consuntivo 'saldo'	486.480,50 €

- di approvare dal quadro economico finale relativo al progetto in argomento che indica anche l'importo complessivo di Euro 6.446,30 (compresi oneri di tassazione) per le funzioni svolte per validazione progetto e varie a seguito alla nomina del Responsabile unico del progetto; risulta quindi un credito, all'Arch. Barbara Garrone, pari a complessivi Euro 6.446,30 (compresi oneri di tassazione);
- di liquidare all'Arch. Barbara Garrone, per le funzioni svolte per validazione progetto e varie a seguito alla nomina del Responsabile unico del progetto, la somma di Euro 6.446,30 (compresi oneri di tassazione), così come già deliberata in sede di approvazione del progetto con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 31/05/2024;
- di dare atto che il RUP ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 è la dott.ssa arch. Barbara Garrone, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;



10. di dare atto che, a norma di quanto previsto dall'art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 "Tracciabilità dei flussi finanziari", i rispettivi codici identificativo delle diverse procedure di gara (CIG) sono quelli sopra indicati;
11. di dare atto che i lavori in oggetto sono interamente finanziati nell'ambito del Programma di cui al Decreto di assegnazione del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 19 maggio 2023 (registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023), con cui sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all'annualità 2023;
12. di dare atto che la suddetta spesa complessiva trova copertura al codice 08.01.2 capitolo 3620 del bilancio in corso (gestione residui), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria e come da precedenti impegni, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014.
13. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario che provvederà all'emissione del mandato di pagamento ed ai relativi provvedimenti di competenza a seguito della Verifica Agenzia Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, per soggetti non inadempiente, per importi superiori a 5.000,00 euro e di quanto necessario.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Barbara Garrone
F.to:



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Bistagno, lì 22/04/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Nervi Barbara

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/07/2026 al 24/07/2026.

Bistagno, lì

L'Incaricato alla Pubblicazione
Barbara Garrone

