



UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

(Comuni di Forno Canavese, Rivara, Levone, Pratiglione)

**REGIONE PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino**

**COPIA
ALBO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI E AMBIENTE

**N. 6
del
11/02/2026**

OGGETTO:

Attuazione degli interventi connessi alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio dell'Unione Montana "Alto Canavese" di cui all'Elenco Annuale degli interventi Ex PMO (Anno 2023) - Schede 117 - 126 nel territorio di Rivara - CUP: D86F23000400005 - Art. 120 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Modifiche in corso d'opera

OGGETTO:	Attuazione degli interventi connessi alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio dell'Unione Montana "Alto Canavese" di cui all'Elenco Annuale degli interventi Ex PMO (Anno 2023) - Schede 117 - 126 nel territorio di Rivara - CUP: D86F23000400005 - Art. 120 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Modifiche in corso d'opera
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Premesso che:
 - con Legge della Regione Piemonte n. 03/2012 sono state soppresse le Comunità Montane per dar vita alle Unioni Montane;
 - con deliberazioni n. 31 del 14/11/2013 del Comune di Forno C.se, n. 56 del 02/12/2013 del Comune di Rivara, n. 29 del 18/11/2013 del Comune di Rocca Canavese, n. 23 del 18/11/2013 del Comune di Pratiglione e n. 34 del 18/11/2013 del Comune di Levone, esecutive ai sensi di legge, si deliberava, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 della Legge della Regione Piemonte n. 11/2012 e s.m.i., l'istituzione dell'Unione di Comuni denominata "Unione Montana Alto Canavese";
 - con le stesse deliberazioni si approvavano lo schema di Atto costitutivo e Statuto della costituenda unione tra i Comuni di Forno Canavese, Rivara, Levone, Rocca Canavese e Pratiglione;
 - in data 10/01/2014 veniva sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Forno C.se, Rivara, Rocca C.se, Pratiglione e Levone, l'Atto Costitutivo dell'Unione Montana Alto Canavese;
 - Richiamate le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:
 - n. 78 del 18/12/2014 del Comune di Rivara;
 - n. 54 del 20/12/2014 del Comune di Levone;
 - n. 49 del 22/12/2014 del Comune di Forno C.se;
 - n. 44 del 23/12/2014 del Comune di Pratiglione;
 con le quali è stata conferita all'Unione Montana Alto Canavese la funzione "Servizi: lavori pubblici, centrale di committenza, manutenzione del patrimonio" con decorrenza dal 01/01/2015;
 - Vista la Legge Regionale 20/01/1997, n. 13, "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche", ed in particolare l'art. 8, co. 4, ai sensi del quale "L'Autorità d'ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio";
 - Vista la Legge Regionale 24/05/2012, n. 7, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani", che conferma l'esercizio delle funzioni di organizzazione del S.I.I. secondo le disposizioni della L.R. n. 13/1997 cit. e l'art. 8 di cui sopra;
 - Richiamata la D.G.R. n. 32-5209 in data 19/06/2017, avente ad oggetto: "Approvazione delle "Linee guida per la destinazione dei fondi per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Legge Regionale 20/01/1997, n. 13"";
 - Richiamata la deliberazione della Conferenza d'Ambito ATO 3 Torinese n. 665 del 05/10/2017, avente ad oggetto: "Aggiornamento della procedura per la destinazione dei fondi di cui all'art. 8, comma 4 della Legge Regione Piemonte n. 13/1997 – Accordo di Programma con le Unioni Montane";
 - Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Alto Canavese n. 22 del 16/11/2022, con la quale veniva approvato l'elenco annuale (anno 2023) degli interventi per l'attuazione di specifici
- Documento prodotto con sistema automatizzato dell'Unione Montana Alto Canavese. Responsabile Procedimento: Patrizia CERETTO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.*

interventi, connessi alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio dell'Unione Montana "Alto Canavese" – ex Comunità Montana Alto Canavese – sottobacini Torrenti Levone, Viana e Gallenca, nonché un intervento per il Comune di Rocca C.se nel bacino del T. Malone;

- Vista la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n.3 "Torinese", n. 813 del 15/12/2022, avente ad oggetto: "Contributo alle Unioni Montane ai sensi delle Leggi Regione Piemonte 13/1997 e 7/2012 – Elenco degli interventi Anno 2023 – Presa d'atto", nel quale sono ricomprese le schede di cui trattasi;
- Vista la delibera della Giunta dell'Unione Montana Alto Canavese n. 47 del 03/09/2025 con cui veniva approvato il progetto esecutivo relativamente alle schede 117 – 126 anno 2023 e veniva nominata la sottoscritta quale RUP ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n. 36/2023,
- Vista la determinazione n. 46 del 03/09/2025 con la quale si affidavano i lavori all'operatore economico TERRA.CON S.R.L., C.F / P.IVA 09093770015, con sede in Via Giovanni Agnelli 71 – 10022 Carmagnola (TO), il quale ha fornito apposita offerta mediante la piattaforma MEPA (RDO n. 5497072) in data 16/07/2025, dell'importo di € 66.839,39 oltre I.V.A. 22% pari a € 14.704,67, per un totale di spesa complessivo pari ad € 81.544,06;
- Vista la richiesta di subappalto di parti di lavorazioni, presentata in data 27/11/2025 al prot. n. 992, alla società COGEIS S.p.a.;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore deve chiedere l'autorizzazione al subappalto alla stazione appaltante (S.A.). I termini per il rilascio sono 30 giorni per importi superiori a € 100.000 e 15 giorni per importi inferiori o subappalti al 2%;
- Tenuto conto che i termini di cui sopra sono decorsi e, pertanto, se la stazione appaltante non risponde entro 30/15 giorni dalla richiesta, l'autorizzazione si intende accordata, favorendo la celerità procedurale;
- Visto il Decreto del Presidente n. 11/2025 del 30.12.2025 con la quale è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione e Ambiente la sottoscritta Geom. TOMASSINI Roberta dal 01.01.2026 al 31.03.2026;
- Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Montana Alto Canavese n. 28 del 17.12.2025 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026/2028 - Approvazione";
- Dato atto che in corso d'opera si sono rese necessarie modifiche ai lavori, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e che le stesse hanno determinato la necessità di redigere una variante da parte della Direzione Lavori;
- Dato atto che in data 22/01/2026, al prot. n. 67, sono pervenuti gli elaborati di variante da parte del Dott. For. Paolo Settembri, della società FORTEA S.r.l. – S.t.p. incaricata della Direzione Lavori, così composti:
 - Relazione con Quadro Economico e planimetrie variante
 - Computo metrico estimativo
 - Verbale concordamento nuovi prezzi
 - Schema atti di sottomissione

Determinando il seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI		Progetto esecutivo	Variante	Differenza
A1) SGRONDO E DRENAGGIO FRAZIONE BUSSI	Euro	42.488,90	71.693,49	29.204,59
A2) SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO CAMAGNA	Euro	24.823,47	24.823,47	-
A - TOTALE LAVORI A CORPO	Euro	67.312,37	96.516,96	29.204,59
di cui:				

Costi totali della manodopera sulle lavorazioni	Euro	23.988,22	33.023,70	9.035,48
A3) Costi della manodopera non ribassabile su lavorazioni	Euro	17.631,34	24.272,42	6.641,08
A4) Oneri specifici per la sicurezza - manodopera inclusa	Euro	2.383,50	2.383,50	-
Totale importi non ribassabili (A3 + A4)	Euro	20.014,84	26.655,92	6.641,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) I.V.A. (22%) sui lavori	Euro	14.808,72	21.233,73	6.425,01
B2) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, certificazione lavori e per coordinamento della sicurezza	Euro	3.964,70	5.684,85	1.720,15
B3) Oneri c.p. 4% su spese tecniche	Euro	158,59	227,39	68,80
B4) I.V.A. (22%) sulle spese tecniche	Euro	907,12	1.300,69	393,57
B5) Somme per lavori imprevisti e eventuali oneri di occupazione (5% di A)	Euro	3.365,62	-	- 3.365,62
B6) Incentivo al RUP (2% di A)	Euro	1.346,25	1.930,34	584,09
B7) Contributo ANAC	Euro	35,00	35,00	-
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B 1-7)	Euro	24.586,00	30.412,00	5.826,00
TOTALE PROGETTO (A+B)	Euro	91.898,37	126.928,96	35.030,59
C) RISORSE				
C- TOTALE RISORSE PREVENTIVATE DALL'ENTE COMMITTENTE	Euro	91.900,00	126.928,96	35.028,96
D) VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE				
Totale lavori	Euro	67.312,37	96.516,96	29.204,59
a dedurre ribasso unico percentuale 1,0% importo ribassabile	Euro	-472,98	-698,61	225,63
Importo netto di contratto	Euro	66.839,39	95.818,35	28.978,96
IVA	Euro	14.704,67	21.080,04	6.375,37
TOTALE	Euro	81.544,06	116.898,39	35.354,33

- Visto il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”;
- Visto l’art. 120, comma 1, lettera c), che recita:
 1. Fermo quanto previsto dall’[articolo 60](#) per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
 - ...omissis...c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, Rientrano in tali circostanze fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
 1. le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 2. gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;
 3. i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4. *le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.*

- Rilevato che la fattispecie delle modifiche in corso d'opera si configura nella casistica di cui al comma 1, lettera c), punto 3, del sopra descritto art. 120;
- Dato atto del disposto del comma 2 del medesimo art. 120 che sancisce:
 - 2. *Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.*
- Dato atto che l'importo dei lavori a seguito delle modifiche, subisce un aumento di prezzo in misura del 43,39% del valore del contratto iniziale;
- Vista la relazione prodotta dalla Direzione Lavori del 22.01.2026 da cui si evince che le cause determinanti la variante in corso d'opera sono attribuite a circostanze imprevedute ed imprevedibili prima dell'avvio delle lavorazioni;
- Ritenuto, per le ragioni espresse ed in rispetto a quanto indicato al comma 1 dell'art. 120 de D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di acconsentire la variante in corso d'opera, affidando le maggiori lavorazioni alla Ditta TERRA.CON S.R.L., C.F / P.IVA 09093770015, con sede in Via Giovanni Agnelli 71 – 10022 Carmagnola (TO), per l'importo aggiuntivo di € 35.354,33, comprensivo della parte maggiorativa degli OO.SS., che sommato all'importo contrattuale determina complessivamente € 116.898,39 IVA inclusa;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in data 27/01/2026 prot. n. INAIL_52569615 rilasciato dal sistema on line dell'INAIL con scadenza il 27/05/2026;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza;
- Visto il vigente Statuto dell'Unione Montana Alto Canavese;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di richiamare le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) di dare atto che la richiesta di subappalto è stata tacitamente accordata essendo trascorsi i 30/15 giorni dalla richiesta (27/11/2025, prot. n. 992);
- 3) di approvare le modifiche di cui alla variante in corso d'opera dei lavori relativi alle schede 117 – 126 da eseguirsi nel Comune di Rivara dell'annualità 2023, come in premessa descritta, comportante un aumento contrattuale dei lavori rientrante all'interno del parametro di cui al comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 4) di affidare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, i maggiori lavori derivanti dalla variante in corso d'opera dell'intervento relativo alle schede 117 – 126 da eseguirsi nel Comune di Rivara dell'annualità 2023, alla Ditta TERRA.CON S.R.L., C.F / P.IVA 09093770015, con sede in Via Giovanni Agnelli 71 – 10022 Carmagnola (TO), già appaltatrice del contratto originario, per l'importo aggiuntivo di € 35.354,33, comprensivo della parte maggiorativa degli OO.SS., che sommato all'importo contrattuale determina complessivamente € 116.898,39 IVA inclusa;

- 5) di dare atto che, a seguito della suddetta aggiudicazione si è provveduto alla rideterminazione del nuovo quadro economico dei lavori come riportato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato;
- 6) di dare atto che, a seguito dell'approvazione del presente atto, il sottoscritto Responsabile provvederà alla sottoscrizione, congiuntamente con l'impresa, dell'Atto di sottomissione;
- 7) di dare atto che la maggiore spesa per i lavori derivante dalla variante in corso d'opera, dell'importo di €. 35.354,33 IVA inclusa (€. 116.898,39 - €. 81.544,06), ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., trova copertura al Codice 09.07.2, Cap. 9030/3/1, avente ad oggetto: "Manutenzione del territorio (P.M.O.) (e. 4450/1)", gestione competenza, del Bilancio di Previsione 2026/2028;
- 8) di dare altresì atto che la maggiore spesa per le spese tecniche (€. 2.182,37 oneri previdenziali ed IVA inclusi), la quota incentivi (€. 1.930,34) derivanti dalla variante in corso d'opera, e la quota contributo ANAC (€. 35,00), ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., trova copertura al Codice 09.07.2, Cap. 9030/3/1, avente ad oggetto: "Manutenzione del territorio (P.M.O.) (e. 4450/1)", gestione competenza, del Bilancio di Previsione 2026/2028;
- 9) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet dell'Unione Montana Alto Canavese, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 10) di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 11) di trasmettere, ai sensi dell'art. 34, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli uffici Ragioneria e Segreteria, copia del presente atto per l'adozione degli atti conseguenti alla presente e per quanto di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to TOMASSINI Geom. Roberta

SETTORE FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	61	09072	9030	3	1	35.354,33
C	2026	62	09072	9030	3	1	2182,37
C	2026	63	09072	9030	3	1	1930,34
C	2026	64	09072	9030	3	1	35,00

- ☒ Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- ☐ NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 11/02/2026

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to BARTOLIO Dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

- ☒ per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 11/02/2026
- ☐ in data 11/02/2026 in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to BARTOLIO Dott.ssa Laura

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio virtuale di questa Unione per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 18/02/2026

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to BALAGNA Dott. Marco

E' copia conforme all'originale in formato digitale.

Li 18/02/2026

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to