

COMUNE DI BALME

Città Metropolitana di Torino

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
LUNGO SP1 E DI COMPLETAMENTO**

CIG 9378158CCB - CUP I92E22000120001

COMMITTENTE: **COMUNE DI BALME**

IMPRESA AGGIUDICATRICE: EL.LA ELETTRICA - LANZESE DI AIROLA, con sede
legale in Nole - Via Europa 12 - P. I.V.A. 04762070011

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Servizio Tecnico n. 40 del 31/08/2022

Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso	€ 37 612,66
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1 500,00
Importo totali lavori a progetto	€ 39 112,66
Ribasso d'asta (1,00%)	€ 376,13
Importo lavori al netto del ribasso	€ 37 236,53
Importo di contratto	€ 38 736,53

oltre a IVA nella misura di legge

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA LAVORI N 2

(art. 10 Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno *DUEMILAVENTITRE* il giorno 22 del mese di *maggio* in *Balme (TO)* il
sottoscritto Ing. Livio Martina - Direttore dei Lavori:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 12/09//2022 che fissava la scadenza del tempo utile per ultimare le lavorazioni al 11/11/2022
- visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 29/09//2022 e il successivo verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 02/05/2023 che fissava la scadenza del tempo utile per ultimare le lavorazioni al 14/06/2023
- visto che con verbale dei lavori in data 08/05/2023 veniva disposta la

sospensione n. 2 dei lavori sopraindicati

- considerato che sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;

il sottoscritto Direttore dei lavori, alla presenza del Sig. Valerio AIROLA in qualità di Titolare dell'Impresa EL.LA ELETTRICA - LANZESE DI AIROLA, con sede legale in Nole - Via Europa 12

ORDINA

All'Impresa EL.LA ELETTRICA - LANZESE DI AIROLA l'immediata ripresa dei lavori, a partire dalla data odierna, fissando come **nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori**, il giorno 27/06/2023

Balme, 22 maggio 2023

L'Impresa

EL LA ELETTRICA - LANZESE
Via Europa 12
10076 NOLE (TO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Livio Martina)



Visto il RUP

.....