

Comune di Miasino

Provincia di Novara

Via Sperati, 6 - 28010 Miasino

DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 6 DEL 03/03/2023

OGGETTO:

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO E CAMPETTO POLIVALENTE DI PIAZZALE MARTELLI - PRIMO LOTTO" - CUP B29J21004280005 - CIG 8864605775 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 CORRISPONDENTE AL FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 in data 29.12.2022 con il quale il sottoscritto Elia Germani è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con il Decreto 29 gennaio 2021, emanato dal Ministero dell'interno ad oggetto "Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021", il comune di Miasino risulta beneficiario di un contributo per l'anno 2021 di € 81.300,81;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 10.05.2021, l'Amministrazione Comunale ha destinato il contributo di € 81.300,81 alla realizzazione di lavori di riqualificazione illuminazione pubblica parcheggio piazzale Martelli;
- con propria determinazione n. 108 in data 01.07.2021 si è provveduto ad affidare all'Ing. Stefano Cerutti dello Studio Navitas Srl di Borgomanero (NO), l'incarico per la progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori e contabilità lavori degli interventi in discorso;
- con propria determinazione n. 107 in data 01.07.2021 si è provveduto ad affidare al geom. Andrea Forzani di Cureggio (NO) l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza per gli interventi in discorso;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 05.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo, e con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 05.08.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione energetica illuminazione parcheggio e campetto polivalente di P.zzale Martelli – PRIMO LOTTO" redatto dall'Ing. Stefano Cerutti dello Studio Navitas Srl di Borgomanero (NO), in collaborazione con il geom. Andrea Forzani di Cureggio (NO) per quanto attiene il coordinamento della sicurezza;
- la spesa relativa lavori in oggetto, per l'importo di € 81.300,00 (euro ottantunomilatrecento/00), è finanziata mediante contributo assegnato con il Decreto 29 gennaio 2021, emanato dal Ministero dell'interno ad oggetto "Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021";

- con propria determinazione n. 133 in data 14.08.2021 si è provveduto ad affidare all'impresa Cave di Corconio Srl, con sede in Orta San Giulio (NO) cf. e P.IVA 00122840036 l'appalto delle opere edili (consistenti nella posa di cavidotti, plinti e pozzetti) per l'importo di € 30.055,31 oltre € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di aggiudicazione di € 30.455,31 oltre IVA, in applicazione del ribasso offerto per l'aggiudicazione dell'appalto del 3,35%;

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 172 del 29/12/2022 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di "Riqualificazione energetica illuminazione parcheggio e campo polivalente di P.zzale Martelli – PRIMO LOTTO" con la quale sono state apportate modifiche alle opere impiantistiche, senza tuttavia che la stessa abbia incidenza sulle opere edili di cui alla presente determinazione;

- il contratto d'appalto dei lavori di "Riqualificazione energetica illuminazione parcheggio e campo polivalente di Piazzale Martelli – PRIMO LOTTO" è stato stipulato mediante lettera commerciale;

- in data 14.08.2021 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori, data dalla quale decorre la durata dei lavori pari a 120 giorni naturali e consecutivi così come previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- i lavori sono stati sospesi dal 30.09.2021 al 27.02.2022, dal 15.04.2022 al 18.07.2022, dal 26.07.2022 al 20.11.2022 e quindi completamente ultimati in data 28.11.2022 entro il tempo utile contrattuale come risulta dai rispettivi verbali redatti dal direttore dei lavori ing. Stefano Cerutti dello studio Navitas;

Visto lo Stato Avanzamento Lavori corrispondente al finale, acquisito al prot. com.le in data 01.03.2023 al n.812, costituito da: Stato Avanzamento lavori corrispondente al finale, Libretto delle misure n.1, Registro di contabilità n.1 predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Stefano Cerutti dal quale risulta che le opere edili realizzate a tutto il 28.11.2022 ammonta complessivamente ad € 30.055,31 oltre € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il Certificato di Pagamento n°1 per € 30.303,30 al netto del ribasso del 3,35% e della ritenuta dello 0,5% per infortuni oltre IVA 10% per € 3.030,30 e quindi per complessivi € 33.333,34 diconsì: (euro trentatremilatrecentotrentatre/34) IVA c.sa;

Verificata: la regolarità contributiva dell'impresa Cave di Corconio Srl, giusto Durc Numero Protocollo Numero Protocollo INAIL_36796111 - Scadenza validità 13/06/2023, con esito regolare;

Dato Atto che il Concessionario per la Riscossione dei Tributi non ha comunicato l'esistenza di condizioni ostative per l'effettuazione di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, a norma del decreto-legge 03.10.2006 n. 262 convertito in legge 286/2006;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 e smi;
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 184 del medesimo codice in materia di liquidazione della spesa;

Verificata la correttezza della documentazione contabile prodotta;

Ritenuto di approvare lo stato di avanzamento lavori suddetto, la relativa documentazione contabile e il certificato di pagamento come sopra descritti

Tutto ciò premesso ritenuto di approvare e liquidare quanto sopra;

DETERMINA

- 1) **di approvare** lo Stato Avanzamento Lavori corrispondente al finale relativo ai lavori di "Riqualificazione energetica illuminazione parcheggio e campo polivalente di P.zzale

Martelli – primo lotto – opere edili" in Comune di Miasino affidati all'impresa Cave di Corconio Srl con sede in Orta San Giulio (NO) cf. e P.IVA 00122840036 da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti a tutto 28.11.2022 ammonta complessivamente ad € 30.055,31 oltre € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- 2) **di approvare** il relativo Certificato di Pagamento n. 1 corrispondente al finale, da cui risulta un credito all'impresa Cave di Corconio Srl di € 30.303,30 al netto del ribasso del 3,35% e della ritenuta dello 0,5% per infortuni oltre IVA 10% per € 3.030,30 e quindi per complessivi € 33.333,34 diconsi: (euro trentatremilatrecentotrentatre/34) IVA c.sa;
- 3) **di dare atto** che le spettanze dovute all'impresa esecutrice, ditta Cave di Corconio S.r.l. avente sede in Orta San Giulio (NO), precedentemente impegnate con propria determinazione n. 133 in data 14.08.2021 saranno liquidate con specifico atto di liquidazione;
- 4) **di dare atto** che la spesa relativa lavori in oggetto, trova copertura nel quadro economico dell'opera del valore complessivo di € 81.300,00 finanziata mediante il contributo concesso al Comune di Miasino per l'anno 2021 con il Decreto 29 gennaio 2021, emanato dal Ministero dell'interno ad oggetto "Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021" con imputazione al Cap. 3481/99 codice 14.02.2;
- 5) **di dare atto** che il responsabile del presente procedimento è il geom. Maurizio Martinetti;

Il Responsabile del Servizio LLPP
Firmato digitalmente
F.to: Elia Germani