



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

Originale

Determinazione del Responsabile

Servizio: SERVIZIO TECNICO

N. 170 del 13-11-2020 Reg. Par.

N. 606 del 13-11-2020 Reg. Gen.

Responsabile del Servizio: Matina dr. Emanuele

OGGETTO:

P.O.R. - FESR 2014/2020 - IV.4c.1. - Bando efficienza energetica EELL fino a 5000 abitanti: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE" (CUP J17B17001110006 CIG 8194873F1E) LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL PREZZO DELL' IMPORTO DI CONTRATTO.

- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

ATTESO che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto in esecuzione del provvedimento del Sindaco n. 5 del 17/05/2019, con il quale si nomina Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020 ed il pluriennale 2021/2022;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario è stata approvata la I variazione al Bilancio 2020, per utilizzo quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater lettera C);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 26/02/2020 è stata approvata la II° variazione al Bilancio 2020, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 23/04/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 01/04/2020 è stata approvata la III° variazione al Bilancio 2020 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/05/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 13/05/2020 è stata approvata la IV° variazione al Bilancio 2020 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/05/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 29/07/2020 è stata approvata la V° variazione al Bilancio 2020, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 23/09/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23/09/2020 è stata approvata la VI° variazione al Bilancio 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 19/07/2017, con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione della diagnosi energetica del Palazzo Comunale all'Arch. ROSTAGNOTTO Cristina, per un importo di € 2.220,40 IVA e oneri previdenziali inclusi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19/09/2018, con la quale è stato affidato l'incarico per la predisposizione del progetto definitivo, esecutivo, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale", allo STUDIO BGR ARCHITETTURA nelle persone degli associati Arch. ROSTAGNOTTO Cristina e Arch. ROSTAN Cristiano, avente sede in Pinerolo (To), Via Cesare Battisti n. 3, per un importo complessivo di € 16.494,40 IVA e oneri previdenziali inclusi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 06/02/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale", la cui spesa complessiva dei lavori in oggetto ammonta a € 218.438,95 da finanziarsi con il contributo regionale "P.O.R. - FESR 2014/2020 - IV.4c.1." per € 149.548,88 e con devoluzione delle economie di mutui per € 68.890,07 e per un importo dei lavori a base d'asta a corpo di €. 179.701,44 di cui €. 793,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con l'indicazione della seguente categoria prevalente: - OS18B "componenti per facciate continue" per l'importo di €. 134.513,79 e la categoria scorporabile e subappaltabile: OG1 - "Edifici civili" per l'importo di €. 45.187,65;
- la propria precedente determinazione n. 87 del 19/07/2019, con la quale si accertava il finanziamento regionale sul capitolo 4028 per la somma di €. 149.548,88 e si assumeva l'impegno di spesa di € 16.494,40 sul capitolo 3002 "Manutenzione straordinaria immobili comunali" del bilancio 2019 per l'incarico relativo alla redazione della progettazione definitiva-esecutiva, d.l., contabilità, attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori in oggetto allo Studio

BGR ARCHITETTURA nelle persone degli associati Arch. ROSTAGNOTTO Cristina e Arch. ROSTAN Cristiano;

- la propria precedente determinazione n. 182 del 20/12/2019, con la quale è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale mezzo di scelta dell'operatore economico qualificato per l'esecuzione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE" (CUP J17B17001110006 - CIG 8194873F1E), come da progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 06/02/2019, e mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 2) del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016 e seguendo i criteri e metodi di cui all'Allegato "A" alla stessa determinazione;
- la determinazione della CUC avente quale Comune capofila Luserna San Giovanni n. 3 del 04.02.2020 con cui è stato approvato il bando di gara ed i relativi allegati;
- la determinazione della CUC n. 11 del 31.03.2020 con la quale si provvedeva a prendere atto della proposta di aggiudicazione in favore della Ditta CARPENTERIA CARENA S.R.L., con sede in Via Salsasio n° 9, 10022 - CARMAGNOLA (TO), P.IVA:-06410060013, a seguito delle valutazioni effettuate dalla Commissione di gara con un punteggio complessivo di 42,5/100 e con un ribasso offerto del 1,675% sul prezzo posto a base di gara;
- la propria precedente determinazione n. 53 del 10/04/2020, con la quale si aggiudicavano i lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE" (CUP J17B17001110006 - CIG 8194873F1E) in favore della Ditta CARPENTERIA CARENA S.R.L., con sede in Via Salsasio n° 9, 10022 - CARMAGNOLA (TO), P.IVA:-06410060013, alle condizioni riportate nel bando di gara, per un importo di € 175.911,13, cui vanno aggiunti € 793,60 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo contrattuale di € 176.704,73 (IVA 10% esclusa);
- la propria precedente determinazione n. 59 del 24/04/2020, con la quale si liquidava la fattura n. 90E del 21/04/2020, pervenuta in data 21/04/2020 al prot. c.le n. 3773, emessa dallo STUDIO BGR ARCHITETTURA, avente studio in Pinerolo (To), Via Cesare Battisti 3, per la liquidazione del compenso relativo alle prestazioni professionali relative all'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto, ammontante a € 9.363,74, IVA ed oneri previdenziali inclusi;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati con il contributo regionale "P.O.R. - FESR 2014/2020 - IV.4c.1." sopra indicato per € 149.548,88 e con devoluzione delle economie di mutui per € 68.890,07 sul capitolo 3002 "Manutenzione straordinaria immobili comunali" del bilancio 2020 RR.PP.;

Considerato che in data 20/07/2020 è stata effettuata la consegna lavori con termine previsto per il 16/12/2020;

Richiamato l'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), così come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, (c.d. Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11);

Dato atto che i sopracitati riferimenti di norma (cfr. art. 8, comma 3-bis del D.L. n. 192/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11/2015) hanno inoltre disposto che: "Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ndr. 1 marzo 2015] e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale".

Visto inoltre il D.L. 210 del 30/12/2015 (decreto Milleproroghe) pubblicato G.U. n. 302 del 30/12/2015, comma 1 dell'articolo 7, rubricato "Proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti" con il quale viene prorogata al 31 luglio 2016 la norma contenuta nell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e relativa all'anticipazione del 20% del prezzo d'appalto.

VISTO INOLTRE l'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che in data 02/10/2020 con nota pervenuta al prot. c.le n. 9204 del 05/10/2020 l'Impresa CARPENTERIA CARENA S.R.L., avente sede in Via Salsasio n° 9, 10022 - CARMAGNOLA (TO), ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ferma restando la costituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 124 del DPR 207/2010 ai sensi dell'art. 26-ter legge 89/2013 modificato dal decreto 192/2014 ed ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto inoltre che come si evince dalla lettura del testo normativo, l'anticipazione in analisi resta comunque subordinata alla costituzione da parte dell'aggiudicatario di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla somma anticipata, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Considerato che l'Impresa CARPENTERIA CARENA S.R.L., ha trasmesso in data 10/11/2020 al prot. c.le n. 10408 polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione sottoscritta digitalmente rilasciata da Zurich Insurance PLC il 28/10/2020, n. PC87ZCO2 comprensiva di interesse legale, per un importo totale di €. 35.348,21;

Considerato che l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo di contratto corrisponde a € 35.340,95 (20% di € 176.704,73) oltre IVA 10% e per un totale di €. 38.875,05;

Vista la Fattura n. 220 del 28/10/2020 pervenuta il 30/10/2020 prot. c.le n. 10148 dell'Impresa CARPENTERIA CARENA S.R.L., dell'importo di € 35.340,95 oltre IVA 10% e per un totale di €. 38.875,05;

Ritenuto di dar corso al pagamento della predetta fattura;

Considerato che il presente atto, trattandosi di anticipazioni del 20% dell'importo di contratto superiore a € 1.000,00 verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Secondo di Pinerolo nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 29/07/2020 (INAIL_23361969), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta CARPENTERIA CARENA S.R.L.;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

- (A) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante della presente determina;
- (B) DI LIQUIDARE la fattura n. 220 del 28/10/2020 pervenuta il 30/10/2020 prot. c.le n. 10148 dell'Impresa CARPENTERIA CARENA S.R.L., della somma di € 35.340,95 oltre IVA 10% e per un totale di €. 38.875,05 relativa all'anticipazione del 20% del prezzo di contratto;
- (C) DI DARE ATTO che la predetta spesa trova copertura con l'impegno di spesa n. 171/2020 di €. 194.375,20 sul capitolo 3002 "Manutenzione straordinaria immobili comunali" del bilancio 2020;
- (D) DI DARE ATTO che la presente determinazione trattandosi di anticipazioni del 20% dell'importo di contratto superiore a € 1.000,00 verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di San Secondo di Pinerolo nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.;
- (E) DI DARE COMUNICAZIONE della presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Direttore dei Lavori, Arch. ROSTAGNOTTO Cristina e Arch. ROSTAN Cristiano;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, alla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo www.comune.sansecondodipinerolo.to.it per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Matina dr. Emanuele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.