



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE TECNICO LL.PP.

<p>DETERMINA:</p> <p>N. 79 DEL REG. SETTORE N. 253 DEL REG.GENERALE</p> <p>DATA: 30/05/2022</p>	<p>OGGETTO:</p> <p>PSR CALABRIA 2014/2020 Misura 4 - Sub Misura 4.3 - Intervento 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - C.U.P. E47H21001050002 - C.I.G. 895221732C - approvazione perizia di variante in corso d'opera</p>
--	---

L'anno duemilaventidue del mese di maggio del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Settore Tecnico LL.PP.

PREMESSO:

- **che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 22.06.2018, è stato approvato il progetto definitivo "per il completamento e la messa in sicurezza delle strade interpoderali in località Bisciglietto e Malatri" - PSR CALABRIA 2014/2020 Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sub Misura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Intervento 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture;
- **che** con nota n. 0001531 del 25.02.2021 la Regione Calabria Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha comunicato l'ammissione a finanziamento di cui al progetto definitivo sopra richiamato per l'importo complessivo di € 146.255,69;
- **che** con Decreto Sindacale N. 02 prot. N. 0002272 del 18/03/2021 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'Ing. Francesco BARATTA, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. dell'Ente;
- **che** con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta N. 22 del 22/04/2021, è stato approvato il progetto esecutivo a firma del Dott. Geom. Emanuela DE CIANCIO, iscritta all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cosenza al N.2579, incaricata dall'Ente giusta Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 156/54 del 08/04/2021
- che con Determinazione a contrattare del Settore Tecnico LL.PP. n. 438/164 del 22.10.2021, è stata indetta procedura d'appalto per i lavori di completamento e la messa in sicurezza delle strade interpoderali in località Bisciglietto e Malatri dell'importo complessivo di € 135.850,65 di cui € 105.783,68 per lavori, € 5.569,31 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.497,66 di I.V.A. al 22% , ai sensi

dell' art. 32 comma 2) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs. N.56/2017 nonché ai sensi l'articolo 192 del D.Lgs. N. 267 del 2001 e s.m.i, procedendo alla scelta del contraente, mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

- che con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. n. 180/490 del 23.11.2021, si procedeva all'aggiudicazione dei lavori alla Ditta B.A.C. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Moncenisio, 4 Cosenza - P.IVA 03069500787 con il ribasso del 35,000 % e per l'importo netto di € 68.759,39, cui vanno aggiunti € 5.569,31 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 74.328,70 oltre I.V.A. al 22%;
- con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 156/54 del 08/04/2021 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008, contabilità e certificazione di regolare esecuzione al Dr. Geom. Emanuela DE CIANCIO iscritta all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cosenza al N.2579, in atti d'ufficio generalizzata, con studio tecnico in Torano Castello (CS) P.I. 02462000783, con offerta economica con un ribasso applicato pari al 2%, corrispondente ad un importo di € 8.339,50 oltre CIPAG al 5% ed IVA al 22%;
- con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 160/50 del 08.04.2022 e successiva rettifica (per errore materiali di calcolo) N.252/78 del 30.05.2022, è stato approvato il seguente quadro economico di appalto:

quadro economico appalto						
LAVORI	spesa imp.	ribasso %	imp. ribasso	importo netto	Iva 22%	spesa tot.
Viabilità	€ 105 783,68	35,00%	€ 37 024,29	€ 68 759,39	€ 15 127,07	€ 83 886,46
oneri sicurezza	€ 5 569,31		€ -	€ 5 569,31	€ 1 225,25	€ 6 794,56
sommano	€ 111 352,99		€ 37 024,29	€ 74 328,70	€ 16 352,31	€ 90 681,02
spese in economia	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
totale 1	€ 111 352,99		€ 37 024,29	€ 74 328,70	€ 16 352,31	€ 90 681,02
SPESE GENERALI						
prog. Esecutivo	€ 8 935,18	2,00%	€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90
incentivi (e altro)	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
cassa	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
supporto al RUP	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Collaudi	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Gara, ANAC...	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
totale 2	€ 8 935,18		€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90
TOTALE GENERALE	€ 120 288,17		€ 37 202,99	€ 83 085,18	€ 18 278,74	€ 101 363,92
ECONOMIE DI GARA						€ 44 891,77
					SOMMANO	€ 146 255,69

- che in data 19.01.2022, previa autorizzazione del R.U.P., veniva effettuata la consegna dei lavori nelle more di stipula del contratto;
- che in data 09.03.2022 perveniva richiesta di proroga da parte della Direzione Lavori;
- che in data 01.04.2022, previa proroga termini scadenza della convenzione di finanziamento da parte della Regione Calabria, veniva concessa la richiesta proroga per l'ultimazione dei lavori al 30.04.2022;
- che in data 22.04.2022, prot.N.0003456, il Direttore dei Lavori trasmette perizia di variante non sostanziale al progetto Ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in data 23.05.2022, si procedeva alla stipula del contratto di appalto (N.02 di rep. Registrato a Cosenza al N.9377 serie 1T in data 25.05.2022);

VISTO il progetto di perizia suppletiva e di variante redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. costituito dai seguente elaborati:

- relazione tecnica
- computo metrico
- quadro comparativo
- quadro economico generale
- elaborati grafici variante (Malatri)
- elaborati grafici variante (Bisciglietto)
- schema atto di sottomissione;

VISTO il quadro economico di perizia così dettagliato:

quadro economico PERIZIA							
LAVORI		spesa imp.	ribasso %	imp. ribasso	importo netto	Iva 22%	spesa tot.
Viabilità	€	109 235,84	35,00%	€ 38 232,54	€ 71 003,30	€ 15 620,73	€ 86 624,02
oneri sicurezza	€	5 569,31		€ -	€ 5 569,31	€ 1 225,25	€ 6 794,56
sommano	€	114 805,15		€ 38 232,54	€ 76 572,61	€ 16 845,97	€ 93 418,58
spese in economia	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
totale 1	€	114 805,15		€ 38 232,54	€ 76 572,61	€ 16 845,97	€ 93 418,58
SPESE GENERALI							
prog. Esecutivo	€	8 935,18	2,00%	€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90
incentivi (e altro)	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
cassa	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
supporto al RUP	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
Collaudi	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
Gara, ANAC...	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
totale 2	€	8 935,18		€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90
TOTALE GENERALE	€	123 740,33		€ 38 411,25	€ 85 329,08	€ 18 772,40	€ 104 101,48
ECONOMIE DI GARA							€ 42 154,21
						SOMMANO	€ 146 255,69

dal quale si evince un importo netto dei lavori (comprensivi oneri per la sicurezza) pari a € 76.572,61 a fronte dell'importo appaltato netto di € 74.328,70 con un aumento di € 2.243,90 pari al 3.019% dell'importo contrattuale netto;

RILEVATO che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto per un importo complessivo di € 2.243,90 oltre IVA (22%) e non comporta aumento delle competenze tecniche;

CONSIDERATO che:

- la variante al progetto approvato non altera la natura generale del contratto e rientra nel limite del 5% dell'importo contrattuale;
- nella perizia di variante non sono previsti nuovi prezzi;
- la copertura economica dei lavori aggiuntivi è assicurata dal quadro economico del progetto appaltato;

DATO ATTO che per effetto delle maggiori lavorazioni da eseguire, il termine contrattuale è prorogato di 30 giorni naturali e consecutivi;

D E T E R M I N A

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii costituito dai seguente elaborati:
 - o relazione tecnica
 - o computo metrico
 - o quadro comparativo
 - o quadro economico generale

- elaborati grafici variante (Malatri)
- elaborati grafici variante (Bisciglietto)
- schema atto di sottomissione;
- di approvare il quadro economico di perizia così dettagliato:

quadro economico PERIZIA							
LAVORI	spesa imp.	ribasso %	imp. ribasso	importo netto	lva 22%	spesa tot.	
Viabilità	€ 109 235,84	35,00%	€ 38 232,54	€ 71 003,30	€ 15 620,73	€ 86 624,02	
oneri sicurezza	€ 5 569,31		€ -	€ 5 569,31	€ 1 225,25	€ 6 794,56	
sommano	€ 114 805,15		€ 38 232,54	€ 76 572,61	€ 16 845,97	€ 93 418,58	
spese in economia	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Imprevisti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
totale 1	€ 114 805,15		€ 38 232,54	€ 76 572,61	€ 16 845,97	€ 93 418,58	
SPESE GENERALI							
prog. Esecutivo	€ 8 935,18	2,00%	€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90	
incentivi (e altro)	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
cassa	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
supporto al RUP	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Collaudi	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Imprevisti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Gara, ANAC...	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
totale 2	€ 8 935,18		€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90	
TOTALE GENERALE	€ 123 740,33		€ 38 411,25	€ 85 329,08	€ 18 772,40	€ 104 101,48	
ECONOMIE DI GARA							€ 42 154,21
					SOMMANO	€ 146 255,69	

- di dare atto che l'importo in aumento della perizia di variante trova copertura economica nel Quadro economico dell'intervento;
- di concedere all'appaltatore ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
- Di attestare, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., del'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento comunale, che non sussistono situazioni di potenziale conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento;
- Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile;
- Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

F.to: **Ing. Francesco BARATTA**

Il Responsabile del Servizio

F.to: **Ing. Francesco BARATTA**

Impegno reimputato dal N. 1846/2021

Impegno	N°	Anno	2022	Euro	135.572,79
---------	----	------	------	------	------------

Liquidazione	N°	Anno	2022	Euro	
--------------	----	------	------	------	--

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

SITUAZIONE FINANZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO
10	05	2	05	1515/2

Previsioni Iniziali	Euro	Impegno
Previsioni esecutive	Euro	reimputato
Previsioni Attuali	Euro	
Impegni definitivi	Euro	
Disponibilità	Euro	

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

Si attesta la copertura finanziaria

Si attesta la regolarità contabile

MARANO PRINCIPATO, li 01/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Emilia MOLINARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 538 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 03-giu-2022 al 18-giu-2022 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

MARANO PRINCIPATO, li 03-giu-2022

L'addetto alla pubblicazione
F.to: Geom. Giovanni TENUTA