



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

## SETTORE TECNICO LL.PP.

<p><b>DETERMINA:</b></p> <p>N. 206 DEL REG. SETTORE N. 602 DEL REG.GENERALE</p> <p>DATA: 15/11/2022</p>	<p><b>OGGETTO:</b></p> <p>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE - Contributo ai sensi del D.P.C.M. 17/07/2020 per investimenti in infrastrutture sociali CUP E24E22000330001 - CIG ZE6371385B - ANNUALITA' 2022 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.</p>
---	--

L'anno duemilaventidue del mese di novembre del giorno quindici nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Settore Tecnico LL.PP.

**PREMESSO CHE** l'art. 1, comma 311 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali;

**VISTO** il D.P.C.M. 17/07/2020, con il quale si definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

---

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE - Contributo ai sensi del D.P.C.M. 17/07/2020 per investimenti in infrastrutture sociali CUP E24E22000330001 - CIG ZE6371385B - ANNUALITA' 2022 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

**RICHIAMATO** l'allegato 2 del D.P.C.M. 17 luglio 2020, dove si evince che il contributo assegnato al Comune di Marano Principato per l'anno 2022 è pari ad € 31.207,50;

**CONSIDERATO** che ai fini del suddetto decreto, per "infrastrutture sociali" si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale N. 41 del 11/04/2022 con la quale si è dato atto di indirizzo per destinare il contributo di cui all'art. 1, comma 311 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successivo D.P.C.M. 17/07/2020, relativo all'annualità 2022, pari ad € 31.207,50 per la realizzazione di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE situati all'interno del Cimitero Comunale e con la quale è stato nominato il Geom. Giovanni TENUTA in servizio presso l'Ufficio Tecnico Settore Tecnico LL.PP., Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale N. 92 del 27/06/2022 con la quale è stato approvato il progetto a firma dell'Ing. Eduardo Biagio IANNACE in qualità di Responsabile del settore III tecnico Manutenzione/LL.PP, dell'importo complessivo pari ad € 31.207,50 avente il seguente quadro economico:

<i>Lavori di manutenzione straordinaria portale e Cappella cimiteriale</i>			
A	LAVORI		
	A.1 - Lavori	€	27.295,00
	A.2 - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	545,90
	TOTALE LAVORI: A.1+A.2	€	27.840,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'Amm.ne		
	B.1 - Fondo incentivante	€	556,82
	B.2 - Imprevisti/arrotondamenti	€	25,69
	B.3 - Iva sui lavori	€	2.784,09
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.366,60
	TOTALE GENERALE : A+B	€	31.207,50

**RICHIAMATA** la Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 396/132 del 08/08/2022 con la quale, a seguito di richiesta di offerta effettuata attraverso la piattaforma telematica della CUC Serre di Mendicino e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.LGs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., all'affidamento dei lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)

---

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE - Contributo ai sensi del D.P.C.M. 17/07/2020 per investimenti in infrastrutture sociali CUP E24E22000330001 - CIG ZE6371385B - ANNUALITA' 2022 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. , in favore Ditta EDIL SUD S.R.L.S. con sede in Viale della Repubblica, 77 – 87100 COSENZA P.I. 03742350782, per il prezzo netto offerto di € 26.476,15 al quale si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 545,90 per un totale di € 27.022,05 oltre I.V.A. al 10% per un complessivo importo pari ad € 29.724,25 ;

**CONSIDERATO** che il Direttore dei Lavori ha ritenuto proporre dei lavori di variante necessaria a seguito delle circostanze rilevate nel corso dell'esecuzione dei lavori e meglio specificati in relazione tecnica;

**DATO ATTO:**

- **CHE** la suddetta perizia risulta costituita dai seguenti elaborati tecnici e grafici:
  - 00 – Elenco Elaborati;
  - 01 – Relazione Tecnica;
  - 02 – Elaborati Grafici;
  - 03 – Computo Metrico di variante;
  - 04 – Quadro economico comparativo;
  - 05 – Quadro economico;
  - 05 – Atto di sottomissione;
- **CHE** la perizia proposta, oltre a prendere in considerazione e valutare aspetti tecnico-contabili di dettaglio, propone alcune modifiche con integrazioni e necessità di lavorazioni non contemplate nel progetto esecutivo, nonché ad un assestamento di alcune lavorazioni;
- **CHE** dalla circostanziata esposizione relazionata dal Direttore dei Lavori, si conferma che le rinvenute ed impreviste condizioni della condotta non erano prevedibili al momento della redazione della progettazione esecutiva originaria;
- **CHE** detta circostanza pertanto risulta riconducibile alle specifiche fattispecie previste nell' art. 106 del D.Lgs. N. 50/2016 comma 1 lettera c) ed in conformità alle precisazioni dell'Anac enunciate con le specifiche linee Guida in merito alle varianti in corso d'opera di cui all' art. 106;
- **CHE** nella suddetta perizia sono previste altresì delle modeste modifiche di lavorazioni già contemplate tese al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
- **CHE** il Direttore dei Lavori ha adeguatamente motivato le sopravvenute circostanze ed esigenze delle variazioni esposte rese necessarie ed indispensabili e finalizzate al prevalente miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;  
Evidenziato a tal Fine:
  - 1) Che l'importo complessivo dei maggiori lavori di variante non supera il 5% dell'importo contrattuale;
  - 2) Che gli stessi lavori non comportano aumento della spesa e trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera utilizzando le economie del ribasso d'asta;
  - 3) Che di fatto non si verifica alcuna delle condizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 106 che classificano le modifiche come sostanziali;
- **CHE** l'ammontare complessivo dei maggiori lavori necessari è pari ad € 778,04;

- **CHE** trattandosi di lavorazioni aggiuntive di importo inferiore al quinto d'obbligo verranno eseguite dall'impresa appaltatrice che ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione per accettazione nel rispetto delle condizioni contrattuali originarie agli stessi prezzi patti e condizioni contrattuali;
- **CHE** il maggiore importo netto dei lavori ed oneri sicurezza, in variante, quantificato trova copertura nel quadro economico dell'intervento nelle somme a disposizione a seguito delle economie conseguenti al ribasso d'asta;
- **CHE** viene concessa una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori;

**DATO ATTO:** che la perizia viene redatta per obiettive esigenze e circostanze imprevedute ed imprevedibili all momento della progettazione esecutiva e finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, e nell' esclusivo interesse della stazione appaltante;

**CONSIDERATO:**

- **che** il maggiore importo trova copertura nella disponibilità nelle economie conseguenti al ribasso d'asta nel quadro economico come di seguito indicato;

<b>LAVORI A MISURA:</b>		<b>PROGETTO</b>	<b>AGGIUDIC.</b>	<b>VARIANTE</b>
A.1	Importo lavori a base d'asta	27.295,00		28.080,90
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	545,90	545,9	561,62
<b>TOTALE LAVORI A MISURA: A1+A.2</b>		<b>27.840,90</b>		<b>28.642,52</b>
<b>A.3</b>	(imp. Lavori al netto del Ribasso 3 %)		26.476,15	27.238,47
A: Importo contrattuale: A.3 + A.2			<b>27.022,05</b>	<b>27.800,09</b>
<b>SOMME A DISP. DELLA STAZ. APPALTANTE</b>				
B.1	Spese tecniche: prog., DDLL. Sicurezza e C.R.E.	-		
B.2	Fondo incentivante (art. 113 del D. Lgs. 50/2016)	556,82	556,82	556,82
B.3	Imprevisti - arrotondamenti - Economie	25,69	926,42	70,58
		<b>582,51</b>	<b>1.483,24</b>	<b>627,4</b>
<b>IMPOSTE</b>				
C	IVA su lavori (10 % di A)	€ 2.784,09	2.702,21	2.780,01
<b>TOTALE GENERALE: A+B+C</b>		<b>€ 31.207,50</b>	<b>31.207,50</b>	<b>31.207,50</b>

- **Che** la suddetta perizia e le motivazioni che ne sono alla base, costituiscono il prevalente interesse della stazione appaltante;
- **Che** l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento a valere sul finanziamento di cui al D.P.C.M. 17/07/2020, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

**RITENUTO** doversi provvedere in merito mediante adozione di specifico atto;

**VISTA** la Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 25/84 del 16/02/2022 di nomina a Responsabile del Procedimento del Geom. Giovanni TENUTA;

**VISTO** il parere di conformità della perizia rilasciato dal R.U.P. con la sottoscrizione del presente atto;

---

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE - Contributo ai sensi del D.P.C.M. 17/07/2020 per investimenti in infrastrutture sociali CUP E24E22000330001 - CIG ZE6371385B - ANNUALITA' 2022 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

**VISTO** il Decreto Sindacale Prot. N. 0005283 N. 06 del 16.06.2022 di nomina a Responsabile Settore III dell'Ing. Eduardo Biagio IANNACE;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022 e per gli esercizi finanziari 2022/2024;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 23/08/2022 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2022 - 2023 - 2024 e Assegnazione PEG Definitivo-Obiettivi-Performance 2022/2024 - Anno 2022."

**VISTO** il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;

**VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

**VISTO** Il D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs. N.56/2017;

**VISTA** la Legge n. 120/2020;

**VISTO** il T.U. 967/2000 e s.mm.ii.;

**VISTO** il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

## **DETERMINA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1. DI DARE ATTO** della imprescindibilità e necessità, nell'esclusivo interesse dell'Ente, della perizia di variante tecnica, suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b. del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. con variazione in aumento dell'importo contrattuale, di importo inferiore al 5% dell'importo contrattuale iniziale e comunque di entità inferiore al quinto d'obbligo;
- 2. DI APPROVARE** la Perizia di Variante e gli atti allegati e specificatamente il quadro economico variato e rimodulato per come in premessa specificato;
- 3. DI DARE ALTRESI ATTO:**
  - **che** la stessa è redatta al fine del miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, a seguito delle rappresentate circostanze e per le motivazioni esposte nonché dell'esclusivo interesse dell'Ente;
  - **che** la stessa pertanto risulta meritevole di approvazione in ragione delle esposte motivazioni e circostanze, prevalentemente riconducibili alle previsioni e fattispecie previste nell'art.106 comma 1) lett. c) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs. 56/2017 e s.m.i. di cui alla Legge N. 55/2019 per come espressamente dichiarato dal Direttore dei Lavori;
  - **che** le maggiori lavorazioni previste negli elaborati di perizia comportano un maggiore importo contrattuale pari ad € 778,04 e trova copertura mediante utilizzo delle economie conseguenti al ribasso d'asta, e che il quadro economico viene modificato e rimodulato nelle singole voci e nell'importo complessivo immutato;

---

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE - Contributo ai sensi del D.P.C.M. 17/07/2020 per investimenti in infrastrutture sociali CUP E24E22000330001 - CIG ZE6371385B - ANNUALITA' 2022 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

- **che** in relazione ai maggiori lavori previsti in perizia, l'Impresa ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione;
  - **che** ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., terrà fede ad ogni valore contrattuale lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa appaltatrice del contratto originario;
4. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
  5. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.
  6. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
    - a) Che ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., dell'art.6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
    - b) Che, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.n. 97/2016, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet [www.comune.maranoprincipato.cs.it](http://www.comune.maranoprincipato.cs.it).
  7. **DI TRASMETTERE** *il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario* per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to: **Geom. Giovanni TENUTA**

**Il Responsabile del Servizio**

F.to: **Ing. Eduardo Biagio**

**IANNACE**

<b>Impegno</b>	<b>N°</b>	<b>1001</b>	<b>Anno</b>	<b>2022</b>	<b>Euro</b>	<b>29.724,25</b>
----------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

<b>Liquidazione</b>	<b>N°</b>	<b>Anno</b>	<b>2022</b>	<b>Euro</b>
---------------------	-----------	-------------	-------------	-------------

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

### SITUAZIONE FINANZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO
12	09	2	02	1431/1

<b>Previsioni Iniziali</b>	<b>Euro</b>	<i>Impegno</i>
<b>Previsioni esecutive</b>	<b>Euro</b>	<i>Assunto con</i>
<b>Previsioni Attuali</b>	<b>Euro</b>	<i>Determina</i>
<b>Impegni definitivi</b>	<b>Euro</b>	<i>LL.PP. N. 396/132</i>
<b>Disponibilità</b>	<b>Euro</b>	

### SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

Si attesta la copertura finanziaria

Si attesta la regolarità contabile

MARANO PRINCIPATO, li 17/11/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Marano Principato, li 17/11/2022

Il Responsabile del Settore  
Ing. Eduardo Biagio IANNACE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1124 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 17/11/2022 al 02/12/2022 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

MARANO PRINCIPATO, li 17/11/2022

**L'addetto alla pubblicazione**  
F.to: Geom. Giovanni TENUTA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE - Contributo ai sensi del D.P.C.M. 17/07/2020 per investimenti in infrastrutture sociali CUP E24E22000330001 - CIG ZE6371385B - ANNUALITA' 2022 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.