CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI

San Damiano d'Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it

SETTORE - LL.PP-TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 12/02/2024

OGGETTO: Finanziamento Opera - Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. TARGET: M2C4-15I2.2 - Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2 - "LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - LOCALI BOCCIOFILA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA"", CUP G54H22000790006 - Importo 70.00,00 euro
APPROVAZIONE S.A.L. E LIQUIDAZIONE ACCONTO
Beneficiario: IMPRESA SERRAMENTI VASSAROTTI SRL, corrente in Via Industria, n. 12 - 14015 San Damiano d'Asti (AT), C.F./P.IVA: 01162420051;
Importo: €. 28.688,52 oltre IVA 22% pari ad €. 63.311,47 per complessivi €. 34.999,999 quale ACCONTO sui lavori a contratto per €. 53.014,09, oltre

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali);

VISTO il Decreto del Sindaco N. 41 del 02/11/2022;

VISTO il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con D.C.C. n.59 del 28/12/2023;

VISTA la deliberazione G.C. n. 4 del 30/01/2024 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. 2024/2026";

RICHIAMATO il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

TUTTO CIO' PREMESSO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELATIVAMENTE ALL'OPERA IN OGGETTO:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Damiano d'Asti. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Comune di San Damiano d'Asti

"LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - LOCALI BOCCIOFILA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA"",

Finanziamento Opera dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. TARGET: M2C4-15I2.2 - Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2

CUP: G54H22000790006

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

PREMESSO:

- che i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 (pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020) recano l'assegnazione ai Comuni per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 - ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) - di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia *di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile* sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

- che, come specificato, l'assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
- a) *Efficientamento energetico*, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) *Sviluppo territoriale sostenibile*, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- che, sulla base della normativa suddetta, l'entità del contributo annuale a favore del Comune di San Damiano d'Asti è stata determinata in complessivi euro 70.000,00;

- che l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160/2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», limitatamente all'anno 2021, ha disposto l'incremento delle risorse da assegnare ai Comuni per i predetti investimenti, raddoppiando l'entità del contributo stesso;

- che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'*Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Damiano d'Asti. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- che successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR. In particolare, è stata affidata al Ministero dell'Interno la *"Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"*, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

- che in particolare, con comunicato del Ministero dell'Interno 17/12/2021, per quanto concerne alle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. della L. n.160/2019, i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili);

- che i citati provvedimenti dispongono che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori, per l'annualità corrente, entro il 15 settembre 2022;

- che per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;

CONSIDERATO**:**

- che, sulla base di quanto specificato in premessa e visto l'utilizzo dei contributi delle annualità 2020/21, il contributo relativo alle annualità 2022/23/24 deve essere destinato per investimenti relativi alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 ovvero *interventi di efficientamento energetico*;

- che l'Amministrazione Comunale ha avviato da diversi anni una serie di importantissimi lavori edilizi finalizzati all'efficientamento energetico del patrimonio comunale;

- che con deliberazione G.C. n. 80 del 21/6/2022 il contributo di euro 70.000,00 - relativo all'anno 2022 - è stato destinato per l'attuazione di interventi di efficientamento energetico del patrimonio comunale (Codice CUP: G54H22000790006);

DATO ATTO**:**

- che, recentemente, con comunicato del 28 settembre 2022, la Finanza Locale ricorda che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alla "*Linea di finanziamento: Articolo 1, comma 29 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n. 160*", confluita nella Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 del PNRR, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure;

- che, nello specifico, lo stesso provvedimento dispone che per le annualità 2022-2023-2024 i Comuni beneficiari dei contributi di cui all'art.1, commi 29 e seguenti, della legge 160/2019, sono tenuti a programmare già nell'anno corrente (2022) le opere da realizzare nelle tre annualità ed a generare i CUP dagli appositi "template", rispettando le "*Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template*";

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Damiano d'Asti. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

• che, pertanto, come successo per il contributo (annualità 2022) menzionato in precedenza, occorre ora programmare anche per le annualità 2023 e 2024 le opere da realizzare, generando i relativi CUP secondo la procedura ricordata;

• che l'Amministrazione Comunale ha deciso di destinare i due contributi di euro 70.000,00 caduno, delle citate annualità 2023 – 2024, per la realizzazione di una serie di nuovi interventi volti all'*efficientamento ed al risparmio energetico del patrimonio comunale*;

• che la Responsabilità Unica del Procedimento in merito alle attuali fasi delle opere in parola è stata affidata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Paolo Gardino;

• che lo stesso ha provveduto a generare i relativi CUP dagli appositi "template" e secondo la procedura suindicata. I CUP risultano come segue:

- CONTRIBUTO € 70.000 - ANNO 2023
PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) - Comune di San Damiano d'Asti: efficientamento e risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica (anno 2023) (Codice CUP G54H22000790006)

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 29/12/2022, esecutiva, venne, tra l'altro stabilito:
2) di DESTINARE i contributi delle annualità 2023 e 2024, ammontanti ad euro 70.000,00 cadauno, concessi al Comune di San Damiano d'Asti sensi dell'articolo 1, commi 29 e segg. della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) e confluiti nel "PNRR - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", al finanziamento dei seguenti progetti:

- CONTRIBUTO € 70.000 - ANNO 2023
PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) - Comune di San Damiano d'Asti: efficientamento e risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica (anno 2023) (Codice CUP G54H22000790006)

- CONTRIBUTO € 70.000 - ANNO 2024
PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) - Comune di San Damiano d'Asti: l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale (anno 2024) (Codice CUP G55F22000880006);

3) di AFFIDARE la Responsabilità Unica del Procedimento in merito all'opera in parola al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Paolo Gardino;

4) di DEMANDARE a successivi atti gestionali del Responsabile del Procedimento stesso, e degli altri responsabili di servizio interessati, circa l'attuazione degli intenti di cui alla presente deliberazione

ATTESO che:
il Finanziamento dell'Opera Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - Fondi PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. TARGET: M2C4-15I2.2 - Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2", CUP G54H22000790006. – **Importo 70.000,00 euro**

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere

pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP", nonché circolare f.l. 13/10/2022 n. 33 e relativi allegati e decreto f.l. 22/11/2022 e relativi allegati, nonché i manuali per l'alimentazione del sistema REGIS appositamente creato per gli interventi PNRR;

PREMESSO che l'incarico di progettazione precedentemente affidato non rientra tra le spese del presente intervento previste a quadro economico e la direzione lavori viene svolta internamente. Verrà affidato successivamente e rendicontato solo l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

VISTO il progetto ESECUTIVO dei "LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - LOCALI BOCCIOFILA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA"", Finanziamento Opera dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. TARGET: M2C4-15I2.2 - Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2
CUP: G54H22000790006 *in Comune di San Damiano d'Asti*, redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023, dalla GHIGO&PARTNERS ENGINEERING - Arch. Marco Ghigo;

ACCERTATO che il progetto ESECUTIVO dei "LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - LOCALI BOCCIOFILA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA", Finanziamento Opera dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. TARGET: M2C4-15I2.2 - Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2 - CUP: G53C22000170006 in Comune di San Damiano d'Asti, redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023, dalla GHIGO&PARTNERS ENGINEERING - Arch. Marco Ghigo, è stato sottoposto a verifica, in contraddittorio con i progettisti esterni all'ente, e VALIDAZIONE da parte del RUP;

DATO ATTO che la validazione è stata approvata dal responsabile del servizio LL.PP. con propria determinazione N. 612 del 11/8/2023.

TENUTO CONTO che sono state rispettate le linee di indirizzo UE e nazionali del PNRR, per forma, contenuti e finalità;

VERIFICATA la copertura economica al capitolo 3006/3 codice bilancio 01.05.2 del Bilancio 2023 "PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI-M2C4 INV.2.2.-CUP G54H22000790006";

VISTA la D.G.C. n. 145 del 25/8/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il progetto ESECUTIVO dei "LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - LOCALI BOCCIOFILA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA", Finanziamento Opera dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. TARGET: M2C4-15I2.2 - Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2 - CUP: G54H22000790006 in Comune di San Damiano d'Asti, redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023, dalla GHIGO&PARTNERS ENGINEERING - Arch. Marco Ghigo, per l'importo complessivo di € 70.000,00, FINANZIATO dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. TARGET: M2C4-15I2.2 - Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2.

VERIFICATO che la spesa complessiva di €. 70.000,00 è prevista nel Bilancio di Previsione 2023 al capitolo di spesa 2023 – capitolo 3006/3 codice bilancio 01.05.2 del Bilancio 2023 "PNRR-

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI-M2C4 INV.2.2.-CUP G54H22000790006";, e risulta così finanziata:

- €. 70.000,00 – capitolo 3006/3 codice bilancio 01.05.2 sul Bilancio di Previsione anno 2023 – dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

RICHIAMATE:

- la propria determina a contrarre n. 628 del 25/8/2023;
- la lettera di invito prot. 14870 del 28/8/2023

PRESO ATTO che è pervenuta al Prot. 0015127 del 01/09/2023, l'offerta da parte dell'IMPRESA SERRAMENTI VASSAROTTI SRL, corrente in Via Industria, n. 12 – 14015 San Damiano d'Asti (AT), C.F./P.IVA: 01162420051, e che:
dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico SERRAMENTI VASSAROTTI SRL, corrente in Via Industria, n. 12 – 14015 San Damiano d'Asti (AT), C.F./P.IVA: 01162420051 dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica richiesti (come da DGUE allegato), e che presso l'ANAC è stato ottenuto il FVOE;
l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle lavorazioni;
a seguito di offerta di ribasso del 3,00% (TRE virgola ZERO per cento) con l'ulteriore ribasso "miglioramento del prezzo" del 1,00% (UNO virgola ZERO per cento) - offerto in sostituzione delle garanzie -, come previsto dall'art. 117, D.Lgs. 36/2023, per un ribasso complessivo del 4,00% (QUATTRO virgola ZERO per cento) sul prezzo a base d'asta di €. 48.226,92, pari ad €. 1.929,08, e quindi per €. 46.297,84, cui si aggiungono €. 6.716,25 per oneri per la sicurezza e mano d'opera, non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 53.014,09, oltre IVA al 22% pari a € 11.663,10, per complessivi €. 64.677,19 di spesa.

RICHIAMATA la propria precedente determina di aggiudicazione n. 660 del 06/9/2023, con cui venne stabilito:

- *Di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*

- *di AFFIDARE all'impresa SERRAMENTI VASSAROTTI SRL, corrente in Via Industria, n. 12 – 14015 San Damiano d'Asti (AT), C.F./P.IVA: 01162420051, i "LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - LOCALI BOCCIOFILA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA", Finanziamento Opera dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. TARGET: M2C4-15I2.2 - Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2 - in Comune di San Damiano d'Asti, - **CUP: G54H22000790006 – CIG: A005ABE2D3**, a seguito di offerta di ribasso del 3,00% (TRE virgola ZERO per cento) con l'ulteriore ribasso "miglioramento del prezzo" del 1,00% (UNO virgola ZERO per cento) - offerto in sostituzione delle garanzie -, come previsto dall'art. 117, D.Lgs. 36/2023, per un ribasso complessivo del 4,00% (QUATTRO virgola ZERO per cento) sul prezzo a base d'asta di €. 48.226,92, pari ad €. 1.929,08, e quindi per €. 46.297,84, cui si aggiungono €. 6.716,25 per oneri per la sicurezza e mano d'opera, non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 53.014,09, oltre IVA al 22% pari a € 11.663,10, per complessivi €. 64.677,19 di spesa. - **CUP: G54H22000790006 – CIG: A005ABE2D3;***

- *di IMPEGNARE la somma di euro 64.677,19 a favore dell'IMPRESA SERRAMENTI VASSAROTTI SRL, corrente in Via Industria, n. 12 – 14015 San Damiano d'Asti (AT), C.F./P.IVA: 01162420051;*

  di DARE ALTRESÌ ATTO che l'importo complessivo dell'opera pari ad €. 70.000,00 è imputato al capitolo di spesa 2023 – al capitolo 3006/3 codice bilancio 01.05.2 del Bilancio 2023 "PNRR-

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Damiano d'Asti. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI-M2C4 INV.2.2.-CUP G54H22000790006 e risulta così finanziato:

€. 70.000,00 – capitolo 3006/3 codice bilancio 01.05.2 sul Bilancio di Previsione anno 2023 – dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- *di RIBADIRE ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il RUP è il Responsabile del Procedimento, Responsabile del servizio tecnico LL.PP. geom. Paolo Gardino;*

- *Di DARE ATTO che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d'ufficio, la comunicazione dei beneficiari riguardo al conto corrente bancario dedicato all'affidamento dei lavori e servizi e che tale dichiarazione verrà riportata nella relativa disposizione di liquidazione;*

- *Di DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del sito internet della Città di San Damiano d'Asti;*

- *Di TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti di competenza;*

- *Di TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta aggiudicataria, per la sottoscrizione come accettazione dando atto che la presente tiene temporaneamente luogo di contratto in attesa di sottoscrizione del medesimo.*

Per accettazione dell'affidamento lavori
Vassarotti Stefano legale rappresentante
[firmato digitalmente]

PRESO ATTO che in data 2/11/2023 è stato sottoscritto – con l'IMPRESA SERRAMENTI VASSAROTTI SRL, corrente in Via Industria, n. 12 – 14015 San Damiano d'Asti (AT), C.F./P.IVA: 01162420051 – il Contratto rep. n. 5010;
VISTO il verbale di consegna sottoscritto in data 12/9/2023;

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori sottoscritto in data 30/01/2024;

VISTA la seguente documentazione contabile relativa ai LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - LOCALI BOCCIOFILA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA, redatta dal Direttore dei Lavori Gradino Geom. Paolo, controfirmati dalla Impresa esecutrice SERRAMENTI VASSAROTTI SRL - C.F./P.IVA: 01162420051 - per accettazione e senza apposizione di riserve:

- Certificato di Ultimazione lavori del 30/01/2024;
- Libretto delle Misure – FINALE del 08/02/2024;
- Registro di Contabilità – FINALE del 08/02/2024;
- Stato Avanzamento Lavori – FINALE del 08/02/2024;

RITENUTO necessario approvare la documentazione sopra citata a conclusione delle lavorazioni in appalto;

DATO ATTO che risulta in corso di predisposizione il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi del comma 3, art. 13 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, secondo i termini di cui all'art. 17 del richiamato Allegato ovvero art. 116 del vigente codice dei contratti

PRESO ATTO che la Direzione Lavori ha provveduto a redigere il I° S.A.L. FINALE risultando dalla contabilità a tutto il 30/1/2024 che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte, al netto del ribasso d'asta, ascende al 100% dell'importo contrattuale, di €. 53.014,09 al netto del ribasso E comprensivo degli oneri per la sicurezza e della manodopera n.s.r. per €. 6.716,25, risultando infine il credito dell'impresa pari ad €. 53.014,09 come risulta dai documenti di contabilità;

VERIFICATO che l'importo dell'opera a base di contratto per €. 53.014,09, oltre IVA al 22% pari a € 11.663,10, per complessivi €. 64.677,19 di spesa. **– CIG: A005ABE2D3 –** è imputato al capitolo di spesa 2024 – 3006/3 codice bilancio 01.05.2 del Bilancio 2023 "PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI-M2C4 INV.2.2.-CUP G54H22000790006 – Impegno N. 139 del 23/01/2024 – e copertura agli esercizi in cui la stessa è esigibile:
Esercizio Finanziario: anno 2024 _€. 64.677,19 – NextGenerationEU - Fondi PNRR;

VISTA la Fattura Elettronica n° FATTPA 2_24 del 08/02/2024 trasmessa dalla Ditta SERRAMENTI VASSAROTTI SRL, corrente in Via Industria, n. 12 – 14015 San Damiano d'Asti (AT), C.F./P.IVA: 01162420051, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi – CUP: G54H22000790006 – CIG: A005ABE2D3 – dell'importo di €. 28.688,52 oltre IVA 22% pari a €. 6.311,47 per complessivi €. 34.999,99;

RITENUTO di APPROVARE il I° Stato di Avanzamento Lavori – FINALE e di provvedere alla liquidazione della SOMMA IN ACCONTO di €. 28.688,52 oltre IVA 22% pari a €. 6.311,47 per complessivi €. 34.999,99 sul complessivo spettante all'impresa e corrispondenti ad €. 53.014,09, oltre IVA al 22% pari a € 11.663,10, per complessivi €. 64.677,19 determinando pertanto un credito residuo spettante all'Impresa VASSAROTTI pari a €. 24.325,57 oltre IVA 22% pari a €. 5.351,63 per complessivi €. 29.677,20.

RIBADITO che l'importo di €. 28.688,52 oltre IVA 22% pari a €. 6.311,47 per complessivi €. 34.999,99 - trova imputazione al Bilancio anno 2024 – al capitolo 3006/3 codice bilancio 01.05.2 del Bilancio 2023 "PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI-M2C4 INV.2.2.-CUP G54H22000790006 – agli esercizi in cui la stessa è esigibile:
Esercizio Finanziario: anno 2024 _€. 34.999,99 – NextGenerationEU - Fondi PNRR;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell'O.E. IMPRESA SERRAMENTI VASSAROTTI SRL, C.F./P.IVA: 01162420051, di cui al DURC online, prot. INPS_39158227 del 08/01/2024 e scadenza al 07/05/2024;

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all'art. 147 bis D.Lgs.vo 267/2000;

VERIFICATO, nel rispetto al ruolo ricoperto e alle funzioni svolte nel presente procedimento amministrativo, di NON trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

ACQUISITO il parere favorevole preventivo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del sistema di controlli interni di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e artt. 49-147 bis e 151 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i. che ha modificato il TUEL, in particolare la parte seconda;

VISTI:

- il **D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,** "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12), in vigore dal 01/04/2023 ed in efficacia dal 01/07/2023, ai sensi dell'art. 229 del Codice medesimo;
- i disposti dell'art. 216, comma 5., del codice dei contratti: ""5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso."";
- il **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalle disposizioni di cui all'art. 224 del D.Lgs. 36/2023, in vigore dalla data di efficacia del Codice medesimo;
- *il Decreto legislativo n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);*
- *DECRETO M.I.T. 7 marzo 2018 , n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;*
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici";
- il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2020/852 e Regolamento UE 241/2021);
- la L.136/2010.
- il Regolamento Comunale sul sistema di controlli interni come approvato dal C.C., deliberazione n. 11 del 28/1/2013;

DETERMINA

- Di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di DARE ATTO che i "LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - LOCALI BOCCIOFILA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA" – CUP: G54H22000790006 – CIG: A005ABE2D3 – **rientrano nel Finanziamento Unione Europea** – NextGenerationEU – Fondi PNRR – MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. TARGET: M2C4-15I2.2 - Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2;

- di **APPROVARE il I° S.A.L.–FINALE** per l'esecuzione dei "LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - LOCALI BOCCIOFILA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA" – eseguiti dalla Ditta SERRAMENTI VASSAROTTI SRL, corrente in Via Industria, n. 12 – 14015 San Damiano d'Asti (AT), C.F./P.IVA: 01162420051– CIG: A005ABE2D3 – corrispondente ad €. 53.014,09, oltre IVA al 22% pari a € 11.663,10, per complessivi €. 64.677,19;

- Di PROVVEDERE alla **LIQUIDAZIONE della SOMMA IN ACCONTO** pari all'importo di €. 28.688,52 oltre IVA 22% pari a €. 6.311,47 per complessivi €. 34.999,99 da corrispondere all'impresa SERRAMENTI VASSAROTTI SRL, corrente in Via Industria, n. 12 – 14015 San Damiano d'Asti (AT), C.F./P.IVA: 01162420051, per l'esecuzione dei "LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - LOCALI BOCCIOFILA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA", in San Damiano d'Asti – giusta Fattura Elettronica n° FATTPA 2_24 del 08/02/2024 trasmessa dall'Impresa;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Damiano d'Asti. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- Di DARE ATTO che rimane un credito residuo spettante all'Impresa VASSAROTTI SRL, C.F./P.IVA: 01162420051, pari alla somma restante di €. 24.325,57 oltre IVA 22% per €. 5.351,63 per complessivi €. 29.677,20 – somme che saranno corrisposti con ulteriore successivo provvedimento del Responsabile del Servizio;

- di RIBADIRE che la somma complessiva di €. 34.999,99 TROVA IMPUTAZIONE per il criterio della competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3006/3 codice bilancio 01.05.2 del Bilancio 2023 "PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI-M2C4 INV.2.2.-CUP G54H22000790006 – agli esercizi in cui la stessa è esigibile:
  Esercizio Finanziario: anno 2024 _€. 34.999,99 – NextGenerationEU - Fondi PNRR;

- di RIBADIRE ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il RUP (Responsabile del Progetto) è il geom. Paolo Gardino;

- Di TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
F.to: GARDINO Geom. Paolo

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Damiano d'Asti. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line