COMUNE DI SAN DAMIANO
PROVINCIA DI ASTI

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO"

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN DAMIANO

IMPRESA: LIBERO BELLIO

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 6 pagine

IL R.U.P.
CERCHIO geom. SIMONA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità/Percentuali Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 540´368,11 - 100%)**							
53 001.005 26/02/2024	MIGLIORAMENTO SISMICO - OPERE MURARIE MIGLIORAMENTO SISMICO *(voce pari a euro 153´306,13 - 28,370684% dei lavori a corpo)*					0,40		
	SOMMANO % *aliquota*					0,40 *(0,113482%)*		
54 004.008 26/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - MANTO DI COPERTURA *(voce pari a euro 13´796,11 - 2,553095% dei lavori a corpo)*					2,32		
	SOMMANO % *aliquota*					2,32 *(0,059232%)*		
55 004.010 26/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI *(voce pari a euro 30´007,10 - 5,553085% dei lavori a corpo)*					72,43		
	SOMMANO % *aliquota*					72,43 *(4,022099%)*		
56 004.011 26/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI *(voce pari a euro 10´725,44 - 1,984840% dei lavori a corpo)*					96,98		
	SOMMANO % *aliquota*					96,98 *(1,924897%)*		
57 004.013 26/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - SERRAMENTI E INFISSI *(voce pari a euro 58´209,70 - 10,772231% dei lavori a corpo)*					11,59		
	SOMMANO % *aliquota*					11,59 *(1,248501%)*		
58 004.014 26/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - OPERE IN PIETRA E FERRO *(voce pari a euro 9´066,66 - 1,677867% dei lavori a corpo)*					51,97		
	SOMMANO % *aliquota*					51,97 *(0,871987%)*		
59 004.015 26/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - PIATTAFORMA ELETTRICA *(voce pari a euro 37´643,45 - 6,966260% dei lavori a corpo)*					60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					60,00		
	SOMMANO % *aliquota*					60,00 *(4,179756%)*		
60 004.017 26/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - OPERE DA DECORATORE *(voce pari a euro 14´059,88 - 2,601908% dei lavori a corpo)*					70,85		
	SOMMANO % *aliquota*					70,85 *(1,843451%)*		
61 004.018 26/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - LAVORI IN ECONOMIA *(voce pari a euro 1´448,26 - 0,268014% dei lavori a corpo)*					25,41		
	SOMMANO % *aliquota*					25,41 *(0,068102%)*		
62 005.019.001 26/02/2024	IMPIANTO MECCANICO - DEMOLIZIONI IMP. TERMICO - IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO *(voce pari a euro 962,44 - 0,178108% dei lavori a corpo)*					0,81		
	SOMMANO % *aliquota*					0,81 *(0,001443%)*		
63 005.019.002 26/02/2024	IMPIANTO MECCANICO - DEMOLIZIONI IMP. TERMICO - IMPIANTO IDRICO SANITARIO *(voce pari a euro 662,03 - 0,122515% dei lavori a corpo)*					7,39		
	SOMMANO % *aliquota*					7,39 *(0,009053%)*		
64 005.020.001 26/02/2024	IMPIANTO MECCANICO - IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO - IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO *(voce pari a euro 16´060,50 - 2,972141% dei lavori a corpo)*					8,41		
	SOMMANO % *aliquota*					8,41 *(0,249957%)*		
65 005.021.002 26/02/2024	IMPIANTO MECCANICO - IMPIANTO IDRICO SANITARIO - IMPIANTO IDRICO SANITARIO *(voce pari a euro 6´966,47 - 1,289208% dei lavori a corpo)*					34,25		
	SOMMANO % *aliquota*					34,25 *(0,441555%)*		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
66 006.022.003 26/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DISTRIBUZIONE *(voce pari a euro 1'031,97 - 0,190975% dei lavori a corpo)*					19,79		
	SOMMANO % *aliquota*					19,79 *(0,037795%)*		
67 006.022.006 26/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FOTOVOLTAICO *(voce pari a euro 13'485,90 - 2,495688% dei lavori a corpo)*					10,00		
	SOMMANO % *aliquota*					10,00 *(0,249569%)*		
68 006.023.003 26/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - DISTRIBUZIONE *(voce pari a euro 21'130,22 - 3,910338% dei lavori a corpo)*					1,47		
	SOMMANO % *aliquota*					1,47 *(0,057481%)*		
69 006.023.004 26/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - PUNTI LUCE E FORZA *(voce pari a euro 7'441,20 - 1,377061% dei lavori a corpo)*					24,24		
	SOMMANO % *aliquota*					24,24 *(0,333800%)*		
70 006.023.005 26/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ILLUMINAZIONE *(voce pari a euro 3'536,98 - 0,654550% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,654550%)*		
71 006.023.007 26/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - QUADRI ELETTRICI *(voce pari a euro 4'276,56 - 0,791416% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,791416%)*		
72 006.023.008 26/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - VARIE *(voce pari a euro 318,30 - 0,058904% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,058904%*		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
73 SIC.SPCL 26/02/2024	**COSTI SICUREZZA (SPECIALI)** La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					10,00		
	SOMMANO %					10,00		

SAN DAMIANO D'ASTI, 28/02/2024

L'Impresa
LIBERO BELLIO

Il Direttore dei Lavori
BASSO ing. SILVIO

	A R I P O R T A R E							