COMUNE DI SAN DAMIANO
PROVINCIA DI ASTI

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO"

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN DAMIANO

IMPRESA: LIBERO BELLIO

Contratto in data 22/06/2023 rep. n. 5007 registrato a ASTI in data __/__/____ al n. di euro 559 368.11

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	560 572.57
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	154 427.43
Data Inizio Lavori:	03/07/2023	Importo per la Sicurezza:	19 392.69
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	30/12/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Anticipazione:	111 952.16
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 540´368,11 - 100%)**				
1 001.001	MIGLIORAMENTO SISMICO - SCAVI E DEMOLIZIONI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	11´778,96 *(2,179803%)*	11´778,96 *(2,179803%)*
2 001.003	MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDAZIONI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	5´235,80 *(0,968932%)*	5´235,80 *(0,968932%)*
3 001.004	MIGLIORAMENTO SISMICO - CARPENTERIA METALLICA	SOMMANO % *aliquote*	100,00	48´025,39 *(8,887532%)*	48´025,39 *(8,887532%)*
4 001.005	MIGLIORAMENTO SISMICO - OPERE MURARIE MIGLIORAMENTO SISMICO	SOMMANO % *aliquote*	100,00	153´306,13 *(28,370684 %)*	153´306,12 *(28,370682%)*
5 002.001	COPERTURA - SCAVI E DEMOLIZIONI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	9´854,26 *(1,823620%)*	9´854,26 *(1,823620%)*
6 002.006	COPERTURA - STRUTTURE IN LEGNO	SOMMANO % *aliquote*	100,00	28´267,53 *(5,231162%)*	28´267,53 *(5,231162%)*
7 002.008	COPERTURA - MANTO DI COPERTURA	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1´948,93 *(0,360667%)*	1´948,93 *(0,360667%)*
8 003.007	LINEA VITA - LINEA VITA	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1´832,03 *(0,339034%)*	1´832,04 *(0,339036%)*
9 004.001	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - SCAVI E DEMOLIZIONI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	813,20 *(0,150490%)*	813,20 *(0,150490%)*
10 004.002	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - RIMOZIONI OPERE ARCHITETTONICHE	SOMMANO % *aliquote*	100,00	11´417,88 *(2,112982%)*	11´417,88 *(2,112982%)*
11 004.008	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - MANTO DI COPERTURA	SOMMANO % *aliquote*	100,00	13´796,11 *(2,553095%)*	13´796,11 *(2,553095%)*
12 004.009	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - TRAMEZZATURE INTERNE	SOMMANO % *aliquote*	100,00	3´887,04 *(0,719332%)*	3´887,04 *(0,719332%)*
13 004.010	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	30´007,10 *(5,553085%)*	30´007,10 *(5,553085%)*
14	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI				
	A R I P O R T A R E				320´170,36

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			320´170,36
004.011	SOMMANO % *aliquote*	100,00	10´725,44 *(1,984840%)*	10´725,44 *(1,984840%)*
15 004.012	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - ISOLAMENTI SOMMANO % *aliquote*	100,00	4´126,10 *(0,763572%)*	4´126,10 *(0,763572%)*
16 004.013	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - SERRAMENTI E INFISSI SOMMANO % *aliquote*	100,00	58´209,70 *(10,772231 %)*	58´209,69 *(10,772229%)*
17 004.014	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - OPERE IN PIETRA E FERRO SOMMANO % *aliquote*	100,00	9´066,66 *(1,677867%)*	9´066,66 *(1,677867%)*
18 004.015	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - PIATTAFORMA ELETTRICA SOMMANO % *aliquote*	100,00	37´643,45 *(6,966260%)*	37´643,45 *(6,966260%)*
19 004.016	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - INTONACI SOMMANO % *aliquote*	100,00	8´460,42 *(1,565677%)*	8´460,42 *(1,565677%)*
20 004.017	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - OPERE DA DECORATORE SOMMANO % *aliquote*	100,00	14´059,88 *(2,601908%)*	14´059,88 *(2,601908%)*
21 004.018	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - LAVORI IN ECONOMIA SOMMANO % *aliquote*	100,00	1´448,26 *(0,268014%)*	1´448,26 *(0,268014%)*
22 005.019.001	IMPIANTO MECCANICO - DEMOLIZIONI IMP. TERMICO - IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO SOMMANO % *aliquote*	100,00	962,44 *(0,178108%)*	962,45 *(0,178110%)*
23 005.019.002	IMPIANTO MECCANICO - DEMOLIZIONI IMP. TERMICO - IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOMMANO % *aliquote*	100,00	662,03 *(0,122515%)*	662,03 *(0,122515%)*
24 005.020.001	IMPIANTO MECCANICO - IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO - IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO SOMMANO % *aliquote*	100,00	16´060,50 *(2,972141%)*	16´060,50 *(2,972141%)*
25 005.021.002	IMPIANTO MECCANICO - IMPIANTO IDRICO SANITARIO - IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOMMANO % *aliquote*	100,00	6´966,47 *(1,289208%)*	6´966,47 *(1,289208%)*
26 006.022.003	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DISTRIBUZIONE SOMMANO % *aliquote*	100,00	1´031,97 *(0,190975%)*	1´031,98 *(0,190977%)*
27 006.022.006	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FOTOVOLTAICO SOMMANO % *aliquote*	100,00	13´485,90 *(2,495688%)*	13´485,90 *(2,495688%)*
	A R I P O R T A R E			*503´079,59*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			*503´079,59*
28 006.022.007	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - QUADRI ELETTRICI SOMMANO % *aliquote*	100,00	426,11 *(0,078856%)*	426,11 *(0,078856%)*
29 006.022.008	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - VARIE SOMMANO % *aliquote*	100,00	159,15 *(0,029452%)*	159,15 *(0,029452%)*
30 006.023.003	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - DISTRIBUZIONE SOMMANO % *aliquote*	100,00	21´130,22 *(3,910338%)*	21´130,22 *(3,910338%)*
31 006.023.004	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - PUNTI LUCE E FORZA SOMMANO % *aliquote*	100,00	7´441,20 *(1,377061%)*	7´441,20 *(1,377061%)*
32 006.023.005	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ILLUMINAZIONE SOMMANO % *aliquote*	100,00	3´536,98 *(0,654550%)*	3´536,98 *(0,654550%)*
33 006.023.007	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - QUADRI ELETTRICI SOMMANO % *aliquote*	100,00	4´276,56 *(0,791416%)*	4´276,56 *(0,791416%)*
34 006.023.008	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - VARIE SOMMANO % *aliquote*	100,00	318,30 *(0,058904%)*	318,30 *(0,058904%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			540´368,11 *(100,000000%)*
	A R I P O R T A R E			540´368,11

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			540´368,11
35 SIC.SPCL	**COSTI SICUREZZA (SPECIALI)** La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO %	100,00	19´392,69	19´392,69
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			19´392,69
	T O T A L E euro			559´760,80
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	N O T E			
	Somme al netto del ribasso dello 0.15%			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo *Tipologia Offerta: Unico Ribasso*			
	LAVORI A CORPO euro			540´368,11
	aliquota			*(100,000000%)*
	PER LAVORI A CORPO euro			540´368,11
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			19´392,69
	T O T A L E euro			559´760,80
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			559´760,80
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	ANTICIPAZIONE euro			111´952,16
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
	Certificato N.1 del 05/10/2023 euro			227´810,00
	Certificato N.2 del 21/11/2023 euro			197´954,00
	Certificato N.3 del 28/02/2024 euro			22´044,64
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			447´808,64
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			559´760,80
	RISULTA IL DEBITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			0,00
	SAN DAMIANO D'ASTI, 28/02/2024			
	L'Impresa LIBERO BELLIO			
	Il Direttore dei Lavori BASSO ing. SILVIO			
	A R I P O R T A R E			