# UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI
# CITTÀ
# DI SAN DAMIANO D'ASTI

*PROVINCIA DI ASTI*

**Finanziato dall'Unione europea**

NextGenerationEU

| | |
|---|---|
| LAVORI: | "INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE. ANNO 2022" finanziamento dell'opera dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2.<br>CUP: G56J14000700006 – CIG: 9537982FBA |
| COMMITTENTE: | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI |
| R.U.P. | GEOMETRA GARDINO PAOLO |
| IMPRESA: | FERRARIS S.R.L.<br>CORRENTE IN CESANA TORINESE - 10054 (TO), VIA ALESSANDRO VOYRON N. 5<br>P.IVA 04924760012 |
| CONTRATTO: | in data 09/02/2023 Rep. n. 5002 dell'importo di € 447.525,17+iva |

---

# CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Premesso:

- che con contratto d'appalto in data 09/02/2023 Rep. n. 5002 dell'importo di € 447.525,17+iva la Ditta FERRARIS S.R.L., corrente in CESANA TORINESE - 10054 (TO), VIA ALESSANDRO VOYRON, N. 5, P.IVA 04924760012, ha assunto l'appalto delle opere e delle forniture per i lavori di cui all'oggetto
- che i lavori principali sono stati consegnati in data 27/02/2023 come risulta dal Verbale di Consegna in pari data e che gli stessi devono essere ultimati entro 180 giorni e cioè non oltre il giorno 25/08/2023;
- che i lavori sono stati sospesi dal giorno 04/08/2023 come risulta dal Verbale di sospensione n° 1 in pari data e che sono ripresi dal giorno 25/09/2023 come risulta dal Verbale di ripresa n° 1 in data 22/09/2023 e che pertanto la data di ultimazione lavori è stata posticipata al 16/10/2023;
- che il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è stato fissato al 16/10/2023;
- che in data 17/10/2023 la Ditta FERRARIS S.R.L. ha formalmente comunicato di aver ultimato i lavori in oggetto in data 13/10/2023 e quindi entro i termini contrattuali

# S I  D I C H I A R A

- che tutte le opere e forniture di cui al contratto principale sono state ultimate in data **13/10/2023** e quindi entro il termine contrattuale;

- che le opere e le forniture sono state eseguite in conformità al progetto principale ed alle prescrizioni contrattuali ed a quelle impartite durante lo svolgimento dei lavori;

Letto, approvato e sottoscritto.

San Damiano d'Asti, lì 18/10/2023

IL DIRETTORE LAVORI .....

L'IMPRESA .....

visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....