CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI

SETTORE - LL.PP-TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 637 DEL 28/08/2023

OGGETTO: INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE (Torrente Borbore inf. 52 del Fiume Tanaro inf. 1 del fiume Po ai sensi del R.D. 4/11/1938 n. XVII) in Comune di San Damiano d'Asti.
APPROVAZIONE II° S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
LIQUIDA ZIONE IMPRESA
Beneficiario: Ditta FERRARIS S.R.L. - P.IVA 04924760012;
Importo: €. 183.892,80, di cui €. 157.327,93 con iva 10% pari a €. 15.732,79 ed €. 26.564,87 con iva 22% pari a €. 5.844,27 (che somma ad iva euro 21.577,06) per complessivi €. 205 .469,86;
CUP: G56J14000700006 - CIG: 9537982FBA

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali);

VISTO il Decreto del Sindaco n. 41 del 02/11/2022;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023/2025 approvato con D.C.C. n.13 del 28/02/2023;

VISTA la deliberazione G.C. n. 41 del 14/03/2023 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. 2023/2025";

RICHIAMATO il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

TUTTO CIO' PREMESSO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TUTTO CIO' PREMESSO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il finanziamento dell'opera dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021: Decreto Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale 8/11/2021 – Allegato A, intervento n. 353 CUP G56J14000700006 – Importo 658.135,87 euro. INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE (Torrente Borbore inf. 52 del Fiume Tanaro inf. 1 del fiume Po ai sensi del R.D. 4/11/1938 n. XVII) in Comune di San Damiano d'Asti;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

Richiamata la propria precedente determinazione n. 724 del 10/10/2022 di nomina del RUP nel Tecnico Comunale dipendente Geom. Paolo Gardino, in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC;
VISTA la D.G.C. n. 176 del 9/12/2022, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il progetto ESECUTIVO inerente a interventi di mitigazione problematiche torrente Borbore, , redatto ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 50/2016, dal RTP Progeco Engineering Srl Mandataria e dal Geol. Andrea Piano ed Ing. Valter Carosso, mandanti, per l'importo complessivo di € 658.135,87, FINANZIATO dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

RICHIAMATE:
- la propria determina a contrarre n. 979 del 12/12/2022;
- la determina CUC n. 838 del 12/12/2022 di

PRESA D'ATTO RICHIESTA COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA ME.PA.
CUP: G56J14000700006 – CIG: 9537982FBA

VISTO il VERBALE DI GARA invito NEGOZIATA Me.Pa. in data 22/12/2022 da cui risulta che dei 5 operatori economici invitati:
ELENCO DITTE INVITATE:

Partita IVA	Ragione sociale
01234400065	COS.MO. SRL
04924760012	FERRARIS S.R.L.

01200850053 GEO-EDIL S.R.L.
00105220057 RUSCALLA RENATO SPA
01950200046 VIGLIETTI SRL

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:
04924760012 FERRARIS S.R.L.
01950200046 VIGLIETTI SRL

FERRARIS S.R.L., CORRENTE IN CESANA TORINESE - 10054 (TO), VIA ALESSANDRO VOYRON, N. 5, P.IVA 04924760012 – PEC: FERRARIS-SRL@PEC.IT

VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L., CORRENTE IN MONTANERA – 12040 (CN), VIA CUNEO, N. 11, P.IVA 01950200046 – PEC: VIGLIETTISRL@MULTIPEC.IT

E CHE A SEGUITO DELL'APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA RISULTA LA SEGUENTE:

Aggiudicazione

Consulta la graduatoria e procedi con l'aggiudicazione.

Valore: 421993,18 €

Denominazione concorrente ▲	Valore complessivo offerta	Punteggio complessivo	Stato aggiudicazione	Aggiudica/revoca
FERRARIS S.R ...	-	2.10	-	
VIGLIETTI SR ...	-	2.00	-	

PRESO ATTO che:
dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico FERRARIS S.R.L., CORRENTE IN CESANA TORINESE - 10054 (TO), VIA ALESSANDRO VOYRON, N. 5, P.IVA 04924760012 dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica richiesti (come da DGUE allegato);
l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle lavorazioni;
sulla piattaforma elettronica Me.Pa è stata disposta, pertanto, la proposta di aggiudicazione nei confronti della FERRARIS S.R.L., CORRENTE IN CESANA TORINESE - 10054 (TO), VIA ALESSANDRO VOYRON, N. 5, P.IVA 04924760012, a seguito di offerta di ribasso del 2,10% (due virgola dieci per cento) sul prezzo a base d'asta di €. 421.993,18 di cui €. 307.260,99 pari ad €. 6.452,48, e quindi per € 300.808,51, in OG3 ed €. 114.732,19 pari ad €. 2.409,38, e quindi per € 112.322,81, in OG8, cui si aggiungono €. 34.393,85, di cui €. 25.042,79 in OG3 ed €. 9.351,06 in OG8, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 325.851,30 in OG3 oltre iva 10% pari a €. 32.585,13, per parziali €. 358.436,43 ed €. 121.673,87 in OG8 oltre iva 22% pari a €. 26.768,25, per parziali €. 148.442,12; quindi per complessivi €. 447.525,17 di contratto, oltre iva pari ad €. 59.353,38, per complessivi €. 506.878,55 di spesa;

Dato atto che il suddetto verbale è stato approvato con determina CUC n. 899 del 22/12/2022 che qui si intende integralmente richiamata, CHE STABILISCE TRA L'ALTRO:

di DARE INFINE ATTO che la presente determinazione deve essere trasmessa al comune di San Damiano d'Asti per l'aggiudicazione ai sensi dei combinati disposti degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto delle dichiarazioni effettuate dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e delle conseguenti sanzioni ai sensi dell'art. 76 del citato disposto, in caso di dichiarazioni mendaci;

DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 658.135,87 è prevista nel Bilancio di Previsione 2022 al capitolo di spesa 2022 – 3499/1 codice bilancio 10.05.2, e risulta così finanziata:

- €. 658.135,87 – 3499/1 codice bilancio 10.05.2 sul Bilancio di Previsione anno 2022 – dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza;

DATO ALTRESÌ ATTO che l'intervento in oggetto è da considerare "nativo PNRR" (anche se il relativo CUP è stato generato il 17/2/2018 quindi senza i template nati e resi noti ben dopo la generazione del cup); rispetta tutti i principi PNRR comprese le indicazioni contenute nella circolare 13/10/2022 n. 33 e relativi allegati e decreto f.l. 22/11/2022 e relativi allegati; **si certificherà il rispetto del PNRR in sede di rendicontazione PNRR in Regis, piattaforma sulla quale al momento non è solo confluito il CUP dell'opera che, ad oggi, continua ad essere veicolato da CUP e CIG su Regis anzichè sulla BDAP. L'inserimento di tutti i dati derivanti dalle piattaforme tradizionali di rendicontazione è di competenza ministeriale, sarà cura del Rup popolare sulla piattaforma Regis, una volta effettuata la traslazione da parte del ministero, tutti i dati e gli atti pertinenti**;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 1051 del 23/12/2022 con la quale si venne stabilito:

1. *Di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;*

2. *di DARE ATTO che si è proceduto, avvalendosi della CUC dell'Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi di cui il comune di San Damiano d'Asti fa parte in qualità di Comune capofila, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento* ***degli interventi di mitigazione problematiche torrente Borbore****, mediante invito di n. 5 operatori economici, alla procedura negoziata al massimo ribasso,* ***tramite piattaforma telematica del MePA con RdO, individuati dall'elenco degli operatori economici "Mercato Elettronico per la P.A." (MePA), selezionati tra quelli attivi su "Mercato Elettronico" nell'iniziativa "STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, ….., E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI" categoria "OG3" seconda classifica****, ai sensi dell'articolo 1., comma 2., lett. b), del d.l. 16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i., -* ***CUP: G56J14000700006– CIG: 9537982FBA;*** *FINANZIATO dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);*

3. *di DARE ATTO che dal suddetto verbale è risultata prima classificata*
   FERRARIS S.R.L., CORRENTE IN CESANA TORINESE - 10054 (TO), VIA ALESSANDRO VOYRON, N. 5, P.IVA 04924760012;

4. *di DARE ALTRESÌ ATTO che*
   dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico FERRARIS S.R.L., CORRENTE IN CESANA TORINESE - 10054 (TO), VIA ALESSANDRO VOYRON, N. 5, P.IVA 04924760012 dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica richiesti (come da DGUE allegato);
   l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle lavorazioni;

sulla piattaforma elettronica Me.Pa è stata disposta, pertanto, la proposta di aggiudicazione nei confronti della FERRARIS S.R.L., CORRENTE IN CESANA TORINESE - 10054 (TO), VIA ALESSANDRO VOYRON, N. 5, P.IVA 04924760012, a seguito di offerta di ribasso del 2,10% (due virgola dieci per cento) sul prezzo a base d'asta di €. 421.993,18 di cui €. 307.260,99 pari ad €. 6.452,48, e quindi per € 300.808,51, in OG3 ed €. 114.732,19 pari ad €. 2.409,38, e quindi per € 112.322,81, in OG8, cui si aggiungono €. 34.393,85, di cui €. 25.042,79 in OG3 ed €. 9.351,06 in OG8, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 325.851,30 in OG3 oltre iva 10% pari a €. 32.585,13, per parziali €. 358.436,43 ed €. 121.673,87 in OG8 oltre iva 22% pari a €. 26.768,25, per parziali €. 148.442,12; quindi per complessivi €. 447.525,17 di contratto, oltre iva pari ad €. 59.353,38, per complessivi €. 506.878,55 di spesa;

5. *di AFFIDARE alla FERRARIS S.R.L., CORRENTE IN CESANA TORINESE - 10054 (TO), VIA ALESSANDRO VOYRON, N. 5, P.IVA 04924760012,* ***gli interventi di mitigazione problematiche torrente Borbore****, per l'importo di € 300.808,51, in OG3 ed € 112.322,81, in OG8, cui si aggiungono €. 34.393,85, di cui €. 25.042,79 in OG3 ed €. 9.351,06 in OG8, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 325.851,30 in OG3 oltre iva 10% pari a €. 32.585,13, per parziali €. 358.436,43 ed €. 121.673,87 in OG8 oltre iva 22% pari a €. 26.768,25, per parziali €. 148.442,12; quindi per complessivi €. 447.525,17 di contratto, oltre iva pari ad €. 59.353,38, per complessivi €. 506.878,55 di spesa* ***- CUP: G56J14000700006– CIG: 9537982FBA***

6. *di IMPEGNARE la somma di euro 506.878,55 a favore della FERRARIS S.R.L., CORRENTE IN CESANA TORINESE - 10054 (TO), VIA ALESSANDRO VOYRON, N. 5, P.IVA 04924760012;*

7. *di STABILIRE che la somma di € 658.135,87, TROVA IMPUTAZIONE per il criterio della competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3499/1 codice bilancio 10.05.2 (codifica D.Lgs.118/2011) agli esercizi in cui la stessa è esigibile:*
   Esercizio Finanziario: anno 2022 _
   - *€. 658.135,87 – 3499/1 codice bilancio 10.05.2 sul Bilancio di Previsione anno 2022 – dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza;*

8. *di RIBADIRE ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Paolo Gardino.*

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati – giusto Verbale di Consegna Lavori sottoscritto in data 27/02/2023 – all'IMPRESA FERRARIS S.R.L., corrente in CESANA TORINESE - 10054 (TO), via ALESSANDRO VOYRON, n. 5, P.IVA 04924760012 – ns prot. n. 3635 del 27/02/2023;

RICORDATO che con Determinazione n. 489 del 15/07/2022 è stato stabilito – tra l'altro – di affidare la prestazione professionale di DIRETTORE DEI LAVORI alla Progeco Engineering SRL che – come da impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo sottoscritto – ricade nella qualità di Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Progeco Engineering srl, geom. Corrado Ponzo, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Asti al n. 1289, con riferimento agli INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE (Torrente Borbore inf. 52 del Fiume Tanaro inf. 1 del fiume Po ai sensi del R.D. 4/11/1938 n. XVII) in Comune di San Damiano d'Asti;

PRESO ATTO che i lavori sono in corso di esecuzione e che la Direzione Lavori ha provveduto ad inviare i seguenti documenti contabili digitalmente firmati in data 13/6/2023:

- ✓ Libretto di Misure – n. 2;
- ✓ Registro di Contabilità – n. 2;
- ✓ Sommario dei registri di contabilità;
- ✓ Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 9/6/2023;
- ✓ Certificato di Pagamento – n. 1;

debitamente controfirmati dall'IMPRESA FERRARIS S.R.L., corrente in CESANA TORINESE - 10054 (TO), via ALESSANDRO VOYRON, n. 5, P.IVA 04924760012;

PRESO ATTO dalla documentazione contabile trasmessa, con la quale il D.LL. attesta che al 2° SAL **a tutto il 9/6/2023**, l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte risulta essere:

- per lavori in categoria OG3, pari ad €. 245.434,82;
- per lavori in categoria OG8, pari ad €. 119.503,78;

per cui risulta pagabile la somma di:

- €. 157.327,93 oltre iva 10% pari ad €. 15.732,79 per un totale di €. 173.060,72;
- €. 26.564,87 oltre iva 22% pari ad €. 5.844,27 per un totale di €. 32.409,14;

che sommano ad euro 183.892,80, oltre ad iva euro 21.577,06, per complessivi €. 205.469,86;

VERIFICATO che nel rispetto dell'art. 12, c2, del Contratto di Appalto (Rep. n. 5002) l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta (di cui al comma 2 dell'art.26 CSA), raggiungono un importo del 81,03 % (ottantuno virgola zero tre per cento) dell'importo contrattuale;

VISTO il Certificato di Pagamento N°. 2 – SAL 2 – sottoscritto dal D.L. con cui certifica che – al netto delle ritenute – risulta pagabile per lavori e somministrazioni, la rata dell'importo di €. 183.892,80, di cui €. 157.327,93 con iva 10% pari a €. 15.732,79 ed €. 26.564,87 con iva 22% pari a €. 5.844,27 (che somma ad iva euro 21.577,06) per complessivi €. 205.469,86 con riferimento agli INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE (Torrente Borbore inf. 52 del Fiume Tanaro inf. 1 del fiume Po ai sensi del R.D. 4/11/1938 n. XVII) in Comune di San Damiano d'Asti, eseguiti dall'IMPRESA FERRARIS S.R.L., P.IVA 04924760012 - CUP: G56J14000700006 – CIG: 9537982FBA;

RITENUTO di approvare il II° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo II° Certificato di pagamento e di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti all'IMPRESA FERRARIS S.R.L., corrente in CESANA TORINESE - 10054 (TO), via ALESSANDRO VOYRON, n. 5, P.IVA 04924760012 – con riferimento agli INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE (Torrente Borbore inf. 52 del Fiume Tanaro inf. 1 del fiume Po ai sensi del R.D. 4/11/1938 n. XVII) in Comune di San Damiano d'Asti, eseguiti dall'IMPRESA FERRARIS S.R.L., P.IVA 04924760012 - CUP: G56J14000700006 – CIG: 9537982FBA;

VISTA la Fattura Elettronica n. 21 PA del 18/7/2023 (ns prot. n. 13032/2023 del 20/07/2023), trasmessa dall'IMPRESA FERRARIS S.R.L., P.IVA 04924760012 - CUP: G56J14000700006 – CIG: 9537982FBA – dell'importo di:

- €. 157.327,93 oltre iva 10% pari ad €. 15.732,79 per un totale di €. 173.060,72;
- €. 26.564,87 oltre iva 22% pari ad €. 5.844,27 per un totale di €. 32.409,14;

che sommano ad euro 183.892,80, oltre ad iva euro 21.577,06, per complessivi €. 205.469,86;

DATO ATTO che è stata concessa l'anticipazione del 20% delle somme previste a finanziamento da parte del Ministero, **oltre un ulteriore anticipazione del 10%**;

RITENUTO di provvedere alla LIQUIDAZIONE della somma complessiva di €. 205.469,86 sopra indicata in favore dell'IMPRESA FERRARIS S.R.L., P.IVA 04924760012 - CUP: G56J14000700006 – CIG: 9537982FBA;

RIBADITO che l'importo del SAL di €. 205.469,86 trova imputazione al Bilancio anno 2023 – al capitolo 3499/1 codice bilancio 10.05.2 (codifica D.Lgs.118/2011) "PNRR- SISTEMAZIONE STRADA-PONTE LOC.RIPALDA - MIS2 C4 I 2.2.- CUP G56J14000700006"
agli esercizi in cui la stessa è esigibile:
Esercizio Finanziario: anno 2023 _€. 205.469,86_ – NextGenerationEU - Fondi PNRR;

VERIFICATA la regolarità contributiva di cui al DURC online, prot. INPS_37227215 in corso di validità e con scadenza al 07/07/2023;

STABILITO di procedere alla rendicontazione delle spese sul sistema ReGiS al fine della validazione secondo le procedure previste dal sistema stesso e per poter procedere alla richiesta di erogazione a titolo di rimborso come previsto in base alla normativa vigente e fino ad un massimo del 90 per cento dell'importo finanziato dal Fondo Next Generation EU – Italia, considerando anche la quota erogata a livello di anticipazione, fornendo tutti gli elementi utili per permettere al SC PNRR di verificare lo stato di avanzamento di Milestone Target con la rendicontazione del spese sostenute. Dell'avvenuto adempimento verrà data comunicazione all'Ufficio Finanziario;

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all'art. 147 bis D.Lgs.vo 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole preventivo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del sistema di controlli interni di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ec artt. 49-147 bis e 151 D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i. che ha modificato il TUEL, in particolare la parte seconda;

VISTI:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici";
- l'art. 1., comma 2., lett. a), del d.l. 16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i.;
- d.m. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice;
- il Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il D.P.R. n. 207/10 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2020/852 e Regolamento UE 241/2021);
- la L.136/2010.
- il Regolamento Comunale sul sistema di controlli interni come approvato dal C.C., deliberazione n. 11 del 28/1/2013;

DETERMINA

- Di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di APPROVARE il II° Stato di Avanzamento ed il relativo II° Certificato di pagamento trasmesso dal D.LL., con riferimento agli **INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE** (Torrente Borbore inf. 52 del Fiume Tanaro inf. 1 del fiume Po ai sensi del R.D. 4/11/1938 n. XVII) in Comune di San Damiano d'Asti, eseguiti dall'IMPRESA FERRARIS S.R.L., P.IVA 04924760012 - **CUP: G56J14000700006 – CIG: 9537982FBA** – giusta Fattura Elettronica n. 21 PA del 18/7/2023 (ns prot. n. 13032/2023 del 20/07/2023);

- di DARE ATTO che gli **INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE** (Torrente Borbore inf. 52 del Fiume Tanaro inf. 1 del fiume Po ai sensi del R.D. 4/11/1938 n. XVII) in Comune di San Damiano d'Asti **– CUP: G56J14000700006 – CIG: 9537982FBA –** è FINANZIATO dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- Di PROVVEDERE alla LIQUIDAZIONE della somma del 2°SAL di €. 183.892,80, oltre ad iva euro 21.577,06, per complessivi €. 205.469,86 con riferimento agli INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE, spettanti all'IMPRESA FERRARIS S.R.L., corrente in CESANA TORINESE - 10054 (TO), via ALESSANDRO VOYRON, n. 5, P.IVA 04924760012 – CUP: G56J14000700006 – CIG: 9537982FBA;
- di RIBADIRE che la spesa complessiva di €. 205.469,86 TROVA IMPUTAZIONE per il criterio della competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3499/1 codice bilancio 10.05.2 (codifica D.Lgs.118/2011) agli esercizi in cui la stessa è esigibile:
  _Esercizio Finanziario: anno 2023 €. 205.469,86 – NextGenerationEU - Fondi PNRR;
- di RIBADIRE ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Paolo Gardino;
- Di TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti di competenza.
- Di PROCEDERE alla rendicontazione delle spese sul sistema ReGiS al fine della validazione secondo le procedure previste dal sistema stesso e per poter procedere alla richiesta di erogazione a titolo di rimborso come previsto in base alla normativa vigente e fino ad un massimo del 90 per cento dell'importo finanziato dal Fondo Next Generation EU – Italia, considerando anche la quota erogata a livello di anticipazione, fornendo tutti gli elementi utili per permettere al SC PNRR di verificare lo stato di avanzamento di Milestone Target con la rendicontazione del spese sostenute. Dell'avvenuto adempimento verrà data comunicazione all'Ufficio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
GARDINO Geom. Paolo