COMUNE DI GROSCAVALLO

(Città Metropolitana di Torino)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 30/03/2026

OGGETTO: PSR 2014-2020 - MISURA 4 - OPERAZIONE 4.3.3. - INFRASTRUTTURE PER GLI ALPEGGI - ALPE GIAS NUOVO E ALPE DI SEA. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI SAL 2 E LIQUIDAZIONE IMPRESA - CUP F93C16000000006 CIG: 8739015F4D

Il Responsabile dell'area
(RICHIARDI Arch. Silvia)

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 23/09/2016 veniva affidato all'Ing. Fulvio Baietto, con studio in Torino, via Viotti n. 4 e al dott. geol. Pier Carlo BOCCA con studio in Sostegno via Circonvallazione n. 2, l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità dei lavori di infrastrutturazione per gli alpeggi e miglioramento dei fabbricati in alpeggio localizzati nel vallone di Sea, per partecipare ai bandi FEASR-Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Reg. UE n. 1305/2013 art. 20 – Sottomisura 7.6 "Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente" – Operazione 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio" approvato con determina dirigenziale n. 2139 del 10.08.2016, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera della Regione Piemonte;

DATO ATTO che con la stessa deliberazione si stabiliva di demandare al responsabile dell'area tecnica l'espletamento del procedimento nonché l'emanazione dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

VISTA la propria precedente determinazione n. 52 del 14/10/2016 con la quale veniva affidato allo studio ing. Fulvio Baietto di Torino e al dott. Geol. Pier Carlo BOCCA di Sostegno la redazione della documentazione dello studio di fattibilità tecnico economica relativa alle misure 4.3.3 "Infrastrutture per gli alpeggi" e 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio" necessari per la partecipazione al bando;

VISTA la domanda di sostegno n. 20201071113 del 23/12/2016 con la quale il Comune di Groscavallo trasmetteva al Settore Sviluppo della Montagna e cooperazione transfrontaliera della Regione Piemonte la documentazione richiesta per partecipare al bando del PRS 2014/2020 Misura 4.3.3 “Infrastrutture per gli alpeggi”;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera n. 2983/A 1808A del 21/09/2017 con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili e domande non ammissibili nell’ambito del bando per l’operazione 4.3.3;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera n. 2983/A 1808A del 21/09/2017 con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili e domande non ammissibili nell’ambito del bando per l’operazione 4.3.3;

CONSIDERATO che la documentazione di progettazione definitiva doveva essere trasmessa nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al contributo;

Accertata la carenza di organico di personale tecnico come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e smi;

VISTA la propria precedente determinazione n. 2 del 02/01/2018 con la quale veniva affidata allo studio tecnico ing. Fulvio BAIETTO, con studio in Torino, via Viotti n. 4 l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, contabilità, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione dell’intervento di infrastrutturazione degli alpeggi all’alpe Gias Nuovo e allo studio tecnico ing. Giovanni BRIGNOLO, con studio in Torino, via Viotti n. 4 l’incarico della progettazione della sicurezza in cantiere in fase di progettazione e di esecuzione per l’intervento di infrastrutturazione degli alpeggi all’alpe Gias Nuovo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 12/03/2018, con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori per l’importo complessivo di € 187.500,00;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera n. 223/A 18000 del 28/01/2019 con cui è stata ammessa a finanziamento la domanda di sostegno n. 20201071113 del Comune di Groscavallo nell’ambito del bando per l’operazione 4.3.3 Infrastrutture degli alpeggi con un importo di spesa ammessa di € 187.500,00 per un importo concedibile di € 150.000,00;

DATO ATTO che in data 22/02/2019 prot. n. 207, i professionisti incaricati hanno presentato il progetto esecutivo per l’intervento di cui in oggetto:

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 23/02/2019 con la quale venivano approvati gli elaborati del progetto esecutivo dell’intervento citato;

RICHIAMATA la determina dell’area tecnica n.92 del 17/05/2021 di aggiudicazione definitiva in favore della ditta IAQUINTA QUALITA’ E SERVIZI srl. con sede in strada del Francese, 117/13 – 10156 Torino (TO) che ha offerto un ribasso del 0,12% determinando un importo contrattuale di € 145.794,37 oltre a € 4.530,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un importo contrattuale totale di € 150.324,62 oltre a IVA ai sensi si legge;

RICHIAMATO il contratto di appalto lavori stipulato in data 21/06/2021;

CONSIDERATO il verbale di consegna lavori datato 03/08/2021;

PRESO atto che i lavori sono stati sospesi in data 15/10/2021;

DATO ATTO che il cantiere è stato oggetto di accertamento e indagini in quanto le lavorazioni sono proseguite in regime di sospensioni lavori realizzando un'opera in parte difforme da quanto previsto e autorizzato in progetto;

CONSIDERATA la nota del direttore lavori Ing. BAIETTO Fulvio di rinuncia all'incarico di Direzione lavori;

RICHIAMATA la determina n.84 del 31/07/2023 di presa d'atto della rinuncia incarico dell'Ing. BAIETTO Fulvio e nomina incarico come direttore lavori all'ing. BRIGNOLO Giovanni che era già stato incaricato come CSP e CSE dell'intervento;

PRESO ATTO che le opere realizzate in regime di sospensione lavori e in parziale difformità sono state oggetto di perizia, con successiva perizia di variante redatta dal progettista Ing. BRIGNOLO Giovanni, nonché oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica e autorizzazione per opere in area soggetta a vincolo idrogeologico;

RICHIAMATE:

- la delibera di giunta comunale n. 14 del 29/03/2024 di approvazione della perizia suppletiva e di variante;
- L'autorizzazione relativa all'accertamento di compatibilità paesaggistica prot. 18558-P del 27/09/2024 della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

PRESO ATTO della ripresa dei lavori avvenuta in data 28/10/2024 dopo le verifiche da parte dello SPRESAL dell'ASL TO4 con recepimento delle prescrizioni;

RICHIAMATE:

- la propria precedente determinazione n. 68 del 04/11/2024 di approvazione del SAL 1;

la propria precedente determinazione n. 70 del 07/11/2024 di liquidazione della fattura n. 35 del 05/11/2024 dell'impresa esecutrice IAQUINTA QUALITA' SERVIZIO S.R.L. relativa al SAL 1 per un importo pari a 81.709,78 euro Iva Inclusa.

DATO ATTO che l'impresa incaricata dei lavori ha richiesto l'adeguamento dei prezzi così come previsto da norma e in particolare dal D.Lgs 36/2023, art. 60 dopo il correttivo apportato dal D.Lgs. 209/2024;

CONSIDERATA la documentazione tecnica relativa al SAL 2 depositata in data 02/12/2025 prot. 1789 dal Direttore lavori Ing. BRIGNOLO Giovanni comprensiva dei seguenti elaborati:

- SAL n. 2 corrispondente al finale;
- Certificato pagamento n.2;
- Registro contabilità n.2;
- Libretto delle Misure SAL 2 finale
- Analisi nuovi prezzi
- SAL n.2 Bis corrispondente all'adeguamento prezzi
- Certificato pagamento n.2 Bis;
- Registro contabilità SAL n.2 Bis;
- Libretto delle Misure SAL 2 Bis

VISTE:

- la fattura n. 3 del 03/03/2026 dell'impresa esecutrice IAQUINTA QUALITA' SERVIZIO S.R.L. relativa al SAL 2 per un importo pari a 82.597,77 euro oltre IVA ai sensi di legge per complessivi 100.769,28 euro;

- la fattura n. 4 del 03/03/2026 dell'impresa esecutrice IAQUINTA QUALITA' SERVIZIO S.R.L. relativa al SAL 2 BIS per un importo pari a 32.799,52euro oltre IVA ai sensi di legge per complessivi 40.015,41 euro;

Verificata la regolarità contributiva della suddetta impresa con DURC in corso di validità allegato alla presente;

Effettuata positivamente la verifica sull'impresa ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 che risulta come soggetto non inadempiente: Identificativo Univoco Richiesta: 202600002915638 e Identificativo Univoco Richiesta: 202600002915689;

Richiamato il D.LGS. 36/2023;
Richiamato il D. LGS. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Regolamento della C.U.C. dell'Unione Montana Alpi Graie;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e smi;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei lavori pubblici concernente il Capitolato Generale d'Appalto;
Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il DUPS 2024/2026 approvato con deliberazione di giunta comunale n. 40 del 14/07/2023
VISTO il bilancio di previsione 2024/2026 e ravvisato che in tale documento contabile sono state previste risorse sufficienti per fare fronte alla spesa di cui trattasi;
RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

1- Di approvare la premessa del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2- Di approvare la documentazione tecnica contabile relativa al SAL 2 e al SAL 2 bis e nello specifico: SAL n. 2 corrispondente al finale;
   - Certificato pagamento n.2;
   - Registro contabilità n.2;
   - Libretto delle Misure SAL 2 finale
   - Analisi nuovi prezzi
   - SAL n.2 Bis corrispondente all'adeguamento prezzi
   - Certificato pagamento n.2 Bis;
   - Registro contabilità SAL n.2 Bis;
   - Libretto delle Misure SAL 2 Bis

3- Di Liquidare:
   - la fattura n. 3 del 03/03/2026 dell'impresa esecutrice IAQUINTA QUALITA' SERVIZIO S.R.L. relativa al SAL 2 per un importo pari a 82.597,77 euro oltre IVA ai sensi di legge per complessivi 100.769,28 euro;
   - la fattura n. 4 del 03/03/2026 dell'impresa esecutrice IAQUINTA QUALITA' SERVIZIO S.R.L. relativa al SAL 2 BIS per un importo pari a 32.799,52euro oltre IVA ai sensi di legge per complessivi 40.015,41 euro;

4- di dare atto che la spesa per la realizzazione dei succitati interventi trova copertura con imputazione sull'impegno n. 3 e 509 del 2018, finanziato con contributo regionale per € 150.000,00 e con contributo comunale per € 42.000,00

5- Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Silvia RICHIARDI

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Firmato Digitalmente
(Arch. Silvia RICHIARDI)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Groscavallo. Responsabile Procedimento: Richiardi Silvia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line