CRONOPROGRAMMA PER LAVORI INERENTI IL PROGETTO "SPAZI PUBBLICI DA RI-CREARE" - COMUNE DI PESSINETTO

LAVORAZIONI	GIORNI																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Allestimento di depositi e zone per lo stoccaggio dei materiali																														
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere																														
Realizzazione di impianto di protezione da scariche																														
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere																														
Rimozione rete metallica esistente																														
Montaggio struttura recinzione (piastre, pilastrini e listelli)																														
Rasatura muretto perimetrale																														
Installazione pannelli in legno e staffe																														
Installazione pannelli in rete e prolunghe																														
Installazione arredi, bacheca e telecamere																														
Scavo per fondazione spogliatoio																														

LAVORAZIONI	GIORNI																													
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Getto per fondazione spogliatoio																														
Demolizione muro interno spogliatoio																														
Rimozione infissi e porta con trasporto in discarica																														
Realizzazione nuovo sottofondo e soletta areata																														
Realizzazione nuova muratura e tramezzo spogliatoio																														
Realizzazione nuovo solaio tetto piano in laterocemento																														
Installazione nuove cassette punti luce, interruttori, prese ecc																														
Adattamento impianto riscaldamento esistente																														
Realizzazione impermeabilizzazione nuovo																														
Realizzazione rinzaffo pareti interne ed esterne																														
Realizzazione intonaci																														

LAVORAZIONI	GIORNI																													
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Rasatura pareti interne ed esterne																														
Tinteggiature pareti nuove																														
Posa nuovi rivestimenti interni e zoccolino																														
Installazione nuovi serramenti esterni																														
Posa nuove porte interne																														
Installazione pdc e split																														
Pulizia e ultime finiture																														
Smobilizzo cantiere																														