

COMUNE DI USSEGLIO

Città Metropolitana di Torino

Determinazione

N. **39** del 08/10/2026

SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI

OGGETTO :
PRIMI INTERVENTI IN APICE DI CONOIDE DEL RIO VENAUS. APPROVAZIONE CERTICATO REGOLARE ESECUZIONE E SAL FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO IMPRESA APPALTATRICE. CIG: B88AC5C063 - CUP: B25H20000370002

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Usseglio. Responsabile Procedimento: SEFFUSATTI BIANCA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OGGETTO : PRIMI INTERVENTI IN APICE DI CONOIDE DEL RIO VENAUS. APPROVAZIONE CERTICATO REGOLARE ESECUZIONE E SAL FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO IMPRESA APPALTATRICE. CIG: B88AC5C063 - CUP: B25H20000370002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRELIMINARMENTE, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. come disposto dal D.L.174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento compete al sostituto responsabile dell'Area tecnica, individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 03/06/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 19.12.2025;

VISTO il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 19.12.2025;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026 approvato con deliberazione della Giunta C.le n. 1 del 13.01.2026;

PREMESSO che:
- le acque del rio Venaus in passato sono state molte volte oggetto di esondazione creando seri pericoli alle vicine frazioni di Cascine e Chiaberto;
- nel corso dei passati decenni sono state realizzate a più riprese nella parte terminale del rio delle opere di contenimento su entrambe le sponde del corso d'acqua e numerose briglie finalizzate alla correzione della pendenza del rio ed al parziale trattenimento di materiale solido trasportato;
- in occasione di intense precipitazioni si verifica comunque il trasporto verso valle di ingenti quantità di materiale inerte che si deposita nei tratti tra le varie briglie e che se ne rende necessaria la rimozione periodica per evitare la creazione di sbarramenti al deflusso delle acque del rio;
- con Decreto Commissariale n. 1-CI del 24.01.2023 la Regione Piemonte ha finanziato con un contributo di 300.000,00 euro il costo per l'intero intervento dei "Primi interventi in apice di conoide del Rio Venaus consistenti in prevalente movimentazione litoide" finalizzati alla realizzazione di un bacino di accumulo del materiale litoide e alla rimozione di quello attualmente presente in apice al conide stesso per il ripristino della corretta funzionalità del rio;

DATO ATTO che la spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'intervento viene finanziata per euro 300.000,00, di cui euro 31.500,00 per le spese tecniche, con contributo della Regione Piemonte come da Decreto Commissariale citato nella parte narrativa della presente già stanziati al Capitolo 9030/9087/1;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 33 del 29.06.2023 con la quale venivano affidati all'ing. Baietto Fulvio con studio in corso Susa n. 242, 10098 - Rivoli (TO), P.IVA 01282810017 le attività di progettazione, coordinamento sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i e Direzione lavori dei lavori in oggetto;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 01.07.2024 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) degli interventi in oggetto;

CONSIDERATO che in seguito agli eventi meteorologici del 05.09.2024 è stato necessario aggiornare il PFTE, anche con l'esecuzione di un nuovo rilievo, in quanto le condizioni in sito sono risultate notevolmente cambiate rispetto alle precedenti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 81 del 20.11.2024 con la quale veniva integrato l'impegno di spesa all'ing. Baietto Fulvio con studio in corso Susa n. 242, 10098 - Rivoli (TO), P.IVA 01282810017 per le attività di aggiornamento del PFTE precedentemente presentato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 04.02.2025 con cui si approvava lo studio di fattibilità tecnico-economica aggiornato relativo all'intervento in oggetto, così come acclarato al prot. 345 del 03.02.2025;

DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 5-CI del 12.05.2025 la Regione Piemonte ha preso atto del progetto di fattibilità tecnico-economica così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2025;

VISTO il progetto esecutivo, inerente i lavori di "primi interventi in apice di conoide del Rio Venaus consistenti in prevalente movimentazione litoide", dell'Ing. Baietto Fulvio con studio in corso Susa n. 242, 10098 - Rivoli (TO), (P.IVA 01282810017), presentato in data 18.06.2025 al prot. n. 1750, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 300.000,00 di cui € 85.500,00 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 214.500,00 di cui € 3.050,00 per "oneri per la sicurezza" non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO il verbale delle operazioni di validazione del progetto esecutivo (ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 08.07.2025 con cui è stato approvato il progetto esecutivo complessivo, inerente i lavori di "primi interventi in apice di conoide del Rio Venaus consistenti in prevalente movimentazione litoide", dell'Ing. Fulvio Baietto con studio in corso Susa n. 242 - 10098 Rivoli (TO); (C.F. BTTFLV48A22E520E, P.IVA 01282810017), presentato in data 18.06.2025 al prot. n. 1750, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 300.000,00 di cui € 85.500,00 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 214.500,00 di cui € 3.050,00 per "oneri per la sicurezza" non soggetti a ribasso d'asta;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 47 del 22.07.2025 ad oggetto: "PRIMI INTERVENTI IN APICE CONOIDE DEL RIO VENAUS. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CUP: B25H20000370002";

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 68 del 31.10.2025 con cui venivano aggiudicati i lavori di "Primi interventi in apice di conoide del Rio Venaus consistenti in prevalente movimentazione litoide" in favore dell'impresa Consorzio Global Service (P.Iva 12468960013) con sede legale in Balangero (TO) in Viale Europa 42, indicando quale ditta esecutrice la ditta POSSIO EMILIO DI POSSIO LUCIANO & C. SRL (P.Iva 07961190019) con sede legale in San Francesco al Campo (TO) in Via Militare 6, per un importo pari ad € 183.205.40 oltre IVA di € 40.305,19 e quindi per un totale di € 223.510,59;

VISTO il contratto rep. ° 800/2026 del 23/01/2026, debitamente registrato, regolante i rapporti tra il Comune di Usseglio e la predetta Impresa;

DATO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta il 28.04.2026;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 26 del 07.08.2026 con cui è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 20.07.2026 trasmesso dal Direttore dei Lavori in data 20.07.2026 ed acclarato al prot. n. 1851 del 20.07.2026, dell'importo di € 115.052,37 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori finale trasmesso dal Direttore dei Lavori in data 28.09.2026 ed acclarato al prot. n. 2413 del 28.09.2026, dell'importo di € 68.153,03 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza;

VISTO il 2° Certificato di pagamento, redatto dal Direttore Lavori in data il 24.09.2026 trasmesso dal Direttore dei Lavori in data 28.09.2026 ed acclarato al prot. n. 2413 del 28.09.2026, dell'importo di € 68.153,03 al netto delle ritenute di garanzia oltre IVA nella misura di legge;

VISTI
- il Certificato di Ultimazione delle prestazioni, redatto dal direttore dell'esecuzione in data 24.08.2026 ed acclarato al prot. 2413 del 28.09.2026;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 24.09.2026 ed acclarato al prot. 2413 del 28.09.2026;

ATTESO che dagli atti relativi alla contabilità finale dei lavori, nonché il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori, risulta un credito dovuto all'impresa €. 68.153,03 compresi oneri di sicurezza oltre I.V.A. 22%;

VISTA la fattura elettronica n. 40/001 del 02.10.2026, pervenuta al protocollo in data 07.10.2026 al n. 2478, della ditta Consorzio Global Service (P.Iva 12468960013) con sede legale in Balangero (TO) in Viale Europa 42 relativa ai lavori di "Primi interventi in apice di conoide del Rio Venaus consistenti in prevalente movimentazione litoide", del 2° certificato di pagamento dell'importo di € 68.153,03 oltre I.V.A. 22% (€14.993,67) per un importo complessivo di € 83.146,70;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva prot. n° INAIL_55113660, con scadenza il 17/11/2026 acquisita telematicamente dalla quale risulta che la Ditta suddetta è in regola con gli adempimenti contributivi a suo carico;

ACQUISITA telematicamente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, presso l'Agenzia delle Entrate, la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;

RITENUTO pertanto nulla ostare alla liquidazione della fattura suddetta;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G.: B88AC5C063;

VISTO il Codice Unico di Progetto – CUP: B25H20000370002;

ESPRESSO sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

ATTESO che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

RICHIAMATO l'art.37 del D.Lgs. 14.03.2013 n.33 avente per oggetto "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici, servizi e forniture";

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 2413 del 28.09.2026, dal quale, dedotti il ribasso d'asta, il 1° SAL e lo stato avanzamento lavori finale, risulta un credito residuo di €. 68.153,03 compresi oneri di sicurezza oltre I.V.A. 22% dovuto alla Ditta appaltatrice;

2. DI LIQUIDARE, la fattura elettronica n. 40/001 del 02.10.2026, pervenuta al protocollo in data 07.10.2026 al n. 2478, della ditta Consorzio Global Service (P.Iva 12468960013) con sede legale in Balangero (TO) in Viale Europa 42 relativa ai lavori di "Primi interventi in apice di conoide del Rio Venaus consistenti in prevalente movimentazione litoide", del 2° certificato di pagamento dell'importo di € 68.153,03 oltre I.V.A. 22% (€ 14.993,67) per un importo complessivo di € 83.146,70;

3.DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente codice C.I.G. B88AC5C063 e il Codice unico di progetto – CUP: B25H20000370002;

4. DI IMPUTARE l'importo di € 83.146,70 al cap. 9030/9087/1, cod. 09.01.2, ad oggetto "Primi interventi in apice di conoide del Rio Venaus consistenti in prevalente movimentazione litoide" del bilancio di previsione 2026/2028;

5. DI DARE ATTO con Decreto Commissariale n. 1-CI del 24.01.2023 la Regione Piemonte ha finanziato con un contributo di 300.000,00 euro il costo per l'intero intervento dei "Primi interventi in apice di conoide del Rio Venaus consistenti in prevalente movimentazione litoide";

6. DI DARE ATTO che la Ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della Legge n. 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per le finalità in esso previste;

7. DI DISPORRE la nomina del RUP nella persona di Andrea Poma;

8. DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

9. DI DARE ATTO di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
POMA ANDREA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Usseglio. Responsabile Procedimento: SEFFUSATTI BIANCA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line