

COMUNE DI USSEGLIO

Città Metropolitana di Torino

Determinazione

N. **52** del 05/11/2026

SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI

OGGETTO :
RECUPERO AMBIENTALE, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL LAGO DI MALCIAUSSIA - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA - CUP: B24J22000330002, CIG: B766E648AA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Usseglio. Responsabile Procedimento: SEFFUSATTI BIANCA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OGGETTO : RECUPERO AMBIENTALE, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL LAGO DI MALCIAUSSIA - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA - CUP: B24J22000330002, CIG: B766E648AA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRELIMINARMENTE, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. come disposto dal D.L.174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area tecnica, individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 03/06/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 19.12.2025; VISTO il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 19.12.2025;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026 approvato con deliberazione della Giunta C.le n. 1 del 13.01.2026; PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende riqualificare e valorizzare l'intera area del lago di Malciaussia;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 47 del 06.08.2024 con la quale veniva approvato lo schema di accordo di programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale, avviso pubblico anni 2022 – 2024, linea di azione 8.1. del POC (programma operativo complementare 2014 – 2020 Regione Piemonte) tra la Regione Piemonte e i comuni di Candiolo, Cavour, Cercenasco, Moncalieri, Moncenisio, Settimo torinese e Usseglio;

VISTO l'accordo di programma sottoscritto tra la Regione Piemonte ed i comuni sopramenzionati; Considerato che in tale accordo di programma viene finanziato l'intervento di "Recupero ambientale e miglioramento della fruizione del Lago di Malciaussia (CUP B24J22000330002)" per euro 256.000,00 da parte della Regione Piemonte e per euro 64.000,00 con fondi propri comunali;

CONSIDERATO che con determinazione dell'area tecnica n. 75 del 05/11/2024 si affidavano all'ing. Fulvio Baietto con studio in corso Susa n. 242 - 10098 Rivoli (TO); C.F. BTTFLV48A22E520E, P.IVA 01282810017 le attività di redazione del progetto di esecutivo, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione dei lavori degli interventi di "Recupero ambientale, messa in sicurezza e miglioramento della fruizione del lago di Malciaussia", per un importo di € 25.920,00 oltre cassa previdenziale 4% (euro 1.036,80) e IVA 22% (euro 5.930,50), per un importo complessivo di € 32.887,30;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle opere risulta necessaria l'autorizzazione di vincolo idrogeologico ai sensi della Legge Regionale 09 agosto 1989 n. 45 e s.m.i.;

RICHIAMATA l'autorizzazione idrogeologia n. 1/2025 del 07.04.2025, ai sensi dell'art. 2 comma I, categoria a) della Legge Regionale del 9 agosto 1989 n. 45 e s.m.i. ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo del *Recupero ambientale, messa in sicurezza e miglioramento della fruizione del lago di Malciaussia*", redatto dall'ing. Fulvio Baietto con studio in corso Susa 242 – 10098 Rivoli (TO), prot. 931/2025, da realizzarsi in località Malciaussia;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 12.05.2025 con cui è stato approvato il progetto esecutivo complessivo, inerente i lavori di "Recupero ambientale, messa in

sicurezza e miglioramento della fruizione del Lago di Malciaussia", dell'Ing. Fulvio Baietto con studio in corso Susa n. 242 - 10098 Rivoli (TO); (C.F. BTTFLV48A22E520E, P.IVA 01282810017), presentato in data 07.04.2025 al prot. n. 931, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 320.000,00 di cui € 83.000,00 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 237.000,00 di cui € 8.700,00 per "oneri per la sicurezza" non soggetti a ribasso d'asta;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 34 del 20.06.2025 ad oggetto: "RECUPERO AMBIENTALE, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL LAGO DI MALCIAUSSIA. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CUP: B24J22000330002";

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 47 del 06.08.2024 con la quale veniva approvato lo schema di accordo di programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale, avviso pubblico anni 2022 – 2024, linea di azione 8.1. del POC (programma operativo complementare 2014 – 2020 Regione Piemonte) tra la Regione Piemonte e i comuni di Candiolo, Cavour, Cercenasco, Moncalieri, Moncenisio, Settimo torinese e Usseglio;

VISTO l'accordo di programma sottoscritto tra la Regione Piemonte ed i comuni sopramenzionati;

CONSIDERATO che in tale accordo di programma viene finanziato l'intervento di "Recupero ambientale e miglioramento della fruizione del Lago di Malciaussia (CUP B24J22000330002)" per euro 256.000,00 da parte della Regione Piemonte e per 64.000,00 con fondi propri comunali;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 34 del 20.06.2025 ad oggetto: "RECUPERO AMBIENTALE, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL LAGO DI MALCIAUSSIA. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CUP: B24J22000330002";

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 46 del 18.07.2025 con cui venivano aggiudicati i lavori di "Recupero ambientale e miglioramento della fruizione del lago di Malciaussia" in favore dell'impresa NORDEX S.R.L, con sede in Ozegna (TO) in Via Fratelli Berra 64 (P.Iva 08636250014), per un importo pari ad € 218.736,00 oltre IVA di € 21.873,60 e quindi per un totale di € 240.609,60;

VISTO il contratto rep. ° 799/2025 del 09.09.2025, debitamente registrato, regolante i rapporti tra il Comune di Usseglio e la predetta Impresa;

DATO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta il 19.05.2026;

VISTO il 1 Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 23.09.2026 trasmesso dal Direttore dei Lavori in data 28.09.2026 ed acclarato al prot. n. 2415 del 28.09.2026, dell'importo di € 90.841,69 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza;

VISTO il 1° Certificato di pagamento, redatto dal Direttore Lavori in data 23.09.2026 trasmesso dal Direttore dei Lavori in data 28.09.2026 ed acclarato al prot. n. 2415 del 28.09.2026, dell'importo di € 90.841,69 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo delle ritenute contrattuali dell'importo di 0.5% per infortuni di € 454,21;

VISTA la fattura elettronica n. 22/PA del 12.10.2026, pervenuta al protocollo in data 15.10.2026 al n. 2597, della ditta NORDEX S.R.L, con sede in Ozegna (TO) in Via Fratelli Berra 64 (P.Iva 08636250014) relativa ai lavori di "Recupero ambientale e miglioramento della fruizione del Lago di Malciaussia (CUP B24J22000330002)", del 1° certificato di pagamento dell'importo di € 90.841,69 per importo lavori di cui € 454,21 a titolo di ritenute contrattuali pari al 0,5% dell'importo lavori così per complessivi € 90.387,48 oltre I.V.A. 10% (€ 9.038,75) per un importo complessivo di € 99.426,23;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva prot. n° INAIL_56042425, con scadenza il 21/01/2027 acquisita telematicamente dalla quale risulta che la Ditta suddetta è in regola con gli adempimenti contributivi a suo carico;

ACQUISITA telematicamente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, presso l'Agenzia delle Entrate, la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;

RITENUTO pertanto nulla ostare alla liquidazione della fattura suddetta;

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato richiesto il codice CIG: B766E648AA e il CUP B24J22000330002 per la procedura in oggetto;

ESPRESSO sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

ATTESO che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

RICHIAMATO l'art.37 del D.Lgs. 14.03.2013 n.33 avente per oggetto "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici, servizi e forniture";

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il 1° Stato Avanzamento a tutto il il 23.09.2026 trasmesso dal Direttore dei Lavori in data 28.09.2026 ed acclarato al prot. n. 2415 del 28.09.2026, dell'importo di € 90.841,69 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza;

2. DI APPROVARE altresì il Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 90.841,69 al netto delle ritenute di garanzia oltre IVA nella misura di legge;

3. DI LIQUIDARE, la fattura elettronica n n. 22/PA del 12.10.2026, pervenuta al protocollo in data 15.10.2026 al n. 2597, della ditta NORDEX S.R.L, con sede in Ozegna (TO) in Via Fratelli Berra 64 (P.Iva 08636250014) relativa ai lavori di "Recupero ambientale e miglioramento della fruizione del Lago di Malciaussia (CUP B24J22000330002)", del 1° certificato di pagamento dell'importo di € 90.841,69 per importo lavori di cui € 454,21 a titolo di ritenute contrattuali pari al 0,5% dell'importo lavori così per complessivi € 90.387,48 oltre I.V.A. 10% (€ 9.038,75) per un importo complessivo di € 99.426,23;

4. DI IMPUTARE l'importo di € 99.426,23 quale sub-impegno al n. 69/1, con imputazione al cap. 9030/2/2, cod. 09.01.2, ad oggetto "Recupero ambientale e miglioramento della fruizione del lago di Malciaussia" del bilancio di previsione 2026/2028, anno 2026;

5. DI DARE ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente codice CIG: B766E648AA e il CUP B24J22000330002;

6. DI DARE ATTO che le Ditte hanno reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della Legge n. 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per le finalità in esso previste;

7. DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

8. DI DARE ATTO di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

9. DI TRASMETTERE agli uffici Ragioneria e Segreteria, copia del presente atto per l'adozione degli atti conseguenti alla presente e per quanto di rispettiva competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
POMA ANDREA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Usseglio. Responsabile Procedimento: SEFFUSATTI BIANCA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line