COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.73

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI MATHI IN VIA GIACOMO SELVA n. 25. CUP. C15B25000380005 - ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL' ART. 120 comma 3 DEL D.LGS. n. 36/2023. ESEC. IMM.

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore diciassette e minuti quindici con modalità mista in presenza ed in videoconferenza e nel rispetto dei criteri fissati nel Regolamento della G.C. n. 20 del 22.03.2022, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROCCHIETTI Vittorio - Sindaco	Sì
2. DE CILLADI Katia - Assessore	Sì (da remoto)
3. TURINETTI Tommaso - Assessore	Sì (da remoto)
4. ANGLESIO Dino Giovanni - Assessore	Sì (da remoto)
5. VALENTINOTTI Fulvio Roberto - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste e verbalizza la seduta il Segretario Comunale DI MONTE Dott. Pietrantonio il quale da remoto, dà atto che il collegamento audio video permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione mediante WhatsAPP.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. ROCCHIETTI Vittorio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mathi. Responsabile Procedimento: FORNELLI GIOVANNA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI MATHI IN VIA GIACOME SELVA n. 25. CUP. C15B25000380005 - ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL' ART. 120 comma 3 DEL D.LGS. n. 36/2023. ESEC. IMM.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha stanziato un plafond di 150 milioni di euro per mutui a tasso fisso e a tasso d'interesse completamente abbattuto grazie all'utilizzo dei contributi in Conto interessi del Bando Sport Missione Comune 2025, destinati agli Enti Locali e Territoriali per finanziare progetti di infrastrutture sportive da stipulare entro il 31/12/2025.
- Il Mutuo Ordinario Sport Enti Locali e Regioni è un finanziamento che gode delle agevolazioni in conto interessi previste dal Bando Sport Missione Comune 2025;
- I contributi in conto interessi stanziati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per l'iniziativa "Sport Missione Comune 2025", sono destinati all'abbattimento degli interessi sui mutui a tasso fisso contratti da Enti Locali e Regioni per:
    - La costruzione, ampliamento, acquisto attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili destinati all'attività sportiva, e piste ciclabili;
    - L'acquisto dell'immobile destinato o da destinare ad uso sportivo;
    - Le maggiori spese dovute a variazioni di prezzo conseguenti all'aumento dei costi dei materiali da costruzione o la copertura delle spese per perizie suppletive o maggiori spese per prescrizioni e adeguamento a norme;
    - La copertura della quota di contributo regionale o nazionale o europeo in conto capitale ridotto dall'Ente concedente successivamente all'appalto delle opere;
    - Il cofinanziamento ai bandi PNRR, bandi regionali, Bando Sport e Periferie, contributi per investimenti, contributi ai Comuni per le opere pubbliche.
- L'importo massimo agevolabile è di:
    - - 2 milioni di euro per i Piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);
    - - 4 milioni per i Comuni con 5.001-100.000 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata;
    - - 6 milioni per i Comuni con oltre 100.000 abitanti, Capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni;
- Le istanze complete della documentazione prevista per l'ammissione al Contributo (compreso il Parere favorevole del CONI) andranno presentate tramite il Portale Clienti ICSC entro il 30/09/2025 prorogato al 05/12/2025 e potranno ottenere contributi per l'abbattimento totale degli interessi della durata massima di 10 anni;
- Nel caso in cui i mutui abbiano durata superiore a quella massima agevolabile, il "Contributo" concesso sarà distribuito sull'intera durata del mutuo, suddiviso in quote di eguale importo su ciascuna rata d'ammortamento.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 04/08/2025 avente ad oggetto "Bando Sport Missione Comune 2025: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. ESEC. IMM.";

Richiamata la determinazione dell'area finanziaria n. 836/110del 17/12/2025 ad oggetto "DETERMINAZIONE A CONTRARRE UN PRESTITO FLESSIBILE A TASSO FISSO DELLA DURATA DI ANNI 15 CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE SPA (ICSC) PER L'INTERVENTO DI ACQUISIZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN VIA SELVA COMM. GIOVANNI N. 25 IN MATHI, E LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL RELATIVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 192 TUEL." con è stato ottenuto il mutuo agevolato;

Richiamata la determina dell'Area Tecnica n. 662/317 del 20/10/2025 ad oggetto "Affidamento incarico per servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutivo, indagini geologiche, relazione geologica e sismica, relazione e denuncia strutturale, pratica parere CONI per lavori di realizzazione impianto di illuminazione campo da calcio del campo sportivo sito a Mathi in Via Selva Comm. Giovanni 25 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 - CUP: C18E25000360004. CIG. B8B545C7BD" in cui è stato in cui è stato dato incarico all'Ing. Luigi VOTTERO dello Studio Tecnico Ing. VOTTERO Luigi con studio in Via dell'Industria n. 14 a Villanova Canavese (TO) – CF/PI: 10087290010 alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed al Progetto esecutivo;

Richiamata al Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 26/11/2025 avente ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO IMPIANTO SPORTIVO VIA SELVA COMM. GIOVANNI N. 25. CUP. C15B25000380005: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. ESEC. IMM." esecutiva ai sensi di legge, nella quale è stato esaminato ed approvato il progetto redatto dello Studio Tecnico Ing. VOTTERO Luigi con studio in Via dell'Industria n. 14 a Villanova Canavese (TO) – CF/PI: 10087290010, comportante una spesa complessiva di € 450.000,00;

Richiamate:

- la Determinazione dell'area tecnica n. 173/94 del 13/03/2026 ad oggetto "Lavori di realizzazione impianto di illuminazione campo da calcio nell'impianto sportivo di Via Selva Comm. Giovanni n. 25. CUP C15B25000380005, CIG. BAA3332821. Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del 36/2023 e s.m.i. alla Ditta MI.TI. IMPIANTI ELETTRICI DI ARDUINO CLAUDIO & C. S.A.S., P.IVA 12371730016 ed impegno di spesa.";
- la Determinazione dell'area tecnica n. 174/95 del 16/03/2026 ad oggetto "Affidamento incarico per direzione lavori, contabilizzazione delle opere e redazione certificato di regolare esecuzione per lavori di realizzazione impianto di illuminazione campo da calcio del campo sportivo sito a Mathi in Via Selva Comm. Giovanni 25 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - Affidamento allo Studio Tecnico Ing. VOTTERO Luigi e impegno spesa. CUP: C15B25000380005. CIG: BAD9888E31"
- in data 20/04/2026 è stato sottoscritto il contratto sotto forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso, con la Ditta MI.TI. IMPIANTI ELETTRICI DI ARDUINO CLAUDIO & C. S.A.S., P.IVA 12371730016.
- in data 08/06/2026 sono stati consegnati i lavori, la cui ultimazione deve avvenire entro il 04/11/2026;

CONSIDERATO CHE durante l'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori, ing. VOTTERO Luigi, ha ritenuto di predisporre una variante in corso d'opera dei lavori, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs n. 36/2023, acclarata al protocollo comunale n. 6048 del 05/10/2026, composto dai seguenti elaborati:

- Elenco elaborati – **ILL.00**
- Relazione generale – **ILL.01**
- Illuminazione campo da calcio a 5 – Schema unifilare adeguamento quadro elettrico generale – **ILL.02**
- Illuminazione campo da calcio a 5 – Progetto illuminotecnico – **ILL.03**
- Illuminazione campo da calcio a 5 – Particolari costruttivi ed esecutivi – **ILL.04**
- Predisposizione impianto di irrigazione campo da calcio a 5 e 11 – Particolari costruttivi ed esecutivi – **ILL.05**
- Computo metrico estimativo – **ILL.06**

- Elenco prezzi unitari – **ILL.07**
- Nuovi prezzi unitari – **ILL.08**
- Quadro comparativo – **ILL.09**
- Quadro economico – **ILL.10**
- Quadro economico comparativo – **ILL.11**
- Quadro incidenza percentuale della manodopera – **ILL.12**
- Verbale concordamento nuovi prezzi – **ILL.13**
- Bozza atto di sottomissione – **ILL.14**

CONSIDERATO CHE il Responsabile del Procedimento della fase di progettazione, Ing. Antonella Manzo, ha condotto con esito favorevole, la verifica e la validazione del progetto ESECUTIVO ai sensi dell'art. 42 e dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 agli atti dell'Ente al protocollo n. 7087 del 12/10/2026;

CONSTATATO CHE tali modifiche:

- comportano un incremento dell'importo lavori pari ad € 19.651,81 corrispondente al 14,218% rispetto l'importo del progetto esecutivo e posto a base di gara. Applicando anche alle opere in variante il ribasso del 7,2095%, applicato ai soli lavori a corpo con esclusione della manodopera e degli oneri della sicurezza, l'importo contrattuale passa da € 131.000,00 ad € 149.880,15 con maggiore importo contrattuale pari a € 18.880,15;
- comportano una revisione dell'incarico di progettazione per la redazione della perizia di variante;
- comportano una revisione dell'intero quadro economico anche alla luce delle spese effettivamente sostenute dall'amministrazione e previste nelle somme a disposizione;
- rientrano ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 nei limiti delle soglie fissate dall'art. 14 del Codice dei Contratti e del 15 per cento del valore del contratto iniziale dei lavori;
- non alterano l'impostazione progettuale e il perseguimento degli obiettivi di intervento;

RILEVATO CHE

- l'importo suddetto, trova copertura attraverso l'utilizzo dell'accantonamento per imprevisti, dalla revisione delle somme del quadro economico e delle economie da ribasso conseguite in sede di gara;
- le variazioni ai lavori oggetto della modifica erano del tutto non prevedibili e non modificando il progetto affidato costituiscono delle migliorie che rientrano all'interno delle varianti ammesse dall'art. 120 comma 3;
- i nuovi termini contrattuali risultano prorogati al 20/11/2026.

DATO ATTO che il quadro economico rideterminato con la variante risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO IMPIANTO SPORTIVO
VIA SELVA COMM. GIOVANNI 25 - 10075 MATHI (TO)

1	SOMME A BASE D'APPALTO		EURO
1.1	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€	110'815.22
1.2	Ribasso offerto (7,2095%)	€	7'989.22
1.3	Importo lavori a corpo ribassati	€	102'826.00
1.4	Importo totale manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	45'662.99
1.5	Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1'391.16
1.6	**NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE**	**€**	**149'880.15**
2	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
2.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
2.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	-
2.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione e accatastamenti a cura del progettista	€	-
2.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	-
2.5	Imprevisti di cui all'Allegato I.7, art. 5 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€	6'910.88
2.6	Accantonamenti di cui all'art. 60 (revisione prezzi) e all'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€	5'528.70
2.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	217'175.00
2.8.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), comprese le pratiche catastali	€	26'000.00
2.8.2	Spese tecniche relative alla variante (elaborati di progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità lavori), a valle dell'applicazione del ribasso del 1,4443% come da affidamento principale	€	3'675.00
2.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile Unico del Progetto (RUP) qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023	€	-
2.10	Incentivi (quota 20%) di cui all'art. 45 comma 7 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di cui una parte delle risorse di cui al comma 5, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale	€	552.87
2.11	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (quota 80%)	€	2'211.48
2.12	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
2.13	Spese per pubblicità	€	-
2.14	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 116 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	199.00
2.15	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	1'000.00
2.16	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€	-
2.17	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	6'219.79
2.18	Spese, ove previste, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	-
2.19	Spese per acquisizione pareri, bollettini di pagamento e corrispettivi vari	€	-
2.20	Contributo ANAC	€	70.00
2.21	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (Regolamento Generale di Previdenza INARCASSA, art. 5 comma 5.1)	€	1'227.00
2.22	Economie	€	3'194.83
2.23	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	**€**	**273'964.55**
3	**IVA**		
3.1	10% SUI LAVORI (voce 1.6)	€	14'988.02
3.2	22% SULLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (voci 2.5+2.6+2.17)	€	4'105.06
3.3	22% SU SPESE TECNICHE E C.N.P.A.I.A. (voci 2.8.1+2.8.2+2.14+2.15+2.21)	€	7'062.22
3.4	**IMPORTO TOTALE IVA**	**€**	**26'155.30**
4	**IMPORTO TOTALE INTERVENTO (IVA ESCLUSA)**	**€**	**423'844.70**
5	**IMPORTO TOTALE INTERVENTO (IVA COMPRESA)**	**€**	**450'000.00**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mathi. Responsabile Procedimento: FORNELLI GIOVANNA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;
-

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai titolari delle posizioni organizzative dell'Area Tecnica - manutentiva e dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, allegati all'atto originale;

IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di votazione l'espressione verbale e lo comunica alla Giunta, la quale, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nella forma prescelta, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente;

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI APPROVARE** la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 dei lavori di realizzazione impianto di illuminazione campo da calcio del campo sportivo sito a Mathi in Via Selva Comm. Giovanni 25. CUP. C15B25000380005, trasmesso dal professionista incaricato, ing. VOTTERO Luigi, acclarata al protocollo comunale n. 6048 del 05/10/2026, costituita dagli elaborati elencati nelle premesse e che comportano un incremento dell'importo lavori pari ad comportano un incremento dell'importo lavori pari ad € 19.651,81 corrispondente al 14,218% rispetto l'importo del progetto esecutivo e posto a base di gara. Applicando anche alle opere in variante il ribasso del 7,2095%, applicato ai soli lavori a corpo con esclusione della manodopera e degli oneri della sicurezza, l'importo contrattuale passa da € 131.000,00 ad € 149.880,15 con maggiore importo contrattuale pari a € 18.880,15, finanziati attraverso l'utilizzo dell'accantonamento per imprevisti, della revisione delle somme del quadro economico e delle economie da ribasso conseguite in sede di gara;

2) **DI APPROVARE ALTRESI'** il quadro economico rideterminato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO IMPIANTO SPORTIVO
VIA SELVA COMM. GIOVANNI 25 - 10075 MATHI (TO)

1	SOMME A BASE D'APPALTO		EURO
1.1	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€	110'815.22
1.2	Ribasso offerto (7,2095%)	€	7'989.22
1.3	Importo lavori a corpo ribassati	€	102'826.00
1.4	Importo totale manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	45'662.99
1.5	Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1'391.16
1.6	**NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE**	**€**	**149'880.15**
2	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
2.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
2.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	-
2.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione e accatastamenti a cura del progettista	€	-
2.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	-
2.5	Imprevisti di cui all'Allegato I.7, art. 5 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€	6'910.88
2.6	Accantonamenti di cui all'art. 60 (revisione prezzi) e all'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€	5'528.70
2.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	217'175.00
2.8.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), comprese le pratiche catastali	€	26'000.00
2.8.2	Spese tecniche relative alla variante (elaborati di progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità lavori), a valle dell'applicazione del ribasso del 1,4443% come da affidamento principale	€	3'675.00
2.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile Unico del Progetto (RUP) qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023	€	-
2.10	Incentivi (quota 20%) di cui all'art. 45 comma 7 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di cui una parte delle risorse di cui al comma 5, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale	€	552.87
2.11	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (quota 80%)	€	2'211.48
2.12	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
2.13	Spese per pubblicità	€	-
2.14	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 116 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	199.00
2.15	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	1'000.00
2.16	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€	-
2.17	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	6'219.79
2.18	Spese, ove previste, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	-
2.19	Spese per acquisizione pareri, bollettini di pagamento e corrispettivi vari	€	-
2.20	Contributo ANAC	€	70.00
2.21	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (Regolamento Generale di Previdenza INARCASSA, art. 5 comma 5.1)	€	1'227.00
2.22	Economie	€	3'194.83
2.23	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	**€**	**273'964.55**
3	**IVA**		
3.1	10% SUI LAVORI (voce 1.6)	€	14'988.02
3.2	22% SULLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (voci 2.5+2.6+2.17)	€	4'105.06
3.3	22% SU SPESE TECNICHE E C.N.P.A.I.A. (voci 2.8.1+2.8.2+2.14+2.15+2.21)	€	7'062.22
3.4	**IMPORTO TOTALE IVA**	**€**	**26'155.30**
4	**IMPORTO TOTALE INTERVENTO (IVA ESCLUSA)**	**€**	**423'844.70**
5	**IMPORTO TOTALE INTERVENTO (IVA COMPRESA)**	**€**	**450'000.00**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mathi. Responsabile Procedimento: FORNELLI GIOVANNA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

3) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva del quadro economico di € 450.000,00 trova imputazione nel capitolo 7830/12/1, denominato “ACQUISIZIONE CAMPO SPORTIVO E LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO IMPIANTO SPORTIVO” Codice: 06.01.202, finanziato con mutuo agevolato dell’Istituto del Credito Sportivo;

4) **DI DARE ATTO** che il progetto, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, è contraddistinto dal codice unico di progetto CUP: C15B25000380005;

5) **DI NOMINARE** responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – manutentiva e dell’Area Finanziaria, demandando tutti gli adempimenti ad essa inerenti e derivanti.

SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente, con distinta ed unanime votazione favorevole espressa in forma verbale, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mathi. Responsabile Procedimento: FORNELLI GIOVANNA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente
F.to ROCCHIETTI Dott. Vittorio	F.to : DI MONTE Dott. Pietrantonio

---

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mathi. Responsabile Procedimento: FORNELLI GIOVANNA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line