Comune di Ceres
Città Metropolitana di Torino

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 20/06/2026

OGGETTO: OPERE SOSTITUTIVE AL PASSAGGIO A LIVELLO N. 93 AL KM 42+253 IN COMUNE DI CERES DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO - CERES.

COMMITTENTE: Comune di Ceres

IMPRESA: Costruzioni Generali Camerlo srl

Contratto in data 18/03/2026 rep. n. 1716 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 113 510.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	114 500.00
Data Consegna:	04/05/2026	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	04/05/2026	Importo per la Sicurezza:	4 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	02/07/2026	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	29	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	01/08/2026	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	22 702.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 109´010,00 - 100%)**			
1 001.001.001	Linea Ferroviaria Torino-Ceres - Lavori a Carico del Comune - Scavi e rilevati SOMMANO % *aliquote*	90,000	19´703,56 *(18,075%)*	17´733,20 *(16,267%)*
2 001.001.003	Linea Ferroviaria Torino-Ceres - Lavori a Carico del Comune - Scogliera SOMMANO % *aliquote*	90,000	12´636,44 *(11,592%)*	11´372,80 *(10,433%)*
3 001.001.004	Linea Ferroviaria Torino-Ceres - Lavori a Carico del Comune - Palizzate vive e parapetto in legno SOMMANO % *aliquote*	60,000	10´400,64 *(9,541%)*	6´240,38 *(5,725%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			35´346,38 *(32,425%)*
	A R I P O R T A R E			35´346,38

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			35´346,38
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
4 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	40,00	4´500,00	1´800,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			1´800,00
	T O T A L E euro			37´146,38
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Linea Ferroviaria Torino-Ceres	35′346,38
002	Oneri per la sicurezza	1′800,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	37′146,38
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Lavori a Carico del Comune	35′346,38
002	Oneri per la sicurezza	1′800,00
	Totale CATEGORIE euro	37′146,38
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Scavi e rilevati	17′733,20
002	Pavimentazioni	0,00
003	Scogliera	11′372,80
004	Palizzate vive e parapetto in legno	6′240,38
005	Conferimenti e trasporti a discarica	0,00
006	Illuminazione	0,00
007	Oneri per la sicurezza	1′800,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	37′146,38
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Unico Ribasso

LAVORI A CORPO euro		35´346,38
	aliquota	*(32,425%)*
	PER LAVORI A CORPO euro	35´346,38
COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro		1´800,00
	T O T A L E euro	37´146,38

Ceres, 29/06/2026

L'Impresa
Costruzioni Genarali Camerlo srl

Il Direttore dei Lavori
Ing. Valter Peisino

Firmato digitalmente da MANRICO CAMERLO
C: IT

Ingegnere
PEISINO VALTER
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
30.06.2026 14:16:27
GMT+02:00

	A R I P O R T A R E