Comune di Ceres
Città Metropolitana di Torino

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: OPERE SOSTITUTIVE AL PASSAGGIO A LIVELLO N. 93 AL KM 42+253 IN COMUNE DI CERES DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO - CERES.

COMMITTENTE: Comune di Ceres

IMPRESA: Costruzioni Generali Camerlo srl

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL R.U.P.
Arch. Silvia Richiardi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 109´010,00 - 100%)**							
1 001.001.001	Linea Ferroviaria Torino-Ceres - Lavori a Carico del Comune - Scavi e rilevati *(voce pari a euro 19´703,56 - 18,075% dei lavori a corpo)*					90,000		
	SOMMANO % *aliquota*					90,000 *(16,267%)*		
2 001.001.003	Linea Ferroviaria Torino-Ceres - Lavori a Carico del Comune - Scogliera *(voce pari a euro 12´636,44 - 11,592% dei lavori a corpo)*					90,000		
	SOMMANO % *aliquota*					90,000 *(10,433%)*		
3 001.001.004	Linea Ferroviaria Torino-Ceres - Lavori a Carico del Comune - Palizzate vive e parapetto in legno *(voce pari a euro 10´400,64 - 9,541% dei lavori a corpo)*					60,000		
	SOMMANO % *aliquota*					60,000 *(5,725%)*		

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
4 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					40,00		
	SOMMANO %					40,00		
	A R I P O R T A R E							

Ceres, 29/06/2026

L'Impresa
Costruzioni Genarali Camerlo srl

Il Direttore dei Lavori
Ing. Valter Peisino

Firmato digitalmente da MANRICO CAMERLO
C: IT

Ingegnere
PEISINO VALTER
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
30.06.2026 14:16:27
GMT+02:00