Comune di Ceres
Città Metropolitana di Torino

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: OPERE SOSTITUTIVE AL PASSAGGIO A LIVELLO N. 93 AL KM 42+253 IN COMUNE DI CERES DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO - CERES.

COMMITTENTE: Comune di Ceres

IMPRESA: Costruzioni Generali Camerlo srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 6 pagine

IL R.U.P.
Arch. Silvia Richiardi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Quantità/Percentuali Positivi	Quantità/Percentuali Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O							
	Anticipazione euro							22´702,00
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 109´010,00 - 100%)**							
	Linea Ferroviaria Torino-Ceres (SpCat 1) **Lavori a Carico del Comune (Cat 1)** **Scavi e rilevati (SbCat 1)**							
1 001.001.001 29/06/2026	Linea Ferroviaria Torino-Ceres - Lavori a Carico del Comune - Scavi e rilevati SOMMANO % *aliquote*	1	2	90,000		19´703,56 *(18,075%)*	17´733,20 *(16,267%)*	
	Scogliera (SbCat 3)							
2 001.001.003 29/06/2026	Linea Ferroviaria Torino-Ceres - Lavori a Carico del Comune - Scogliera SOMMANO % *aliquote*	1	2	90,000		12´636,44 *(11,592%)*	11´372,80 *(10,433%)*	
	Palizzate vive e parapetto in legno (SbCat 4)							
3 001.001.004 29/06/2026	Linea Ferroviaria Torino-Ceres - Lavori a Carico del Comune - Palizzate vive e parapetto in legno SOMMANO % *aliquote*	1	2	60,000		10´400,64 *(9,541%)*	6´240,38 *(5,725%)*	
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*						35´346,38 *(32,425%)*	
	A R I P O R T A R E						35´346,38	22´702,00

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Quantità/Percentuali Positivi	Quantità/Percentuali Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						35´346,38	22´702,00
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) **Oneri per la sicurezza (SpCat 2)** **Oneri per la sicurezza (Cat 2)** **Oneri per la sicurezza (SbCat 7)**							
4 SIC.SPCL 29/06/2026	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO %	1	3	40,00		4´500,00	1´800,00	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						1´800,00	
	T O T A L E euro						37´146,38	
	A R I P O R T A R E							22´702,00

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Linea Ferroviaria Torino-Ceres	35´346,38	
002	Oneri per la sicurezza	1´800,00	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	37´146,38	
	A R I P O R T A R E		22´702,00

COMMITTENTE: Comune di Ceres
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RUP

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	R I P O R T O		22´702,00
	Riepilogo CATEGORIE		
001	Lavori a Carico del Comune	35´346,38	
002	Oneri per la sicurezza	1´800,00	
	Totale CATEGORIE euro	37´146,38	
	A R I P O R T A R E		22´702,00

COMMITTENTE: Comune di Ceres
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RUP

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	R I P O R T O		22′702,00

Riepilogo SUB CATEGORIE

001	Scavi e rilevati	17′733,20
002	Pavimentazioni	0,00
003	Scogliera	11′372,80
004	Palizzate vive e parapetto in legno	6′240,38
005	Conferimenti e trasporti a discarica	0,00
006	Illuminazione	0,00
007	Oneri per la sicurezza	1′800,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	37′146,38

Ceres, 29/06/2026

L'Impresa
Costruzioni Genarali Camerlo srl

Il Direttore dei Lavori
Ing. Valter Peisino

Firmato digitalmente da MANRICO CAMERLO
C: IT

Ingegnere
PEISINO VALTER
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
30.06.2026 14:16:27
GMT+02:00

	A R I P O R T A R E	37′146,38	22′702,00