Spett.le Segretario Comunale
Comune di Ceres (TO)

OGGETTO: Comunicazione lavoro pubblico ultimato

INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN SOMMA URGENZA DI TRATTO DI BANCHINA PONTE STRADA COMUNALE ALMESIO
CUP G87H26000590004

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 67 del 16.11.2022 con la quale veniva nominato RUP per il lavoro pubblico di cui all'oggetto, l'Arch. Richiardi Silvia, tecnico in convenzione dipendente del comune di Groscavallo e si costituiva il gruppo di lavoro a supporto del RUP composto da:

-Geom Chiabodo Fabio tecnico collaboratore esterno
-Rag Bertolo Miriam Responsabile del Settore Finanziario del comune di Ceres

Preso atto che:

- con D.D. 1062/A1802B/2026 del 05/06/2026 della Regione Piemonte settore opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica - Infrastrutture e pronto intervento avente ad oggetto: "*L.R. n. 38/78. Programma di pronto intervento e interventi a seguito di calamità naturali. Approvazione elenco interventi ammessi a finanziamento per l'importo complessivo di € 3.657.089,7. Impegno di € 3.194.356,4 sul capitolo n. 233982 e di € 462.733,3 sul capitolo n. 229209 annualità 2026" veniva* concesso un contributo al comune di Ceres per un importo pari a 21.500,00 euro per l'esecuzione di "Intervento urgente di manutenzione e messa in sicurezza del ponte stradale sul torrente Stura di Ala di accesso alla frazione di Almesio" codice intervento 38/78_26_001_217655.
- con la determina del servizio tecnico n.54/2026 si è conferito incarico professionale all'Ing. OLIVETTI Andrea con studio in Cantoira, in via Torino n. 9 per la redazione del progetto esecutivo, DL, CSP e CSE;
- con la Delibera di Giunta comunale n. 45 del 29/07/2026 di approvazione del progetto esecutivo;
- Con la determinazione n. 81 del 02/09/2026 si procedeva all' incarico per l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza in somma urgenza del tratto di banchina del ponte all'impresa Edile D'ALTOE' & C. snc di D'Altoè Giampiero con sede in Ceres (TO) Frazione Chiamorio n.5 per un importo pari a 15.059,13 euro oltre a IVA ai sensi di legge;
- Il contratto di appalto è stato stipulato in data 09/09/2026;
- In data 22/09/2026 sono stati consegnati a lavori come da verbale redatto dal Direttore Lavori;
- In data 09/10/2026 i lavori sono conclusi come da verbale redatto dal Direttore Lavori;

- Con la determina del servizio tecnico n. 89 del 20/10/2026 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il CRE;

- Con determina del servizio tecnico n. 91 del 26/10/2026 si liquidava il professionista incaricato alla redazione del progetto esecutivo, DL, CSP e CSE;

- Con determina del servizio tecnico n. 93 del 29/10/2026 si liquidava l'impresa incaricata all'esecuzione dei lavori;

Alla luce di quanto sopra si richiede la liquidazione delle spettanze dovute così come previsto dal Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante approvato con deliberazione della giunta comunale n. 12 del 23.02.2022;

A tal fine si riporta il quadro economico relativo all'opera con indicata la quota spettante al RUP e al gruppo di lavoro di supporto al RUP:

quadro economico a consuntivo dell'intervento:

Importo lavori soggetto a ribasso:	14.568,36 €
Ribasso:	196,67 €
Costo della manodopera	5.340,16 €
Oneri per la sicurezza:	687,44 €
Totale somma dei lavori:	15.059,13 €
Somme a disposizione:	
IVA su lavori 22%	3.313,01 €
Spese tecniche di progetto, di direzione lavori,	2.000,00 €
INARCASSA 4%	80,00 €
IVA su spese tecniche	457,60 €
Incentivo funzioni tecniche (art. 45 D.lgs 36/2023)	305,12 €
TOTALE importo:	21.214,94 €

L'importo relativo al compenso secondo art. 45 del D.Lgs 36/2023 è pari a 305,12 €
e dovrà essere ripartito secondo quanto previsto da regolamento comunale.

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti

Ceres, 04/11/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
EBOLI Davide