COMUNE DI CARESANABLOT

Riqualificazione urbana dell'area e dell'immobile "CAMPI BOCCE

QUADRO ECONOMICO

Fonte Finanziamento Primaria	**€ 125.000,00**
Fonte Finanziamento Secondaria	**€ 13.500,00**

A) SOMME a BASE D'APPALTO			**Iniziale**			**Post Aggiudicazione**			**Variante**			**Definitivo**		
A.1) Importo a base di gara			**Costo attività**	**Fonte Primaria**	**Fonte Secondaria**	**Costo attività**	**Fonte Primaria**	**Fonte Secondaria**	**Costo attività**	**Fonte Primaria**	**Fonte Secondaria**	**Costo attività**	**Fonte Primaria**	**Fonte Secondaria**
A.1.1)	IMPORTO LAVORI		€ 97.005,41	€ 87.550,01	€ 9.455,40	80.936,35 €	€ 73.047,25	€ 7.889,10		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
A.1.2)	importo manodopera*			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
A.1.3)	oneri sicurezza		€ 2.910,16	€ 2.626,50	€ 283,66	2.910,16 €	€ 2.626,50	€ 283,66		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
A.1.4)	servizi e forniture			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale importo a base di gara			**€ 99.915,57**	**€ 90.176,51**	**€ 9.739,06**	**€ 83.846,51**	**€ 75.673,75**	**€ 8.172,76**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

B) SOMME a DISPOSIZIONE della S.A.			**Iniziale**			**Post Aggiudicazione**			**Variante**			**Definitivo**		
B.1 Spese tecniche														
B.1.1)	Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, (interna all UT)			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.1.2)	Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza, Contabilità dei lavori e Collaudo finale		€ 16.000,00	€ 14.440,43	€ 1.559,57	€ 16.000,00	€ 14.440,43	€ 1.559,57		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.1.3)	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.1.4)	Supporto al RUP		€ 1.000,00	€ 902,53	€ 97,47	€ 1.000,00	€ 902,53	€ 97,47		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.1.5)	Consulenze specialistiche			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.1.6)	Reclutamento personale			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale spese, D.L. collaudo			**€ 17.000,00**	**€ 15.342,96**	**€ 1.657,04**	**€ 17.000,00**	**€ 15.342,96**	**€ 1.657,04**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

B.2 Allacciamenti			**Iniziale**			**Post Aggiudicazione**			**Variante**			**Definitivo**		
B.2.1)	Allacciamenti a pubblici servizi			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.2.2)	Espopri - acquisizione aree o immobili			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale allacciamenti**			**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

B.3 Imprevisti, accantonamenti, spese generali			**Iniziale**			**Post Aggiudicazione**			**Variante**			**Definitivo**		
B.3.1)	Imprevisti (max 10%)** ed arrotondamenti		€ 4.580,69	€ 4.134,20	€ 446,49	€ 4.580,69	€ 4.134,20	€ 446,49		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.3.2)	Incentivo funzioni ed attività tecnico amministrative connesse, di supporto al RUP, verifica e rendicontazione (IVA esclusa)		€ 1.998,31	€ 1.803,53	€ 194,78	€ 1.998,31	€ 1.803,53	€ 194,78		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.3.3)	Oneri di verifica del progetto			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.3.4	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione****			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.3.5)	Spese per commissioni giudicatrici**			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.3.6)	Spese per pubblicità e notifiche			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.3.7)	contratto ANAC		€ 35,00	€ 31,59	€ 3,41	€ 40,00	€ 36,10	€ 3,90		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali			**€ 6.614,00**	**€ 5.969,31**	**€ 644,69**	**€ 6.619,00**	**€ 5.973,83**	**€ 645,17**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

B.4 IVA/oneri			**Iniziale**			**Post Aggiudicazione**			**Variante**			**Definitivo**		
B.4.1)	IVA su lavori e sicurezza	10,00%	€ 9.991,56	€ 9.017,65	€ 973,91	€ 8.384,65	€ 7.567,37	€ 817,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.2)	IVA su forniture e servizi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.3)	Oneri su indagini			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
B.4.4)	IVA su indagini + oneri		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.5)	Oneri su spese tecniche	4,00%	€ 640,00	€ 577,62	€ 62,38	€ 640,00	€ 577,62	€ 62,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.6)	IVA su spese tecniche + oneri	22,00%	€ 3.660,80	€ 3.303,97	€ 356,83	€ 3.660,80	€ 3.303,97	€ 356,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.7)	IVA su Supporto al RUP	22,00%	€ 220,00	€ 198,56	€ 21,44	€ 220,00	€ 198,56	€ 21,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.8)	IVA su imprevisti	10,00%	€ 458,07	€ 413,42	€ 44,65	€ 458,07	€ 413,42	€ 44,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale IVA/oneri			**€ 14.970,43**	**€ 13.511,21**	**€ 1.459,21**	**€ 13.363,52**	**€ 12.060,94**	**€ 1.302,58**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Economie da Ribasso D'Asta				€ 0,00	€ 0,00	€ 17.670,97	€ 15.948,53	€ 1.722,44		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

TOTALE GENERALE PROGETTO		**€ 138.500,00**	**€ 125.000,00**	**€ 13.500,00**	**€ 138.500,00**	**€ 93.102,94**	**€ 10.055,12**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

TOTALE FINANZIAMENTO			**€ 138.500,00**