COPIA

COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 233 DEL 14/10/2026

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza mediante riasfaltatura di via Pagliani nel tratto compreso tra l'intersezione con via San Ciriaco e piazza Don Bosco. CUP: H25F26000260004. CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale. Fascia A3. Gara #295. Categoria di opere prevalenti OG3. CIG: BCD007E754. Impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante. Ditta ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che

- l'Amministrazione Comunale, in occasione del raduno degli Alpini della Piana Cuneense previsto per domenica 12 settembre 2026, ha stanziato – mediante la Variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 approvata con D.C.C. n. 17 del 29/07/2026 – la somma complessiva di € 44.000,00 alla voce 8230/5650/13, al fine di procedere alla messa in sicurezza del tratto di via Pagliani compreso tra l'intersezione con via San Ciriaco e piazza Don Bosco, lungo il quale si svolgerà il percorso della marcia degli Alpini;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 11/08/2026 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, redatto dall'Arch. Costamagna Massimo, dell'importo complessivo di € 44.000,00;
- il quadro economico dei lavori posti a base di affidamento risulta così articolato: importo dei lavori a base € 32.568,93, di cui € 31.923,44 soggetti a ribasso ed € 645,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con propria determinazione a contrarre nr. 185 del 12/08/2026 si è stabilito di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, dei lavori di messa in sicurezza mediante riasfaltatura di via Pagliani nel tratto compreso tra l'intersezione con via San Ciriaco e piazza Don Bosco, individuando quale affidatario la

ditta ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L., con sede in Savigliano (CN), che ha offerto, a seguito di indagine esplorativa, il ribasso del 18,15% sull'importo soggetto a ribasso;
- con la suddetta determinazione è stato dato avvio alla trattativa diretta telematica sulla piattaforma TuttoGare (PAD), invitando la ditta a caricare in piattaforma l'offerta economica recante il ribasso del 18,15% e le dichiarazioni di legge, e disponendo l'acquisizione del CIG ai sensi dell'art. 25 del Codice;
- con determinazione Area Tecnica nr. 188 del 31/08/2026 i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L., con sede in Savigliano (CN), al prezzo di Euro 26.774,83 (di cui € 26.129,34 per lavori ed € 645,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% pari ad € 5.890,46, per un totale di € 32.665,29, a seguito del ribasso d'asta del 18,15% sull'importo soggetto a ribasso di € 31.923,44;
- detti lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 03/09/2026;

CONSIDERATO
- che nel corso dell'esecuzione sono emerse ulteriori condizioni di degrado del manto stradale di Via Pagliani, nonché la necessità di:
  - eseguire ulteriori scarifiche e ripristini del tappeto stradale,
  - mettere in quota i chiusini dei sottoservizi,
  - ripristinare tratti di pavimentazione in cubetti di porfido in prossimità di Piazza Don Bosco,
  - rifare la segnaletica orizzontale nelle nuove porzioni di viabilità;
- che tali lavorazioni risultano necessarie per garantire la piena funzionalità e sicurezza dell'opera pubblica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 53 del 13/10/2026 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Costamagna Massimo, recepita al protocollo comunale in data 03/10/2026 al n.5638, con la quale viene definitivo l'importo dei lavori di variante, al netto del ribasso del 18,15%, ammontante a netti € 10.498,22, per un nuovo importo complessivo contrattuale dei lavori pari a € 37.273,05 (di cui € 645,49 per oneri della sicurezza);

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento, a seguito dell'approvazione della suddetta perizia di variante, ammonta ad € 52.000,00;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa per consentire la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori suppletivi e di variante;

DEFINITI, in relazione ai lavori suppletivi e di variante, ai sensi degli artt. 1 c.3, 10 c.3 e 14 c.2 del vigente Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,
- l'incentivo per attività tecniche in € 280,48;
- le spese *ex* art. 45 c.6 e 7 del D.Lgs. 36/2023 in € 70,12;

RICHIAMATI
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 06/11/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, ai sensi del combinato disposto art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art.11 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 *ex* art. 169 del D.Lgs. 267/2000, nonché sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

- l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ove viene disposto che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”*;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2026/2028), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 31/03/2026;
- il Decreto Sindacale n.6 in data 04/08/2025, relativo alla nomina di Responsabile di Area con incarico di elevata qualificazione, come modificato dal Decreto Sindacale n.1 del 12/01/2026;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE alla ditta ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. i lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia a firma dell’Arch. Costamagna Massimo, approvata con deliberazione di Giunta Comunale nr. 53 del 13/10/2026 per l’importo di € 10.498,22 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 12.807,83;

DI IMPEGNARE al cap. 5650/13 del Bilancio di Previsione 2026-2028 esercizio 2026, che presenta adeguata disponibilità
- l’importo di € 12.807,83 - creditore: ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.
- l’importo di € 280,48 per incentivo funzioni tecniche - fondo incentivante;
- l’importo di € 70,12 per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione *ex* art. 45 c.6 e 7 del D.Lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000:
- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2026-2028 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31/12/2026;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DI ATTESTARE che non sussistono in relazione alla procedura di affidamento situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell’art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Arch. Battistino Bruno;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento

- sulla sezione *"Amministrazione trasparente"*;
- all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 14/10/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
firmato digitalmente
BATTISTINO Arch. Bruno