Comune di Cuglieri

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA LL.PP
N. 52 DEL 24/03/2026 REG. PART.
(N. 187 DEL 24/03/2026 REG. GEN.)

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO - Piano degli interventi urgenti di protezione civile, ai sensi dell'art. 6 e 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1 settembre 2021 - "Lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada in località Calameda" - Affidamento al CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN S.C.A.R.L. (impresa esecutrice: GEOBRUGG ITALIA S.R.L.) CUP C97H21009390001 - CIG BA5CF4E162..

La Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP

Visti

- il decreto sindacale n°3 del 29/01/2026, di attribuzione alla sottoscritta dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica settori lavori pubblici – Patrimonio e Manutenzioni;
- Lo Statuto e il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 10/08/2024;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 17/03/2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e
- la deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 17/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati;

Premesso che:

- con determinazione del responsabile delle attività ex OCDPC 910/2022 n. 5 del 08/11/2022 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 6 e 7 dell'OCDPC n. 789/2021, ricomprendendo l'intervento avente CUP C97H21009390001 (ID GEO032) per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 08/08/2024 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) relativo all'intervento in oggetto;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cuglieri. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

- con determinazione n. 551/166 del 14/08/2024 è stato affidato all'Ing. Francesco Fais l'incarico per la progettazione (PFTE ed esecutiva) e la direzione dei lavori, nonché CSP/CSE, e con convenzione del 01/10/2024 sono stati regolati i rapporti professionali;
- in esito a conferenza di servizi semplificata e asincrona, con determinazione n. 127/536 del 01/09/2025 è stata adottata motivata conclusione positiva con prescrizioni, sostitutiva degli atti di assenso comunque denominati;
- il Progetto Esecutivo è stato trasmesso dal professionista e acquisito al protocollo comunale al n. 10427 del 13/10/2025, come da ultimo integrato con nota prot. n. 10681 del 17/10/2025;
- in data 20/10/2025 è stato redatto il verbale di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.7, con esito positivo, e il RUP ha validato il progetto da porre a base di affidamento;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi o motivi di astensione per l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.n° 62/2013;

Dato atto che:

il quadro economico dell'intervento (come da progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 23/10/2025 prevede, per la componente lavori:

Importo complessivo soggetto a ribasso	€ 110.640,62
di cui manodopera	€ 38.517,45
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.221,79
Totale lavori	€ 113.862,41
Importo complessivo intervento	€ 200.000,00

Considerato che:

ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento dei lavori può essere disposto mediante affidamento diretto;

la Stazione appaltante ha svolto la procedura tramite la piattaforma telematica regionale SardegnaCAT (Registro di sistema dell'offerta: PI035854-26), con criterio del minor prezzo (art. 50, comma 4, D.Lgs. 36/2023), come da richiesta di preventivo/disciplinare;

come da verbale di gara, il termine per la presentazione della documentazione era fissato al 09/02/2026 ore 11:30; risulta pervenuta n. 1 offerta (ricevuta a sistema in data 09/02/2026 ore 11:47:02).

Preso atto:

del verbale di gara del 10/02/2026, dal quale risulta ammesso l'operatore economico CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN S.C.A.R.L. (C.F./P.IVA 02753180211);

del preventivo presentato dall'operatore economico, sottoscritto dal legale rappresentante, recante un ribasso percentuale del 3,00% sull'importo soggetto a ribasso e l'indicazione dei costi aziendali per la sicurezza (€ 1.000,00) e della manodopera (€ 39.000,00);

che l'operatore economico ha indicato quale impresa esecutrice la consorziata GEOBRUGG ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 04448670960).

che l'importo contrattuale è pertanto determinato come da tabella seguente:

Importo soggetto a ribasso	€ 110.640,62
Ribasso 3,00% (importo)	€ 3.319,22
Importo lavori al netto del ribasso	€ 107.321,40
Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.221,79
Importo contrattuale netto (A)	€ 110.543,19
IVA (22%) su importo contrattuale netto	€ 24.319,50
TOTALE COMPLESSIVO (A + IVA):	€ 134.862,69

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cuglieri. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Dato atto che il Quadro economico dell'intervento risulta così rimodulato a seguito della procedura di affidamento:

A	LAVORI	Progetto	Post affidamento
A.1	Importo lavori a base d'asta	110.640,62 €	110.640,62 €
A.2	di cui Importo manodopera	38.517,45 €	38.517,45 €
A.3	Ribasso d'asta (3,00%)		3.319,22 €
A.4	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.221,79 €	3.221,79 €
A	**IMPORTO LAVORI**	**113.862,41 €**	**110.543,19 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
B.1	Contributo Anac	35,00 €	35,00 €
B.2	Imprevisti	5.693,12 €	5.693,12 €
B.3	Accantonamento per le modifiche (art. 120 - c. 1 - lett. a) D.Lgs 36/2023)	3.192,86 €	3.192,86 €
B.4	Incentivi funzioni tecniche	2.277,25 €	2.277,25 €
B.5	Studio di fattibilità tecnico economica, Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Direzione lavori, CSE	24.214,13 €	24.214,13 €
B.6	Contributo Inarcassa 4% su spese tecniche	968,57 €	968,57 €
B.7	Iva su spese tecniche	5.540,19 €	5.540,19 €
B.8	Supporto al R.U.P. oneri compresi	7.317,91 €	7.317,91 €
B.9	IVA sui lavori e costi della sicurezza (22 % di A)	25.049,73 €	24.319,50 €
B.10	Indagini e prestazioni geologiche	11.848,83 €	11.848,83 €
B.11	Economie		4.049,45 €
	Totale somme a disposizione	**86.137,59 €**	**89.456,81 €**
	IMPORTO TOTALE DELL'OPERA A + B	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**

Dato atto inoltre che:

sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali (FVOE/ANAC, DURC e ulteriori controlli previsti), come da atti d'ufficio;

il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse e i richiami che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** il verbale di gara del 10/02/2026 relativo alla procedura di affidamento diretto svolta tramite piattaforma SardegnaCAT per l'intervento in oggetto;
3. **di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori denominati "Lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada in località Calameda" al CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN S.C.A.R.L. (C.F./P.IVA 02753180211), avente sede in Via XXIV Maggio n. 17 – 24128 Bergamo (BG), che eseguirà i lavori tramite la consorziata esecutrice GEOBRUGG ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 04448670960);
4. che l'operatore economico ha offerto il ribasso pari al 3,00%, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 110.640,6, oltre all'importo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.221,79 (non soggetti a ribasso), per complessivi € 110.543,19 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 24.319,50 per un totale contrattuale pari a € 134.862,69;
5. di dare atto che l'affidamento è identificato dal CUP C97H21009390001 e dal CIG BA5CF4E162;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cuglieri. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

6. **di subimpegnare** la spesa complessiva di € 134.862,69 sul capitolo 3474/30 impegno 214/2026del bilancio comunale 2026, finanziato nell'ambito del Piano degli interventi urgenti di protezione civile (OCDPC 789/2021 - OCDPC 910/2022), a favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN S.C.A.R.L. (C.F./P.IVA 02753180211), avente sede in Via XXIV Maggio n. 17 – 24128 Bergamo (BG);
7. **di subimpegnare** sul capitolo 3474/30 impegno 214/2026 del bilancio comunale 2026 le seguenti somme:

- **€ 2.277,25** quali incentivi al RUP, art. 45 D.Lgs 36/2023;
- **€ 35,00** quale contributo ANAC;

8. **di dare atto** dell'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012;
9. **di stabilire** che il presente atto venga pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente, sulla sezione Amm.ne trasparente del profilo informatico dell'Ente e sulla piattaforma Sardegna Cat nella sezione aggiudicazioni e verbali.

Cuglieri lì, ventiquattro marzo duemilaventisei

La Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

Ing. Anna Campus

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cuglieri. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Cuglieri, li 27/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Anna Campus**IL SEGRETARIO COMUNALE**
DR. FRANCESCO RIU

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cuglieri. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.