COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. **85** DEL **29/06/2026**

O G G E T T O

MANUTENZIONE SEDIMI STRADALI VIA MOGGIO – CUP: F77H24002960004 CIG: B4F7CDFD11
DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL 1

Responsabile Servizio

Visto l'art. 109 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;

VISTO l'atto del Sindaco n. 6 in data 25.05.2022 di nomina del Responsabile del Servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 17/12/25 con la quale è stato approvato il PEG 2026-2028;

PREMESSO CHE con Deliberazione di C.C. n. 22 del 26/09/2024 che ha reso disponibile la somma di € 35.000,00 per eseguire lavori di manutenzione straordinaria ai sedimi stradali di via Moggio;

Vista la propria precedente determinazione n. 133 del 11/11/2024 con la quale è stato incaricato Mauro Zanola, con studio in Novara, viale Dante Alighieri n. 25, libero professionista iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Novara con il n. 2243 cod. fisc.: ZNLMRA64M11B041A e P.IVA: 01935970036, l'incarico di direzione lavori, contabilità e collaudo, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di MANUTENZIONE SEDIMI STRADALI VIA MOGGIO – cup: F77H24002960004 verso il corrispettivo di € 3.843,00, spesa che trova copertura al cap. 31105 imp. 546/24 in uscita Esercizio Finanziario 2024 e seguenti;

VISTO il progetto esecutivo delle opere in oggetto depositato agli atti ed approvato con la deliberazione di G.C. n. 152 del 05/12/2024 per una spesa totale di € 35.000,00

Considerato che la spesa derivante dal presente atto pari a € 35.000,00 e corrispondente al totale del quadro di spesa dell'opera, trova copertura in uscita al cap. 31105 del PEG Esercizio Finanziario 2024 e seguenti e che le spese tecniche di progetto sono già state impegnate con le

determinazioni dell'Ufficio Tecnico sopra richiamata per un totale di € 3.843,00 mentre la quota residua di € 31.157,00 trova copertura in uscita al cap. 31105 del PEG Esercizio Finanziario 2024;

VISTA la determinazione n. 166 del 27/12/2024, sono stati aggiudicati alla ditta alla ditta RASO ANTONIO & c. SRL , con sede in Divignano (no), via Privata Monterosa , PI: 00520750035, i lavori di MANUTENZIONE SEDIMI STRADALI VIA MOGGIO per i motivi dettagliati in premessa.
L'importo offerto per le suddette opere ammonta ad €. 23.542,50 oltre iva pari ad €. 5.179,35 per complessivi €. 28.721,85 iva compresa.

Dato atto della contabilità dei Lavori relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 redatto dal DL geom. Mauro Zanola e sottoscritta digitalmente dall'impresa senza riserve costituita dai documenti seguenti:

- Libretto delle Misure
- Registro di contabilità
- Stato avanzamento Lavori

Che, secondo gli atti contabili, prevede una spesa, dedotto il ribasso offerto dello 2,02% pari ad €. 22.365,37 oltre Iva 22%
Rilevato che sui documenti di contabilità il soggetto esecutore non ha iscritto riserve.
Ritenuto opportuno approvare il suddetto Stato di Avanzamento Lavori e la relativa contabilità,

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e i suoi allegati;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1 – di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – di approvare la contabilità SAL 1 dell'intervento denominato "**MANUTENZIONE SEDIMI STRADALI VIA MOGGIO – CUP: F77H24002960004 CIG: B4F7CDFD11** predisposta dal Direttore dei Lavori geom Mauro Zanola per un importo di € 22.365,37 oltre ad IVA e pari a € 27.285,75 costituita dai seguenti documenti:

- Libretto delle Misure
- Registro di contabilità
- Stato avanzamento Lavori

3 – di approvare l'emissione del Certificato di Pagamento a cura del RUP per la liquidazione dello "Sato di Avanzamento dei Lavori n. 1" comprensivo delle ritenute di Legge che saranno poi successivamente erogate a seguito dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione a cura del Direttore dei Lavori
4 – di dare atto che si procederà alla liquidazione del suddetto certificato di pagamento previa acquisizione della fattura elettronica emessa dall'appaltatore sull'importo totale del Sal e che la stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento della quota del subappaltatore ai sensi del contenuti dell'art. 119 del Dlg 36/2023 e smi, dato atto altresi che tale liquidazione trova copertura in bilancio al Capitolo 31105 imp.631 sub 1/2024

5 - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che tale intervento è identificato come segue: CIG: B4F7CDFD11

6 - DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Cerano, lì 29/06/2026

RESPONSABILE SERVIZIO
Arch. Camilla Vignola
(firmato digitalmente)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cerano. Responsabile Procedimento: DAFFARA MARIA GRAZIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line