COMUNE DI VILLASTELLONE

PROVINCIA DI TORINO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA GIOVANNI BOSCO N° 5

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLASTELLONE

IMPRESA: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.

Registro di Contabilità n° 2 composto da n° 1 pagina

Comune di Villastellone
Data 03/11/2026
N. Prot. 0009924 / 2026
Tit. VI Cl. 5
UOR Lavori Pubblici

ORDINE degli ARCHITETTI della PROVINCIA di TORINO
Dott. Arch. Massimiliano VIRENGO
Albo N. 3981

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI VILLASTELLONE

IL RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Carpinello Dott. Ing. Roberto)

CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.
Via [illegible] REGGIO EMILIA

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	PERCENTUALI Positivi	PERCENTUALI Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						96'205,01	162'569,78
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 495'000,00 - 100%)**							
7 001.002.001 21/10/2026	CAPO 001 - MOVIMENTI DI MATERIE							
	SOMMANO %	2	2	16,73		31'684,00	5'300,73	
	aliquote					*(6,40%)*	*(1,07%)*	
8 001.002.002 21/10/2026	CAPO 002 - TUBAZIONI, POZZETTI E CADITOIE - CHIUSINI E GRIGLIE							
	SOMMANO %	2	2	100,00		10'713,00	10'713,00	
	aliquote					*(2,16%)*	*(2,16%)*	
9 001.002.003 21/10/2026	CAPO 003 - RIEMPIMENTI E SOTTOFONDI CON MATERIALE ANIDRO							
	SOMMANO %	2	2	100,00		3'428,00	3'428,00	
	aliquote					*(0,69%)*	*(0,69%)*	
10 001.002.004 21/10/2026	CAPO 004 - PAVIMENTAZIONI STRADALI E PEDONALI							
	SOMMANO %	2	2	75,16		9'492,00	7'134,19	
	aliquote					*(1,92%)*	*(1,44%)*	
11 001.002.005 21/10/2026	CAPO 005 - OPERE IN MURATURA, INTONACO E DECORAZIONI							
	SOMMANO %	2	2	36,83		63'734,00	23'473,23	
	aliquote					*(12,88%)*	*(4,74%)*	
12 001.002.006 21/10/2026	CAPO 006 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI							
	SOMMANO %	2	2	91,41		35'409,00	32'367,37	
	aliquote					*(7,15%)*	*(6,54%)*	
13 001.002.007 21/10/2026	CAPO 007 - PORTE E SERRAMENTI							
	SOMMANO %	2	2	58,09		127'772,00	74'222,75	
	aliquote					*(25,81%)*	*(14,99%)*	
14 001.002.008 21/10/2026	CAPO 008 - IMPIANTO IDROSANITARIO E FOGNARIO							
	SOMMANO %	2	2	6,96		66'436,00	4'623,95	
	aliquote					*(13,42%)*	*(0,93%)*	
15 001.002.009 21/10/2026	CAPO 009 - IMPIANTO TERMICO ED A GAS							
	SOMMANO %	2	3	27,25		50'433,00	13'742,99	
	aliquote					*(10,19%)*	*(2,78%)*	
16 003.002.012 21/10/2026	CAPO 012 - COSTI DELLA SICUREZZA							
	SOMMANO %	2	3	11,74		12'000,00	1'408,80	
	aliquote					*(2,42%)*	*(0,28%)*	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						176'415,01	
	aliquota						*(35,64%)*	
	A RIPORTARE						272'620,02	162'569,78

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLASTELLONE
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

L'IMPRESA

CONSORZIO [illegible] COSTRUTTORE DEI LAVORI
Via Parma [illegible] REGGIO EMILIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						272'620,02	162'569,78
	TOTALE euro						272'620,02	
	Villastellone, lì 26/10/2026							
	In data __/__/__ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n° 2 per un importo di euro							129'929,41
	A RIPORTARE						272'620,02	292'499,19

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLASTELLONE
REGISTRO DI CONTABILITA' N° 2

L'IMPRESA

CONSORZIO [illegible] SOC. COOP. A R.L. VIA [illegible] REGGIO EMILIA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento

A seguito della stipula dei seguenti contratti di subappalto depositati presso la Stazione appaltante:

1. contratto avente prot. n° 0006296 del 07/07/2026 tra l'Impresa affidataria C.F.C. Soc. Coop. e l'Impresa subappaltatrice ITA IMPIANTI S.r.l., per un importo pari ad €. 75.000,00, di cui la Stazione appaltante ha autorizzato l'efficacia con Determinazione Dirigenziale n° 582 del 21/07/2026;
2. contratto avente prot. n° 0006297 del 07/07/2026 tra l'Impresa affidataria C.F.C. Soc. Coop. e l'Impresa subappaltatrice S.I.E.C.I. S.r.l., per un importo pari ad €. 60.000,00, di cui la Stazione appaltante ha autorizzato l'efficacia con Determinazione Dirigenziale n° 583 del 21/07/2026;
3. contratto avente prot. n° 0007058 del 29/07/2026 tra l'Impresa affidataria C.F.C. Soc. Coop. e l'Impresa subappaltatrice GRAZIANO S.r.l., per un importo pari ad €. 90.800,00, di cui la Stazione appaltante ha autorizzato l'efficacia con Determinazione Dirigenziale n° 679 del 01/09/2026;
4. contratto avente prot. n° 0008829 del 02/10/2026 tra l'Impresa affidataria C.F.C. Soc. Coop. e l'Impresa subappaltatrice MB S.r.l., per un importo pari ad €. 21.000,00, di cui la Stazione appaltante ha autorizzato l'efficacia con Determinazione Dirigenziale n° 813 del 14/10/2026;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023, e successive modificazioni, l'Impresa affidataria e le Imprese subappaltatrici si avvalgono congiuntamente di poter procedere a corrispondere direttamente ai subappaltatori e/o ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto gli importi dovuti con specifici mandati di pagamento relativi al certificato di pagamento n° 1, secondo il seguente prospetto economico:

0. All'Impresa affidataria C.F.C. Soc. Coop. va corrisposta una cifra pari ad €. 49.264,40.
1. All'Impresa subappaltatrice ITA IMPIANTI S.r.l. va corrisposta una cifra pari ad €. 22.985,85.
2. All'Impresa subappaltatrice S.I.E.C.I. S.r.l. va corrisposta una cifra pari ad €. 18.361,48.
3. All'Impresa subappaltatrice GRAZIANO S.r.l. va corrisposta una cifra pari ad €. 27.808,33.
4. All'Impresa subappaltatrice MB S.r.l. va corrisposta una cifra pari ad €. 11.509,35.

IN FEDE
(Timbro e firma C.F.C. Soc. Coop.)

IN FEDE
(Timbro e firma ITA IMPIANTI S.r.l.)

ITA Impianti S.r.l.
V. Amati 15/B - 10078 VENARIA R. (TO)
Tel. 0112073845
P. IVA 12269440017

IN FEDE
(Timbro e firma S.I.E.C.I. S.r.l.)

s.r.l.

IN FEDE
(Timbro e firma GRAZIANO S.r.l.)

GRAZIANO S.R.L.

IN FEDE
(Timbro e firma MB S.r.l.)

MB S.r.l.
Via Carmagnelle, 13/b
10020 Pecetto Torinese (TO)
P.I. 09360011
Tel. 011.[illegible] Fax 011.9440492

COMMITTENTE: COMUNE DI VELASTELLONE
REGISTRO DI CONTABILITA' N° 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO