COMUNE DI VILLASTELLONE
PROVINCIA DI TORINO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA GIOVANNI BOSCO N° 5

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLASTELLONE

IMPRESA: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 2 DI euro 129´929,41

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	09/10/2026	70´854,86
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	70´854,86
	anticipazione	91 714.92

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Torino - PInerolo.

Il Direttore dei Lavori

ORDINE degli ARCHITETTI della PROVINCIA di TORINO
Dott. Arch. Massimiliano VIARENGO Albo N. 3981

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Roberto CARPINELLO, in qualità di Resposabile del Progetto,

VISTO: il Contratto in data 14/05/2026 repertorio n. 2347 registrato a Torino in data 14/05/2026 al n. 25912 s con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni Importo SAL revisionale	252´558,83
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	252´558,83
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1´262,79
Recupero anticipazione 20%	50´511,77
ammontare dei certificati precedenti euro	70´854,86
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	122´629,42
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	129´929,41
per I.V.A. al 22%	28´584,47
TOTALE GENERALE euro	158´513,88

Comune di Villastellone
Data 03/11/2026
N. Prot. 0009924 / 2026
Tit. VI Cl. 5
UOR Lavori Pubblici

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.8 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 129´929,41 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centoventinovemilanovecentoventinove/41).

Villastellone, 26/10/2026

Il Responsabile del Progetto

CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. REGGIO EMILIA

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI (Carpinello Dott. Ing. Roberto)

COMUNE DI VILLASTELLONE

COMUNE DI VILLASTELLONE
PROVINCIA DI TORINO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA GIOVANNI BOSCO N° 5

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLASTELLONE
IMPRESA: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2/ C.F.C. Soc. Coop. (OG1)
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 2 DI euro 49´264,40

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	09/10/2026	16'272,34
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	16´272,34
	anticipazione	50´511,77

Comune di Villastellone
Data 03/11/2026
N. Prot. 0009924 / 2026
Tit. VI Cl. 5
UOR Lavori Pubblici

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Roberto CARPINELLO, in qualità di Resposabile del Progetto,

VISTO: il Contratto in data 14/05/2026 repertorio n° 2347 registrato a Torino in data 14/05/2026 al n° 25912 s. 1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni Importo SAL revisionale	116´631,67
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	116´631,67
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	583,16
Recupero anticipazione 20%	50´511,77
Ammontare dei certificati precedenti euro	16´272,34
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	67´367,27
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	49´264,40
per I.V.A. al 22%	10´838,17
TOTALE GENERALE euro	60´102,57

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.8 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 49´264,40 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quarantanovemiladuecentosessantaquattro/40).

Villastellone, 26/10/2026

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Pinerolo - Torino.

Il Direttore dei Lavori

ORDINE degli ARCHITETTI della PROVINCIA di TORINO
Dott. Arch. Massimiliano VIARENGO
Albo N. 3981

CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.
Via Palasa 65/1 - 42124 REGGIO EMILIA

Il Responsabile del Progetto

COMUNE DI VILLASTELLONE
IL RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Carpinello Dott. Ing. Roberto)

COMUNE DI VILLASTELLONE
PROVINCIA DI TORINO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA GIOVANNI BOSCO N° 5

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLASTELLONE
IMPRESA: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2/ ITA IMPIANTI S.r.l. (OG11)
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 2 DI euro 22´985,85

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	09/10/2026	18'126,18
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		18´126,18
anticipazione		00.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Torino.

Il Direttore dei Lavori

Ordine degli Architetti della Provincia di Torino - Dott. Arch. Massimiliano VIARENGO Albo N. 3981

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Roberto CARPINELLO, in qualità di Resposabile del Progetto,

VISTO: il Contratto in data 14/05/2026 repertorio n° 2347 registrato a Torino in data 14/05/2026 al n° 25912 s. 1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni Importo SAL revisionale	41´318,62
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	41´318,62
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	206,59
Recupero anticipazione 20%	00,00
Ammontare dei certificati precedenti euro	18´126,18
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	18´332,77
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	22´985,85
per I.V.A. al 22%	5´056,89
TOTALE GENERALE euro	28´042,74

Comune di Villastellone
Data 03/11/2026
N. Prot. 0009924 / 2026
Tit. VI Cl. 5
UOR Lavori Pubblici

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.8 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 22´985,85 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventiduemilanovecentottantacinque/85).

Villastellone, 26/10/2026

ITA Impianti S.r.l.
V. Amati 15/B - 10076 VENARIA R. (TO)
Tel. 011/2073845
P. IVA 12269440017

Il Responsabile del Progetto

COMUNE DI VILLASTELLONE - IL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI - Carpinello Dott. Ing. Roberto

COMUNE DI VILLASTELLONE
PROVINCIA DI TORINO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA GIOVANNI BOSCO N° 5

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLASTELLONE

IMPRESA: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2/ S.I.E.C.I. S.r.l. (OG11)

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 2 DI euro 18´361,48

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	09/10/2026	14'508,04
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	14´508,04
	anticipazione	00.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Torino.

Il Direttore dei Lavori

ORDINE degli ARCHITETTI della PROVINCIA di TORINO
Dott. Arch. Massimiliano VIARENGO Albo N. 3981

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Roberto CARPINELLO, in qualità di Resposabile del Progetto,

VISTO: il Contratto in data 14/05/2026 repertorio n° 2347 registrato a Torino in data 14/05/2026 al n° 25912 s. 1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni Importo SAL revisionale	33´034,69
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	33´034,69
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	165,17
Recupero anticipazione 20%	00,00
Ammontare dei certificati precedenti euro	14´508,04
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	14´673,21
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	18´361,48
per I.V.A. al 22%	4´039,53
TOTALE GENERALE euro	22´401,01

Comune di Villastellone
Data 03/11/2026
N. Prot. 0009924 / 2026
Tit. VI Cl. 5
UOR Lavori Pubblici

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.8 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 18´361,48 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro diciottomilatrecentosessantuno/48).

Villastellone, 26/10/2026

S.I.E.C.I. S.r.l.

Il Responsabile del Progetto

COMUNE DI VILLASTELLONE
IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Carpinello Dott. Ing. Roberto)

COMUNE DI VILLASTELLONE
PROVINCIA DI TORINO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA GIOVANNI BOSCO N° 5

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLASTELLONE
IMPRESA: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2/ GRAZIANO S.r.l. (OG1)
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 2 DI euro 27´808,03

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	09/10/2026	21'948,30
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	21'948,30
	anticipazione	00.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Moncalieri (TO).

Il Direttore dei Lavori

ORDINE degli ARCHITETTI della PROVINCIA di TORINO
Dott. Arch. Massimiliano VIARENGO
Albo N. 3981

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Roberto CARPINELLO, in qualità di Resposabile del Progetto,

VISTO: il Contratto in data 14/05/2026 repertorio n° 2347 registrato a Torino in data 14/05/2026 al n° 25912 s. 1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni Importo SAL revisionale	50´006,66
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	50´006,66
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	250,03
Recupero anticipazione 20%	00,00
Ammontare dei certificati precedenti euro	21´948,30
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	22´198,33
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	27´808,33
per I.V.A. al 22%	6´117,83
TOTALE GENERALE euro	33´926,16

Comune di Villastellone
Data 03/11/2026
N. Prot. 0009924 / 2026
Tit. VI Cl. 5
UOR Lavori Pubblici

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.8 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 27´808,33 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventisettemilaottocentotto/33).

Villastellone, 26/10/2026

GRAZIANO S.R.L.

Il Responsabile del Progetto

COMUNE
IL RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Carpinello Dott. Ing. Roberto)

COMUNE DI VILLASTELLONE
PROVINCIA DI TORINO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA GIOVANNI BOSCO N° 5

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLASTELLONE
IMPRESA: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2/ MB S.r.l. (OG1)
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 2 DI euro 11´509,35

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	09/10/2026	0,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	0,00
	anticipazione	00.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Moncalieri (TO).

Il Direttore dei Lavori

Ordine degli Architetti della Provincia di Torino – Dott. Arch. Massimiliano VIARENGO – Albo N. 3981

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Roberto CARPINELLO, in qualità di Resposabile del Progetto,

VISTO: il Contratto in data 14/05/2026 repertorio n° 2347 registrato a Torino in data 14/05/2026 al n° 25912 s. 1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni Importo SAL revisionale	11´567,19
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	11´567,19
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	57,84
Recupero anticipazione 20%	00,00
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	57,84
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	11´509,35
per I.V.A. al 22%	2´532,06
TOTALE GENERALE euro	14´041,41

Comune di Villastellone
Data 03/11/2026
N. Prot. 0009924 / 2026
Tit. VI Cl. 5
UOR Lavori Pubblici

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.8 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 11´509,35 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro undicimilacinquecentonove/35).

Villastellone, 26/10/2026

Il Responsabile del Progetto

MB s.r.l.
Via Camporelle, 13/b
10020 Cambiano (TO)
P.I. 01060930011
Tel. 011.9440240 - Fax 011.9440492

COMUNE DI VILLASTELLONE

IL RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Carpinello Dott. Ing. Robert