
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

INTERVENTO IN PROGETTO
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LC LAVORI IN PROGETTO 1, 2, 3 e 4 1, 2 e 3 270 1 270

NUOVA STAZIONE DI MANOVRA E POMPAGGIO "SEGGIOVIA" 1 1 e 3 92 1 92

1 Realizzazione della recinzione di cantiere 1 1 1 1 1

2 Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 1 1 1

3 Scavo di sbancamento 1 1 1 1 1

4 Scavo a sezione obbligata 1 1 1 1 1

5 Realizzazione della carpenteria 1 1 9 2 10

6 Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a. 1 1 9 2 10

7 Getto di calcestruzzo per realizzazione edificio 1 1 8 11 18

8 Realizzazione del grigliato sul pozzo 1 1 1 21 21

9 Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 1 1 22 22

10 Impermeabilizzazione di coperture 1 1 1 23 23

11 Posa di ciottoli per drenaggio 1 1 2 24 25

12 Posa di rivestimenti esterni 1 1 2 28 29

13 Posa di serramenti e finiture esterni 1 1 2 30 31

14 Formazione di massetto 1 1 1 28 28

15 Inerbimento tramite semina a spaglio 1 1 1 32 32

16

Realizzazione di impianto elettrico interno alle stazioni di 

pompaggio
1 3 31 35 65

17

Installazione apparecchiature e macchinari di comando 

edificio presa e pompaggio
1 3 27 66 92

18 Smobilizzo del cantiere 1 1 1 92 92

NUOVA STAZIONE DI MANOVRA E POMPAGGIO "VARISELLA" 2 1 e 3 108 35 142

19 Realizzazione della recinzione di cantiere 2 1 1 35 35

20

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 

e per gli impianti fissi
2 1 1 35 35

21 Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 1 1 35 35

22 Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 1 1 35 35

23 Scavo di sbancamento 2 1 1 35 35

24 Scavo a sezione obbligata 2 1 1 36 36

25 Realizzazione della carpenteria 2 1 10 37 46

26 Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a. 2 1 10 37 46

27 Getto di calcestruzzo per realizzazione edificio 2 1 10 49 58

28 Realizzazione di divisori interni 2 1 2 59 60

29 Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 1 1 63 63

30 Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 1 1 63 63

31 Impermeabilizzazione di coperture 2 1 2 64 65

32 Posa di ciottoli per drenaggio 2 1 5 66 70

33 Posa di rivestimenti esterni 2 1 2 71 72

34 Posa di serramenti e finiture esterni 2 1 5 73 77

35 Formazione di massetto 2 1 1 78 78

36 Posa di tubazione in cls per attraversamento canale fugatore 2 1 1 79 79

37 Riprofilatura del terreno per realizzazione pista di accesso 2 1 6 80 85

38 Inerbimento tramite semina a spaglio 2 1 7 86 92

39

Realizzazione di impianto elettrico interno alle stazioni di 

pompaggio
2 3 28 93 120

40

Installazione apparecchiature e macchinari di comando 

edificio presa e pompaggio
2 3 22 121 142

41 Smobilizzo del cantiere 2 1 1 142 142

INVASO VARISELLA DA 7500 MC 2 1 e 2 80 35 114

42 Realizzazione della recinzione di cantiere 2 1 1 35 35

43

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 

e per gli impianti fissi
2 1 1 35 35

44 Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 1 1 35 35

45 Scavo di sbancamento per realizzazione invaso 2 1 9 36 44

46 Realizzazione di struttura in terra armata 2 1 6 45 50

47 Scavo a sezione obbligata per realizzazione drenaggi 2 1 3 51 53

48 Posa di ciottoli per drenaggio 2 1 3 56 58

49 Posa di tubi di drenaggio 2 1 12 59 70

50 Posa di geotessile non tessuto e telo impermeabile 2 2 4 71 74

51 Posa di tubazione in polietilene 2 1 2 77 78

52 Realizzazione del bordo lago 2 1 3 79 81

53 Realizzazione di scogliera in massi 2 1 10 84 93

54 Realizzazione della carpenteria 2 1 5 94 98

55

Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a. canale 

fugatore
2 1 5 94 98

56

Getto di calcestruzzo per realizzazione canale fugatore e 

blocchi per recinzione di segnalazione
2 1 3 99 101

57 Formazione di recinzione rustica in legno 2 1 7 102 108

58 Formazione di recinzione in rete plastificata 2 1 4 109 112

59 Inerbimento tramite semina a spaglio 2 1 2 113 114

60 Smobilizzo del cantiere 2 1 1 114 114

ADEGUAMENTO CABINA ENEL ESISTENTE 4 1 21 93 113

61 Realizzazione della recinzione di cantiere 4 1 1 93 93

62 Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 1 1 93 93

63 Scavo a sezione obbligata 4 1 1 93 93

64 Posa di ciottoli per drenaggio 4 1 1 94 94

65 Realizzazione della carpenteria 4 1 4 95 98

66 Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a 4 1 4 95 98

67 Getto di calcestruzzo per realizzazione edificio 4 1 2 99 100

68 Montaggio di travi in legno edificio presa e pompaggio 4 1 2 101 102

69 Realizzazione di divisori interni 4 1 1 105 105

70 Formazione intonaci interni (tradizionali) 4 1 1 106 106

71 Posa di manto di copertura in lose 4 1 2 107 108

72 Formazione di massetto 4 1 1 109 109

73 Posa di serramenti e finiture esterni 4 1 2 112 113

74 Smobilizzo del cantiere 4 1 1 113 113

RETE IDRICA DI INNEVAMENTO 3 1 e 3 270 1 270

75 Scavo a sezione obbligata per posa condotta 3 1 179 1 179

76 Posa di tubazione in ghisa sferoidale 3 1 179 1 179

77 Rinfianco in sabbia 3 1 179 1 179

78 Pozzetti di innevamento e opere d'arte 3 1 61 182 242

79

Lavorazione e posa ferri di armatura di strutture in c.a per 

blocchi di ancoraggio condotta
3 1 1 245 245

80 Getto di calcestruzzo per blocchi di ancoraggio condotta 3 1 7 246 252

81 Ripristino pavimentazione stradale 3 1 4 253 256

82 Inerbimento tramite semina a spaglio 3 1 5 259 263

83

Posa di conduttura elettrica per alimentazione generatori 

innevamento
3 3 263 7 269

84 Smobilizzo del cantiere 3 1 1 270 270
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