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	DETERMINAZIONE

	N° AC 091
	Del 29/08/2019

	REG. GEN.

	N° 404
	Del 29/08/2019


	Oggetto:
	Lavori di riqualificazione urbana centro storico corso V. Emanuele e circostanti” di cui al bando     RAS Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica.  CUP J57H17000930006 - CIG 7748828726

Concessione proroga sul termine di ultimazione dei lavori.


IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il decreto Sindacale n° 4 prot. n° 2395 del 23.05.2019, di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica. 

Visti: il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8/2018; il regolamento comunale per l’affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC 31 del 27.10.17 ; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e linee guida ANAC

Richiamate le deliberazioni del CC n 5 e 6 del 05.04.2019 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio 2019-2021;

Visto il contratto rep. n. 3  del 21.05.2019   con  il quale vennero affidati   all’impresa  SO.GE.MA COSTRUZIONI SRL”, con sede in Cagliari – via Salvator Rosa n.49, cap. 09131, - P.I. 03373240922  , C.F 03373240922  i lavori di cui all’oggetto;

Rilevato che  con verbale in data in data 01.07.2019 , firmato senza riserva alcuna dall’impresa appaltatrice, la Direzione dei Lavori  procedeva alla consegna dei lavori,  per cui gli stessi, ai sensi dell’art. 13 del capitolato speciale d’appalto,  dovevano essere ultimati entro  gg. 60 naturali e consecutivi, quindi cessanti entro la data del 30.08.2019;

Vista la richiesta  di proroga presentata dalla ditta esecutrice dei lavori assunta al protocollo dell’ente in data 05.08.2019 al n. 3500  , con la quale viene richiesta la concessione di una proroga  di 20 (venti ) giorni  sul termine di ultimazione dei lavori, motivata dalla necessita  consentire la maturazione del massetto del calcestruzzo  al fine di consentirne la transitabilità con mezzi meccanici, e le alte temperature  previste per il periodo di getto del massetto stesso, che potrebbero  essere causa di pregiudizio per la buona riuscita dell’opera;

Acquisito il parere della DD.LL. formulato con la comunicazione  trasmesso via pec in data 20.08.2019 ,   con la quale ritiene sufficiente un periodo di GG. 8 per la maturazione del Cls, e non avendo rilevato  le eccezionali manifestazioni metrologiche  indicate nella richiesta dell’impresa;

Rilevato, inoltre che nella stesa comunicazione  risulta che il getto del Cls è stato ultimato in data 08.08.2019,  quindi 23.gioni prima della scadenza del termine contrattuale;

Visto il cronoprogramma allegato al contratto,  nel quale venivano stabiliti 18 gg lavorativi per la posa della pavimentazione;

 Considerato che  in rapporto  alla data dell’ultimo getto del massetto, 08.08.2019,  il termine   di 8 gg di proroga proposto dalla DDLL, appare congruo;

Rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi , ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 07.08.1990,n. 241 e ss.mm.ii;

Dato atto  che l’istruttoria , ai fini dell’adozione del presente atto , è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Geom. Aldo Coratza contestualmente all’adozione del presente atto;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni ,;

Ritenuto di dover procedere  in merito;


DETERMINA
Per le motivazioni indicate in narrativa,

Di concedere all'Impresa SO.GE.MA COSTRUZIONI SRL”, con sede in Cagliari – via Salvator Rosa n.49, cap. 09131, - P.I. 03373240922  , C.F 0337324092 , una proroga di giorni  8 ( otto) sul termine previsto  dall’art. 13 del capitolato speciale d’appalto allegato al contratto,  dando atto che per effetto della proroga,  il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è fissato per il 07.09.2019;

Di procedere alla  pubblicazione  della presente  ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013 , n. 33;

Di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza , la presente determinazione alla Ditta SO.GE.MA COSTRUZIONI SRL”, alla DDLL, Al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,  al sig. Sindaco , al sig. Segretario Comunale , al responsabile del Servizio Finanziario :

                                                                                                                                     Il Responsabile del’Area Tecnica 

                                                                                                                                    Geom. Aldo Coratza    
