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CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI 
PROVINCIA DI ASTI 

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI                                                                                                          

 

 

San Damiano d’Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053 
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it 

 
SETTORE - LL.PP-TECNICO MANUTENTIVO 

 
DETERMINAZIONE N. 202 DEL 07/03/2024 

 
 
OGGETTO: Finanziamento Opera dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi 

PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - 
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e 
servizi di educazione e cura per la prima infanzia "RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO 
PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE 
CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI 
NUOVI POSTI MICRONIDO", CUP G53C22000170006. - Importo 
715.000,00 euro  
APPROVAZIONE III° SAL – STATO FINALE – QE FINALE E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Beneficiario:  Ditta BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO 
SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 0 

Importo:  €. 107.154,70, oltre IVA al 10% pari a €. 10.715,47 per complessivi €. 117.870,17.  
CUP: G53C22000170006  
CIG: 972834436F 
CIG: A042204AF4 IMPREVISTI 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RELATIVAMENTE ALL’OPERA IN OGGETTO: 

Comune di San Damiano d’Asti 
“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO 
PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO 

DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO.” 
Finanziamento Opera dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 4: 

ISTRUZIONE E RICERCA 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università 
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia 

CUP: G53C22000170006 - CIG: 972834436F 

http://www.comune.sandamiano.at.it/
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PREMESSO che: 
·    l’attuazione del PNRR prevede, per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 e 
per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla realizzazione di strutture da destinare ad 
asili nido e scuole dell’infanzia, l’individuazione del Ministero dell’istruzione quale Amministrazione titolare 
dell’Investimento 1.1; 
·    per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l’avviso pubblico 
prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021; 
·    entro i termini di scadenza previsti dall’avviso pubblico, comprese le successive riaperture dei termini, è 
stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale 
relativa all’intervento in oggetto; 
·    il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito una preventiva istruttoria della 
proposta progettuale con esito positivo; 
·    il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del 
Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a 
finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di 
missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57; 
- il 22/10/2022 è stato sottoscritto l’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E 

MECCANISMI SANZIONATORI, che prevede come prima scadenza il 31/3/2023 per la determina di 
aggiudicazione dei lavori (con successivo “Addendum” il termine venne posticipato al 31/5/2023); 

 
ATTESO che il Finanziamento dell’Opera dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi 
PNRR – è destinato a 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 
infanzia 
“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO 
PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO 
DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”, CUP G53C22000170006. – 
Importo 715.000,00 euro 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato 
disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere 
pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile LL.PP. n. 1018 del 16/12/2022, con cui venne stabilito: 
Di APPROVARE le premesse sopra indicate quali parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
Di AFFIDARE il seguente incarico professionale: Progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva ed 
esecutiva, DL, contabilità, CSP e CSE nell’integrale rispetto dei contenuti del PNRR e dei DNSH 
Beneficiario:  RTP BOSF 

a. Capogruppo mandatario: ING. BASSO SILVIO, nato a ASTI il 14/06/1974, residente in 
CASTELL’ALFERO FRAZ. CALLIANETTO via Canton Maccario , 4 , cod. fisc. 
BSSSLV84H14A479E P. IVA 01482350053 , iscritto all’ordine professionale  degli 
Ingegneri di Asti al n. A750 ; 
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in proprio e nella qualità di libero professionista; 
b. Componente mandante: ARCH. LUCA OTTAVIANI, nato a ASTI il 08/02/1974, residente 
in ASTI Corso TORINO, 71 , cod. fisc. TTVLCU74B08A479A P. IVA 01248880054 , iscritto 
all’ordine professionale  O.A.P.P.C. di Asti al n. 307 ; 
in proprio e nella qualità di libero professionista e in rappresentanza dello Studio di 
architettura "Studio associato GAP STUDIO, con sede in ASTI, Corso ALFIERI n. 310; 
c. Componente mandante: STOCCO Andrea, Perito Industriale, nato a Asti (AT) il 
27/11/1984, residente in San Damiano d’Asti, Via San Rocco n. 3, Codice Fiscale 
STCNDR84S27A479I, in proprio e in rappresentanza dello studio associato MS con sede in 
Asti, galleria Argenta n. 2, Partita I.V.A. 01639860053, iscritto all’Ordine dei Periti 
Industriali AL-AT-TO al n. 4130; 
d. Componente mandante: FERRANTE Paolo, Perito Industriale, nato a Asti (AT) il 
02/12/1984, residente in Piea, Via Vallunga n. 46, Codice Fiscale FRRPLA84T02A479G, in 
proprio e in qualità di libero professionista con sede in Piea, Via Vallunga n. 46, Partita 
I.V.A. 01578930057, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali AL-AT-TO al n. 3954; 

IMPORTO:  Euro 73.530,50 comprese IVA e contributi previdenziali. 
euro 60.270,90 compresa Cassa Previdenziale, oltre iva 22% per euro 13.259,60, per 
complessivi euro 73.530,50 

CIG: 9551263F8E 
CUP: G53C22000170006 
relativamente ai RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO 
SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL 
RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO in Comune di San 
Damiano d’Asti; 
 
Di IMPEGNARE le seguenti somme complessive: 
euro 73.530,50 
 
Di RIBADIRE che la somma complessiva di €. 73.530,50 TROVA IMPUTAZIONE, per il criterio della 
competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 del 
Bilancio 2022del Bilancio 2022 in cui la stessa è esigibile:  
Esercizio Finanziario: anno_2022_ €. 715.000,00 con fondi PNRR NextGenerationUE; 

 
Di DARE ATTO che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dell’affidamento, con 
l’aggiudicazione il professionista assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si 
riportano i seguenti Codici Unici di Investimento Pubblico  
CIG: 9551263F8E 
CUP: G53C22000170006 
 
Di DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle 
informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito internet del 
Comune;  
 
Di TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti di 
competenza. 
 
Di TRASMETTERE la presente determinazione al RTP, per la sottoscrizione come accettazione dell’incarico 
dato atto che la presente tiene luogo di contratto. 

 
RICORDATO che: 
- l'art.9, del D.L n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, cd “DL Semplificazioni” che recita: << 
Con  successivi  provvedimenti  e/o  comunicati  verranno  fornite apposite istruzioni  circa i  
contenuti  essenziali  della  documentazione  di  gara  per  il  rispetto del  principio  Do  No  
Significant  Harm-DNSH  previsto  dall’articolo  17  del Regolamento UE 2020/852 - sistema di 
“Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni 
riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in 
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materia di comunicazione  e  informazione  previsti  dall’articolo  34  del  Regolamento  (UE) 
2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa 
documentazione giustificativa su supporti informatici>>; 
- il  comma  2  dell’art.  48  del  DL  n.  77/2021 , convertito nella legge 108/2021, stabilisce  che  
sia  nominato,  per  ogni procedura  di  acquisti  PNRR,  un  Responsabile  Unico  del  
Procedimento  il  quale  “con propria  determinazione  adeguatamente  motivata,  valida  e  approva  
ciascuna  fase progettuale  o  di  esecuzione  del  contratto,  anche  in  corso  d’opera”  ed  
individua,  per differenti  scaglioni  di  importo,  i  soggetti  abilitati  ad  effettuare  la  verifica  della 
progettazione.  Restano  ferme  le  previsioni  di  cui  all’art.  26, comma 6, del d.lgs.  n. 50/2016 
sulle attività di verifica effettuata dai soggetti indicati da tale disposizione.  
Pertanto, il comma 2 del citato art.  48 non rinnova in modo sostanziale la disciplina considerato 
che:  
▪  l’attività  di  verifica  della  progettazione  continua  ad  essere  svolta  dai  soggetti elencati dal 
Codice dei contratti all’art. 26;  
▪  l’atto di validazione continua ad essere “sottoscritto” dal RUP (come già stabilito dall’art.  26,  
comma  8,  del  Codice  dei  contratti  e  ribadito  dall’ANAC  nelle  Linee guida n. 3, Paragrafo 5.1, 
lett. L).  
L’unica novità introdotta è la previsione per cui il RUP non si limita a “sottoscrivere” il 
provvedimento di validazione, bensì deve approvarlo con propria determinazione 
adeguatamente motivata. 
 
PRESO ATTO: 

- della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 
all’ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 
del 30 dicembre 2021 e aggiornata con la successiva circolare del Ragioniere Generale dello 
Stato n. 33 del 13 ottobre 2022;  

-  che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non 
arrecare danno un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm – DNSH” 
(come da schede che si allegano alla presente); 

- Che è stata data applicazione all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 
e al DPCM 7 dicembre 2021, ed in particolare ai commi 2 (obbligo di presentazione del 
Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti), 3 (entro 6 mesi 
dalla conclusione del contratto trasmissione Relazione di genere per ditte con almeno 15 
dipendenti e meno di 50 dipendenti) e segg.; 

 
VERIFICATO che: 
- ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il progetto ESECUTIVO, relativo a interventi di  
“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO 
PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO 
DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”, CUP G53C22000170006, è 
stato sottoposto alla verifica, da parte del responsabile del procedimento ed in contraddittorio con il 
progettista per accertare l'unità progettuale, la conformità del progetto e la rispondenza degli 
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, stesso D.Lgs. 50/2016, e la loro conformità 
alla normativa vigente, ed ha ottenuto esito positivo; 
- Ai sensi e per gi effetti dell’art. 26 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., che al comma 
8., prevede che <<La validazione del progetto (posto a base di gara) è l'atto formale che riporta gli 
esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso 
riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali 
controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono 
contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.>>, il progetto 
ESECUTIVO, relativo agli interventi di mitigazione problematiche torrente Borbore, è stato 
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sottoposto alla validazione, da parte del responsabile del procedimento, ed ha ottenuto esito 
positivo; 
- la validazione è stata approvata dal responsabile del servizio LL.PP. con propria determinazione 
N. 71 del 21/2/2023; 
 
VISTA la D.G.C. n. 37 del 7/3/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il 
progetto ESECUTIVO inerente a interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA 
IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI 
NUOVI POSTI MICRONIDO”, CUP G53C22000170006, redatto ai sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.lgs. 50/2016, dal RTP BOSF Mandatario, Ing. Silvio Basso, mandanti Arch. Luca Ottaviani Gap 
Studio, Perito Andrea Stocco MS Studio e Ferrante Paolo, per l’importo complessivo di € 
715.000,00, FINANZIATO dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR -  
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 
di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole 
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. 

 
RICHIAMATE: 
- la propria determina a contrarre n. 136 del 10/3/2023; 
- la determina CUC n. 172 del 22/3/2023 di 
PRESA D'ATTO RICHIESTA COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI - AVVIO PROCEDURA 
NEGOZIATA SU PIATTAFORMA ME.PA. 
CUP: G53C22000170006– CIG: 972834436F 
 
VISTO il VERBALE DI GARA invito NEGOZIATA Me.Pa. in data 6/4/2023 da cui risulta che dei 
5 operatori economici invitati: 
ELENCO DITTE INVITATE: 
Partita IVA  Ragione sociale 
00238220057 BELLIO LIBERO 
02078300064 CACCIABUE SRL 
06219520019 EDILMECOS 
01180930057 G&G COSTRUZIONI SRL 
00217910025 SCARLATTA UMBERTO S.A.S. 
 
Hanno partecipato: 
ELENCO DITTE PARTECIPANTI: 
Partita IVA  Ragione sociale 
00238220057 BELLIO LIBERO 
 
COME IN APPRESSO MEGLIO SPECIFICATE. 
 
BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, 
P.IVA 00238220057 – PEC: LIBEROBELLIO@LEGALMAIL.IT 
 
E CHE A SEGUITO DELL’APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA RISULTA LA 
SEGUENTE: 
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PRESO ATTO che: 
dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi 

all'affidamento, avendo l'operatore economico BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN 
PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 dichiarato di 
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti 
nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica richiesti (come da DGUE 
allegato);  

l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle 
lavorazioni;  

sulla piattaforma elettronica Me.Pa è stata disposta, pertanto, la proposta di aggiudicazione nei 
confronti della BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 
(AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, a seguito di offerta di ribasso del 0,15% 
(zero virgola quindici per cento) sul prezzo a base d'asta di €. 541.179,88, pari ad €. 811,77, 
e quindi per €. 540.368,11, cui si aggiungono €. 19.392,69 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 559.760,80, oltre IVA al 
10% pari a €_55.976,08, per complessivi €. 615.736,88 di spesa; 

 
Dato atto che il suddetto verbale è stato approvato con determina CUC n. 221 del 6/4/2023 che qui 
si intende integralmente richiamata, CHE STABILISCE TRA L’ALTRO: 
di DARE ATTO che la CUC dell’Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi di cui il comune di San 
Damiano d’Asti fa parte in qualità di Comune capofila, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, 
ha provveduto all’individuazione dell’aggiudicatario degli  interventi di  “RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO 
AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  
CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”, CUP G53C22000170006, mediante invito di n. 5 
operatori economici, alla procedura negoziata al massimo ribasso, tramite piattaforma telematica del 
MePA con RdO, individuati dall’elenco degli operatori economici “Mercato Elettronico per la P.A.” 
(MePA), selezionati tra quelli attivi su “Mercato Elettronico” nell’iniziativa “EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI” categoria “OG1” seconda classifica, ai sensi dell'articolo 1., comma 2.,  lett. b), del d.l. 
16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i., -  CUP: 
G53C22000170006 – CIG: 972834436F; FINANZIATO dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi 
PNRR -  MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 
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di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e 
servizi di educazione e cura per la prima infanzia; 
 
di DARE ATTO che dal suddetto verbale è risultata prima classificata: 
BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, 
P.IVA 00238220057 – PEC: LIBEROBELLIO@LEGALMAIL.IT; 
 
di DARE ALTRESÌ ATTO che: 

dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi 
all'affidamento, avendo l'operatore economico BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN 
PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 dichiarato di 
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti 
nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica richiesti (come da DGUE 
allegato);  

l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle 
lavorazioni;  

sulla piattaforma elettronica Me.Pa. è stata disposta, pertanto, la proposta di aggiudicazione nei 
confronti della BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 
(AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, a seguito di offerta di ribasso del 0,15% 
(zero virgola quindici per cento) sul prezzo a base d'asta di €. 541.179,88, pari ad €. 811,77, 
e quindi per €. 540.368,11, cui si aggiungono €. 19.392,69 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 559.760,80, oltre IVA al 
10% pari a €. 55.976,08, per complessivi €. 615.736,88 di spesa; 

 
di DARE INFINE ATTO che la presente determinazione deve essere trasmessa al comune di San Damiano 
d’Asti, per opportuna conoscenza, precisando fin d’ora che questa CUC sta provvedendo all’acquisizione del 
FVOE presso l’ANAC per trasmetterlo una volta completato al Comune di San Damiano ai fini 
dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dei combinati disposti degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
tenuto conto delle dichiarazioni effettuate dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. e delle conseguenti sanzioni ai sensi dell’art. 76 del citato disposto, in caso di dichiarazioni 
mendaci. 
 
CONSIDERATO CHE la CUC ha provveduto all’acquisizione del FVOE presso l’ANAC ed a 
trasmetterlo al Comune di San Damiano in data 12/4/2023. 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’opera pari ad €. 715.000,00 è imputato al capitolo di 
spesa 2023 – 3465/1 codice bilancio 04.01.2 e risulta così finanziato: 

- €. 715.000,00 – capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 sul Bilancio di Previsione anno 
2023 – dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR Piano Nazionale  di  
Ripresa  e  Resilienza; 

 
DATO ALTRESÌ ATTO che l’intervento in oggetto è “nativo PNRR” (il CUP è stato generato nel 
2022 quindi con i template); rispetta tutti i principi PNRR comprese le indicazioni contenute nella 
circolare 13/10/2022 n. 33 e relativi allegati e decreto f.l. 22/11/2022 e relativi allegati; si 
certificherà il rispetto del PNRR in sede di rendicontazione PNRR in Regis, piattaforma sulla 
quale è confluito il CUP dell’opera. L’inserimento di tutti i dati derivanti dalle piattaforme 
tradizionali di rendicontazione è di competenza ministeriale, è cura del Rup popolare sulla 
piattaforma Regis, tutti i dati e gli atti pertinenti; 
 
RICHIAMATA la propria precedente Determina n. 235 del 21/04/2023 con la quale si venne 
stabilito: 
1. Di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di DARE ATTO che la CUC dell’Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi di cui il comune di San Damiano 
d’Asti fa parte in qualità di Comune capofila, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, ha provveduto 
all’individuazione dell’aggiudicatario degli  interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  
SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE 
CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”, CUP 
G53C22000170006, mediante invito di n. 5 operatori economici, alla procedura negoziata al massimo ribasso, 
tramite piattaforma telematica del MePA con RdO, individuati dall’elenco degli operatori economici “Mercato 
Elettronico per la P.A.” (MePA), selezionati tra quelli attivi su “Mercato Elettronico” nell’iniziativa “EDIFICI 
CIVILI E INDUSTRIALI” categoria “OG1” seconda classifica, ai sensi dell'articolo 1., comma 2.,  lett. b), del 
d.l. 16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i., -  CUP: 
G53C22000170006 – CIG: 972834436F; FINANZIATO dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR 
-  MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione 
e cura per la prima infanzia; 

3. di DARE ATTO che dal suddetto verbale è risultata prima classificata l’Impresa 
BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 
00238220057 – PEC: LIBEROBELLIO@LEGALMAIL.IT; 

4. di DARE ALTRESÌ ATTO che  
dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, 
avendo l'operatore economico BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 
(AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti di capacità professionale e 
tecnico-economica richiesti (come da DGUE allegato);  
l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle 
lavorazioni;  
sulla piattaforma elettronica Me.Pa. è stata disposta, pertanto, la proposta di aggiudicazione nei 
confronti della BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, 
N. 9, P.IVA 00238220057, a seguito di offerta di ribasso del 0,15% (zero virgola quindici per cento) sul 
prezzo a base d'asta di €. 541.179,88, pari ad €. 811,77, e quindi per €. 540.368,11, cui si aggiungono €. 
19.392,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di 
€. 559.760,80, oltre IVA al 10% pari a €. 55.976,08, per complessivi €. 615.736,88 di spesa; 

5. di AFFIDARE all’impresa BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), 
VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, gli  interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD 
INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  
CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”,  per l’importo di per €. 540.368,11, cui si 
aggiungono €. 19.392,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base 
di contratto di €. 559.760,80, oltre IVA al 10% pari a €. 55.976,08, per complessivi €. 615.736,88 di 
spesa - CUP: G53C22000170006– CIG: 972834436F; 

6. di IMPEGNARE la somma di euro 615.736,88 a favore dell’impresa BELLIO LIBERO, CORRENTE IN 
SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057; 

7. di STABILIRE che la somma di € 715.000,00, TROVA IMPUTAZIONE per il criterio della competenza 
potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 (codifica 
D.Lgs.118/2011) agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 
Esercizio Finanziario: anno 2023 _ 

- €. 715.000,00 – capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 sul Bilancio di Previsione anno 2023 – 
dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza; 

8. di RIBADIRE ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il 
Responsabile del Procedimento è il geom. Simona Cerchio. 
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DATO ATTO CHE sono state effettuate le verifiche dei requisiti dell’operatore economico tramite 
procedura FVOE presso l’ANAC, ivi compresi quelle antimafia di cui all’art. 26 del contratto 
d’appalto; 
 
DATO ATTO altresì che è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto, REP. N. 5007 del 22/06/2023 
registrato ad Asti  Serie: 1T Numero: 4426 del 29/06/2023; 
 
CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati – giusto Verbale di Consegna Lavori sottoscritto 
in data 3/7/2023 – all’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 
14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, – agli atti; 
 
RICORDATO che con Determina n. 530 del 17/07/2023 è stata concessa l’anticipazione del 20% 
dell'importo contrattuale pari a euro 111.952,16, oltre IVA al 10% pari a €. 11.195,22, per 
complessivi €. 123.147,38; 
 
RICORDATO che con Determinazione n. 1018 del 16/12/2022 è stato stabilito – tra l’altro – di 
affidare la prestazione professionale di DIRETTORE DEI LAVORI alla RTP BOSF che – come da 
impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo sottoscritto – ricade nelle mansioni del 
capogruppo mandatario:  
ING. BASSO SILVIO, nato a ASTI il 14/06/1974, residente in CASTELL’ALFERO FRAZ. 
CALLIANETTO via Canton Maccario , 4 , cod. fisc. BSSSLV84H14A479E P. IVA 01482350053, iscritto 
all’ordine professionale degli Ingegneri di Asti al n. A750; 
 
RILEVATO che i lavori sono in corso di esecuzione e che la Direzione Lavori ha provveduto ad 
inviare i seguenti documenti contabili digitalmente firmati: 
 LIBRETTO DEI SOTTO COMPUTI N. 1; 
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 1; 
 SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1; 
 REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1; 
 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 05/10/2023; 
 CERTIFICATO DI PAGAMENTO – N. 1; 

debitamente controfirmati dall’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO 
SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057; 
 
PRESO ATTO dalla documentazione contabile trasmessa, con la quale il D.LL. attesta che al I° 
SAL a tutto il 05/10/2023, l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte per lavori e 
somministrazioni, comprensivi dei costi di sicurezza (speciali) risulta essere: 

i pari ad €. 285.212,81 corrispondenti all’aliquota del 50,27% dell’importo contrattuale; 
 
VERIFICATO che nel rispetto dell’art. 12, c2, del Contratto di Appalto (Rep. n. 5007) l’importo dei 
lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 
sicurezza e al netto della ritenuta (di cui al comma 2 dell’art.26 CSA), raggiungono un importo del 
40,05 % (quaranta virgola zero cinque per cento) dell’importo contrattuale;   
 
VISTO il Certificato di Pagamento N°. 1 – SAL 1 – sottoscritto dal D.LL. con la quale certifica che 
– al netto della ritenuta per infortuni 0,5% pari ad €. 1.421,06 e al netto del recupero anticipazione 
50,27% pari ad €. 55.976,08 – risulta pagabile per lavori e somministrazioni, la rata dell’importo di 
€. 227.810,00 oltre iva 10% pari a €. 22.781,00 per complessivi €. 250.591,00 con riferimento 
agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI 
EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE 
CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI 
MICRONIDO” – eseguiti dall’Impresa BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO 
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SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 – CUP: G53C22000170006 – 
CIG: 972834436F; 
 
RICHIAMATA la propria precedente Determina n. 114 del 15/2/2024 con la quale si venne 
stabilito: 
 
- Di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- Di APPROVARE il I° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo I° Certificato di Pagamento trasmesso 

dal D.LL., con riferimento agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  
SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI 
POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 

- di DARE ATTO che gli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA 
DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE 
CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI 
MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – rientrano nel Finanziamento Unione 
Europea – NextGenerationEU – Fondi PNRR –  M4C1  Inv.1.1”  nell’ambito  del Piano  nazionale  di  
ripresa  e  resilienza  (PNRR); 

- Di PROVVEDERE alla LIQUIDAZIONE della somma del 1°SAL di €. €.  227.810,00 oltre iva 10% pari 
a €. 22.781,00 per complessivi €. 250.591,00 con riferimento agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO 
AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  
CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F, 
spettanti all’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA 
ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 –  CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – giusta Fattura 
Elettronica n. 47/PA – agli atti di questo Ufficio; 

- di RIBADIRE che la spesa complessiva di €. 250.591,00 TROVA IMPUTAZIONE per il criterio della 
competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 
(codifica D.Lgs.118/2011) agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 

Esercizio Finanziario: anno 2023__€. 250.591,00 – NextGenerationEU - Fondi PNRR; 

- di RIBADIRE ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il 
Responsabile del Procedimento è il geom. Simona Cerchio; 

- Di TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti di 
competenza. 

DATO ATTO che i lavori di cui trattasi sono regolarmente proseguiti come da risultanze del D.LL.; 
 
RILEVATO altresì che per i lavori medesimi (in corso di esecuzione), la Direzione Lavori ha 
provveduto ad inviare i seguenti ulteriori documenti contabili digitalmente firmati: 
 LIBRETTO DEI SOTTO COMPUTI N. 2; 
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2; 
 SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITÀ AL S.A.L. N. 2; 
 REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 2; 
 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 21/11/2023; 
 CERTIFICATO DI PAGAMENTO – N. 2; 

debitamente controfirmati dall’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO 
SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057; 
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PRESO ATTO dalla documentazione contabile trasmessa, con la quale il D.LL. attesta che al 2° 
S.A.L. a tutto il 21/11/2023, l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte per lavori e 
somministrazioni, comprensivi dei costi di sicurezza (speciali) risulta essere: 

i pari ad €. 464.786,22 corrispondenti all’aliquota del 82,78% dell’importo contrattuale; 
 
VERIFICATO che nel rispetto dell’art. 12, c2, del Contratto di Appalto (Rep. n. 5007) l’importo dei 
lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 
sicurezza e al netto della ritenuta (di cui al comma 2 dell’art.26 CSA), raggiungono un importo del 
40,05 % (quaranta virgola zero cinque per cento) dell’importo contrattuale;   
 
VISTO il Certificato di Pagamento N°. 2 – allo S.A.L. n. 2 – redatto e sottoscritto dal D.LL., con la 
quale si certifica che – al netto della ritenuta per infortuni 0,5% pari ad €. 2.323,93, al netto del 
recupero anticipazione pari all’ 82,78% di €. 36.697,92 di cui già corrisposti €. 55.976,08 e 
all’ammontare dei certificati precedenti pari ad €. 227.810,00 – risulta pagabile per lavori e 
somministrazioni, la rata dell’importo di €. 197.954,00 oltre iva 10% pari a €. 19.795,40 per 
complessivi €. 217.749,40 con riferimento agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ 
DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO 
DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO” – eseguiti 
dall’Impresa BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA 
ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 
 
RITENUTO di approvare il 2° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di Pagamento 
N. 2 in relazione alle somme spettanti dall’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN 
PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 – con riferimento agli 
interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO 
SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE 
CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI 
MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 
 
VISTA la Fattura Elettronica n. 1/PA del 15/01/2024 (prot. n. 994/2024 del 18/01/2024) trasmessa 
dall’IMPRESA BELLIO LIBERO – P.IVA 00238220057 – CUP: G53C22000170006 – CIG: 
972834436F – dell’importo di: 

i €.  197.954,00 oltre iva 10% pari a €. 19.795,40 per complessivi €. 217.749,40; 
corrispondente alla contabilità di cui allo STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 
21/11/2023 con riferimento ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  
SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI 
NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 
 
DATO ATTO che sono state corrisposte con reversale d’incasso n. 4711 del 31/12/2023 per €. 
94.930,00 e reversale d’incasso n. 4712 del 31/12/2023 per €. 48.070,00 pari alla somma 
complessiva di €. 143.000,00 quale somme in anticipo sul Cap. 4015/96 codice 4.0200 “PNRR-
CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER CREAZIONE 
NUOVI POSTI MICRONIDO- MIS.4 COMP.1 INV.1.1 - CUP G53C22000170006”; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere alla LIQUIDAZIONE della somma di €. 130.000,00 oltre iva 
10% pari a €. 13.000,00 per complessivi €. 143.000,00 sopra indicata in favore dell’IMPRESA 
BELLIO LIBERO – P.IVA 00238220057 – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – come 
anticipo sulla maggiore somma come da Certificato di Pagamento N. 2, restando un credito residuo 
spettante all’impresa di €. 67.954,00 oltre iva 10% pari a €. 6.795,40 per complessivi €. 74.749,40 
che saranno corrisposti con ulteriore successivo provvedimento; 
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RIBADITO che l’importo di €. 143.000,00 trova imputazione al Bilancio anno 2024 – al capitolo 
3465/1 codice bilancio 04.01.2 (codifica D.Lgs.118/2011) “PNRR-RIQUALIFICAZIONE 
EDIFICIO SCOLASTICO CREAZIONE NUOVI POSTI MICRONIDO-MISURA 4. COMP. 1 
INV. 1.1 – CUP G53C22000170006” agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 
Esercizio Finanziario: anno 2024 _€. 143.000,00_ – NextGenerationEU - Fondi PNRR; 
 
RICHIAMATA la propria precedente Determina n. 833 del 26/10/2023 con la quale si venne 
stabilito: 
 di DARE ATTO che gli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA 

DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE 
CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO” 
– CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – rientrano nel Finanziamento Unione Europea – 
NextGenerationEU – Fondi PNRR –  M4C1  Inv.1.1”  nell’ambito  del Piano  nazionale  di  ripresa  e  
resilienza  (PNRR); 

 Di APPROVARE il 2° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di Pagamento N. 2 
trasmesso dal D.LL., con riferimento agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA 
IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI 
POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 

 Di PROVVEDERE alla LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SUL Certificato di Pagamento N. 2 della somma 
di €. 130.000,00 oltre iva 10% pari a €. 13.000,00 per complessivi €. 143.000,00 con riferimento agli 
interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO 
SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL 
RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: 
G53C22000170006 – CIG: 972834436F, spettanti all’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN 
PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 –  CUP: G53C22000170006 – 
CIG: 972834436F – giusta Fattura Elettronica n. 1/PA – agli atti di questo Ufficio; 
 

 di RIBADIRE che la spesa complessiva di €. 143.000,00 TROVA IMPUTAZIONE per il criterio della 
competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 
(codifica D.Lgs.118/2011) agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 

Esercizio Finanziario: anno 2023__€. 143.000,00 – NextGenerationEU - Fondi PNRR; 
 Di DARE ATTO che in favore dell’IMPRESA BELLIO LIBERO – P.IVA 00238220057 – CUP: 

G53C22000170006 – CIG: 972834436F – sulla maggiore somma come da Certificato di Pagamento N. 
2, resta pertanto un credito residuo pari all’importo di €. 67.954,00 oltre iva 10% per €. 6.795,40 pari a 
complessivi €. 74.749,40 che saranno corrisposti con ulteriore successivo provvedimento; 
 

 di RIBADIRE ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il 
Responsabile del Procedimento è il geom. Simona Cerchio; 

 Di TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti di 
competenza. 

 
 
RICORDATO che con Determinazione n. 1102 del 21/12/2023 venne stabilito: 

Di APPROVARE quanto impartito dalla direzione lavori che con ordine di servizio ha ingiunto 
all’appaltatore di eseguire lavori imprevisti per: €. 17.156,06, oltre IVA al 10% pari a €. 1.715,60 
per complessivi €. 18.871,67, con riferimento agli interventi di “RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ 
DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO 
PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”; 
CUP: G53C22000170006  
CIG: 972834436F 
CIG: A042204AF4 IMPREVISTI 
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DI AFFIDARE I LAVORI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE ALLA IMPRESA BELLIO LIBERO, 
CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 
COME INDIVIDUATA IN PREMESSA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO: 
per Imprevisti €. 17.156,06, oltre IVA al 10% pari a €. 1.715,60 per complessivi €. 18.871,67. 
  
Di DARE ATTO che le somme trovano imputazione all’interno del quadro economico dell’opera e 
pertanto stanziamento al capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 NextGenerationEU - Fondi 
PNRR e sono esigibili nell’anno 2024; 
 

Di DARE ATTO che gli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  
SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI 
NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – rientrano nel 
Finanziamento Unione Europea – NextGenerationEU – Fondi PNRR –  M4C1  Inv.1.1”  nell’ambito  
del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR); 

di RIBADIRE ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il 
Responsabile del Procedimento è il geom. Simona Cerchio; 

Di TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i successivi 
provvedimenti di competenza. 

 
CONSIDERATO che i lavori sono stati eseguiti e che la Direzione Lavori ha provveduto ad inviare 
i seguenti documenti contabili digitalmente firmati: 
- SAL 3 - finale; 
- Registro Contabilità – SAL 3 - finale; 
- Libretto misure – SAL 3 - finale; 
- Certificato di Regolare Esecuzione; 
-  Quadro Economico finale 
debitamente controfirmati dall’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO 
SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057; 
 
CONSIDERATO che dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta: 
1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL’OPERA: 
1.1. PROGETTO ORIGINARIO: 
 
1. CHE con Deliberazione della Giunta del Comune n. 37 del 7/3/2023, eseguibile ai sensi di legge, 
è stato approvato il progetto esecutivo relativo le “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD 
INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA 
CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”, CUP G53C22000170006, SELEZIONATO 
NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48047 DEL 2 DICEMBRE 2021, 
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – 
INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI 
EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA – NEXT GENERATION EU  IN COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI CUP 
G53C22000170006 – importo 715.000,00 euro di cui: 
a) euro 541.179,88 per lavori a base di gara: 
b) euro 19.392,69 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, che 
sommano ad euro 560.572,57, a cui si aggiungono 
c)  euro 154.427,43 per somme a disposizione dell'amministrazione. 
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1.2. QUADRO ECONOMICO: 
Il quadro economico del progetto approvato con D.G.C. n. 37 del 7/3/2023 era così ripartito: 

 

 

 

1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA
1.1.1 €. 0,00
1.1.2 €. 541.179,88 212.044,58 €
1.1.3 €. 0,00
1.1.4 TOTALE €. 541.179,88

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4 TOTALE

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. DI PROGETTO
LAVORI DA PROGETTO importi Euro
a) a misura €. 0,00
b) a corpo €. 541.179,88
c) oneri per la sicurezza da PSC o PSS €. 19.392,69
d) come da DGR 08/05/2020 n. 11-1330 ridotta produttività 5% €. 0,00

€. 19.392,69

1.3 €. 560.572,57

Oneri per la sicurezza da PSC o PSS €. 19.392,69

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI
QUADRO ECONOMICO - prezziario RP luglio 2022

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO 
GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER 

LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO NELL'AMBITO PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E 
RICERCA - CUP G53C22000170006 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Lavori a misura
Lavori a corpo
Lavori in economia

Costo del personale €. 0,00
Oneri per la sicurezza per lavori a corpo derivanti da CME €. 0,00

di cui 
manodopera

1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA
1.1.1 €. 0,00
1.1.2 €. 541.179,88 212.044,58 €
1.1.3 €. 0,00
1.1.4 TOTALE €. 541.179,88

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4 TOTALE

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. DI PROGETTO
LAVORI DA PROGETTO importi Euro
a) a misura €. 0,00
b) a corpo €. 541.179,88
c) oneri per la sicurezza da PSC o PSS €. 19.392,69
d) come da DGR 08/05/2020 n. 11-1330 ridotta produttività 5% €. 0,00

€. 19.392,69

1.3 €. 560.572,57

Oneri per la sicurezza da PSC o PSS €. 19.392,69

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI
QUADRO ECONOMICO - prezziario RP luglio 2022

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO 
GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER 

LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO NELL'AMBITO PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E 
RICERCA - CUP G53C22000170006 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Lavori a misura
Lavori a corpo
Lavori in economia

Costo del personale €. 0,00
Oneri per la sicurezza per lavori a corpo derivanti da CME €. 0,00

di cui 
manodopera

RIBASSO OFFERTO base ribassabile % ribasso contr.
a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta €. 541.179,88 0% €. 0,00
b) offerta a prezzi unitari €. 0,00 xxxxxx €. 0,00

1.5 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €. 560.572,57

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.1 €. 0,00

base imponibile 4% cassa Totale
SPECIFICHE: Rilievo, Analisi geologica €. 0,00

2.3 €. 2.000,00

2.4 €. 16.418,72

2.5 €. 0,00

2.6 €. 0,00

SPESE TECNICHE base imponibile
4% cassa e 

oneri Totale

2.7.1 = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 resp. Procedimento €. 5.829,95
€. 0,00

2.7.2,B = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 accantonamento fondo 20% €. 0,00
€. 0,00

2.7.7 = coord. sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/08

2.7.8 = coord. sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/08

TOTALI €. 63.782,74 €. 2.318,11 €. 66.100,86
base imponibile 4% cassa Totale

SPECIFICHE: // €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00
2.9 €. 0,00

2.10 €. 225,00

Descrizione base imponibile 4% cassa Totale

€. 288,46 €. 11,54 €. 300,00

IVA base imponibile % IVA IVA
2.12.1 = lavori in progetto €. 560.572,57 10% €. 56.057,26
2.12.1.1= lavori in progetto - sup.barriere architettoniche €. 0,00 4% €. 0,00

€. 0,00 10% €. 0,00
2.12.3 = spese per indagini di cui al punto 2.2 €. 0,00 0% €. 0,00
2.12.4 = spese tecniche di cui al punto 2.7.3 €. 0,00 0% €. 0,00
2.12.5 = spese tecniche di cui al punto 2.7.4 €. 60.270,90 22% €. 13.259,60
2.12.6 = spese tecniche di cui al punto 2.7.5 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.7 = spese tecniche di cui al punto 2.7.6 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.8 = spese tecniche di cui al punto 2.7.7 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.9 = spese tecniche di cui al punto 2.7.8 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.10 = spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.11 = spese per verif ica e collaudo di cui al punto 2.11 €. 300,00 22% €. 66,00
TOTALI €. 621.143,47 €. 69.382,86

2.13 €. 154.427,43

€. 0,00

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €. 715.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Arrotondamento

2.11

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza ed IVA)
Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 184, comma 4, del D.P.R. n. 
207/2010 €. 300,00

Collaudo Statico

2.12 €. 69.382,86

2.12.2 = Lavori in economia esclusi dall'appalto

2.8 Spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00

Spese per commissioni giudicatrici art. ___ D.Lgs. 50/2016

2.7 €. 66.100,86

€. 5.829,95
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00

Spese per pubblicità artt. ___ D.Lgs. 50/2016
Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara ) 

Allacciamenti ai pubblici servizi
a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro
Maggiori lavori imprevisti
Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. ___ D.Lgs. 50/20166, per lavori la cui durata sia pari o
superiore a due anni 
Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

2.7.2 = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 D.L. interna

2.7.3 = prog. Esterna Studio di Fattibilità tecnico Economica
2.7.4 = prog. Esterna Progettazione Definitiva/Esecutiva

2.7.5 = Direzione Lavori architettonica

2.7.6 = D.L.- Impianti e strutture €. 57.952,79 €. 2.318,11 €. 60.270,90

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO 
PRATICATO)

1.4 €. 0,00

Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto

2.2 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari €. 0,00€. 0,00
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1.3. FINANZIAMENTO:  
CHE il finanziamento dell’opera è interamente allocato negli interventi di bilancio come segue: 
  
finanziamento dell’opera dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – “piano per 
asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” –  M4C1  –  
Investimento  1.1”  nell’ambito  del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)- Missione  
4, Componente 1, Investimento 1.1. 
CUP: G53C22000170006 Importo 715.000,00 euro. 
 
1.4. ASSUNTORE DEI LAVORI:  
CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP n. 235 del 21/4/2023, esecutiva, i 
lavori in oggetto sono stati affidati – ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 di 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e s.m.i. con 
criterio: affidamento tramite procedura negoziata, - all’ IMPRESA BELLIO LIBERO, 
CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 
00238220057, che ha presentato un ribasso dello 0,15% (composto da uno 0,12% ed un ulteriore 
ribasso dello 0,03%), sul prezzo a base d’asta di €. 541.179,88, pari ad €. 811,77, e quindi per €. 
540.368,11, cui si aggiungono €. 19.392,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, 
per un importo a base di contratto di €. 559.760,80, oltre IVA al 10% pari a €. 55.976,08, per 
complessivi €. 615.736,88 di spesa; 
 
1.5. CONTRATTO:  

RIBASSO OFFERTO base ribassabile % ribasso contr.
a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta €. 541.179,88 0% €. 0,00
b) offerta a prezzi unitari €. 0,00 xxxxxx €. 0,00

1.5 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €. 560.572,57

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.1 €. 0,00

base imponibile 4% cassa Totale
SPECIFICHE: Rilievo, Analisi geologica €. 0,00

2.3 €. 2.000,00

2.4 €. 16.418,72

2.5 €. 0,00

2.6 €. 0,00

SPESE TECNICHE base imponibile
4% cassa e 

oneri Totale

2.7.1 = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 resp. Procedimento €. 5.829,95
€. 0,00

2.7.2,B = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 accantonamento fondo 20% €. 0,00
€. 0,00

2.7.7 = coord. sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/08

2.7.8 = coord. sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/08

TOTALI €. 63.782,74 €. 2.318,11 €. 66.100,86
base imponibile 4% cassa Totale

SPECIFICHE: // €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00
2.9 €. 0,00

2.10 €. 225,00

Descrizione base imponibile 4% cassa Totale

€. 288,46 €. 11,54 €. 300,00

IVA base imponibile % IVA IVA
2.12.1 = lavori in progetto €. 560.572,57 10% €. 56.057,26
2.12.1.1= lavori in progetto - sup.barriere architettoniche €. 0,00 4% €. 0,00

€. 0,00 10% €. 0,00
2.12.3 = spese per indagini di cui al punto 2.2 €. 0,00 0% €. 0,00
2.12.4 = spese tecniche di cui al punto 2.7.3 €. 0,00 0% €. 0,00
2.12.5 = spese tecniche di cui al punto 2.7.4 €. 60.270,90 22% €. 13.259,60
2.12.6 = spese tecniche di cui al punto 2.7.5 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.7 = spese tecniche di cui al punto 2.7.6 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.8 = spese tecniche di cui al punto 2.7.7 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.9 = spese tecniche di cui al punto 2.7.8 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.10 = spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.11 = spese per verif ica e collaudo di cui al punto 2.11 €. 300,00 22% €. 66,00
TOTALI €. 621.143,47 €. 69.382,86

2.13 €. 154.427,43

€. 0,00

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €. 715.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Arrotondamento

2.11

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza ed IVA)
Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 184, comma 4, del D.P.R. n. 
207/2010 €. 300,00

Collaudo Statico

2.12 €. 69.382,86

2.12.2 = Lavori in economia esclusi dall'appalto

2.8 Spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00

Spese per commissioni giudicatrici art. ___ D.Lgs. 50/2016

2.7 €. 66.100,86

€. 5.829,95
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00

Spese per pubblicità artt. ___ D.Lgs. 50/2016
Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara ) 

Allacciamenti ai pubblici servizi
a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro
Maggiori lavori imprevisti
Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. ___ D.Lgs. 50/20166, per lavori la cui durata sia pari o
superiore a due anni 
Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

2.7.2 = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 D.L. interna

2.7.3 = prog. Esterna Studio di Fattibilità tecnico Economica
2.7.4 = prog. Esterna Progettazione Definitiva/Esecutiva

2.7.5 = Direzione Lavori architettonica

2.7.6 = D.L.- Impianti e strutture €. 57.952,79 €. 2.318,11 €. 60.270,90

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO 
PRATICATO)

1.4 €. 0,00

Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto

2.2 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari €. 0,00€. 0,00

RIBASSO OFFERTO base ribassabile % ribasso contr.
a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta €. 541.179,88 0% €. 0,00
b) offerta a prezzi unitari €. 0,00 xxxxxx €. 0,00

1.5 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €. 560.572,57

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.1 €. 0,00

base imponibile 4% cassa Totale
SPECIFICHE: Rilievo, Analisi geologica €. 0,00

2.3 €. 2.000,00

2.4 €. 16.418,72

2.5 €. 0,00

2.6 €. 0,00

SPESE TECNICHE base imponibile
4% cassa e 

oneri Totale

2.7.1 = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 resp. Procedimento €. 5.829,95
€. 0,00

2.7.2,B = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 accantonamento fondo 20% €. 0,00
€. 0,00

2.7.7 = coord. sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/08

2.7.8 = coord. sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/08

TOTALI €. 63.782,74 €. 2.318,11 €. 66.100,86
base imponibile 4% cassa Totale

SPECIFICHE: // €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00
2.9 €. 0,00

2.10 €. 225,00

Descrizione base imponibile 4% cassa Totale

€. 288,46 €. 11,54 €. 300,00

IVA base imponibile % IVA IVA
2.12.1 = lavori in progetto €. 560.572,57 10% €. 56.057,26
2.12.1.1= lavori in progetto - sup.barriere architettoniche €. 0,00 4% €. 0,00

€. 0,00 10% €. 0,00
2.12.3 = spese per indagini di cui al punto 2.2 €. 0,00 0% €. 0,00
2.12.4 = spese tecniche di cui al punto 2.7.3 €. 0,00 0% €. 0,00
2.12.5 = spese tecniche di cui al punto 2.7.4 €. 60.270,90 22% €. 13.259,60
2.12.6 = spese tecniche di cui al punto 2.7.5 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.7 = spese tecniche di cui al punto 2.7.6 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.8 = spese tecniche di cui al punto 2.7.7 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.9 = spese tecniche di cui al punto 2.7.8 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.10 = spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.11 = spese per verif ica e collaudo di cui al punto 2.11 €. 300,00 22% €. 66,00
TOTALI €. 621.143,47 €. 69.382,86

2.13 €. 154.427,43

€. 0,00

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €. 715.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Arrotondamento

2.11

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza ed IVA)
Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 184, comma 4, del D.P.R. n. 
207/2010 €. 300,00

Collaudo Statico

2.12 €. 69.382,86

2.12.2 = Lavori in economia esclusi dall'appalto

2.8 Spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00

Spese per commissioni giudicatrici art. ___ D.Lgs. 50/2016

2.7 €. 66.100,86

€. 5.829,95
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00

Spese per pubblicità artt. ___ D.Lgs. 50/2016
Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara ) 

Allacciamenti ai pubblici servizi
a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro
Maggiori lavori imprevisti
Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. ___ D.Lgs. 50/20166, per lavori la cui durata sia pari o
superiore a due anni 
Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

2.7.2 = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 D.L. interna

2.7.3 = prog. Esterna Studio di Fattibilità tecnico Economica
2.7.4 = prog. Esterna Progettazione Definitiva/Esecutiva

2.7.5 = Direzione Lavori architettonica

2.7.6 = D.L.- Impianti e strutture €. 57.952,79 €. 2.318,11 €. 60.270,90

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO 
PRATICATO)

1.4 €. 0,00

Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto

2.2 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari €. 0,00€. 0,00
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In data 22/6/2023 con la suddetta IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO 
SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057– è stato stipulato il Contratto 
Rep. N. 5007, registrato ad Asti (AT) il 29/06/2023, Serie: 1T Numero: 4426 del 29/06/2023; 
 
1.6. GARANZIA DEFINITIVA: 
L’Appaltatore è stato esonerato dalla richiesta di garanzie fidejussorie a titolo di cauzione 
definitiva, in virtù dell’offerta dell’ulteriore miglioramento del prezzo offerto (come chiaramente 
specificato nell’offerta economica con indicazione sia del ribasso offerto sia dell’ulteriore ribasso 
“miglioramento del prezzo” in sostituzione delle garanzie), come previsto dall’art. 103, comma 11, 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
1.7. SOMME AUTORIZZATE:  
In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma 
complessiva per l’opera ammonta a €. 715.000,00, risultante dal Q.E. di Aggiudicazione, così 
ripartito: 

  
 

 

1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA
1.1.1 €. 0,00
1.1.2 €. 541.179,88 212.044,58 €
1.1.3 €. 0,00
1.1.4 TOTALE €. 541.179,88

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4 TOTALE

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. DI PROGETTO
LAVORI DA PROGETTO importi Euro
a) a misura €. 0,00
b) a corpo €. 541.179,88
c) oneri per la sicurezza da PSC o PSS €. 19.392,69
d) come da DGR 08/05/2020 n. 11-1330 ridotta produttività 5% €. 0,00

RIBASSO OFFERTO base ribassabile % ribasso contr.
a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta €. 541.179,88 0,15% €. 811,77
b) offerta a prezzi unitari €. 0,00 xxxxxx €. 0,00

1.5 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €. 559.760,80

Oneri per la sicurezza da PSC o PSS €. 19.392,69

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI
QUADRO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO 
GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER 

LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO NELL'AMBITO PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E 
RICERCA - CUP G53C22000170006 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Lavori a misura
Lavori a corpo
Lavori in economia

Costo del personale €. 0,00
Oneri per la sicurezza per lavori a corpo derivanti da CME €. 0,00

di cui 
manodopera

€. 19.392,69

1.3 €. 560.572,57

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO 
PRATICATO)

1.4 -€. 811,77

1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA
1.1.1 €. 0,00
1.1.2 €. 541.179,88 212.044,58 €
1.1.3 €. 0,00
1.1.4 TOTALE €. 541.179,88

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4 TOTALE

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. DI PROGETTO
LAVORI DA PROGETTO importi Euro
a) a misura €. 0,00
b) a corpo €. 541.179,88
c) oneri per la sicurezza da PSC o PSS €. 19.392,69
d) come da DGR 08/05/2020 n. 11-1330 ridotta produttività 5% €. 0,00

RIBASSO OFFERTO base ribassabile % ribasso contr.
a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta €. 541.179,88 0,15% €. 811,77
b) offerta a prezzi unitari €. 0,00 xxxxxx €. 0,00

1.5 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €. 559.760,80

Oneri per la sicurezza da PSC o PSS €. 19.392,69

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI
QUADRO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO 
GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER 

LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO NELL'AMBITO PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E 
RICERCA - CUP G53C22000170006 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Lavori a misura
Lavori a corpo
Lavori in economia

Costo del personale €. 0,00
Oneri per la sicurezza per lavori a corpo derivanti da CME €. 0,00

di cui 
manodopera

€. 19.392,69

1.3 €. 560.572,57

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO 
PRATICATO)

1.4 -€. 811,77
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1.8. IMPORTO CONTRATTUALE:  
Dal contratto di cui al punto precedente si desume un importo contrattuale pari a complessivi 
EURO €. 540.368,11, cui si aggiungono €. 19.392,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 559.760,80, oltre IVA al 10% pari a €. 
55.976,08, per complessivi €. 615.736,88 di spesa; 
 

RIBASSO OFFERTO base ribassabile % ribasso contr.
a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta €. 541.179,88 0,15% €. 811,77
b) offerta a prezzi unitari €. 0,00 xxxxxx €. 0,00

1.5 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €. 559.760,80

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.1 €. 0,00

base imponibile 4% cassa Totale
SPECIFICHE: Rilievo, Analisi geologica €. 0,00

2.3 €. 2.000,00

2.4 €. 17.311,67

2.5 €. 0,00

2.6 €. 0,00

SPESE TECNICHE base imponibile
4% cassa e 

oneri Totale

2.7.1 = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 resp. Procedimento €. 5.829,95
€. 0,00

2.7.2,B = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 accantonamento fondo 20% €. 0,00
€. 0,00

2.7.7 = coord. sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/08

2.7.8 = coord. sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/08

TOTALI €. 63.782,74 €. 2.318,11 €. 66.100,86
base imponibile 4% cassa Totale

SPECIFICHE: // €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00
2.9 €. 0,00

2.10 €. 225,00

Descrizione base imponibile 4% cassa Totale

€. 288,46 €. 11,54 €. 300,00

IVA base imponibile % IVA IVA
2.12.1 = lavori in progetto €. 559.760,80 10% €. 55.976,08
2.12.1.1= lavori in progetto - sup.barriere architettoniche €. 0,00 4% €. 0,00

€. 0,00 10% €. 0,00
2.12.3 = spese per indagini di cui al punto 2.2 €. 0,00 0% €. 0,00
2.12.4 = spese tecniche di cui al punto 2.7.3 €. 0,00 0% €. 0,00
2.12.5 = spese tecniche di cui al punto 2.7.4 €. 60.270,90 22% €. 13.259,60
2.12.6 = spese tecniche di cui al punto 2.7.5 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.7 = spese tecniche di cui al punto 2.7.6 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.8 = spese tecniche di cui al punto 2.7.7 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.9 = spese tecniche di cui al punto 2.7.8 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.10 = spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.11 = spese per verif ica e collaudo di cui al punto 2.11 €. 300,00 22% €. 66,00
TOTALI €. 620.331,70 €. 69.301,68

2.13 €. 155.239,20

€. 0,00

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €. 715.000,00

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO 
PRATICATO)

1.4 -€. 811,77

Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto

2.2 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari €. 0,00€. 0,00

Spese per pubblicità artt. ___ D.Lgs. 50/2016
Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara ) 

Allacciamenti ai pubblici servizi
a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro
Maggiori lavori imprevisti
Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. ___ D.Lgs. 50/20166, per lavori la cui durata sia pari o
superiore a due anni 
Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

2.7.2 = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 D.L. interna

2.7.3 = prog. Esterna Studio di Fattibilità tecnico Economica
2.7.4 = prog. Esterna Progettazione Definitiva/Esecutiva

2.7.5 = Direzione Lavori architettonica

2.7.6 = D.L.- Impianti e strutture €. 57.952,79 €. 2.318,11 €. 60.270,90

2.8 Spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00

Spese per commissioni giudicatrici art. ___ D.Lgs. 50/2016

2.7 €. 66.100,86

€. 5.829,95
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00

€. 300,00

Collaudo Statico

2.12 €. 69.301,68

2.12.2 = Lavori in economia esclusi dall'appalto

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Arrotondamento

2.11

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza ed IVA)
Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 184, comma 4, del D.P.R. n. 
207/2010

RIBASSO OFFERTO base ribassabile % ribasso contr.
a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta €. 541.179,88 0,15% €. 811,77
b) offerta a prezzi unitari €. 0,00 xxxxxx €. 0,00

1.5 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €. 559.760,80

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.1 €. 0,00

base imponibile 4% cassa Totale
SPECIFICHE: Rilievo, Analisi geologica €. 0,00

2.3 €. 2.000,00

2.4 €. 17.311,67

2.5 €. 0,00

2.6 €. 0,00

SPESE TECNICHE base imponibile
4% cassa e 

oneri Totale

2.7.1 = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 resp. Procedimento €. 5.829,95
€. 0,00

2.7.2,B = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 accantonamento fondo 20% €. 0,00
€. 0,00

2.7.7 = coord. sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/08

2.7.8 = coord. sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/08

TOTALI €. 63.782,74 €. 2.318,11 €. 66.100,86
base imponibile 4% cassa Totale

SPECIFICHE: // €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00
2.9 €. 0,00

2.10 €. 225,00

Descrizione base imponibile 4% cassa Totale

€. 288,46 €. 11,54 €. 300,00

IVA base imponibile % IVA IVA
2.12.1 = lavori in progetto €. 559.760,80 10% €. 55.976,08
2.12.1.1= lavori in progetto - sup.barriere architettoniche €. 0,00 4% €. 0,00

€. 0,00 10% €. 0,00
2.12.3 = spese per indagini di cui al punto 2.2 €. 0,00 0% €. 0,00
2.12.4 = spese tecniche di cui al punto 2.7.3 €. 0,00 0% €. 0,00
2.12.5 = spese tecniche di cui al punto 2.7.4 €. 60.270,90 22% €. 13.259,60
2.12.6 = spese tecniche di cui al punto 2.7.5 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.7 = spese tecniche di cui al punto 2.7.6 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.8 = spese tecniche di cui al punto 2.7.7 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.9 = spese tecniche di cui al punto 2.7.8 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.10 = spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.11 = spese per verif ica e collaudo di cui al punto 2.11 €. 300,00 22% €. 66,00
TOTALI €. 620.331,70 €. 69.301,68

2.13 €. 155.239,20

€. 0,00

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €. 715.000,00

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO 
PRATICATO)

1.4 -€. 811,77

Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto

2.2 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari €. 0,00€. 0,00

Spese per pubblicità artt. ___ D.Lgs. 50/2016
Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara ) 

Allacciamenti ai pubblici servizi
a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro
Maggiori lavori imprevisti
Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. ___ D.Lgs. 50/20166, per lavori la cui durata sia pari o
superiore a due anni 
Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

2.7.2 = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 D.L. interna

2.7.3 = prog. Esterna Studio di Fattibilità tecnico Economica
2.7.4 = prog. Esterna Progettazione Definitiva/Esecutiva

2.7.5 = Direzione Lavori architettonica

2.7.6 = D.L.- Impianti e strutture €. 57.952,79 €. 2.318,11 €. 60.270,90

2.8 Spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00

Spese per commissioni giudicatrici art. ___ D.Lgs. 50/2016

2.7 €. 66.100,86

€. 5.829,95
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00

€. 300,00

Collaudo Statico

2.12 €. 69.301,68

2.12.2 = Lavori in economia esclusi dall'appalto

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Arrotondamento

2.11

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza ed IVA)
Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 184, comma 4, del D.P.R. n. 
207/2010
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1.9. PERIZIE DI VARIANTE:  
Durante l’esecuzione dei lavori, NON sono occorse Perizie di Variante sui lavori affidati; 
 
1.10. VERBALI DI NUOVI PREZZI – ATTI DI SOTTOMISSIONE:  
Durante l’esecuzione dei lavori, NON sono intervenuti lavorazioni non contemplati nell’elenco 
prezzi di contratto e conseguenzialmente NON sono occorsi atti di sottomissione, sui lavori affidati; 
 
1.11. POLIZZA DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE:  
L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori, sino 
alla data di emissione del certificato di «regolare esecuzione», nella forma “Contractors All Risks” 
(C.A.R.), con polizza numero 1990406 in data 24/5/2023 rilasciata dalla società  Assicuratrice 
REVO INSURANCE SPA, che prevede una somma assicurata di Euro 1.150.000,00 di cui:   
partita 1) per le opere oggetto del contratto Euro 550.000,00; 
partita 2) per le opere preesistenti Euro 550.000,00; 
partita 3) per demolizioni e sgomberi Euro 50.000,00. 
e a copertura RCT, con massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo 
di €. 500.000,00 e un massimo di €. 5.000.000,00. 
 
2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI: 
2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: 
I lavori oggetto del contratto sono stati consegnati all’appaltatore in data 3/7/2023 come da verbale 
in pari data, firmato senza riserve da parte dell’Impresa. 
 
2.2. TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:  
I lavori dovevano essere compiuti entro 180 (CENTOOTTANTA) giorni naturali consecutivi, a 
decorrere dalla data del verbale di consegna. Il termine ultimo di completamento dei lavori risultava 
quindi fissato al 30/12/2023; 
 
2.3 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: 
I lavori NON sono stati sospesi. 
 
2.3. PROROGHE:  
Durante l’esecuzione dei lavori, non sono state richieste e né concesse proroghe sui tempi di 
esecuzione; 
 
2.5. SCADENZA DEFINITIVA:  
In dipendenza della Consegna Lavori come sopra riportato, visto e accettato dal RUP, il tempo utile 
per dare ultimati i lavori e quindi quale termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, è fissata 
tassativamente al 30/12/2023. 
 
2.6. ULTIMAZIONE DEI LAVORI:  
L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29/12/2023, come è stato accertato con certificato 
redatto in data 29/12/2023 e quindi in tempo utile, con anticipo di n. 1 giorni. 
Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Silvio Basso, in seguito ai riscontri eseguiti in 
contraddittorio con l’impresa sui luoghi di lavoro, si è appurato che i lavori sono stati eseguiti e 
ultimati in tutte le sue parti con esclusione di interventi ritenuti di piccola entità e non incidenti 
sull’uso e la funzionalità dell’opera. Pertanto, con riferimento al termine contrattuale di fine lavori, i 
lavori stessi si intendono terminati il giorno 29/12/2023. 
 
2.7. PENALI PER RITARDO:  
Essendo l’ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile, non è stata applicata alcuna penale sul 
ritardo come prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
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2.8. DANNI DI FORZA MAGGIORE:  
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono si sono verificati danni a causa di forza maggiore. 
 
2.9. DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO: 
In data 18/12/2023 è stato emesso ordine di servizio per l’esecuzione di lavori imprevisti per un 
ammontare di 18.871,67 compresa IVA (17.156,06 al netto IVA 10%)  
 
2.10. ANDAMENTO DEI LAVORI: 
I lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di progetto per come approvati nonché secondo 
disposizioni.  
 
3. ANDAMENTO ECONOMICO DEI LAVORI: 
3.1.1. LAVORI IN ECONOMIA:  
Per il presente appalto, durante il corso dei lavori NON sono stati eseguiti lavori valutati in 
economia 
 
3.1.2. LAVORI IMPREVISTI 
Per il presente appalto, durante il corso dei lavori sono stati eseguiti lavori IMPREVISTI di seguito 
elencati: 
 

- esecuzione di muratura portante di mattoni pieni per il risarcimento di 
nicchie/tamponamenti non  
portanti riscontrati sotto intonaco oltre a quanto già previsto nel progetto esecutivo;  
- demolizione di tamponamenti di cui ai risarcimenti riportati al p.to precedente; 
- esecuzione di controparete in cartongesso all’interno del refettorio per l’allineamento del 
paramento di separazione con i locali cucina; 
- esecuzione di controparete lungo il paramento a sostegno del terrapieno lato cortile. 

 
Tali lavori ammontano ad euro 18.871,67 compresa iva (17.156,06 al netto iva 10%).  
 
Oltre all’interferenza TIM che ha comportato un costo esposto a QE di 400,00 euro, oltre iva 10% 
per un importo di euro 440,00. 
 
3.2. SOMME ANTICIPATE DALL’APPALTATORE:  
Durante l’esecuzione dei lavori si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell’Impresa 
Appaltatrice. 
È stata concessa l’anticipazione del 20% sul contratto con Determina n. 530 del 17/7/2023 con cui 
venne stabilito: 
Di RICONOSCERE E LIQUIDARE all'Impresa BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO 
SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 – PEC: 
LIBEROBELLIO@LEGALMAIL.IT aggiudicataria gli  interventi di  “RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ 
DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO 
DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”,  per l’importo di 
per €. 540.368,11, cui si aggiungono €. 19.392,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta, per un importo a base di contratto di €. 559.760,80, oltre IVA al 10% pari a €. 55.976,08, 
per complessivi €. 615.736,88 di spesa - CUP: G53C22000170006– CIG: 972834436F;”, giusto 
contratto rep. 5007, registrato ad Asti  Serie: 1T Numero: 4426 del 29/06/2023, l'anticipazione del 
20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a euro 
111.952,16, oltre IVA al 10% pari a €. 11.195,22, per complessivi €. 123.147,38; 
 

mailto:LIBEROBELLIO@legalmail.it
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È stato redatto un primo SAL APPROVATO con Determina n. 833 del 26/10/2023 con cui venne 
stabilito: 
Di APPROVARE il I° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo I° Certificato di Pagamento 
trasmesso dal D.LL., con riferimento agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD 
INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  
CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 

di DARE ATTO che gli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  
SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI 
NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – rientrano nel 
Finanziamento Unione Europea – NextGenerationEU – Fondi PNRR –  M4C1  Inv.1.1”  
nell’ambito  del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR); 

Di PROVVEDERE alla LIQUIDAZIONE della somma del 1°SAL di €. €.  227.810,00 oltre iva 10% 
pari a €. 22.781,00 per complessivi €. 250.591,00 con riferimento agli interventi di  
“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO 
PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO 
DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: 
G53C22000170006 – CIG: 972834436F, spettanti all’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN 
SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 –  CUP: 
G53C22000170006 – CIG: 972834436F – giusta Fattura Elettronica n. 47/PA – agli atti di questo 
Ufficio; 

È stato redatto un secondo SAL APPROVATO con Determina n. 114 del 15/2/2024 con cui venne 
stabilito: 
 di DARE ATTO che gli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA 

DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE 
CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI 
MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – rientrano nel Finanziamento 
Unione Europea – NextGenerationEU – Fondi PNRR –  M4C1  Inv.1.1”  nell’ambito  del Piano  
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR); 

 Di APPROVARE il 2° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di Pagamento N. 2 
trasmesso dal D.LL., con riferimento agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI 
POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 

 Di PROVVEDERE alla LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SUL Certificato di Pagamento N. 2 della 
somma di €. 130.000,00 oltre iva 10% pari a €. 13.000,00 per complessivi €. 143.000,00 con riferimento 
agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO 
SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL 
RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: 
G53C22000170006 – CIG: 972834436F, spettanti all’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN 
PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 –  CUP: G53C22000170006 – 
CIG: 972834436F – giusta Fattura Elettronica n. 1/PA – agli atti di questo Ufficio; 
 

 di RIBADIRE che la spesa complessiva di €. 143.000,00 TROVA IMPUTAZIONE per il criterio della 
competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 
(codifica D.Lgs.118/2011) agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 

Esercizio Finanziario: anno 2023__€. 143.000,00 – NextGenerationEU - Fondi PNRR; 
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 Di DARE ATTO che in favore dell’IMPRESA BELLIO LIBERO – P.IVA 00238220057 – CUP: 
G53C22000170006 – CIG: 972834436F – sulla maggiore somma come da Certificato di Pagamento N. 
2, resta pertanto un credito residuo pari all’importo di €. 67.954,00 oltre iva 10% per €. 6.795,40 pari a 
complessivi €. 74.749,40 che saranno corrisposti con ulteriore successivo provvedimento; 
 

 di RIBADIRE ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il 
Responsabile del Procedimento è il geom. Simona Cerchio; 

 
3.3. CESSIONE DI CREDITI:  
Per quanto a conoscenza, l’impresa non ha ceduto l’importo di crediti, né ha rilasciato procure o 
deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento e non esistono atti impeditivi 
d’altro genere. 
 
3.4.  CONTO FINALE E CREDITO DELL’IMPRESA:  
Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Silvio Basso in data 
28/02/2024 per un importo complessivo netto di € 559.760,80 + 0,00 (economie) + 17.156,06 
(imprevisti), come specificato di seguito:  
 
A) Importo lordo dei lavori eseguiti €. 541.179,88 
B) A dedurre ribasso d’asta (0,50%) - €. 811,77 
C) Importo netto lavori eseguiti €. 540.368,11 
D) Somme per la sicurezza €. 19.392,69 
 
E) Somma lavori eseguiti €. 559.760,80  
F.1) Lavori in economia eseguiti €. 0,00 
F.2) Lavori imprevisti eseguiti €. 17.156,06 
G) Importo totale somme dovute €. 576.916,86 €. 576.916,86    
H) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: 
1) anticipazioni  €. 111.952,16 
2) certificati di pagamento intermedi SAL 1 €. 227.810,00 
3) certificati di pagamento intermedi SAL 2 €. 197.954,00  
4) acconto pagato al SAL 2 €. 130.000,00 
4) certificati di pagamento finale SAL 3 €. 22.044,64  
5) acconto pagato al SAL 3 €. 0,00 
4) Penale per ritardo €. 0,00 
Totale  €. 107.154,70 €. 107.154,70 
Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa approvato di  €. 107.154,70 
 
3.5. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA: 
La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a: 
- Importo netto complessivo dei lavori autorizzati €. 576.916,86 
- Importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti €. 576.916,86 
Minore spesa  €. 0,00 
 
3.6. ACCORDI BONARI 
Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo 
bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 
 
3.7. RISERVE DELL’IMPRESA 
Il legale rappresentante dell’impresa ha firmato gli atti contabili ed il registro di contabilità senza 
l’esplicitazione di alcuna riserva. Firmati anche i verbali temporali occorsi durante le lavorazioni. 
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Con la sottoscrizione del presente stato finale, lo stesso è pertanto da intendersi definitamente 
accettato dall’impresa. 
 
4. ACCERTAMENTI VARI, PREVIDENZIALI E CONCLUSIVI: 
4.1. AUTORIZZAZIONI E PARERI ACQUISITI:  
Prima della procedura di gara la Stazione appaltante ha provveduto ad acquisire 
considerato che l’opera è risultata conforme alle previsioni di P.R.G.C., ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 7 del DPR 380/2001 e s.m.i., inoltre, ricadendo all’interno del centro storico è stata 
sottoposta all’esame da parte della CLP per il parere obbligatorio e vincolante e le prescrizioni della 
CLP sono state recepite nel progetto esecutivo; 
 
4.2. INFORTUNI SUL LAVORO:  
Per quanto di conoscenza di questo ufficio, durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati 
infortuni delle maestranze e/o al personale impegnato nei lavori. 
 
4.3. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: 
L’impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Asti (AT) 
alla posizione INAIL codice ditta: 63490 posizioni assicurative territoriali:  24024738/80;  
 
4.4. ASSICURAZIONI SOCIALI 
La regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice risulta essere positiva, come da verifiche condotte 
mediante acquisizione del DURC on line, certificato INPS_39871324 con scadenza al 22/6/2024; 
acquisita altresì l’Attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25/06/2021 rilasciata dalla 
Cassa Edile territorialmente competente: Asti, di cui al Codice Univoco Congruità: 
CNCEC9011652082 Protocollo attestazione n. 202400211AT00/3 del 16/02/2024; 
 
4.5. SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ 
Il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà 
verificatesi durante l’esecuzione dei lavori.  
 
4.6. AVVISI AI CREDITORI 
Il sottoscritto Direttore dei lavori ha rilasciato il certificato attestante che per l’esecuzione dei lavori 
non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e, 
pertanto, ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum (ex-art. 218 
del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 
 
4.7. DIREZIONE DEI LAVORI 
I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Silvio Basso. 
 
4.8. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO: 
La realizzazione dell’opera – come da progetto esecutivo – è rimasta invariata nella sostanza e sono 
state effettuate le seguenti lavorazioni: 
 

- Per l’adeguamento sismico è stato eseguito un rinforzo in intonaco armato sui paramenti 
portanti perimetrali, sono stati posti in opera tiranti metallici a livello del primo impalcato, è 
stato realizzato un cordolo metallico sommitale ed è stata rifatta la copertura 

- Per l’adeguamento funzionale sono state eseguite opere di ridistribuzione degli spazi interni 
per la creazione di una sezione Micronido e la distribuzione degli spazi al piano interrato, è 
stato adeguato il sistema di riscaldamento al piano piano primo, sono stati sostituiti i 
serramenti in tutto il fabbricato, è stato realizzata una piattaforma elevatrice per una migliore 
fruizione del nuovo Micronido  
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4.9. FIGURE TECNICHE COINVOLTE NELL’INTERVENTO: 
Progettazione:   Mantatario RTP Ing. Silvio Basso; 
Direttore dei lavori:   Mantatario RTP Ing. Silvio Basso; 
Responsabile del Proced.:  UTC Settore LL.PP. – Cerchio geom. Simona; 
Direttore del cantiere:  BELLIO LIBERO nato a SAN PAOLO 

SOLBRITO (AT) il 03/07/1955, Codice Fiscale 
dichiarato BLLLBR55L03I076Z, Legale 
Rappresentante della IMPRESA BELLIO 
LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO 
SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, 
P.IVA 00238220057 – PEC: 
LIBEROBELLIO@LEGALMAIL.IT; 

 
4.10. QUADRO ECONOMICO FINALE: 
 

 

 

1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA
1.1.1 €. 0,00
1.1.2 €. 541.179,88 212.044,58 €
1.1.3 €. 0,00
1.1.4 TOTALE €. 541.179,88

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4 TOTALE

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. DI PROGETTO
LAVORI DA PROGETTO importi Euro
a) a misura €. 0,00
b) a corpo €. 541.179,88
c) oneri per la sicurezza da PSC o PSS €. 19.392,69
d) come da DGR 08/05/2020 n. 11-1330 ridotta produttività 5% €. 0,00

RIBASSO OFFERTO base ribassabile % ribasso contr.
a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta €. 541.179,88 0,15% €. 811,77
b) offerta a prezzi unitari €. 0,00 xxxxxx €. 0,00

1.5 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €. 559.760,80

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO 
PRATICATO)

1.4 -€. 811,77

€. 19.392,69

1.3 €. 560.572,57

Oneri per la sicurezza da PSC o PSS €. 19.392,69

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI
QUADRO ECONOMICO - FINALE

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO 
GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER 

LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO NELL'AMBITO PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E 
RICERCA - CUP G53C22000170006 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Lavori a misura
Lavori a corpo
Lavori in economia

Costo del personale €. 0,00
Oneri per la sicurezza per lavori a corpo derivanti da CME €. 0,00

di cui 
manodopera

1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA
1.1.1 €. 0,00
1.1.2 €. 541.179,88 212.044,58 €
1.1.3 €. 0,00
1.1.4 TOTALE €. 541.179,88

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4 TOTALE

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. DI PROGETTO
LAVORI DA PROGETTO importi Euro
a) a misura €. 0,00
b) a corpo €. 541.179,88
c) oneri per la sicurezza da PSC o PSS €. 19.392,69
d) come da DGR 08/05/2020 n. 11-1330 ridotta produttività 5% €. 0,00

RIBASSO OFFERTO base ribassabile % ribasso contr.
a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta €. 541.179,88 0,15% €. 811,77
b) offerta a prezzi unitari €. 0,00 xxxxxx €. 0,00

1.5 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €. 559.760,80

RIEPILOGO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO 
PRATICATO)

1.4 -€. 811,77

€. 19.392,69

1.3 €. 560.572,57

Oneri per la sicurezza da PSC o PSS €. 19.392,69

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI
QUADRO ECONOMICO - FINALE

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO 
GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER 

LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO NELL'AMBITO PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E 
RICERCA - CUP G53C22000170006 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Lavori a misura
Lavori a corpo
Lavori in economia

Costo del personale €. 0,00
Oneri per la sicurezza per lavori a corpo derivanti da CME €. 0,00

di cui 
manodopera
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4.11. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: 
 
 
A norma dell’art. 102, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto, il 
Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei 
lavori. 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.1 €. 0,00

base imponibile 4% cassa Totale
SPECIFICHE: Rilievo, Analisi geologica €. 0,00

2.3 €. 440,00

2.4 €. 18.871,67

2.5 €. 0,00

2.6 €. 0,00

SPESE TECNICHE base imponibile
4% cassa e 

oneri Totale

2.7.1 = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 resp. Procedimento €. 5.799,95
€. 0,00

2.7.2,B = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 accantonamento fondo 20% €. 0,00
€. 0,00

2.7.7 = coord. sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/08

2.7.8 = coord. sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/08

TOTALI €. 63.752,74 €. 2.318,11 €. 66.070,85
base imponibile 4% cassa Totale

SPECIFICHE: // €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00
2.9 €. 0,00

2.10 €. 255,00

Descrizione base imponibile 4% cassa Totale

€. 288,00 €. 11,52 €. 299,52

IVA base imponibile % IVA IVA
2.12.1 = lavori in progetto €. 559.760,80 10% €. 55.976,08
2.12.1.1= lavori in progetto - sup.barriere architettoniche €. 0,00 4% €. 0,00

€. 0,00 10% €. 0,00
2.12.3 = spese per indagini di cui al punto 2.2 €. 0,00 0% €. 0,00
2.12.4 = spese tecniche di cui al punto 2.7.3 €. 0,00 0% €. 0,00
2.12.5 = spese tecniche di cui al punto 2.7.4 €. 60.270,90 22% €. 13.259,60
2.12.6 = spese tecniche di cui al punto 2.7.5 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.7 = spese tecniche di cui al punto 2.7.6 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.8 = spese tecniche di cui al punto 2.7.7 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.9 = spese tecniche di cui al punto 2.7.8 €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.10 = spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00 22% €. 0,00
2.12.11 = spese per verif ica e collaudo di cui al punto 2.11 €. 299,52 22% €. 65,89
TOTALI €. 620.331,22 €. 69.301,57

2.13 €. 155.238,61

€. 0,00

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €. 714.999,41

Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto

2.2 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari €. 0,00€. 0,00

Spese per pubblicità artt. ___ D.Lgs. 50/2016
Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara ) 

Allacciamenti ai pubblici servizi
a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro
Maggiori lavori imprevisti
Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. ___ D.Lgs. 50/20166, per lavori la cui durata sia pari o
superiore a due anni 
Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

2.7.2 = ex.art.113 D.Lgs. 50/2016 D.L. interna

2.7.3 = prog. Esterna Studio di Fattibilità tecnico Economica
2.7.4 = prog. Esterna Progettazione Definitiva/Esecutiva

2.7.5 = Direzione Lavori architettonica

2.7.6 = D.L.- Impianti e strutture €. 57.952,79 €. 2.318,11 €. 60.270,90

2.8 Spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00

Spese per commissioni giudicatrici art. ___ D.Lgs. 50/2016

2.7 €. 66.070,85

€. 5.799,95
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00

€. 299,52

Collaudo Statico

2.12 €. 69.301,57

2.12.2 = Lavori in economia esclusi dall'appalto

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Arrotondamento

2.11

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza ed IVA)
Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 184, comma 4, del D.P.R. n. 
207/2010
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VISITA SUI LUOGHI 

 
Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed 
a seguito di congruo preavviso dato all’impresa: 
L’anno DUEMILAVENTIQUATTRO il mese di FEBBRAIO il giorno VENTOTTO (28/02/2024) 
in San Damiano D’Asti, lungo i luoghi ove dovevano essere eseguiti i lavori, in seguito a preavviso 
dato dal sottoscritto tecnico comunale direttore dei lavori, si sono trovati sul luogo i sigg.: 
 CERCHIO geom. Simona, Responsabile unico del Procedimento del Comune di San 

Damiano D’Asti, per l'opera in oggetto; 
 BELLIO LIBERO nato a SAN PAOLO SOLBRITO (AT) il 03/07/1955, Codice Fiscale 

dichiarato BLLLBR55L03I076Z, Legale Rappresentante della IMPRESA BELLIO LIBERO, 
CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057; 

 BASSO Ing. Silvio, in qualità di D.L.; 
 
si è proceduto alla visita delle opere eseguite, riscontrando – in conclusione – la bontà di esecuzione 
dei lavori di cui trattasi, eseguiti con impiego di materiali e con modalità costruttive adeguate, a 
regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. 
Per gli impianti sono state acquisite: 

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ n. 168/2023 DELLA DITTA PAOLIN per 
l’impianto fotovoltaico 

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ n. 169/2023 DELLA DITTA PAOLIN per 
l’impianto elettrico 

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ n. 170/2023 DELLA DITTA PAOLIN per 
l’impianto rivelazione fumi 

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ n. 100/2023 DELLA DITTA GHIOTTI 
TERMOIDRAULICA per l’impianto idrico sanitario 

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ n. 99/2023 DELLA DITTA GHIOTTI 
TERMOIDRAULICA per l’impianto di riscaldamento a pavimento 

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ n. 7/2024 DELLA DITTA CEAM TORINO 
SERVIZI SRL per la piattaforma elevatrice 

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri 
già effettuati in corso d’opera. 
Non si segnalano variazioni essenziali ma solo alcune minimi interventi resisi necessari in corso 
d’opera, che si intendono riferite e circoscritte entro l’ambito discrezionale del Direttore dei Lavori, 
con la precisa finalità di conseguire il miglior livello funzionale complessivo e di inserimento nel 
contesto dell’opera, salvaguardando le caratteristiche prestazionali.  
Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla 
visita, 
dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva 
alcuna, 
salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto. 
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Il sottoscritto direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che: 
i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN 
PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, corrispondono quali-
quantitativamente al progetto approvato; 
le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 
i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 
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la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli 
contrattualmente convenuti; 
eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si conferma che l’ammontare 
rientra nei limiti delle somme autorizzate; 
gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL i cui 
estremi sono stati sopra riportati e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli 
obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di 
legge; 
il Collaudo strutturale è stato regolarmente eseguito a cura dell’ARCH. MORANDO ANDREA e 
regolarmente depositato sul portale ARCA EOS, all’att.ne del Settore Tecnico Regionale – 
Alessandria e Asti - Regione Piemonte con protocollo 2023/52780 del 07/12/2023. 
 

CERTIFICA 
 
che gli interventi relativi alla “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA 
DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA 
CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI 
MICRONIDO”, CUP G53C22000170006, SELEZIONATO NELL’AMBITO DELL’AVVISO 
PUBBLICO PROT. N. 48047 DEL 2 DICEMBRE 2021, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E 
RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI 
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER 
ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA 
PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU  
IN COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI CUP G53C22000170006 – importo 715.000,00 euro” 
– SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice IMPRESA BELLIO 
LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 
00238220057; 
 

LIQUIDA  
 
Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Silvio Basso in data 
28/02/2024 per un importo complessivo netto di € 559.760,80 + 0,00 (economie) + 17.156,06 
(imprevisti), come specificato di seguito:  
 
A) Importo lordo dei lavori eseguiti €. 541.179,88 
B) A dedurre ribasso d’asta (0,15%) - €. 811,77 
C) Importo netto lavori eseguiti €. 540.368,11 
D) Somme per la sicurezza €. 19.392,69 
 
E) Somma lavori eseguiti €. 559.760,80  
F.1) Lavori in economia eseguiti €. 0,00 
F.2) Lavori imprevisti eseguiti €. 17.156,06 
G) Importo totale somme dovute €. 576.916,86 €. 576.916,86    
H) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: 
1) anticipazioni  €. 111.952,16 
2) certificati di pagamento intermedi SAL 1 €. 227.810,00 
3) certificati di pagamento intermedi SAL 2 €. 197.954,00  
4) acconto pagato al SAL 2 €. 130.000,00 
4) certificati di pagamento finale SAL 3 €. 22.044,64  
5) acconto pagato al SAL 3 €. 0,00 
4) Penale per ritardo €. 0,00 
Totale  €. 107.154,70 €. 107.154,70 
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Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa approvato di  €. 107.154,70 
 
3.5. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA: 
La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a: 
- Importo netto complessivo dei lavori autorizzati €. 576.916,86 
- Importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti €. 576.916,86 
Minore spesa €. 0,00 
 
Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa approvato ma non liquidato di €. 107.154,70 
diconsi euro CENTOSETTEMILACENTOCINQUANTAQUATTRO virgola 70 
che possono essere corrisposte alla ditta appaltatrice IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE 
IN SAN PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, a saldo di 
ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto 
da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 102, comma 2., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 53 del Capitolato Speciale di Appalto. 
Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di 
revisione. 
 
RITENUTO di approvare il III° Stato di Avanzamento Lavori – pari al finale ed il relativo 
certificato di regolare esecuzione in data 28/2/2024 e di riconoscere che si dovrà successivamente 
provvedere alla liquidazione a saldo delle somme spettanti all’IMPRESA BELLIO LIBERO, 
CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 
– con riferimento all’INTERVENTO di ““RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN 
SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI 
NUOVI POSTI MICRONIDO”, CUP G53C22000170006, SELEZIONATO NELL’AMBITO 
DELL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48047 DEL 2 DICEMBRE 2021, MISSIONE 4 – 
ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI 
SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 
“PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E 
CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT 
GENERATION EU” IN COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI CUP G53C22000170006 – 
importo 715.000,00 euro”, pari ad un credito netto: 
di €. 22.044,64 
che col credito non pagato al secondo SAL di €. 67.954,00 e gli imprevisti di €. 17.156,06 risulta 
quindi un credito residuo di €. 107.154,70 oltre iva 10% come risulta dal CRE. 
Su una rendicontazione finale suddivisa per incarichi così ripartita e corrispondente al Quadro 
Economico Finale a consuntivo: 
DET. 1018/2022 INCARICO PROG/D.L. 73.530,50 RTP BOSF Capogruppo Ing. Basso 
DET. 235/2023 AFF. LAVORI 615.736,88   BELLIO  
DET. 257/2023 INTERFERENZE TIM 440,00 TIM  
DET.  384/2023 INCA.COLLAUDO 365,41 MORANDO 
DET.  513/2023 QUOTA ANAC 30,00 ANAC 
DET. 1102/2023 LAVORI IMPREV.  18.871,67 BELLIO 
DET. 201/2024 DA QUOTA C.D. 2% 5.799,95 RUP 
DET.  201/2023 QUOTA ANAC 225,00 ANAC 
  TOTALE 714.999,41 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’opera pari ad €. 715.000,00 è imputato al capitolo di 
spesa 2024 – 3465/1 codice bilancio 04.01.2 e risulta così finanziato: 
- €. 715.000,00 – capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 sul Bilancio di Previsione anno 2023 – 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza; 
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Di DARE ATTO che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come 
previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio, la comunicazione dei beneficiari 
riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e servizi e che tale 
dichiarazione verrà riportata nella relativa disposizione di liquidazione;  
 
Di DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione 
delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito 
internet del Comune;  
 
Di DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa 
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 
102/2009; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva di cui al DURC on line, certificato INPS_39871324 con 
scadenza al 22/6/2024; 
 
ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all’art. 147 bis D.Lgs.vo 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole preventivo ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del sistema di 
controlli interni di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ec artt. 49-147 
bis e 151 D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e s.m.i. che 
ha modificato il  TUEL, in particolare la parte seconda; 
 
VISTI: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici"; 
- l'art. 1., comma 2.,  lett. a), del d.l. 16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i.; 
- d.m. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione", in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice; 

- il Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro); 

- il D.P.R. n. 207/10 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle 
linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016; 

- il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2020/852 e Regolamento UE 
241/2021); 

- la L.136/2010. 
- il Regolamento Comunale sul sistema di controlli interni come approvato dal C.C., 

deliberazione n. 11 del 28/1/2013; 
 

DETERMINA 
 
 Di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
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 di DARE ATTO che gli interventi di “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN 
SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI 
NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – rientrano 
nel Finanziamento Unione Europea – NextGenerationEU – Fondi PNRR – M4C1 Inv.1.1” 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

 Di APPROVARE il 3° Stato di Avanzamento Lavori – PARI AL FINALE nonché il 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, con riferimento agli interventi di  
“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO 
SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE 
CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI 
MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 

 Di DARE ATTO e richiamare le proprie precedenti determinazioni di impegno: 

DET. 1018/2022 INCARICO PROG/D.L. 73.530,50 RTP BOSF Capogruppo Ing. Basso 
DET. 235/2023 AFF. LAVORI 615.736,88   BELLIO  
DET. 257/2023 INTERFERENZE TIM 440,00 TIM  
DET.  384/2023 INCA.COLLAUDO 365,41 MORANDO 
DET.  513/2023 QUOTA ANAC 30,00 ANAC 
DET. 1102/2023 LAVORI IMPREV.  18.871,67 BELLIO 
DET. 201/2024 DA QUOTA C.D. 2% 5.799,95 RUP 
DET.  201/2023 QUOTA ANAC 225,00 ANAC 
  TOTALE 714.999,41 

 

 di RIBADIRE che la spesa complessiva di €. 714.999,41 TROVA IMPUTAZIONE per il 
criterio della competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3465/1 
codice bilancio 04.01.2 (codifica D.Lgs.118/2011) agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 

Esercizio Finanziario: anno 2024__€. 714.999,41 – NextGenerationEU - Fondi PNRR; 

 Di DARE ATTO che in favore dell’IMPRESA BELLIO LIBERO – P.IVA 00238220057 – 
CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – sulla maggiore somma come da Certificato di 
Regolare Esecuzione, resta pertanto un credito residuo pari all’importo di €. 107.154,70, oltre 
IVA al 10% pari a €. 10.715,47 per complessivi €. 117.870,17 che saranno liquidati e corrisposti 
con ulteriore successivo provvedimento; 
 

 Di DARE ATTO che le quote RUP ed ANAC, impegnate con la presente determinazione, 
saranno liquidate e corrisposte con ulteriore successivo provvedimento; 
 

 Di DARE ATTO che l’intervento ha comportato un risparmio di euro 0.59; 
 

 di RIBADIRE ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che 
il Responsabile del Procedimento è il geom. Simona Cerchio; 

 Di TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i successivi 
provvedimenti di competenza. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente 

F.to: GARDINO Geom. Paolo 
 
 


