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UFFICIO TECNICO COMUNALE  – SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

 

EDILIZIA PUBBLICA ANNO 2023    

Verbale di CONSEGNA LAVORI 
(Art. 114 ed Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 - Decreto MIT n.49/2018)    

 
 
 

LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - LOCALI 
BOCCIOFILA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA”.  

FINANZIAMENTO  UNIONE  EUROPEA  –  NEXTGENERATIONEU  -  
FONDI PNRR - MISSIONE  2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2.  

CUP: G54H22000790006– CIG: A005ABE2D3 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI (AT) (Ente Locale) 

Indirizzo postale: SAN DAMIANO D’ASTI piazza Libertà n.2 – CAP: 14015 – Paese: 

ITALIA 

Codice Fiscale Stazione Appaltante: 00086030053 

P.IVA Stazione Appaltante: 00086030053 

Punti di contatto: tel. +39 0141 975056 – fax. +39 0141 982582 

Ufficio Tecnico Comunale: piazza Libertà n.2 

Posta elettronica (e-mail): san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

Indirizzo internet (URL:): https://www.comune.sandamiano.at.it 

Responsabile del Servizio Tecnico 

LL.PP: 

Geom. Paolo Gardino 

Responsabile del procedimento: Geom. Paolo Gardino 

Progettista:  GHIGO&PARTNERS ENGINEERING - Arch. Marco Ghigo 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 
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II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

TARGET: M2C4-15I2.2 - Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

 Esecuzione 

Ubicazione 

intervento: 

via Einaudi 

Codice NUTS: ITC17 

II.1.3) Breve descrizione dell’appalto 

Il fabbricato, risalente agli anni settanta, presenta grosse problematiche dovute sia ai metodi costruttivi 

dell’epoca sia al trascorrere del tempo. In particolare presenta evidenti segni di deperimento dovuti alla 

scarsa qualità della tecnica costruttiva impiegata e al conseguente deterioramento del manufatto. A questo si 

aggiungono i problemi che la poca o errata coibentazione, dovuto ovviamente alle tipologie costruttive 

dell’epoca, causa all’interno della struttura con la formazione, ad esempio, di ponti termici ed una notevole 

dispersione termica a livello dell’intero edificio. Il presente intervento, primo lotto di un più corposo 

intervento di efficientamento e miglioramento dell’intero complesso sportivo, prenderà in considerazione 

unicamente la sostituzione dei serramenti esterni al piano terra  

Data progetto esecutivo: luglio 2023 

II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
 Vocabolario principale 

Oggetto 

principale 

45450000-6 Lavori di completamento di edifici   

Oggetto 

complementari 

 

II.1.5) Divisione in lotti SÌ  NO  

Motivazione della mancata divisione in lotti: “in quanto l’importo limitato dell’appalto in oggetto è già 

fruibile dalla micro, piccole e medie imprese, l’ulteriore suddivisione comporterebbe esclusivamente il 

frazionamento degli affidamenti, dei maggiori costi per le stazioni appaltanti, maggiori tempi di appalto, 

minori economie di gara e pertanto comprometterebbe l’efficacia complessiva dell’intervento da attuare” 

II.1.6) Ammissibilità di varianti SÌ  NO  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale opera (in euro):  € 70.000,00 

A) lavori importo totale lavori:  € 54.945,16 
B) Oneri di sicurezza e mano d’opera: € 6.716,25 

D) lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, IMPORTO SOGGETTO A 
RIBASSO D’ASTA: 

€ 48.226,92 

Si rammenta l’obbligatorietà per i concorrenti dell’indicazione in sede di offerta economica dei propri “costi 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del 

lavoro” di cui all’art. 95, comma decimo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

E) Categoria 

Prevalente: 

Categoria: OG 1 Classifica: I Importo 

da 

progetto: 

€ 54.945,16 
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Categoria unica e prevalente (non obbligatoria in quanto inferiore a 150.000,00 euro, 

subappaltabile nei limiti di cui all’art. 100 e dell’allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.  

La verifica dell’assenza delle condizioni di esclusione, di cui agli artt.94 e 95, del D.Lgs. 

36/2023 e s.m.i., relative ai subappaltatori, dovranno essere autocertificate dall’appaltatore e 

dai subappaltatori stessi, almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione 

delle relative prestazioni. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Tempo utile: gg.90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

Penale per 

ritardo U.L.: 

l’uno per mille dell’importo contrattuale: (1o/oo) €/gg. per ogni giorno di ritardo (come previsto 

dal Capitolato Speciale d’Appalto). 
 
 

 

determina aggiudicazione lavori: n. 660 in data 6/9/2023 

importo di contratto: €.53.014,09 OLTRE IVA 

impresa appaltatrice: IMPRESA SERRAMENTI VASSAROTTI SRL, corrente in 

Via Industria, n. 12 – 14015 San Damiano d’Asti (AT), 

C.F./P.IVA: 01162420051 

procedura per la scelta: affidamento diretto 

direttore tecnico: VASSAROTTI STEFANO, C.F. VSSSFN72E04A479C 

verbale di consegna: 13/9/2023 

data inizio lavori: 13/9/2023 

data prevista fine lavori: 12/12/2023 

n. max. lavoratori previsto in cantiere 5 

n. previsto di imprese e lav. Autonomi 1 

 

PROCESSO VERBALE DI  
CONSEGNA LAVORI 

 
per l’esecuzione del contratto i cui estremi sono stati sopra emarginati. 

L’anno DUEMILAVENTITRE il mese di SETTEMBRE il giorno DODICI (12/9/2023) in San Damiano 

D’Asti, lungo i luoghi ove devono essere eseguiti i lavori, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto 

tecnico comunale direttore dei lavori, si sono trovati sul luogo i sigg.: 

 GARDINO geom. Paolo, Responsabile unico del Procedimento e del Progetto del Comune di San 

Damiano D’Asti, per l'opera in oggetto, nonché D.LL.; 

 Vassarotti Stefano, C.F. VSSSFN72E04A479C, Legale Rappresentante della ditta SERRAMENTI 

VASSAROTTI SRL, corrente in Via Industria, n. 12 – 14015 San Damiano d’Asti (AT), 

C.F./P.IVA: 01162420051; 

 

P R E M E S S O 
 

1. CHE con D.G.C. n. 145 del 24/8/2023 immediatamente eseguibile, venne approvato il progetto 

ESECUTIVO dei “LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - 

LOCALI BOCCIOFILA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA”, Finanziamento 

Opera dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE  2, COMPONENTE 4, 

INVESTIMENTO 2.2.  TARGET: M2C4-15I2.2 - Completamento di lavori di piccola portata per la 

resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2 - CUP: 

G54H22000790006 in Comune di San Damiano d’Asti, redatto ai sensi dell’art. 41 e dell’Allegato 

I.7, D.Lgs. 36/2023, dalla GHIGO&PARTNERS ENGINEERING - Arch. Marco Ghigo, per 

l’importo complessivo di € 70.000,00, FINANZIATO dall’Unione Europea – NextGenerationEU - 

Fondi PNRR -  MISSIONE  2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2.  TARGET: M2C4-15I2.2 - 
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Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l'efficienza energetica dei comuni T2; 

 

2. CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 660 in data 6/9/2023, esecutiva, i 

lavori in oggetto sono stati affidati – all’IMPRESA SERRAMENTI VASSAROTTI SRL, corrente in 

Via Industria, n. 12 – 14015 San Damiano d’Asti (AT), C.F./P.IVA: 01162420051, i LAVORI DI 

EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - LOCALI BOCCIOFILA – 

SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO TERRA, per l’importo di €. 46.297,84, cui si aggiungono 

€. 6.716,25 per oneri per la sicurezza e mano d’opera, non soggetti a ribasso d’asta, per un importo a 

base di contratto di €. 53.014,09, oltre IVA al 22% pari a € 11.663,10, per complessivi €. 64.677,19 

di spesa - CUP: G54H22000790006– CIG: A005ABE2D3; 

 

3. CHE la consegna dei lavori ed in generale la direzione lavori delle opere pubbliche è normata dal 

Decreto MIT n. 49 del 7/3/2018 sulla base dei disposti dell’art. 114 del codice ed art. 3 comma 8 

dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, codice dei contratti pubblici; 

 

4. CHE è necessario ed indispensabile procedere alla consegna dei lavori. Ai sensi dell’art. 5 del 

contratto e dell’art. 13 del CSA: E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgen¬za, alla 

consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto / scrittura privata, ai 

sensi del Codice dei contratti; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del 

RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

 

5. CHE ai sensi delle predette norme: 

art. 3 comma 8 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, codice dei contratti pubblici 

Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’impresa affidataria e 

deve contenere: 

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i 

tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 

b) l’indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per 

l’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell’ubicazione e della capacità delle cave e delle 

discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso; 

c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni 

caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. 

art. 3 comma 2 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, codice dei contratti pubblici 

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui 

deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per 

eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. 

All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il 

relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore 

dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico 

dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del 

tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Direttore dei Lavori, alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, hanno 

designato i lavori da eseguirsi, hanno riscontrato con l’impresa le misure e tutte le altre circostanze di 

fatto relative ai lavori medesimi; hanno dato lettura del contratto di appalto, hanno illustrato gli elaborati 

che costituiscono il progetto, aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al 

personale d’assistenza quanto al direttore tecnico dell’impresa appaltatrice.  

 

L’impresa, nella persona del legale rappresentante, fornita già del progetto e di tutti gli elaborati allegati 

al contratto, ha dichiarato:  
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−  di non avere difficoltà e dubbiezze; 

−  di ritenere gli elaborati idonei a descrivere compiutamente l’opera; 

−  di aver pienamente compreso e valutato tutte le circostanze e le difficoltà connesse con 

l’esecuzione dell’opera, con la gestione del cantiere e con la viabilità; 

−  di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi; 

−  di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e luogo inerenti all’esecuzione dei lavori 

−  di non avanzare riserve di alcun tipo e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori 

per l’oggetto suindicato; 

−  di essere a conoscenza delle capacità delle cave e delle discariche a disposizione e delle quali 

potrà usufruire. 

 

Di essere consapevole ed accettare che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare 

compiuti tutti i lavori, stabiliti in giorni 90 (novanta), come indicato nel CSA e nei documenti di gara, 

cosicché l’ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 12/12/2023.  

 

L’Appaltatore si impegna altresì a consegnare alla DL, prima dell’inizio dei lavori, l’elenco nominativo di 

tutto il personale che sarà presente in cantiere, ciascuno munito di apposito cartellino contenente 

l’indicazione nominativo del singolo soggetto segnalando tempestivamente eventuali variazioni. 

 

Il DL ha altresì richiamato le disposizioni di cui all’art. 119 (subappalto) del D.Lgs.036/2023, ed ha 

rammentato all’Appaltatore l’obbligo della trasmissione entro 5 giorni dalla consegna dei lavori e 

comunque prima dell’inizio dei lavori, della seguente documentazione: 

1. la documentazione dell’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; 

2. il programma esecutivo dei lavori sul quale si esprimerà la DL entro 10 giorni. 

 

L’Appaltatore ha dichiarato altresì che sono rispettate tutte le condizioni previste dai suddetti disposti ed 

in particolare che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose. 

 

Atto fatto in unico esemplare firmato digitalmente dalle parti. 
 

 L’IMPRESA 

 Vassarotti Stefano 

             [firmato digitalmente]    
LA DIREZIONE LAVORI:  

Geom. Gardino Paolo 

 [firmato digitalmente] 

 

VISTO, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Paolo Gardino 

[firmato digitalmente] 

 


