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1 | LAVORO DI ADEGUAMENTO SISMICO, 276d LAVORO DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE (giorni naturali consecutivi)
IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLA
SCUOLA PRIMARIA COMUNALE (giorni
naturali consecutivi)
2 | LAVORO DI ADEGUAMENTO SISMICO, 198d LAVORO DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE (giorni lavorativi)
IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLA
SCUOLA PRIMARIA COMUNALE (giorni
lavorativi)
3 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 30d ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
1
4 Realizzazione aree di cantiere 2d Realizzaziong aree di cantiere
5 Realizzazione impianto elettrico di 23 d Realizzazione impianto elettrico di cantiere e montaggio ponteggio
cantiere e montaggio ponteggio —
6 Installazione dispositivi di 5d Installazione dispositivi di protezione anticaduta
protezione anticaduta h*
7 PROVE E CERTIFICAZIONI SULLE 10d PROVE E/CERTIFICAZIONI SULLE STRUTTURE
STRUTTURE 1
8 Prove di carico solai 5d Prove di carico solai
9 Prove antisfondellamento 5d Prove antisfondellamento
10 INSERIMENTO CATENE 15d INSERIMENTO CATENE
]
11 Realizzazione forature e 15d 5ealizzazione forature e inserimento catene
inserimento catene —
12 INSTALLAZIONE LINEE VITA 15d INSTALLAZIONE LINEE VITA
| |
13 Montaggio linee vita su colmi 15d Montaggio linee vita su colmi
v
14 RIFACIMENTO TETTO UNITA' 20d RIFACIMENTO TETTO UNITA' STRUTTURALE 1
STRUTTURALE 1 1
15 Smontaggio della copertura e i0d Smontaggio della £'openura e pulizia accurata dei locali di lavoro
pulizia accurata dei locali di lavoro
16 Rifacimento della copertura 10d ifacimento della copertura
17 SOSTITUZIONE SERRAMENTI 70d SOSTITUZIONE SERRAMENTI
1
18 Rimozione serramenti esistenti 10d Rimozione serramenti esistenti
19 Montaggio falso telaio per il 20d Montaggio falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura
fissaggio dei serramenti alla ——
muratura
20 Montaggio nuovi serramenti 20d Montaggio nuovi serramenti
21 Montaggio persiane 20d Montaggio persiane
22 REALIZZAZIONE IMPIANTO 18d REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
FOTOVOLTAICO 1
23 Montaggio struttura di sostegno 8d Montagg‘o struttura di sostegno pannelli
pannelli
24 Montaggio pannelli 2d Montaggio pannelli
Finanziato
25 Allaccio impianto 8d Allaccio impianto dall'Unione europea
d NexiGenerationEU
26 SMOBILIZZO CANTIERE 20d SMOBILIZZO CANTIERE
]
REGIONE PIEMONTE COMUNE DI MARENTINO CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO
27 Smontaggio di ponteggi, rimozione 20 d - Smontaggio di ponteggi, rimozione cantiere "
cantiere 'I' 0 R | N 0
. . _/METROPOLI
Citta metropolitana di Torino
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