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C O M U N E  D I  V I U '  
 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

 
 
 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO 
 
 

 
 

N. 113 Oggetto: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza 
Cimitero Frazione Col San Giovanni – CUP: 
B69D24000480004 - CIG: B843D7B843 - APPROVAZIONE 
CONTABILITA' E SAL FINALE, CRE E QUADRO 
ECONOMICO A CONSUNTIVO 

 
 

 
L’anno duemilaventisei, addì venticinque, del mese di settembre, nel proprio ufficio, 
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IL RESPONSABILE DEL UFFICIO TECNICO 

 
 
Premesso che: 
- sul territorio del Comune di Viù sono presenti n. 3 cimiteri (capoluogo, Bertesseno e Col S. 
Giovanni) e che il cimitero di Col San Giovanni è ubicato a sud – ovest della frazione, a valle 
della S.P. n°197 del Col del Lys, su di un versante a forte pendenza (circa 45%), per cui è 
interessata da una lunga scala, che lo divide praticamente a metà; 
 
- si rendono necessari lavori di messa in sicurezza del cimitero in parola a causa della suddetta 
forte pendenza del versante occupato dall’area cimiteriale, in cui le forti spinte causate sia dal 
terreno che dai vari sovraccarichi, hanno creato dei forti cedimenti alle strutture murarie ivi 
esistenti. 
 
Considerato che con precedente Determinazione n. 164 del 27/12/2024 sono state affidate, 
all’Arch. Silvia FERRARESI con studio in Torino (To) – Corso B. Telesio n. 28 – P. Iva. 
09294920013 – C.F. FRRSLV78R41L219A le prestazioni professionali inerenti la redazione 
del progetto architettonico e strutturale con relativa direzione lavori, misure, contabilità e 
redazione Certificato di Regolare Esecuzione nell’ambito dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA CIMITERO FRAZIONE COL SAN GIOVANNI”. 
 
Richiamata la Delibera di Giunta n. 9 del 25/02/2025 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza Cimitero Frazione Col San 
Giovanni – CUP: B69D24000480004” presentato in data 21.02.2025 prot. 606 dal 
professionista incaricato Arch. Silvia FERRARESI. 
 
Con precedente Determinazione n. 102 del 26 agosto 2025, è stato disposto di affidare i lavori in 
oggetto, mediante procedura art. 50, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, approvato lo 
schema di contratto d’appalto da rogare e lo schema di lettera d’invito da trasmettere a ditte 
operanti nel settore in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di idoneità tecnico–
organizzativa per l’esecuzione dei lavori di cui sopra. L’importo dei lavori ammonta ad euro 
68.100,00 per opere soggette a ribasso di gara ed euro 1.900,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara, così in totale euro 70.000,00 oltre I.V.A.  
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 107 del 19.09.2025 con la quale venivano 
aggiudicati i lavori alla ditta BERTOLO ALDO & FIGLI SNC con Sede in Frazione Col San 
Giovanni n. 75 - 10070 Viù (To) P. Iva: 11078780019, che ha offerto un ribasso del 3,00% 
sull’importo a base di offerta per un importo di aggiudicazione pari a euro 67.957,00 oltre a 
IVA ai sensi di legge. 
 
Ai fini della regolarizzazione dell’affidamento in data 19 maggio 2026 è stata sottoscritta la 
scrittura privata per l’appalto dei lavori con la ditta BERTOLO ALDO & FIGLI SNC con Sede 
in Frazione Col San Giovanni n. 75 - 10070 Viù (To) P. Iva: 11078780019. 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 86 del 25.07.2026 con la quale venivano 
approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n° I del 15/07/2026, prot. 2621 del 20/07/2026, 
predisposti dal Direttore dei Lavori Arch. Silvia FERRARESI con sede in Torino (To) – Corso 
B. Telesio n. 28, per un importo netto pari ad € 40.464,41 oltre Iva 10% e veniva liquidata la 
fattura fattura n. FATTPA 1_26 del 22/07/2026 alla ditta BERTOLO ALDO & FIGLI SNC con 
Sede in Frazione Col San Giovanni n. 75 - 10070 Viù (To) P. Iva: 11078780019. 
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Visti gli atti contabili relativi allo STATO FINALE del 04/09/2026, predisposti dal Direttore dei 
Lavori Arch. Silvia FERRARESI con studio in Torino (To) – Corso B. Telesio n. 28 – P. Iva. 
09294920013 – C.F. FRRSLV78R41L219A per un importo netto pari ad € 27.492,59 oltre IVA 
10% per un importo complessivo pari ad € 30.241,85. 
 
Vista la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal 
Direttore dei Lavori Arch. Silvia FERRARESI, in data 11/09/2026 di cui al prot. 3359 del 
15/09/2026. 
 
Visto il quadro economico a consuntivo dal quale risulta:  
 
Quadro economico a consuntivo 
 
A Importo netto di cui al conto finale         €    67.957,00 
 
B Somme a disposizione dell’Amministrazione 
   
 Spese tecniche per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori,  
contabilità lavori, sicurezza e Certificato di Regolare Esecuzione     €    10.000,00 
 Iva 10% su Lavori           €      6.795,70 
 CNPAIA e su spese tecniche e bolli         €          404,00 
 Accantonamento fondo incentivo di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023    €      1.400,00 
 Totale somme a disposizione             €    18.599,70 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 IMPORTO A CONSUNTIVO         €    86.556,70 
 
Vista la fattura n. FATTPA 3_26 del 16/09/2026 della ditta BERTOLO ALDO & FIGLI SNC 
con Sede in Frazione Col San Giovanni n. 75 - 10070 Viù (To) P. Iva: 11078780019, per lavori 
di “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza Cimitero Frazione Col San Giovanni - CUP: 
B69D24000480004 - CIG: B843D7B843, pari a € 27.492,59 iva esclusa per un totale di € 
30.241,85 compresa IVA (10%). 
 
Vista la fattura n. 5/E del 16/09/2026 dell’Arch. Silvia FERRARESI, con studio in Torino (To) 
– Corso B. Telesio n. 28 – P. Iva. 09294920013 – C.F. FRRSLV78R41L219A per un importo di 
€ 5.000,00 oltre cassa previdenziale (€ 200,00) e bolli per un totale di € 5.202,00, relativa al 
saldo delle spese professionali inerenti la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, 
Coordinamento della sicurezza, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione. 
 
VERIFICATA la regolarità della procedura di impegno della spesa, nonché il diritto 
dell’Impresa e del professionista al pagamento delle rispettive spettanze. 
 
A seguito di riscontro operato sulla regolarità delle prestazioni e con riferimento di spesa a suo 
tempo assunto. 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.11.2025, riguardante 
l’approvazione del Bilancio Pluriennale anni 2026-2028 e Relazione Previsionale e 
Programmatica anni 2026-2028. 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13.01.2026, riguardante l’assegnazione 
del budget di spesa ai responsabili degli uffici e servizi per l’esercizio finanziario anno 2026.  
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Visto il Decreto Sindacale in data 02.01.2026 n. 02. 
 
Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di 
Servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n° 267 e s.m. e i. 
 
Visto il parere preventivo favorevole relativo al controllo di regolarità amministrativa e 
contabile ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L.174/2012, 
in merito alla correttezza dell’azione tecnica. 
 
RITENUTO di dover approvare gli atti in parola e nel contempo liquidare il credito all’Impresa 
e del Professionista. 
 
DATO ATTO che tale spesa rientra nel quadro economico dell’opera. 
 
VISTO il D. Lgs. 36/2023 e smi. 
 

D E T E R M I N A 
 
- Di approvare la premessa del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 
 
- Di approvare gli atti contabili relativi allo STATO FINALE del 04/09/2026, predisposti dal 
Direttore dei Lavori Arch. Silvia FERRARESI con studio in Torino (To) – Corso B. Telesio n. 
28 – P. Iva. 09294920013 – C.F. FRRSLV78R41L219A per un importo netto pari ad € 
27.492,59 oltre IVA 10% per un importo complessivo pari ad € 30.241,85. 
 
- Di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal 
Direttore dei Lavori Arch. Silvia FERRARESI, in data 11/09/2026 di cui al prot. 3359 del 
15/09/2026. 
 
- Di approvare il quadro economico a consuntivo cosi composto: 
 
Quadro economico a consuntivo 
 
A Importo netto di cui al conto finale         €    67.957,00 
 
B Somme a disposizione dell’Amministrazione 
   
 Spese tecniche per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori,  
contabilità lavori, sicurezza e Certificato di Regolare Esecuzione     €    10.000,00 
 Iva 10% su Lavori           €      6.795,70 
 CNPAIA e su spese tecniche e bolli         €          404,00 
 Accantonamento fondo incentivo di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023    €      1.400,00 
 Totale somme a disposizione             €    18.599,70 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 IMPORTO A CONSUNTIVO         €    86.556,70 
 
- Di liquidare la fattura n. FATTPA 3_26 del 16/09/2026 della ditta BERTOLO ALDO & 
FIGLI SNC con Sede in Frazione Col San Giovanni n. 75 - 10070 Viù (To) P. Iva: 
11078780019, per lavori di “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza Cimitero Frazione Col 
San Giovanni - CUP: B69D24000480004 - CIG: B843D7B843, pari a € 27.492,59 iva esclusa 
per un totale di € 30.241,85 compresa IVA (10%) relativa al SAL FINALE. 
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- Di liquidare la fattura n. 5/E del 16/09/2026 dell’Arch. Silvia FERRARESI, con studio in 
Torino (To) – Corso B. Telesio n. 28 – P. Iva. 09294920013 – C.F. FRRSLV78R41L219A per 
un importo di € 5.000,00 oltre cassa previdenziale (€ 200,00) e bolli per un totale di € 5.202,00, 
relativa al saldo delle spese professionali inerenti la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, 
Coordinamento della sicurezza, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione. 
 
- Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura ai Capitoli 11/3 
e 11/4 – Intervento 12.09.2 – del Bilancio Corrente esercizio finanziario. 
 
- Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 
 
- Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’albo pretorio on-line del 
comune nonché nella sezione dedicata ai sensi del decreto legislativo 33/2013. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Alessandro Geom. SPANDRE 
F.to digitalmente 
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